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Abstract

The aim of this report is to describe the project Engineering Education
Online. This education program was initially formed by eight
universities in Sweden at the end of 2002. The report describes the goal
and the problems that we whoparticipated in the project (steering
committee, teachers and other staff), encountered along the way of
implementation and some of the solutions to the problems. The way we
chose to cooperate around one program as a joint project is thoroughly
explained. Finally we have reflected around what we think we gained
by working with this project and what we think of the future.

The project was sponsored by the Swedish Net University Agency. It
started in 2002 with an open meeting where we all decided that this
was what we wanted to do. The main focus for the project was to
design and implement a totally internet based educational program
(bachelor of science in computer and electrical engineering) in
cooperation. The decision was taken that the program would be based
on courses already existing at the Universities given by the
departments of Computer/Electrical Engineering. These courses where
transformed and changed into net based courses.

We also made a very crucial decision to carry out this program in a
democratic way i.e. there is not one owner of this program but eight
owners. Seven of these Universities have their own Program Study
Plan which has a common core of courses. All seven Universities
enroll students on this program. The students then join one course at
one University at a time without physically moving to the different
locations.

In Sweden students don’t pay fees, but all students have to pay a small
amount to the student organization at the University where they are
enrolled. The Students within the program were enrolled at four
different Universities during the first semester and they therefore had
to pay to four different student unions.

The steering committee negotiated with the student unions and an
agreement was signed that the students could pay reduced fees to the
student unions. This agreement became precedential.

The eight Universities also came to a mutual agreement that regulated
responsibility for the different parts of the program, the economical
matters and legal aspects. The agreement was signed by the vice
chancellors at all the Universities.

The project encountered a lot of administrative obstacles. The
inflexible system for student loans, that students had to deal with at
least six different LMS during the program, administration of credits,
and transmitting student information between the Universities are some
examples. Some of these problems can be solved with mutual
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agreements. Other problems, such as increased flexibility of student
loans, could only be solved by the Parliament.

During the project we have gained an increasing competence amongst
our staff regarding how to develop and handle courses with distance
students. We have also built a supporting network.

But most important of all is that we had the possibility to give a
program that has a relevance for students in Sweden that don’t have the
opportunity to study at campus based programs.
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Inledning

Detta ar en slutrapport for projektet IngOnline som finansierats i
huvudsak via myndigheten for Sveriges Natuniversitet, nedan kallat
myndigheten.

Rapporten ar ett forsok att beskriva hur processen med att ta fram
IngOnline har gatt till, vilka problem som uppstod, hur de l6stes, hur
programmet ser ut idag, och hur samverkansgruppen ser pa framtiden
for IngOnline

Bakgrund

De i samarbetet ingaende hogskolorna drabbades under ett antal ar av
den s.k. ”IT-kraschen” och det samtidiga minskade intresset for
naturvetenskaplig och teknisk utbildning. For att nd nya grupper av
studenter samt uppmuntra utveckling av pedagogiska idéer och
metoder kring ingenjérsundervisning 6nskade larosatena utforma ett
distansbaserat utbildningsprogram som skulle utnyttja befintliga
resurser i form av kurser, larare, kompetens och utrustning.
Lé&rosatenas egna program liknar varandra till stora delar.
Utformningen av IngOnline, inkluderande kursutbudet, kom darfor till
stora delar att bli mycket likt de befintliga utbildningar som finns pa
larosatena. Det nya i denna utbildning &r att den ges gemensamt av atta
larosaten och att hela programmet ges pa distans via Internet.

Initiativet till utbildningen har primart kommit fran de olika
institutioner/sektioner som idag &r programansvariga for datateknik-
/elektroteknikutbildningarna vid respektive larosate.

Flertalet av larosatena har tidigare samarbetat kring distansbaserad
laborationsutveckling inom ramen fér DAL/MAL-projektet”.

Det var framforallt inom detta samarbete som idén kring en
distansbaserad ingenjorsutbildning vacktes.

! Gisselberg K., ”Teknisk utbildning p& distans — En beskrivning och en utvérdering av tva
distansutbildningsprojekt inom det naturvetenskapliga och tekniska omréadet.” Umed Universitet
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Visionerna

Vid projektets start fanns ett stort antal visioner som
samverkansgruppen ville uppfylla, det var bade stora och sma drommar
av varierande typ. Utifran dessa ska denna rapport forséka beskriva vad
som till slut genomférdes.

Vi ville:

e Skapa ett samarbete som gav mangfald i kursutbud, bade for
distans- och campusstudenter.

e Skapa ett stod for campusstudenter och f.d. studenter som
kompletterar till examen.

e Uppmuntra lokala studiegrupper pa larcentra. Deltagande
hdgskolor har stor geografisk spridning.

e Uppmuntra och stddja kompetensutveckling av larare och
kursutveckling av natbaserade kurser.

e Bilda lararlag/natverk kring kurser/kurskorgar

e Skapa ett samarbete som ger mangfald i kursutbud, bade for
distans- och campusstudenter.

e Mojliggora en rimlig insats fran deltagande hogskola. Ingen av
de deltagande hogskolorna kan sjélva driva ett natbaserat
utbildningsprogram.

e Uppmuntra utveckling av tekniska undervisningsplattformar
och audio-/videokonferenser.

e Skapa ett rationellare utnyttjande av befintlig och ny (dyr),
avancerad laborationsutrustning.

e Uppmuntra utveckling av laborationspedagogik (simulering /
verklighet).

e Uppmuntra anvéndning av olika nétbaserade
examinationsformer.

e Ge mojlighet att utveckla hogskoledverskridande samarbete
mellan teknisk och administrativ personal.

e Vara en plattform for pedagogisk utveckling.
Kursstruktur/kursmetodik skall testas av KUMMEL-projektet.
(stods av myndigheten).

Mal

Malet med samarbetet blev till slut att ta fram ett helt distansbaserat
program, att med en gemensam utbildningsplan som grund fa
programmet godkant pa alla 8 larosaten, att 6ka kunskaperna om hur
man genomfor distanskurser pa ett bra sétt och att starta och driva
programmet. Och pa detta satt uppfylla s& manga av visionerna pa
kopet.
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Rapportens disposition

Forst i rapporten beskrivs hur samarbetet har varit upplagt och hur
utbildningen organiserades. Darefter beskrivs vilka hinder som fanns
under forsta delen av projektet och hur dessa hinder I6stes.
Rapporten avslutas med reflektioner kring pedagogik och forslag till
hur erfarenheterna kan tas tillvara.

Organisation av samarbetet
e Deltagande larosaten ar:
e Blekinge Tekniska Hogskola (koordinator)
Hogskolan i Gévle
Hogskolan i Kalmar
Lulea tekniska universitet
Mittuniversitetet
Umea universitet
V&xjo universitet
Orebro universitet

Samordningen och utvecklingen har hanterats via en Samverkansgrupp
med en representant fran varje larosate. Samverkansgruppen har dven
haft ett arbetsutskott med tre representanter (se Bilaga A).

Gruppens arbete har finansierats genom att varje larosate avsatt en
I6nekostnad pa 5 % av en arsarbetstid for varje representant (totalt 40
%) samt med medel fran myndigheten for att finansiera arbetsutskottet
(25 % av en arsarbetstid) och resekostnader ( se Bilaga B uppfoljning
ekonomi for mer info).

Samverkansgruppens representanter fungerar dven som
programsansvariga vid respektive larosate.

Gruppen har haft fysiska moten 2-4 ggr/ar samt videokonferensmoten
varannan vecka via konferenssystemet Marratech. LTU har stéllt ett
”Marratechrum” till forfogande for utbildningen.

Juridiska samarbetsavtalet

Under varen 2004 blev ett juridiskt avtal klart som reglerar hanteringen
av utbildningen for varje larosate (samarbetsavtalet finns i Bilaga C).
Avtalet har skrivits under av varje larosates rektor eller dekan pa
aktuell fakultet. Arbetet med att fa till stand ett avtal som alla larosaten
kunde enas om visade sig vara besvérligare &n vantat och blev véldigt
utdraget. Det borjade med att samverkansgruppen skrev ner det
gruppen ansag behdvde regleras. Darefter fick vi hjalp av juristen vid
LTU att formulera oss pa ett korrekt satt. Alltihop fick ga en vanda till i
samverkansgruppen och sedan var det Orebros jurist tur att stryka,
andra och lagga till. Nagonstans dar emellan skickade forslaget ocksa
ut pa en remissrunda pa de olika ldrosétena. Det var manga personer
som hade asikter och det var inte alltid som man drog at samma hall.
En synpunkt var till exempel: Varfor gor ni s& har? Det vore ju mycket
enklare om ni lat ett larosate ta hand om programmet och sedan fick de
ovriga hjalpa till”.
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Men var grundtanke har hela tiden varit att vi skulle samarbeta med
alla inblandade pa samma niva.

Organisation av utbildningen

Det beslots tidigt att varje laroséte skulle anta studenter till
utbildningen. Kursansvaret for programmets kurser fordelades mellan
de 8 larosétena. Det innebdr att alla studenter l&ser samma kurs vid det
kursgenomforande larosétet, oavsett vilket laroséte man sokte och blev
antagen till (se Bilaga D for en évergripande forteckning av
programmets kurser). FOr att anta studenter till utbildningen bestdmdes
att varje laroséte skulle inratta en utbildningsplan for att leda
studenterna fram till hogskoleingenjorsexamen. Utgangspunkten for
utbildningsplanerna skulle vara det gemensamma dokument som
arbetades fram av samverkansgruppen. Vi insag ganska snabbt att det
daremot inte skulle ga att fa tillstand en gemensam utbildningsplan.
Regler och tradition kring hur dessa dokument ska vara utformade &ar
valdigt olika pa de olika hogskolorna. Basen med kurserna och
grundtanken med programmet var det som alla hade gemensamt.

Studentkontakter

Interaktionen med studenter varierade mellan kurserna. Exempel pa
interaktionssétt ar e-post, diskussionsgrupper, videoseminarier och
fysiska moten. En erfarenhet som gjorts under den tid som utbildningen
pagatt ar att studenterna inte efterfragar direkta fysiska méten. Det ar
ett mattligt deltagande pa dessa méten. Uthildningen har anordnat ett
fysiskt mote per termin, men deltagande har varit mycket daligt. Det
har rort sig om ner till en handfull studenter. Nar det galler
videokonferensméten (Marratech) &r erfarenheten att det &r ett
forhallandevis bra satt att nd dessa studenter som férmodligen kommer
att byggas ut allt mer. Men att det &r av stor vikt att man kan spela in
motena sa att ev franvarande studenter senare kan ta del av den
information som getts.

Denna host kommer vi att istéllet for den fysiska upptakten ha en
gemensam upptakt mha videokonferenssystemet Marratech.

Marknadsforing

Marknadsforingen av utbildningen pabdrjades under senvaren 2003.
Darefter marknadsfordes programmet varje ar pa ordinarie satt.

Ett A4-blad och en A3-affisch trycktes bada forsta aren i 8000
respektive 1000 exemplar. Dessa skickades ut till alla larcentra som ar
organiserade via larcentranatverken NITUS och WESTUM, alla
kommunala vuxenutbildningar samt alla arbetsformedlingar, totalt ca
800 utskick. Pressmeddelande om utbildningen skickades ocksa ut via
Nétuniversitetet 2003.

En doman koptes och en hemsida skapades: http://www.ingonline.nu
Lankar fran respektive larosate samt Natuniversitetet las till och
hemsidan byggdes ut under 2003 och 2004. Webbplatsen fortsatte
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sedan att utvecklas till att aven innehalla information om kurser under
de senare aren. For att forenkla for studenterna i deras val till hogre
arskurser och for att underlatta for larosatena i deras moda att halla
reda pa studenternas val skapades en databas under varen 2005 dar
studenterna kunde ga in och valja kurser. Infor hosten 2005 valde vi att
lagga mer av programinformationen i Fronter for att forsoka bade
samla informationen och fa battre kommunikation med studenterna.
For att forbattra detta anda mer kommer hemsidan och informationen i
Fronter att 1aggas 6ver i Moodle istéllet from sommaren 2006.

Ovrig marknadsforing har skett fran respektive larosate, genom att
programmet finns med i programkataloger mm.

Administrativa erfarenheter och hinder

Antagning

Utbildningens antagning till programmet och ingaende kurser har
fungerat pa foljande sétt:

- Antagning till programmet infér HT 2003 genomfdrdes enligt
principen ”Lokal antagning”. Utbildningens inrattande under VT 2003
medgav inga mojligheter att anvanda VHS vid antagningen. For
utbildningen upprattades en speciell ansokningsblankett som var
gemensam for de larosaten som hade for avsikt att anta studenter pa
programmet (4 av 8 larosaten).

- Antagningen till programmet infor HT 2004 genomférdes bade med
hjélp central antagning via VHS (5 larosaten) samt lokal antagning (2
larosaten). Ett larosate valde att inte anta studenter pa program.

- Fran och med HT 2005 genomfors antagningen med central
antagning via VHS for de 7 larosaten som antar till programmet.

Organisationsmodellen kraver att antagningsprocedurerna vid de olika
larosatena koordineras. Projektet har inte arbetat fram nagon speciell
modell for antagning i héndelse av att sokintresset éverstiger antal
tillgangliga studieplatser. Modellen som har anvants innebdr att
Samverkansgruppen har tilldelat varje larosate ett begrénsat antal
platser. Exempelvis infér HT 2004 var antalet tilldelade platser ca 20
per antagande l&roséte, totalt 140 platser. Utbildningen har ej fyllt
antalet tillgangliga platser utan legat pa ca 80-90/ar.

Studiemedel/CSN

Vid forsta antagningen HT 2003 hade CSN problem att se
kursregistreringarna pa studenterna oavsett vilket laroséte de var
antagna till, men fran och med november 2003 &r detta atgardat.
Utbildningen hade inledningsvis en kontaktperson pa CSN i Sundsvall
men behovet av denna hjalp har minskat i och med att deras
administrativa system har forbattrats.
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Det finns dock ett grundlaggande problem vid samarbetsformer med
var organisationsmodell. Studiemedelssystemet har utgangspunkten att
tilldela studiemedel efter antalet officiella studieveckor. Om
terminsstart och terminsslut inte sammanfaller mellan de olika
larosatena sa kan det innebéra att en heltidsstudent studerar t.ex. 39
veckor p.g.a. overlappning av host- och varterminen. Det hade darfor
ur administrativ synvinkel varit fordelaktigare om
studiemedelssystemet varit baserat pa studiepoang istallet for
tidsperioder.

Tillgodordknande av kurser

Flera av utbildningens studenter har tidigare studerat pa hogskoleniva.
Det innebér att studenter ofta vill tillgodorakna sig kurser fran dessa
tidigare studier. Utbildningen har darfor utarbetat en princip dar
kursansvarig larare ger en bedémning om studenten har motsvarande
dokumenterade kunskaper (vanligtvis genom att jamfora kursplaner).
Bedomningen sénds till studentens hogskola dar man &r
programantagen for slutgiltigt beslut om kursen kan tillgodoraknas i
examen.

Studentkarsavgifter

En stor nackdel ur studenternas perspektiv ar att studentkarsavgifterna
blev hdga pa grund av att kurser ges fran olika laroséten varje termin.
Varje studentkar tog en avgift pa ca 150-250 kr per termin oavsett hur
manga kurser/poang studenten var inskriven pa.

Det innebér att studenten kunde fa betala ca 3-4 avgifter per termin.
Samverkansgruppen jobbade valdigt aktivt under lasaret 03/04 med att
diskutera detta med berdrda studentkarer. Det var till en borjan
skiftande forstaelse for denna problematik. Parallellt drev &ven SNH
och myndigheten denna fraga. Studentkarerna intensifierade sitt arbete
med fragan under hésten 2004 och fick da en ny forstaelse eftersom
man ser att det sdkert kommer startas flera distansutbildningar dar detta
problem uppstar samt att det ur ett studentperspektiv ar orimligt att
betala flera terminsavgifter. Bland annat beslot Studentkaren vid
Hogskolan i Gavle att kraftigt reducera avgiften for dessa studenter
under VT2005.

2005 genomforde Per Anders Strandberg (pa uppdrag av myndigheten)
en kartlaggning av studentkarernas arbete med distansstudenter,
Karavgifter och service?. Dar man kan se att flera av kérerna
uppmarksammat problemet och forsokt att hitta samverkanslosningar.
Strandbergs rapport lag sedan till grund for den utredning som pa
regeringens uppdrag skrev betdnkandet: For studenterna...
studentkdrer, nationer och sarskilda studentféreningar®.

Forslaget som utredningen presenterade blev att :

2 Strandberg P. A. (2005), “K&ravgifter och service — en kartlaggning av studentkarernas arbete
med distansstudenter”, Rapport 8:2005

® Betdnkande av Studentkarsutredningen (2006), ”’For studenterna... - om studentkarer,
nationer och sarskilda studentféreningar.” SOU 2006:36
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”Studentkarerna faststéller en karavgift per hogskolepoang.
Studenten betalar x antal kronor per poang till den studentkar eller
de studentkarer som &r verksamma pa de larosaten dar studenten
ar registrerad. ”’

Man foreslar ocksa att detta ska galla from jan 2008.

Konton och Utbildningsplattformar

Varje laroséte har sitt system for anvandarkonton och sina egna
utbildningsplattformar sa kallade Learning Management System
(LMS). Det har inneburit att studenterna varit tvungna att halla reda pa
minst 8 olika konton med inloggningsnamn och l6senord. Férutom att
det har varit problem att fa studenterna att forsta varfor de behdver
olika konton har det ocksa varit problem att de inte fatt sina uppgifter i
tid innan kursstart alla ganger.

LMS-systemen som anvands har ocksa olika utformning och olika satt
att hantera inloggning mm. Det &r det kursgivande larosatet som
bestammer vilken plattform som anvénds. Férdelen med detta system
ar att lararen ar kunnig om sin plattform. Nackdelen &r att studenten
moter olika plattformar under studietiden. I det langa loppet kan det
ocksa ses som en fordel tack vare att studenterna far 6va upp sig pa att
snabbt lara upp sig pa nya typer av datorbaserade system.

Lararmoten/pedagogik

Lé&rarkonferenser

Samverkansgruppen har anordnat 2 fysiska lararkonferenser samt 2
virtuella lararkonferenser via Marratech.

Deltagarférteckning for lararkonferenserna finns i bilaga E

Den forsta lararkonferensen i Sigtuna i mars 2003 hade 25 deltagare
och seminariehallare. Fokus lag pa att utbyta erfarenheter om
distansutbildning samt att pabdrja planeringen av programmets forsta
kurser.

Den andra konferensen var virtuell och genomférdes, med hjélp av
Marratech, i juni 2004. Har 1&g fokus pa att dela med sig av de
erfarenheter man gjort efter forsta aret med kurser pa Ingonline.
Planeringen for ar 2 diskuterades ocksa i &mnesvisa grupper med
deltagare fran de olika larosatena.

Tredje konferensen gick av stapeln i Gévle i januari 2005. Dér utbyttes
erfarenheter fran ak 1 och ak 2, och planering infor ak 3 genomfordes.
24

Den senaste konferensen var virtuell och genomfordes via Orebro i
mars 2005. Den var menad som forsta delen i en seminarieserie och
hade fokus pa att dela med sig av erfarenheter kring natbaserade kurser
(se Bilaga F for innehall).

For narvarande planeras en virtuell konferens med fokus pa
Bolognaprocessen.
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Forutom de konferenser som samverkansgruppen ordnat har
medlemmarna i gruppen deltagit i bla BTHs Netlearningkonferenser
och i LTUs konferens om”Emerging pieces in the education puzzle”
26-27 oktober 2005.

Samverkansgruppens koordinator Anders Nelson har dven presenterat
arbetet och programmet vid ett antal tillfallen bland annat:

- Studievégledarnatverket i Sverige (marratech-mote)

- Samverkansforum for Hogskolengenjorer (Sigtuna 2003)
- Civilekonom Online

- Distansmagisterprogram i Energiteknik

- Ca 10-20 intervjuer via telefon fran olika larosaten

- Deltagit i nagra enkater om distansutbildning

- Deltagit pa Kraftfalt-konferensen Uppsala april 2003

- Natuniversiteters knytkalas 2003

- Netlearningkonferensen 2003

Pedagogisk utveckling
Den pedagogiska utvecklingen har skett parallellt med
programutvecklingen bla via ovan ndmnda lararkonferenser. Férutom
detta ville man ge de larare som kénde att man behévde mer pa fotterna
en mojlighet att ga en speciellt utformad kurs just for dom.
Under hosten 2005 fick alltsa alla larare som &r inblandade pa
IngOnline majligheten att ga en 3-poangs kurs (IT for utbildning) via
Institutionen for Medier och Larande (IML) pa Lararhogskolan vid
Umea Universitet.
Det var en befintlig kurs som IML i samarbete med UIf Jonsson fran
Universitetspedagogisk centrum (UPC) vid Umea Universitet och
Agneta Branberg fran Institutionen for Tillampad fysik och elektronik
(TFE) vidareutvecklade och specialanpassade for att passa
ingenjorslarare som skulle undervisa pa distans. Bland annat startades
kursen med en kurstraff pa 2 dagar i Uppsala. 15 personer anmalde sitt
intresse for att ga kursen. 9 deltog pa uppstartstraffen | Uppsala. 7 kom
igang med kursen och genomforde de flesta momenten. 5 gick kursen
helt klart och har fatt betyg pa den.
Kursen var upplagd med foljande 4 teman som examinerades
kontinuerligt via larplattformen First Class.

¢ Roller vid natbaserat larande: rollen som student, rollen som

larare, Pratical Inquiry modellen
e IT och kommunikation: studera de tre begreppen cognitive,
social & teaching precense.
e Examination i virtuella miljoer.
o Erfarenheter och lardomar fran virtuella larmiljoer.

Kurslitteraturen bestod av D.R Garrison och Terry Andersson (2003).
E-learning in the 21 century — A framework for research and practice,
London and New York Routledgefarmer. Och Dafgard, Lena (2001).
Flexibel utbildning pa distans. Malmo, Gleerups Utbildning AB.
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Citat fran kursutvarderingen:
| samarbete med BTH, Mitthégskolan, LTU mfl har vi
utvecklat nytt material at vara aktuella distanskurser i
programmering. Det marktes tydligt att vi som var med pa
kursen i UMEA har influerats av tankeg&ngar kring
flexibelt larande. | de nya kurserna har vi tex tagit med
betydligt fler interaktiva 6vningar, fler forelasningar med
kompletterande réstinspelning samt tydligare
studiehandledning.”

Laborationer/praktiska moment pa distans
For att skapa mojlighet for studenterna att laborera och fa erfarenheter
av att jobba praktiskt har vi anvant oss av ett antal olika varianter.
BTH har sina online-labbar dér studenterna kan jobba mot en
fysisk utrustning pa distans. http://distanslabserver.its.bth.se/
P& kursen Mikrodatorteknik som drivs av Orebro Universitet har
studenterna fatt kdpa ett labkit bestaende av:

- CD-ROM-skiva med kompendier, programvaror,

videoinspelningar, m.m.

- Mikradortorkort STK500

- LCD-display

- Temperatursensor
Mikrodatorkortet mm har sedan ateranvéants i Projektkursen vid LTU.
Pa Linjar Algebra, vid HIK, har studenterna sjalva kopt en
studentlicens av programvaran Matlab och ddrmed kunnat I6sa sina
matematiklaborationer pa sin egen dator. Den programvaran har sedan
anvants vidare i senare kurser exempelvis pa kursen Signaler och
System vid UMU.
Pa Analoga elektroniska kretsar, som UMU haller i, har studenterna
fatt mojligheten att kdpa ett enkelt labkit utifran de behov de sjalva har
haft. Det ror sig om ett kopplingsdéack, en multimeter, en
funktionsgeneratorkrets for att skapa insignaler och en
gratisprogramvara till PC som fungerar sa att man kan anvanda PCn
som ett oscilloskop (man tar in signalerna via ljudkortet).
Pa Signaler och system I, i Umed, har man daremot fatt dka pa en
tredagars distanssamling i Umea for att laborera. Dér har utrustningen
varit av sadan natur att man inte ansett det rimligt att studenterna ska
kopa den.
Pa kursen Néatverksprogrammering vid MIUN (ges pa datainriktningen)
fick studenterna logga in pa MiUNs Natlab som ar Online genom att
man loggar in pa en server. Sedan kunde de fa exakt samma miljé som
campusstudenterna. Med andra ord kunde studenterna skriva,
kompilera och testkdra kod pa precis samma satt som
campusstudenterna. Samma sak géllde kursen Databaser, modellering
och implementering dar studenterna fick prova sin kod via en Oracle
ISQLPLUS server. Sen finns det vissa kurser déar behovet av
laborationer inte &r detsamma och dér har man istallet haft exempelvis
inldmningsuppgifter.
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Né&tbaserade examinationsformer

Eftersom att IngOnline ar en véldigt flexibel utbildning i rumsligt sett
sa fick vi ocksa anledning att se Gver hur man examinerar det som
studenterna forvantas lara sig.

Vad vi kan se &r att det anvant en uppsjo av olika examinationsformer
som anpassats bade till vad som ska testas och var studenterna befinner
sig.

Som exempel har man pa kursen Datakommunikation anvant sig av
quizzes, 7 avsnitt & 10 fragor som har gett bonuspoéang till en salstenta.
Salstentan har studenterna sjalva fatt boka pa lampligaste laroséte.
Elektrisk matteknik har anvént inlamningsuppgifter,
laborationsrapporter och tentamen (for hdgre betyq).
Mikrodatortekniken examineras pa distans:

FOr betyget 3 krévs redovisning av 5 laborationer (flera uppgifter per
labb) samt tva kontrollskrivningar som checkar av att man last

och forstatt kompendierna For betyget 4 kréavs att man gor en storre
laborationsuppgift. For betyget 5 kravs att man gor ett eget litet
mikrodatorprojekt, uppgiften far studenten hitta pa sjalv (uppgiften
skall godké&nnas av examinator). Projektet redovisas med en liten
rapport samt ett program.

Pa kursen Analoga elektroniska kretsar examineras studenterna
kontinuerligt genom att dom lamnar in laborationsrapporter, svarar pa
flervalsfragor via natet vid vissa tidpunkter och sander i utlottade
hemtentauppgifter av typen rakneproblem. Alla dessa delar betygssétts
och vags ihop till ett slutbetyg.

Signaler och system examinerar ocksa kontinuerligt genom att
studenterna lamnar in labrapporter och har ett antal "hemtentor” som ar
tidsbundna.

Detta ar bara ett axplock av de examinationsformer som anvants.

Programutvardering

Mats Brenner vid Hogskolan i G&vle genomforde under hoésten 2004 en
programutvardering. Den fick en valdigt dalig svarsfrekvens 23
studenter, av de 94 studenter som vid den tidpunkten paborjat
programmet och som vi hade aktuell adress till, svarade (dvs drygt
24%) vilket gor att det inte gar att dra nagra generella slutsatser av den.
Ett behov som aktualiserades fran den utvarderingen och fran den
efterfoljande konferensen var att lararna behdvde mer stdd i sin
pedagogiska garning. Som ett svar pa det anordnandes alltsa kursen IT
for utbildning (se tidigare beskrivning).

Under varen 2006 genomfordes en ny programutvérdering i
samverkansgruppens regi. Dar blev svarsfrekvens nagot béttre. Vi
gjorde utskick till 247 studenter som nagon gang blivit antagna till
programmet och fick totalt 76 svar, vi fick alltsa ca 31% svarsfrekvens.
Aven det ar en for l1ag svarsfrekvens for att man ska kunna dra nagra
generella slutsatser.
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De resultat som den senare enkéten uppvisar, exempelvis att en stor
andel av de som slutat uppger att de avbrutit studierna av tidsskal,
ligger dock valdigt néra de resultat som finns redovisade i Pernilla
Westerbergs och Gunilla Maralds rapport Avbrott p& natutbildningar”.
De resultaten styrks daven av Borje Hansons och Larsa Nicklassons
rapport Distansstudenter vid Mittuniversitetet/Institutionen for
Informationsteknologi och medier”.

Att tidsbrist ar en bidragande orsak till avhopp kan man latt forsta om
man granskar resultatet att ca 78% studerar eller jobbar heltid eller
deltid parallellt med studierna pa IngOnline. Tittar man ocksa pa antal
timmar studenterna lagger ner per vecka pa studierna sa visar det sig att
59% lagger ner mindre an 25 timmar per vecka, 20% &agnar 26-45
timmar per vecka och 4% lagger ner mer &n 46 timmar per vecka,
dvriga har svarat vet ej. Det vill sdga en mycket stor andel agnar hdgst
halvtid at heltidsstudier, vilket inte borde ga i langden.

Om man delar upp studenterna som svarat i 2 grupper, dels de som
foljer den rekommenderade studiegangen (pa hel eller reducerad fart)
och dels de som har nagon form av studieavbrott, sa ser man direkt att
den forsta gruppen ar mer nojd och tycker sig ha fatt mer och béttre
information. De lagger ocksa ner nagot mer tid pa studierna och har lite
farre uppdrag vid sidan av. Det ar svart att séga nagot om ifall det gar
battre for de mer nojda eller ifall de som det gar béttre for ar mer nojda.

Statistiska uppgifter

Antalet antagna studenter

Ak 1 Ak2 Ak3
2003 89 - -
2004 88 24 -
2005 76 20 5
2006 76 21 7

Vi har haft ett bra soktryck till programmet med 70-80 startande var ar.
Tyvarr har tappet varit stort, vilket var en av anledningarna till att vi
ville gora en ordentlig programutvardering. Som vi ser i resultatet fran
den ar det valdigt manga som borjar och samtidigt tanker sig att jobba
vilket inte fungerar i langden. Vad vi hoppas pa ar att det sa
smaningom ska finnas studenter som med en langsammare takt

kommer sig igenom programmet.

* Mérald G. & Westerberg P. (2006), ’Avbrott p& natutbildningar — en studie av nar och varfor
studenter hopas av alternativt fullféljer IT-stddda distanskurser””. UCER/Centrum for

utvarderingsforskning, Umea

® Hansson B. & Nicklasson L. (2006), ’Distansstudenter vid Mittuniversitetet/Institutionen for
Informationsteknologi och medier. - Vilka &r de, varfor avslutar manga inte sina kurser och vad
kan vi gora at det?”, Didaktik, C/D-uppsats, 20p vid institutionen for larareutbildning Uppsala

Universitet
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Sammanfattning med slutsatser

Hur har da projektet uppfyllt sina visioner och mal?

Forutom befintliga kurser som distansanpassats har larosétena skapat
nya distanskurser. En “fafald” hos respektive larosate har tack vare att
studenterna laser samma kurser oavsett var de dr programantagna gett
en mangfald for studenterna. Samtidigt har det skapat en mojlighet for
campusstudenter att ocksa lasa dessa kurser och pa sa satt kat deras
valmojligheter.

Vid projektstart ség man larcentra som en resurs for vara
programstudenter. Studenterna kunde fa en plats att jobba pa och ev
stod i sina studier. Nu har det visat sig vara ett betydligt mindre
intresse fran studenthall &n man trodde att anvanda sig av denna
mojlighet. Fa har fragat efter den mojligheten. Det skulle kunna
fungera betydligt battre om man hade en resursperson knuten till
programmet pa plats pa larcentrat. Det &r nagot som man skulle kunna
ta fram for att ev stotta en studentgrupp i en region. Men i dagsléget ar
studenterna for utspridda for att det ska vara mojligt.

Av storre betydelse for vara studenter ar det att man stottar dom i att
kommunicera med en mindre grupp av studiekamrater tex via
Marratech, MSN, olika forum eller pa nagot annat sétt.

Nér det galler kurs- och kompetensutveckling har vi sett att det blivit
en fokus pa kompetensutveckling av den enkla anledningen att
projektet inte haft nagra kursutvecklingsmedel knutna till sig. Den
okade kompetensen har vi fatt tack vare vara konferenser, utbytet i
samordningsgruppen, att de larare som jobbat med kurserna jobbat mot
ett gemensamt mal samt att vi haft en pedagogisk kurs for lararna.
Kompetensutvecklingen har varit omfattande bade nar det galler det
rent pedagogiska och nér det galler det administrativa.

Under den forsta planeringskonferensen jobbade lararna i blandade
arbetsgrupper kring kursutveckling med syfte att senare kunna bilda
lararlag/natverk kring kurserna. Det visade sig vara svart att genomfora
framforallt pga det saknades ekonomiska resurser till sjalva
kursutvecklingen. Hér ser vi en klar potential for forbattringar i
framtiden.

I borjan av projektet fanns en vision om att vi skulle kunna uppmuntra
utvecklingen av tekniska utbildningsplattformar och audio-
Ivideokonferenser. Dar ser vi att utvecklingen passerade oss med
stormfart. Det finns och fanns ingen anledning att vi skulle jobba med
teknikutveckling, utan vad som istéllet blev viktigt var att se till att alla
larosaten anvande moderna kommunikationsverktyg och larplattformar
pa ett bra och pedagogisk satt i sin undervisning.

Nar det galler laborationspedagogik och utrustning kring laborationer
kan vi se att man fran borjan trodde pa laborationer éver natet dar man
samnyttjade mer avancerad utrustning. Men det som har hént ar att en
variation av laborationer/simulationer som studenterna kan jobba med i
sin hemmamiljo har utvecklats istéllet (se avsnittet om laborationer for
mer info). Man kan se det som en utveckling fran dyr utrustning pa ett
fatal stallen som alla jobbar mot till billig utrustning som distribueras
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ut till alla. Fordelen har som vi ser det varit att studenterna pa sa satt
far en mer "hands on” erfarenhet.

For att kunna sakerstélla att studenterna lart sig det dom ska maste man
givetvis examinera pa ett bra satt. En vanlig traditionell tentamen har
sina fordelar men fungerar inte sa bra om studenterna inte har
mojligheter att befinna sig pa en viss plats vid en viss tidpunkt. Det har
varit en av anledningarna till att man sett éver mgjligheterna att
examinera via natet. Nar man pratar om natbaserad examination &r det
valdigt latt att man fastnar i att det handlar om att kora ett prov exvis
flervalstest via natet. Vad vi kan se inom detta projekt &r man pa de
olika laroséatena och pa de olika kurserna tagit till sig mycket av det
som ligger i Bolognaprocessens anda att man ska forsoka examinera pa
det séatt som bést méater vad studenten verkligen lart sig. Det vill séga
man har anvant sig aven mangd olika former for examination. Det ror
sig bla om inlamningsuppgifter, muntlig examination via
videokonferens, laborationsrapporter, uppsatser, quizz mm (se avsnittet
om nétbaserade examinationsformer for mer info).

Ett programs framtagande och fortlevnad handlar inte enbart om kurser
och pedagogik. Det handlar ocksa om teknik och administration. En av
visionerna var att projektet skulle kunna ge en moéjlighet att utveckla
hogskoledverskridande samarbete mellan teknisk och administrativ
personal. Nar det galler den tekniska biten ser vi val inte att sa mycket
h&nt men for den administrativa personalen har det forekommit ett visst
samarbete dar vissa personalgrupper har kommit i kontakt med
varandra.

Parallellt med IngOnline drogs det igang ett projekt som hette
KUMMEL-projektet dar man tog fram en plattform for pedagogisk
utveckling. Det presenterades vid den forsta konferensen och man
6ppnade upp for att vi skulle kunna anvanda det i vara nyutvecklade
kurser. Nu blev det inte sa bla av det anledningen att manga av
kurserna inte nyutvecklades utan istéllet omarbetades och da sag man
inte nyttan av att anvanda ett sddant verktyg.

Malet med projektet var att ta fram ett helt distansbaserat program och
med en gemensam uthildningsplan som grund fa programmet godkant
pa alla 8 larosaten. | dagslaget har vi uppfyllt det malet pa 7 av de 8
larosatena. Vi har antagit studenter pa programmet varje ar from HT-03
och i dagslaget &r 1 student helt klar och vantar pa sin examen, 3 haller
pa med sina exjobb och ett par dr pa gang att paborja sina exjobb.

Vi ser alltsa att en stor del av vara visioner uppfylldes, framforallt tack
vare att vi vagade starta utan att allt var helt utrett.

Vi ser ocksa att projektet gett oss och vara larosaten mer dn enbart ett
program. Vi har fatt kontakter och kunskaper som ar mycket vardefulla
i en framtida foranderlig hogskolevérld. (se Bilaga G for vara
personliga reflektioner kring projektet)
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Utvecklingspotentialen och en eventuell fortsattning av projektet.
Vi ser helt klart att det finns en framtid for den har typen av utbildning.
Just nu har vi studenter som foljer programmet som befinner sig bade i
Sverige, utspridda 6ver hela landet och i andra lander. Dvs vi har fatt
en Okad tillganglighet vad galler studier for studenter som inte kan
befinna sig pa en fast studieort. Har kan man tanka sig en fortsattning
som ger en oOkad tillganglighet for studenter som kanske inte kan folja
en traditionell campusutbildning av andra skal an att dom inte kan
flytta. Det skulle kunna rora sig om olika typer av handikapp tex.

I dagslaget ser vi att det ar problem for studenterna att slutféra sina
studier i helfartstakt, av den anledningen kan det finnas skal att
utveckla programmet sa att man kan félja det pa halvfart istallet.

Vad galler samarbetsformen ser vi att det ar fullt mojligt att jobba pa
detta satt och att man bor slappa det gamla vanliga sattet att tanka pa
program som nagot som tillhor ett laroséte och istéllet uppmuntra oss
att ge de kurser vi ar bra pa till gemensamma program.



Ingenjorsutbildning Online Slutrapport maj 2006 19

Referenser

Gisselberg K., ”Teknisk uthildning pa distans — En beskrivning och en
utvardering av tva distansutbildningsprojekt inom det
naturvetenskapliga och tekniska omradet.” Umed Universitet
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/440/x/dalmal.p
df

Strandberg P. A. (2005), ”Karavgifter och service — en kartlaggning
av studentkarernas arbete med distansstudenter”, Rapport 8:2005
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/3520/x/karavqift
PerAndersStrandberg_0509.pdf

Betéankande av Studentkarsutredningen (2006), For studenterna...
- om studentkarer, nationer och sarskilda studentféreningar.” SOU
2006:36
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/19/65/11ccd581.pdf

Marald G. & Westerberg P. (2006), ’Avbrott pa natutbildningar — en
studie av nar och varfor studenter hopas av alternativt fullfoljer IT-
stodda distanskurser””. UCER/Centrum for utvarderingsforskning,
Umead
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/3604/x/Abrott_nat
utbildningar M%Eb5rald_Westerberg.0602.pdf

Hansson B. & Nicklasson L. (2006), "’ Distansstudenter vid
Mittuniversitetet/Institutionen for Informationsteknologi och medier. -
Vilka ar de, varfor avslutar manga inte sina kurser och vad kan vi géra
at det?”, Didaktik, C/D-uppsats, 20p vid institutionen for
larareutbildning Uppsala Universitet

www.miun.se/itm/distans/rap 0603



http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/440/x/dalmal.pdf
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/440/x/dalmal.pdf
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/3520/x/karavgift_PerAndersStrandberg_0509.pdf
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/3520/x/karavgift_PerAndersStrandberg_0509.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/19/65/11ccd581.pdf
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/3604/x/Abrott_natutbildningar_M%E5rald_Westerberg.0602.pdf%0BU
http://www.myndigheten.netuniversity.se/download/3604/x/Abrott_natutbildningar_M%E5rald_Westerberg.0602.pdf%0BU
http://www.miun.se/itm/distans/rap_0603

Ingenjorsutbildning Online Slutrapport maj 2006 20

BILAGOR
Bilaga A Samverkansgruppens sammansattning

Blekinge Tekniska Hogskola
Anders Nelsson, anders.nelsson@bth.se, 0455-38 56 65

Hogskolan i Gévle
Magnus Blom, mbm@hig.se, 026-64 83 04

Hogskolan i Kalmar
Bjorn Andersson, bjorn.andersson@hik.se, 0480-446329

Luled tekniska universitet
Bo Ericsson, bo.ericsson@Itu.se, 0910-58 53 26

Mitthdgskolan
Lars Logenius, lars.logenius@mh.se, 060-14 87 21

Umea universitet
Agneta Brénberg, agneta.branberg@tfe.umu.se, 090-786 67 64

Véxj6 universitet
Matz Lenells, matz.lenells@msi,vxu.se, 0470-70 86 50

Orebro universitet

Stefan Borjesson, stefan.borjesson@tech.oru.se, 019-30 37 14
Arbetsutskott
Blekinge Tekniska HOgskola, Anders Nelsson

Hogskolan i Gavle, Magnus Blom
Umea universitet, Agneta Branberg
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BilagaB  Uppfoljning Ekonomi

Kostnader Ingonline 2004

Loner

Projektledning

BTH 129 640

Gavle 31370

Umea 37750

Summa l6ner 198 760

Moten samverkansgrupp

Teamaktivitet 1887

Resor och hotell 39 665

Ovr kostnader samordningsgrp 16 662

Summa samverkansgrupp 58 214

Marknadsforing

Trycksaker 9551

Trycksaker 298

Summa Marknadsforing 9849

Utvardering

Mats Brenner 31520

Mats Brenner 31370

Resa Brenner 2 359

Summa utvardering 65 249

Ovriga resor

Vaxjo-Sundsvall Samverkansdel 7433

BTH-Sundsvall 4708

Summa 6vriga resor 12 141

Studentmoten

Mote SNH, NU, Ingonline

Resa Nelsson 5 365

Studentresor 2976

Studentresor 152

Summa studentmoten 8493

Administrativa kostnader 30000

Totalsumma hittills 2004 382 706

Balansrakning

Ingaende medel 2004 510 000

Kostnader enligt ovan 382 706

Beréknade ej fakturerade kostnder* 18 000

Summa** 109 294
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* reserakningar som slapar efter fran andra larosaten

** Kostnader som forskjutits till 2005: L&rarkonferens Gavle Januari
Budgeterat 100 kkr

Ekonomi 2005

FORSLAG BUDGET INGONLINE

2005

KOSTNADER

LOner

Projektledning

BTH 135 000
Gavle 42 000
Umea 42 000
Summa léner 219 000

Moten samverkansgrupp

Teamaktiviteter Studenttraffar 5000
Resor och hotell 70 000
Ovr kostnader samordningsgrp 15000
Summa samverkansgrupp 90 000

Marknadsforing

Trycksaker 12 000
Grafisk profil 20 000
Annonsering 50 000
Summa Marknadsforing 82 000
Pedagogisk utveckling

Webpedagog 10% 80 000
Lé&rarkonferens 100 000
Summa ped utv 180 000
Administrativ utveckling

Administrativt system LADOK kopplingar 40 000
Summa adm utv 40 000

Student moten

Karavgiftsfragan 30000
Summa studentmoten 30 000
Administrativa kostnader 30 000
Totalsumma 2005 671 000

BALANSRAKNING
Ingaende medel 2005 109 000
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Kostnader enligt ovan 671 000
Ansokan Natuniversitetet 562 000
Utgaende medel 0
Finansiering fran varje larosate utéver budget ovan
5% lonekostnad per larosate dvs
motsvarande totalt 80% tjénst 336000
Marknadsforingsbidrag 10 000 kr/larosate 80000
Léararkonferens bidrag 5000 kr/l&roséte 40000
Totalt 456000
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BilagaC  Samarbetsavtalet

Samarbetsavtal om Hogskoleingenjorsutbildning i data-
och elektroteknik Ingenjdérsutbildning Online”

Avtal diarie nr:
§ 1 Avtal

Mellan nedanstaende hdgskolor och universitet har idag traffats avtal i syfte att
erbjuda utbildningsprogrammet Hogskoleingenjérsutbildning i datateknik och
elektroteknik, 120 poang.

Avtalsparter ar:

e Luled tekniska universitet (LTU) med org. Nr, 202100-2841,
Blekinge tekniska hogskola (BTH) med org. Nr, 202100-4011
Hogskolan i Gavle (HIG) med org. Nr, 202100-2890
Hogskolan i Kalmar (HIK) med org. Nr, 202100-3179
Mitthogskolan (MH) med org. nr; 202100-4524
Umea Universitet (UmU) med org. Nr, 202100-2874
Vaxjo Universitet (VU) med org. Nr, 202100-3187
Orebro Universitet (OU) med org. Nr, 202100-2924

Nedan gemensamt kallade parterna.
§ 2 Inledning

Parterna har beslutat att samarbeta for att kunna erbjuda ett utbildningsprogram for
de studenter som vill studera och arbeta med bade programvara och hardvara inom
bl.a. omradena tele- och datakommunikation, datateknik, datavetenskap och
elektronik.

Utbildningsprogrammet Hogskoleingenjorsutbildning i datateknik och
elektroteknik skall omfatta 120 podng. Studenterna kan soka till
utbildningsprogrammet vid valfri part.

Undervisningen skall bedrivas i flexibel form i huvudsak via Internet.

Undervisningen kan besta av bade teoretiska och praktiska moment sasom
forelasningar, laborationer, dvningar, seminarier, diskussionsforum, projekt etc.
Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska, muntliga tentamen,
inlamningsuppgifter, projektdokumentation, presentationer, beroende pa vad den
part som genomfor kursen beslutar.
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§ 3 Samarbetet

Respektive part genomfor de kurser som ligger inom det avtalade samarbetet inom
sin ordinarie verksamhet. Parterna genomfor ddrmed antagning, undervisning och
examination av studenter enligt vad parten sjalv beslutar.

Parterna forbinder sig att:

e gemensamt ta fram ett forslag till utbildningsplan for utbildningsprogrammet.

o faststalla en utbildningsplan for den gemensamt foreslagna utbildningen.

e gemensamt besluta om fordelning av kursansvar mellan parterna.

e gemensamt ta fram forslag till de kursplaner som ingar i

utbildningsprogrammet.

faststélla kursplaner for de gemensamt foreslagna kursplanerna.

e anta studenter till utbildningsprogrammet.

e tillsammans med dvriga deltagande parter marknadsfora
utbildningsprogrammet

e gemensamt arbeta for en uppféljning och utvérdering av
utbildningsprogrammet

Parterna skall skyndsamt utféra de uppgifter som gemensamt beslutas inom
samarbetet och arbetet skall praglas av den gemensamhetstanke som ligger bakom
detta avtal.

§ 4 Samverkansgrupp
Vardera parten skall utse en foretradare som skall delta i en samverkansgrupp.

Gruppen utser inom sig ordférande och sekreterare.

Samverkansgruppen skall bereda méjlighet for studentrepresentanter att delta i
planeringen och utvarderingen av utbildningsprogrammet.

Vid behov kan samverkansgruppen adjungera ytterligare personer.
Samverkansgruppen ska utarbeta forslag till de beslut som avses i paragraferna 3
och 7 och besluta om vilka forslag som ska laggas fram for respektive
beslutsinstans. Beslutsunderlag for samverkansgruppens beslut ska goras
tillgangligt for samtliga gruppdeltagare minst 8 dagar i forvéag.

Vardera parten har en rost.

Beslut tas med minst fem roster for alternativt fyra roster inklusive ordférande.

Adjungerad person har yttranderétt men ej rostrétt.

Beslut skall protokollforas.
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8 5 Parternas ansvar

Varje part ansvarar for att arbeta sa att det gemensamma utbildningsprogrammet
kan genomforas.

Detta innebér;
e attvarje part ansvarar for att anta, vagleda och examinera studenter enligt
géllande rutiner.
e att varje part ansvarar for att genomfora de kurser som parten atagit sig att
genomfoéra inom samarbetet.
e att aktivt delta vid utveckling, bevakning och uppféljning av utbildningen.

§ 6 Uppfoljning och utvardering

Utbildningsprogrammet skall foljas upp och utvérderas gemensamt en gang per ar
enligt de kriterier som parterna beslutar.

Samverkansgruppen ansvarar for att den gemensamma utvarderingen sker och att
resultatet sands till parterna.

8 7 Erséattning och kostnader

Vardera parten far ersattning pa vanligt satt for de studenter som antas och skrivs
in pa den kurs som genomfors vid den parten och parten bar ocksa kostnaderna for
kursen.

Foljande kostnader skall emellertid stdmmas av och férdelas mellan parterna:
o kostnader for gemensamt beslutade méten
e kostnader for gemensamt beslutad marknadsféring av utbildningsprogrammet

Avstamning skall ske varje halvar och kostnaden skall delas lika mellan parterna
om inte parterna beslutar annat.

Mellanskillnaden skall, inom en manad, faktureras de parter som har att ersatta den
betalande parten. Betalning skall sen ske inom 30 dagar fran fakturadatum.

8 8 Avtalsperiod, uppsagning och andringar

8.1
Samarbetsavtalet galler under perioden 2004-01-01—2007-06-30.

Finner parterna att skal foreligger, sa har part mojlighet att frantrada avtalet vad
betraffar det arbete som skall utféras, men partens ekonomiska skyldigheter bestar
och ersattning skall utges till den part som fullfoljer frantradande parts
skyldigheter enligt avtalet.
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8.2

Parterna har ratt att verenskomma om andringar under § 3 ovan. Andringarna
skall vara dokumenterade och skriftligen accepterade av behdrig foretradare for
samtliga parter for att galla.

§ 9 Rattigheter
9.1
Om part frantrader avtalet, skall denna part omedelbart tillgangliggora allt

kursrelaterat material som parten anvant vid kursens genomférande, till den part
eller de parter som 6vertar fullfoljandet av utbildningen.

Den eller de parter som dvertar ansvaret for fullfoljandet, har da ratt att
vidareutveckla och dndra i det material som erhalls fran den frantradande parten.

9.2
Parterna ansvarar for att uppratta de ytterligare avtal som eventuellt erfordras for
att detta avtal skall kunna uppfyllas, vad betraffar rattigheter till material mm.

§ 10 Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i anledning av avtalet &r for:

LTU: Bo Ericsson
BTH: Anders Nelsson
HIG: Magnus Blom
HIK: Bjorn Andersson
MH: Lars Logenius
UmU: Agneta Bréanberg
VU: Matz Lenells
Oou: Stefan Borjesson

§ 11 Tvister

Tvist i anledning av detta avtal skall i forsta hand I6sas i samverksansgruppen. |
andra hand l6ses tvisten genom av parterna utsedda personer (enkel majoritet).

Kan inte parterna l6sa tvisten, skall tvisten 16sas genom medling. Tvistande parter skall
utse var sin medlare och dessa utser sedan gemensamt ytterligare en medlare.

Parterna skall dela pa kostnaderna for medlingen.
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Detta avtal ar upprattat i ett original, som forvaras vid Lulea tekniska universitet.
Parterna har fatt var sin kopia pa det paskrivna avtalet.

For Luled tekniska universitet

2004-03-22
Namnteckning

Ingegerd Palmér
Rektor

For Hogskolan i Gavle
2004-03-22

Namnteckning

Leif Svensson
Rektor

For Mitthogskolan
2004-03-22

Namnteckning

Thomas Lindstein
Rektor

For Véxjo Universitet
2004-05-06

Namnteckning

Johan Sterte
Rektor

For Blekinge Tekniska Hogskola
2004-03-22

Namnteckning

Lars Haikola
Rektor

For Hogskolan i Kalmar
2004-04-26

Namnteckning

Agneta Bladh
Rektor

For Umed Universitet
2004-03-29

Namnteckning

Staffan Uvell
Dekanus Tekn Nat Fakultet

For Orebro Universitet
2004-04-14

Namnteckning

Janerik Gidlund
Rektor
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Bilaga D Kurser pa program
ARSKURS 1
Lp Kurs

1 Datoranvéndning / E-learning
1 Linjar algebra

2 Programmering

2 Digitalteknik

3 Mikrodatorteknik

3 Grundlaggande analys

4 Elkretsteori

4 Projekt och projektmetodik

ARSKURS 2

INRIKTNING ELEKTROTEKNIK
Lp Kurs

1 Datakommunikation

1 Analys, fortsattningskurs

2 Analog elektronik

2 Valbar "icke teknisk kurs"

3 Matematisk statistik

3 Matteknik

4 Signaler och system

4 Reglerteknik

INRIKTNING DATATEKNIK
Lp Kurs

1 Datakommunikation

1 Analys, fortsattningskurs

2 Objektorienterad progr.

2 Valbar "icke teknisk kurs"

3 Diskret matematik

3 Datastrukturer/Algoritmer

4 Databaser

4 Operativsystem

Ansvar
LTU
HIK

MH

MH

ou

BTH

BTH

LTU

Ansvar
VXU
BTH
uUuMu
Alla
HIG
ou
UuMu
HIK

Ansvar
VXU
BTH
HIG
Alla
HIG
HIG
MH
LTU
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ARSKURS 3

INRIKTNING ELEKTRONIK
Lp Kurs Ansvar

1 Telekommunikationssystem

1 Signaler och system 2

2 Digital kommunikation

2 Valbar teknikkurs

3 Projektkurs (inom tradlésa natverk)
3 Valbar teknikkurs

INRIKTNING DATATEKNIK

Lp Kurs Ansvar
1 Datasékerhet

1 Webbprogrammering

2 Natverksprogrammering

2 Valbar teknikkurs

3 Projektkurs (inom tradlésa natverk)
3 Valbar teknikkurs

4 Examensarbete
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Bilaga E Planerings- och utbildningskonferenser

FOR LARARE/Z/ANSVARIGA INFOR AK 1

Plats:

Kursgarden Stora Brannbo, Sigtuna

Tid: 25 mars kl 10.00 — 26 mars kl 16.00 2003

Valkommen till denna konferens som samlar larare/ansvariga
infor ak 1.

Syftet med konferensen ar att

grovplanera och synkronisera kurser som ges pa
utbildningsprogrammet under ak 1

traffa och lara kanna lararkollegor fran de olika
larosatena

fa rad/tips/kompetensutveckling kring natbaserad
utbildning

AGENDA

Tisdag 25 mars

9.00 | Drop in kaffe

10.00 | Konferensstart Anders Nelsson,
Bakgrund & beskrivning av BTH
utbildningsprogrammet.

10.30 | Erfarenheter fran en distanskurs i Ellara & Borje Norlin
elektronik. Anvandning av Web CT. Magnus Eriksson

Mitthdgskolan

11.15 | Beskrivning av natbaserat distanslaboratorium i Ingvar
elektronik Gustavsson BTH

12.00 | Lunch

13.00 | Arbete kring kurserna

15.00 | Kaffe

19.00 | Middag

Onsdag 26 mars

7.00 | Frukost
8.30 | Tips kring kursutveckling av natbaserade kurser. Mats Brenner
Anvandning av Blackboard Learning
Center,
Hogskolan i
Géavle
10.00 | Kaffe
10.20 | Beskrivning av ett projekt med malet att forma en Roger
kursutvecklingsmodell med tillhérande metoder dar Pettersson,
modern teknik &r ett stod for utvecklingsarbetet. Peter
http://kummel.project.luth.se Lindberg,
SLU
11.30 | Juridiska fragestallningar kring aganderatten av Alf Grafstrom
kursmaterial Jurist LTU
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12.30 | Lunch

13.30 | Redovisning av arbetet kring kurserna

15.00 | Kaffe

16.00 | Konferensen avslutas

DELTAGARLISTA

Anders Nelsson
Hakan Lennerstad
Ingvar Gustavsson

Magnus Blom
Mikael J ?
Mats Brenner

Gillis EImkvist
Anders Hultgren

Bo Eriksson
Johan Forsell
Staffan Nilsson
Alf Grafstrom

Lars Logenius
Bdrje Norlin
Magnus Eriksson
Max Chiang

Bengt Oelmann
Raschid Ali Ibrahim

Peter Lindberg
Roger Pettersson

Agneta Branberg
Matz Lenells
Stefan Borjesson

Kjell Mardensjo
Jonas Karlsson

Blekinge Tekniska Hogskola
Blekinge Tekniska Hogskola
Blekinge Tekniska Hogskola

Hogskolan i Gavle
Hogskolan i Gavle
Hogskolan i Gavle

Hogskolan i Kalmar
Hogskolan i Kalmar

Luled Tekniska Universitet
Luled Tekniska Universitet
Luled Tekniska Universitet
Luled Tekniska Universitet

Mitthégskolan
Mitthégskolan
Mitthdgskolan
Mitthdgskolan
Mitthdgskolan
Mitthdgskolan

Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Lantbruksuniversitet

Ume& Universitet
Vaxjo Universitet
Orebro Universitet

Orebro Universitet
Orebro Universitet
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Ingenjor Online
Deltagare i lararkonferens jan 2005

Efternamn Fornamn Larosate Kurs/ansvar

Blom Magnus HiG Samverkansgruppen
Brenner Mats HiG Utvardering

Ostberg Bengt HiG Da

Bjork Kjell HiG Ma

Radic Mirko HiG Ma

Sundgren David HiG Ma

Andersson Bjorn HIK Samverkansgruppen
Carlsson Jan HIK Ma

Haggren Anders VxU Da

Bdrjesson Stefan ou Samverkansgruppen
Mardensjo Kjell ou El

Stranneby Dag ou El

Logenius Lars MiUn Samverkansgruppen
Alfredsson Jon MiUn El

Branberg Agneta Umu Samverkansgruppen
Holmgren Ulf UmuU El

Palsson Johan Umu El

Haake Johan Umu

Nelsson Anders BTH Samverkansgruppen
Nilsson Carina BTH El

Ericsson Bo LTU Samverkansgruppen
Nilsson Staffan LTU

Johansson Lena LTU Da

Westman Per NU Natuniversitetet

Ovriga inbjudna

Waller Tommy HIiG Ma

Bjorsell Niclas HiG El

Nordlander Edward HiG El

Ullah Atique HIiG Da

Hultgren Anders HIK Ma

Torstensson Anna HIK Ma

Lenells Matz VxU Samverkansgruppen
Bergelin Sune ou El

Pettersson Karl MiUn Da

O'Nils Mattias MiUn Da



Ingenjorsutbildning Online Slutrapport maj 2006

34

Maleki Nayeb
Rahmani Rahim
Chiang Max
Oelmann Bengt
Fallman Erik
Persson Per-Axel

Lennerstad Hakan

MiUn
MiUn
MiUn
MiUn
Umu
Umu
BTH

Da
Da
Da
El
El
El
Ma
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Bilaga F Program for forsta delen av seminarieserien for
IngOnline

Seminariet genomférs onsdag 16 mars 9.00 - 12.00 via Marratech och leds fran
Orebro universitet.

9.00 Deltagarna hélsas valkomna och tekniken testas med en kort
presentationsrunda.
Agneta Branberg fran Umed universitet presenterar kort upplagget for
seminarieserien.

9.10 Inbyggda system med mikroprocessor (Mikrodatorteknik)
Kjell Mardensjo presenterar sin kurs fran ak1.

9.30  Elektrisk matteknik
Stefan Borjesson presenterar kursen som Sune Bergelin &r ansvarig for i
ak2

9.40  Attundervisa pa distans i grupper
Lennart Schén delar med sig av sin mangariga erfarenhet fran
undervisning pa distans via Internet.

10.20 Paus
Dags for fika! Magnus fran HIG har lovat att fixa virtuella bullar...

10.40 Kontinuerlig antagning och individuellt kursupplagg
Owe Persson berattar hur vi arbetar med Naturvetenskapligt basar pa
distans. Kanske nagonting for IngOnline?

11.00 ""Man kan lara gamla hundar sitta™
Professor Dag Stranneby redogor for erfarenheter och idéer nér det géaller
att undervisa studenter som ar lite dldre och har erfarenheter fran
verkligheten utanfor skolan.

11.45 Avslutande diskussioner.

Valkomna till en férhoppningsvis givande férmiddag som kommer att praglas av
interaktivitet och diskussion.

Vanliga hélsningar
Stefan Borjesson
019-303714
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Bilaga G Personliga reflexioner fran respektive
person/larosate

Agnetas Branberg UMU
Mina egna larospan:
Jag har fatt formanen att i detta projekt lara kanna 7 kollegor pa 7 olika
larosaten runt om i landet. Forutom den nara kontakten har jag ocksa
fatt mojligheten att beséka 6 av dess laroséten. Jag har fatt se hur det
ser ut pa plats, jag har fatt traffa kollegor till mina kollegor och fatt vet
vad man haller pA med och hur man tanker kring
Hogskoleingenjorsutbildning.
Jag har ocksa lart mig om hur man skriver utbildningsplaner och
kursplaner pa andra stallen. Hur den administrativa gangen &r, och hur
enkelt/svart det kan vara att genomfora nya saker. Vi hade en rejal
genomgang av juridiska aspekter i samband med att vi skapade det
juridiska avtal som &r paskrivet av alla larosaten. Det var intressant att
fa tanka igenom ordentligt vad som kan handa om nagon inte uppfyller
det som forvantas och vad man da kan gora for att halla studenterna
skadefria.
Nér det géller de administrativa systemen som finns runt omkring 0ss
sa vet jag idag betydligt mycket mer om CSN, LADOK, studentkarerna
och hur antagningen av nya studenter gar till 4n innan detta projekt.
Pa vara lararkonferenser har jag, genom att jag traffat, lyssnat pa och
samtalat med andra distanslarare, utvecklat min formaga att sjalv ta
fram och halla i distanskurser pa ett optimalt satt.
Pa kursniva har jag genom att jag sjalv utvecklat och drivit en kurs lart
mig PING PONG och Camtasia. Jag har dessutom tagit fram ett labkit
bestdende av en funktionsgeneratorkrets, ett kopplingsdack, en
multimeter, ett antal komponenter samt en gratisprogramvara som
fungerar som ett oscilloskop pa PCn. Med hjalp av det labkitet kan
studenterna utféra sina laborationer i hemmiljo.
Genom att vi pa var institution drev kursen IT for utbildning har jag
ocksa fatt mojlighet att samarbeta med en annan institution hos oss och
samtidigt fatt bli starkt i min lararroll som distanslérare.

Vad har mitt larosate vunnit pa detta?

Jag ar béttre pa att forsta mig pa hur de administrativa vagarna ser ut
vilket innebér att jag ar mer anvandbar i fler ssmmanhang pa mitt eget
laroséte.

Vi har 3 nya kurser pa distans med material som &ven gar att anvanda
pa campuskurser.

De larare som tagit fram, haller i och undervisar pa dessa kurser ar
battre pa att jobba som distanslarare. Det i sin tur innebar att vi ar
béattre rustade for att ta fram nya distanskurser,

De larare som varit med pa konferenserna har fatt dela sina
erfarenheter med andra larare.

Var studentkar har fatt storre forstaelse for distansstudenternas
situation.
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Antagningsenheten och LADOK-enheten har fatt en inblick i att
framtiden kanske inte kommer att bli sa enkel som den varit.
Jag har direktkanaler till 7 olika hogskolor.

Anders Nelsson BTH

Historien kring IngOnline (IOL) bdrjade varen 2002 da idén till ett
Ingenjorsprogram pa distans kom upp. Jag sjélv blev inblandad i
augusti 2002 i samband med ett forsta méte vid BTH dar fragan om att
starta ett samarbetsprojekt skulle diskuteras. BTH blev vid detta mote
utsedd till koordinator och jag blev BTH's representant. Under hdsten
2002 bildades Samordningsgruppen (SG) for IOL och gruppen
beslutade under viss vanda att starta utbildningen HT-2003. Alla
deltagande laroséten hade inte mojlighet att inledningsvis inratta
programmet men 4 stycken kunde faststalla en utbildningsplan. Alla
larosétena var dock, forr eller senare, kursleverantorer.

Arbetet i samordningsgruppen praglades av stor entusiasm, emellanat
kanske en for stor sadan. Ur ett backsspegelsperspektiv har dock denna
entusiasm varit formodligen den viktigaste drivkraften kring detta
samarbetsprojekt. Det fanns dock en rad faktorer som ocksa hade en
stor betydelse for tillkomsten av utbildningen; nedgangen av
ansokningar till data/elektronik/IT-utbildningar i samband med "I1T-
krisen", lararresurser som fanns pa kvar pa larosatena da
studentunderlaget borjade svikta, nyfikenhet och groende intresse
bland datorteknik/elektronik/matematik-l&rare for distansutbildning,
Nétuniversitetets tillkomst och deras resurser som delades ut allmant
till distansundervisning och till speciella projekt t.ex. IOL.

Det som var och &r specifikt for IOL's organisationen &r att den bygger
pa ett engagemang fran ganska lag niva i larosatenas organisationer,
framforallt 1arare som i sitt vardagliga arbete arbetar med
programansvar och/eller studierektorskap. Detta har givit SG ett
operativt arbetssatt som har fungerat och en grupp som haft en stor
kunskap om hur kurs- och programorganisation fungerar.

Under varen 2003 formades 10L och kurser borjade plockas fram.
Malet var att primart anvanda kurser som redan fanns i vart ordinarie
utbud av distans och campuskurser. Det anordnades en lararkonferens i
Sigtuna déar drygt 20 larare fran olika larosaten samlades. Det var vid
detta tillfalle jag forstod att denna utbildning verkligen hade
drivkraften att starta.

Vi har under 2005 aven haft ytterligare en lararkonferens i Gavle samt
initierat en pedagogisk kurs for ingenjorsléarare. Kursen bedrevs under
HT-05 Umea Universitet och det deltog ca 10 larare.

Utbildningen ar i sin kursuppbyggnad ganska traditionellt uppbyggd.
Det var nog en, ur min synvinkel, bra forutsattning for att snabbt
komma igang. Vi hade manga diskussioner kring detta men SG var
Overens att det var béttre att starta 2003 &n att vénta och diskutera
ytterligare ett ar. SG sag ocksa manga administrativa hinder men kunde
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inte heller forutse alla. IOL har darfér fungerat som en “testplattform”
och utmanat flera av vara administrativa system, sdsom antagning,
ladok, csn, studiemedelssystem. Dessa system &r fortfarande inte
anpassade till denna typ av distansutbildningar som bygger pa
samarbete mellan larosaten. Det marker man ocksa da man hor fran
andra liknande projekt som startats.

En annat storre arbete SG hade var utforma ett juridiskt avtal som
reglerade vilka dtaganden varje larosate har i utbildningen. Detta arbete
var forhallandevis utdraget och svarhanterligt med 8 larosaten
inblandade. Administratorer och jurister hade en hel del synpunkter
kring detta men tillslut kunde alla rektorer att skriva under. Avtalet
konstituerar en viss modell dar varje larosate antar studenter till
programmet vid sitt larosate och sedan samlaser alla studenter pa
kursniva. Denna modell har visat sig vara forhallandevis god och har
skapat en naturlig drivkraft for larosatet att vara med som
kursleverantor i utbildningen.

Ett stort gladjedmne &r att intresset for utbildningen verkar halla i sig
genom aren. Under 2003-2005 har det varit ca 70-75 sokande. Under
2006 verkar intresset 0ka ytterligare. Det trakiga r att antalet studenter
som hoppar av utbildningen ar mycket stort. Efter en termins studier
har antalet halverats och efter ett ar finns ca 25% av studenterna kvar.
Hér vill jag hénvisa till den genomférda enkéten for att forklara
avhoppsfrekvensen.

Ett annat gladjeamne som jag vill framhalla &r det trevliga och mycket
larorika samarbetet mellan samordningsgruppens ledaméter och andra
larare. SG har under dessa ar lart sig mycket kring hur samarbete
mellan laroséten kan ga till och vilka gemensamma bekymmer och
problem man har pa respektive hogskola. Samtidigt har vi aven haft
formagan I6sa eller komma forbi dessa problem. Inom SG upplever vi
aven att utbildningen ligger ratt utifran Bologna-processen ambitioner.

Jag vill ocksa tacka Natuniversitet for dess stod under
uppbyggnadsfasen av utbildningen. F.d. generaldirektér Mats Ericson
och handlaggare Margareta Gisselberg som trodde pa denna utbildning
och tilldelades oss pengar for projektet. Margaretas eftertrddare Per
Westman vill jag ocksa rikta ett tack till for support och stod i olika
former.

Matz Lennels VXU
Davarande generaldirektoren Mats Eriksson pa Natuniversitetet
(Myndigheten for natverk och samarbete inom hdgre utbildning) sa vid
ett besok har i Vaxjo att ett skal att lata ett antal larosaten driva
ingenjorsutbildning pa distans &r att ingenjorsutbildningen &r sa liten
att den ar svar att fa Ionsam for ett enskilt larosate. Genom att ga
samman skulle larosatena dels klara av att ge utbildningen pa distans
och dels skulle man stimuleras till samarbete omkring olika kurser. Det
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senare samarbetet skulle &ven komma campuskurserna
(larosétesforlagda utbildningarna) till godo.

Jag tror att ingenjorsutbildningarna drivs &n mer att bli specialiserade
och att varje inriktning kommer att samla allt farre studenter. Redan nu
har manga ingenjorsutbildningar svart att klara sig och
ingenjdrsutbildningarna behdver rationaliseras. En koncentration av
utbildningarna till nagra fa larosaten innebar att kontakterna med stora
delar av landets mindre foretag férhindras helt eller forsvaras allvarligt.
Vidare kommer studentrekryteringen forsvaras. Det finns alltsa skal att
behalla ingenjérsutbildningarna spridda 6ver landet.

IngOnline ger ytterligare incitament till kurssamarbete mellan
larosaten. Tyvarr ar min egen erfarenhet att det ar svart att
astadkomma.

Stefans Borjesson OU
Att hogskole- och universitetsvarlden &r en gigantisk byrakratisk
koloss har blivit &nnu mer tydligt i och med samarbetet inom
Ingenjoronline. Vi har fatt kriga mot manga processer bade lokalt och
nationellt som inte dr anpassade for ett flexibelt tankesatt. Personligen
har jag blivit mycket mer medveten om hur denna varld fungerar och
hur svart det kan vara att andra pa nagonting. Samtidigt tycker jag att
vi har visat att det inte gar att sitta och véanta pa att olika processer ska
bli klara utan det ar battre att satsa friskt och lata processerna gradvis
anpassa sig efter den nya verkligheten. Givetvis maste man hela tiden
se till att studenterna far den kvalitet pa utbildningen som de kan krava.

Att vi pa sa relativt kort tid lyckats sa bra tror jag beror till stor del pa
att alla inblandade entusiastiskt jobbat tillsammans mot det
gemensamma malet utan nagon storre tvekan. Inom gruppen har det
funnits en stark tro och vilja att ro detta i hamn. Inser dock att vi har en
del kvar innan det blir sa bra som vi vill att det ska bli.

En intressant fundering ar om det inte borde vara sa att studentkaren
ska jobba for sina medlemmar dven om de laser pa ett flexibelt sétt...

Det har varit mycket positivt och nyttigt att fa ta del av 6vriga
samverkansgrupps-medlemmars och ingonlinelarares erfarenheter och
idéer. Inte bara for mig sjalv utan for hela institutionen. Aven om det ar
svart att rakna hem Ingonline rent ekonomiskt finns det ett mervarde i
just det samarbete som skapats. Det har varit nyttigt att se hur andra
larosaten arbetar med samma fragor och hur man l6ser problem som
uppstar.

Oavsett hur det gar med Ingonline i framtiden har jag genom det
natverk av personer som jobbat tillsammans, fatt manga erfarenheter
och idéer som jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta arbete.

Magnus Blom HIG
Deltagandet i IngOnline-projektet har for min del inneburit mycket
positivt. Jag vill sarskilt lyfta fram att arbetet i samverkansgruppen har
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gett mig ovarderliga kunskaper om anvandning av tekniska hjalpmedel
for kommunikation pa distans, framfor allt via videokonferenssystem
(Marratech) och olika Learning Management Systems (LMS). Genom
den kompetensutvecklingskurs som utbildningens larare erbjods i
samarbete med Umea Universitet har jag ocksa fatt
kompetensutveckling inom distanspedagogik. Arbetet med IngOnline
har ocksa gett mig en inblick i hur de byrakratiska rutinerna fungerar i
Gavle och pa andra hall, och en djupdykning i funktionen hos olika
administrativa system som till exempel Ladok. Jag har ocksa fatt
manga insikter om likheter och skillnader mellan olika larosatens
synsatt och erfarenheter vad galler att forma saval
hogskoleingenjorsutbildningar som kurser och utbildningar pa distans.
Sist men inte minst har jag fatt en uppséttning nya kollegor vid sidan
av kollegorna pa den vanliga arbetsplatsen, vilket kan vara sarskilt
vardefullt i tider da den egna arbetsplatsen drabbas av besparingar
och/eller nedskarningar pa personalsidan. Samverkansgruppens moten
har ofta blivit "vattenhal" som har gett tillfalle att lamna
vardagsrutinerna en dag eller tva for att resa till nya orter och se andra
hogskolor och universitet. Denna majligheten att ibland se pa det egna
arbetet och den egna arbetsplatsen med nya 6gon har varit mycket
vardefull for mig!

For Hogskolan i Gavles del sa har IngOnline-samarbetet bidragit till att
bevara och utveckla goda relationer med andra hdgskolor och
universitet, inte minst med parterna i SNH-samarbetet. Genom
deltagandet i samarbetet har hogskolan fatt ett stort kontaktnat och
mojlighet att fa en god inblick i hur hogskoleingenjorsutbildningar
laggs upp pa olika larosaten. | arbetet med Bolognaprocessen ger detta
kontaktnat majlighet att fa ett mycket snabbt erfarenhetsutbyte med
andra larosaten som arbetar med samma fragor. Hogskolan har tillforts
mycket kompetens ocksa inom distanspedagogik genom att flera av
hogskolans larare i matematik och datavetenskap har deltagit i
kompetensutvecklingskurser och seminarier som har genomforts inom
ramen for samarbetet. Genom ett samarbete med Larcentrum pa
Campus (LpC) har hogskolan ocksa fatt mojlighet att testa anvandning
av videokonferenssystem (Marratech) for inspelningar av
campusforelagda forelasningar, vilket har varit vardefullt for bade
tekniker och larare.

Lars Logenius MiUN
Mina upplevelser av arbetet med Ingonline har varit genomgaende
positiva. Det finns manga saker jag skulle kunna namna. Samarbetet
med kollegor fran sju larosaten har varit mycket stimulerande. Vi har
tillsammans med var entusiasm, lyckats 6vervinna manga av de
administrativa hinder som finns inom hégskolevasendet, eller i vissa
fall lyckats kringga dessa, vilket man maste gora ibland.
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En annan viktigt del i samarbetet har varit erfarenhetsutbytet och den
samsyn som vi ofta haft vad galler data- och elektroingenjérsutbildning
i allménhet och distansutbildning i synnerhet. Jag har i och med detta
fatt med mig manga vardefulla synpunkter som jag har haft nytta av
nar jag diskuterat utbildning med mina kolleger pa hemmaplan.

Det som kanns valdigt bra ar, att trots den laga genomstrémningen som
vi har pa utbildningen, har tillstromningen till utbildningen bara 6kat
vad jag kan se. Ingonline har sakert betytt valdigt mycket for manga
studerande, aven om de avbrutit sina studier. Sakerligen har en del fatt
en forsta erfarenhet av akademiska studier utan att direkt behdva bryta
upp fran sin hemmiljo och jag ar ratt dvertygad om att finns ett antal av
de som avbrutit Ingonline som valt att fortsatta sina studier pa nagot
campus eller pa andra distansutbildningar. Det &r positivt, d&ven om det
inte direkt gynnar Ingonline. Detta kanske inte syns inte i vara
utvéarderingar men jag tror i alla fall att det &r sa.

I och med att vi fortfarande har stéd hos sokande k&nns det som om det
finns anledning att utveckla Ingonline mycket mer. Det finns nya
grupper som skulle kunna fa en majlighet att studera, t ex
funktionshandikappade. Distansmetodiken och stéd i form av eget
laborationsmaterial kan givetvis utvecklas. En férhoppning vore darfor
att vi skulle kunna fa resurser (fraga mig inte varifran) for att utveckla
Ingonline i olika avseenden. Forutsattningarna att lyckas borde vara
goda med tanke pa den entusiasm som bade larare, administratérer och
projektansvariga inom projektet hittills visat.

Bo Ericsson LTU
Samverkan inom projektet Hogskoleingenjor On Line har gett mig
manga trevliga erfarenheter. Forutom att ha fatt kinnedom om andra
larosatens arbetsrutiner, olika larosatens syn pa vad olika kurser skall
innehalla vill jag lyfta fram vissa erfarenheter:

Samverkansformen: Har har 8 larosaten med mycket olika inriktning
samverkat inom ett projekt. Projektet har véxt fram fran de i
undervisningen aktiva och de administrativa "hindren” har I6sts pa
vagen. Vi har sakert manga ganger forsokt infora rutiner som inte
stammer med vart eget larosates rutiner men genom flexibilitet fran
vara larosatens administrativa personal har vi anda lyckats lésa
administrationen.

Studentkarer: Vi har, delvis med hjalp av SNH, lyckats fa en losning pa
studentkarsavgiftsfragan. Manga karer har ordnat en sarskild kategori
for distansstuderande som studerar vid manga larosaten.

Studenter: Vid en samling i Orebro satt jag och samtalade med en
kvinnlig student och fragade varfor hon valt HingOnL.ine. Jo, sa hon,
jag har familj och hus och bor i norrlands inland och har av den
anledningen ingen mojlighet att flytta till en campusort for studier. Nu
kan jag studera hemifran och nar jag blir klar far vi se om jag far ett
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lampligt arbete sa kan vi flytta da. Ett sadant uttalande visar pa den
breddade rekrytering som projektet méjliggjort. Vi har ocksa gett
mojlighet for manga yrkesverksamma till att lasa kurser inom det
livslanga larandet.

Kursutveckling: Vid gemensamma samlingar har vi kunnat diskutera
utbildningen sa att vi fatt en utbildning som bestar av ett antal kurser
och inte ett antal kurser som satts samman till ett program. Vi har
gemensamt diskuterat igenom program- och kursinnehall sa att min
kurs t.ex. direkt foljer pa en kurs som ges av Orebro Universitet och
fortsétter att anvanda utrustning som nyttjats pa Orebrokursen. En
samverkan som till och med kan vara svar att uppna pa det egna
laroséatet.

Studiefinansiering: Vid diskussion med CSN har vi fatt forstaelse for
de problem som féljer av att studera pa olika larosaten samtidigt.
Lasarstider som inte ar lika pa de olika larosatena kan t.ex. medfora att
en student tidigare inte kunde fa fullt studiemedel men genom
forstaelse fran SCN sa andrar man naturligtvis.

Kunskaper: De studenter som genomfor en 120 poang lang
distansutbildning har lart sig mycket som andra studenter aldrig moter.
Studenten har visat pa en sjalvdisciplin som vi inte kraver av
campusstudenten da det géller att planera och utfora arbete.

Sammanfattningsvis tycker jag att hela projektet har visat pa att om
viljan finns fran de olika parterna kan man uppna nastan vad som helst.
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