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SLUTRAPPORT PROJEKTET KURSUTVECKLINGSMODELLER  
“KUMMELPROJEKTET”1 

 

1 BAKGRUND 
Kummelprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå Tekniska Universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och Blekinge Tekniska Högskola. 
Projektet är finansierat av Sveriges Nätuniversitet och pågick under tiden 1 jan 
2003 tom 1 april 2004. Syftet var att sammanföra ny kunskap som kommit fram 
inom andra befintliga forskningsprojekt, konkreta erfarenheter kring 
kursutveckling och möjligheterna med ny teknik som stöd för nätbaserad 
kursutveckling 
 
Målet har varit att forma en kursutvecklingsmodell med tillhörande metoder där 
modern teknik är ett stöd för utvecklingsarbetet. 

 

2 SAMMANFATTNING AV PROJEKTET  

Under projektets första period jan-mars 2003 gjordes en inventering av olika 
befintliga modeller för kursutveckling hämtade från den systemvetenskapliga 
disciplinen, litteratur om distansutbildning samt genom intervjuer.  Se bilaga 1 
”Modellinventering” 
När arbetet med modellutveckling pågått i ca 2 månader påbörjades arbetet med 
att skapa det virtuella laboratoriet som senare fick namnet “Kursverkstad.” 
Utveckling av kursverkstaden har genomförts genom prototyping för att uppnå en 
kreativ utvecklingsprocess tillsammans inom projektgruppen och med 
användare.  
I maj 2003 fanns en första testprototyp som testpiloter inbjöds att tycka till om 
Prototypen fanns tillgänglig via projektets webbsida. Ett webbaserat 
utvärderingsformulär användes där testpiloter fick ett antal frågor att ta ställning 
till efter att ha testat kursverkstaden. Detta första test var ett sätt för projektet att 
få tidig feedback från användargruppen inför det fortsatta arbetet. Under nov-dec 
genomfördes ett andra test (användbarhets- och funktionstest) med testpiloter 
                                                      
1 Kummel är vårt förkortade projektnamn(KursUtvecklingsModeller,MEtoder och Laboratorium) och syftar på 

sjömärket Kummel. Sjömärke är ett hjälpmedel för att navigera på sjön och vi vill med Kummel 
åstadkomma ett hjälpmedel för navigation inom nätbaserad utbildning.  
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genom användarobservationer och en enkät. Resultatet av dessa två tester har 
sedan använts för vidareutveckling av kursverkstaden  I anslutning till det andra 
testet påbörjades arbete med exempelbanken och inventering av länkar inom 
området nätbaserad utbildning. Dessa delar sattes sedan samman till en 
resursbank innehållande ett antal olika stödfunktioner att användas vid utveckling 
av nätbaserade kurser.  

 Kursverkstaden är ett verktyg att användas vid planering av kurser och 
ska ge dig en bra start för att komma igång 

 I exempelgalleriet och under länkar har vi samlat olika exempel på 
kurskomponenter, kursupplägg och annat matnyttigt. 

Ett slutgiltigt betatest med en fullständigt fungerande resursbank genomfördes i 
mars 2004 och den slutgiltiga versionen av resursbanken slutfördes därefter. 
Se bilaga 2  för mer info om användardialog och test  
Förutom den användardialog som projektet haft via inbjudan till frivilliga 
testpiloter att testa prototyper har vi genomfört ett antal möten och presentationer 
av Kummelprojektet för intresserade bl a vid Nätuniversitetets knytkalas 2003. 
Vid desa tillfällen har vi både fått ta del av andras erfarenheter av modeller för 
kursutveckling samt även kunnat föra en dialog om hur en stödfunktion för 
kursutveckling ska vara utformad. Några ur projektgruppen har även deltagit i en 
internationell konferens (ED-Media) juni 2003 arrangerad av AACE (Association 
for the Advancement of Computing in Education). Där fick vi möjlighet att möta 
andra aktörer inom området kursutveckling och kunna utbyta erfarenhet och få 
inblick i nyheter gällande teknik och metoder för nätbaserat lärande, något som 
påverkat utformningen av bl a kursverkstadens innehåll. 
 
Projektet genomförde även en virtuell workshop i juni månad 2003 . Vid denna 
workshop deltog ca 35 personer från hela landet. Det var representanter från 
universitet och näringsliv. Inför workshopen hänvisades deltagarna att testa 
kursverkstadprototypen för att därigenom få feedback till projektet 
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3 RESULTAT 

Resultatet av projektet är en webbaserad resursbank bestående av  

1. Kursverkstaden: 

 en samling matnyttig kunskap och erfarenheter inom området nätbaserad 
utbildning. 

 frågeställningar att ta ställning till som är viktiga vid utveckling av en 
nätbaserad kurs. 

 möjlighet att skapa en kursöversikt genom att strukturera olika 
kurshändelser med tekniker för genomförande 

Kursverkstadens grundfilosofi är att utveckling av nätbaserade kurser är något 
man gör tillsammans med andra. Genom att använda verktyget kan t ex mindre 
erfarna lärare inom nätbaserad utbildning få en inblick i och kunskap om ett antal 
olika faktorer som är bra att tänka på vid framtagning av en nätbaserad kurs. 
Med verktyget kan dessa lärare på egen hand botanisera, lära sig mer och 
förarbeta inför möte med t ex IT-pedagoger eller andra resurspersoner.   
 
Kursverkstaden är också ett verktyg för att kvalitetssäkra resultatet - att den 
slutgiltiga kursen uppfyller kraven för en "bra nätbaserad kurs" som resulterar i 
nöjda kursdeltagare och lärare. 
I anslutning till kursverkstaden finns även en webbaserad “tutorial” för att lärare 
enkelt ska kunna komma igång med användningen.  
2. Exempelbanken  med goda exempel på kursmoment, kursgenomförande och 
teknologier för nätbaserad utbildning  
Områden som ingår i exempelgalleriet är: 

Teknik 

 Media 

 Laborationer och simuleringar 

 Nätbaserade möten 

 Diskussionsforum, dagböcker 

 Interaktiva träningsprogram 

 Utvärderingsverktyg 
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Pedagogik  
 Tillämpade pedagogiska modeller 

 Examination 

 Learning Objects 

 Kursexempel 

 Argumentationssystem 
 

Stödfunktioner 
 Studievägledning 

 Biblioteksstöd och informationskompetens 

 TV-stöd 
 

Övrigt 

 Upphovsrätt 

 Samverkan och ekonomi 
  

3. En länksamling som kompletterar exempelgalleriets goda 
exempel med länkar som hänger ihop med kursutveckling 

Områden som ingår är: 

 Kursutveckling 

 Lärplattformar 

 Lärstilar 

 Organisationer 

 Tidsskrifter 
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Bild 1: Resursbanken 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 PROJEKTORGANISATION 

Projektägare:    Luleå Tekniska Universitet 

Deltagande organisationer:  Luleå Tekniska Universitet, IPC/SLU, Learning Lab BTH 

Kontraktsansvarig 

Holmgren Katrin katrin.holmgren@adm.luth.se (LTU) 

 

Projektledare 

Sällström Annika annika.sallstrom@cdt.luth.se (LTU) 

   

Projektgrupp 

Bourelius Lasse lasse.bourelius@bth.se (BTH) 

Lindberg Peter peter.lindberg@ipc.slu.se (SLU) 

Nilsson Stig stig.nilsson@ies.luth.se (LTU) 

Pettersson Roger roger.pettersson@ipc.slu.se (SLU) 

Sällström Annika annika.sallstrom@cdt.luth.se (LTU) 

  

Teknisk utveckling & Grafisk layout  

Lindberg Peter peter.lindberg@ipc.slu.se (SLU) 

 

Teknisk produktion 

Alstergren Helen  helen.alstergren@ipc.slu.se (SLU) 

Lindberg Peter peter.lindberg@ipc.slu.se (SLU) 

Pettersson Roger  roger.pettersson@ipc.slu.se (SLU) 

Stockfors Jan  jan.stockfors@ipc.slu.se (SLU) 

Torssell Magnus  magnus.torssell@ipc.slu.se (SLU) 

  

Resurser i projektet 
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Blaschke Peter peter.blaschke@ronneby.se (BTH) 

Norling Eva eva.norling@bth.se (BTH) 

  

Medverkande studenter     

Gustavsson Hanna    (BTH) 

Karlsson Hanna    (BTH) 

Lindholm Susanne    (LTU)  

 

4.2 PROJEKTUPPLÄGG 

Projektet har varit uppbyggt kring tre huvudkomponenter  som löpt parallellt där 
olika aktiviteter avlöst varandra med varierande tonvikt under projekttiden. Den 
första fasen gällande modellutveckling var en avstamp och input för övriga delar. 
Teknikdelen = Virtuellt laboratorium och testpiloter gav sedan feedback till den 
fortsatta modellutvecklingen samtidigt som modellutvecklingen var input till de 
övriga delarna: 

 
Bild 2: Överblick projektupplägg 
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4.3 PROJEKTMÖTEN 

Då vi är en projektgrupp utspridd från norr till söder i Sverige har modern teknik 
för möten varit räddningen för att få projektet att gå framåt. Minst 2 ggr/månad 
har vi haft nätbaserade projektmöten. För detta ändamål har programvarorna 
Marratech Pro och Click2Meet använts. Projektet har även en intern webbaserad 
projektyta där dokument, kalender, anslagstavla och kontaktuppgifter för 
projektmedlemmar funnits att tillgå. Hela projektgruppen har även träffats fysiskt 
3 gånger under perioden(1 ggr/ort). Vid dessa tillfällen har vi även försökt ge tid 
till social samvaro för att kompensera den informella umgängestid som vi missat 
vid våra nätmöten. 

5 MARKNADSFÖRING 

Material för marknadsföring har tagits fram enligt nedan och använts av 
projektmedlemmar: 

o Officiell projektwebb via www.netuniversity.se  
o Powerpoint-presentation om projektet 
o Utskick i form av inbjudan till virtuell workshop där även webbadressen till 

vår webbsida fanns att tillgå 

o ”Om projektet” i anslutning till resursbanken 

5.1 OMVÄRLDSKONTAKTER – MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER- UTBILDNING “ACTION-
TEAMS” 

Samtiga huvudaktörer inom projektet har bidragit till att sprida och utbyta 
erfarenhet om projektet med andra. Nedan följer en förteckning på tillfällen när vi 
presenterat projektet: 

o Seminarium Mitthögskolan 
o Nätuniversitet referensgrupp 
o Presentation LLL 
o Presentation CML INJ ONLINE 
o Bib seminiarium presentation 

o Presentation UR 
o Nätuniversitetes knytkalas 
o Norrbotten online 
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o Pedagogisk café 
o Bib Gotland 
o Enkilda lärare 
o Radiov – radiopresentation 
o Presentation SNH 
o Kungliga biblioteket 
o Mälardalens högskola 
o Egna projekt 
o Virtuell workshop där ca 35 personer deltog från hela Sverige 

6 FÖRSLAG TILL VIDAREUTVECKLING 

Vi har under projektet identifierat ett antal behov gällande vidareutveckling på 
basis av egna upptäckter samt i dialog med användare.  

6.1 TEKNIKUTVECKLING 

 Utforma Kummels kursverkstad utifrån fleranvändaraspekter 
 Utveckla fler exempel till exempelgalleriet 
 Revideringar av Kursverkstad 1.0 efter önskemål  som framkommer vid 

skarp användning 
 Utökning av resursbanken genom ev framtagning av ytterligare 

stödfunktioner för kursutveckling 

6.2 MARKNADSFÖRING OCH UTBILDNING 

 Deltagande i några konferenser nationellt/internationellt 
 Möjliggöra internationellt utbyte (paper, engelsk version av resursbanken) 
 Utbilda slutanvändare och kompetensteam på våra universitet och 

högskolor 

6.3 NYUTVECKLING 

 kursutveckling och kursmodeller för flexibelt kursgenomförande 
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7 SLUTORD 

Projektet har mött stort intresse under projekttiden. Många vi träffat som arbetar 
med både traditionell- och nätbaserad utbildning ser ett behov i sin vardag som 
man tror projektet kan uppfylla. Vår förhoppning är att resultatet kommer att vara 
användbart och därmed har goda möjligheter att kunna bli tillgängligt i  
Nätuniversitetets regi för samtliga lärare vid universitet och högskolor i Sverige.  
 

 

 

 

Annika Sällström, Luleå Tekniska Universitet 
Projektledare Kummelprojektet 
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