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ABSTRACT

Kulturvardscentrum was a project that had great significance for local folklore societies in Bohuslén.
Bohusldns museum was i charge of the project that lasted from 1987 until about 2001 when most of
the original staff have retired. The staff was mainly recruited from a large shipyard, Uddevalla-
varvet, at it's closure due to recession. Financing was largely made by the government to help out
those unemployed who otherwise should have a hard time finding a new job. At start there was about
25 employees who where trained for one year by staff from Swedish museums, conservation studios,
and teachers the university. The education was aimed at serving local folklore societies, and dealing
with their special problems. During the years of full activity at Kulturvardscentrum, the staff
worked with about 30 folklore societies, and probably 50 000 objects. There was a total input of of
efforts, care of the folklore collections and photo material, cataloging och objects, preventive
measures in buildings and exhibitions, educating people from the society’s, and often giving a hand
with cleaning the buildings, making of shelving etc.

This paper i mainly a documentation of the project, with som issues on the long term effect of it's
activity, especially related to conservation but also related to competition for jobs.
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I Inledning

Jag beskriver i Kulturvardscentrum, en foreteelse och arbetsplats som inte ldngre finns, personalen
har gatt i pension och de materiella resurserna &r skingrade. Arbetssétt och organisation har varierat
nagot under aren, men inte mer dn att denna beskrivning kan gélla fran slutet av 80-talet fram till
ungefir 2000. En rad frdgestdllningar om verksamheten stélls och far till viss del svar.

1.1 Bakgrund

Kulturvardscentrum var ett projekt av stor betydelse, frimst for hembygdsforeningarna i Bohuslan.
Det drevs av personal pa Bohuslians museum tillsammans med specialutbildade personer som till
storsta delen kom fran det nedlagda varvet i Uddevalla. Ett unikt koncept togs fram dér
hembygdsforeningar erbjdds ett totalgrepp for att komma till ridtta med sina samlingar och lokaler.
Mellan ar 1987 till ungefar 2001 dé de flesta av den ursprungliga personalen gatt i pension arbetade
KVC i stor skala for hjdlpa hembygdsforeningar med deras samlingar. KVC gjorde en totalinsats
med vérd, katalogisering, utbildningar och preventiva atgérder 1 byggnader och
forvaringsutrymmen.

Metoder utvecklades for att arbeta effektivt med stora material men den vunna erfarenheten har till
stor del redan forsvunnit. Verksamheten pa kulturvardscentrum har fordandrats bade till namn och
funktion. Lokalerna finns kvar, fast de 4r ombyggda, och numera arbetar dér endast ett fatal
personer med fortsatt inriktning mot hembygdsféreningar. De personer som dr anstillda pa
Bohusldns museum, en konservator och antikvarier kan numera endast sta till tjinst med rddgivning
at hembygdsforeningarna.

Som tidigare anstélld pd Kulturvdrdscentrum hade jag inblick i1 verksamheten och kontakt med
den personal som startade och drev verksamheten. Kulturvardscentrum startades upp under min
utbildningstid till konservator. Personalen fick en relativt omfattande utbildning. Det fanns dven
andra kortare utbildningar inom praktisk kulturvard i slutet pa 1980-talet, och flera av oss som
skulle bli konservatorer var fragande till om dessa utbildningar stod i konkurrensforhallande till
konservatorsutbildningen och om de kunde leverera bra kvalitet.

1.2 Problemformulering och fragestillningar

Det fanns en stor kunskap om hembygdsforeningars féremal och speciella problem samlad hos den
personal som arbetade med projektet kulturvirdscentrum. Denna kunskap kan jag tyvérr inte
dokumentera i detta arbete, men déremot vill jag forsoka dokumentera utformningen av
verksamheten innan varje spar forsvinner sa att den kan komma andra tillgodo.

e En visentlig fraga att soka svar pd dr hur insatsen frdn KVC paverkat hembygdsforeningarna i
ett langre perspektiv?

e Hur paverkas resultatet av egenskaper hos den enskilda hembygdsforeningen?
e Vilka insatser har betytt mest, med tanke pa den bredd insatsen hade, for en hembygdsforening?

e Hur paverkades de olika materialgrupperna av féremél av vad KVC gjorde? Gynnades vissa
materialgrupper mer dn andra, om man ser pa hur de hanterats fore och efter arbetet som KVC
utforde?

e Det fanns en mycket anvind metod for att skydda utsatta jarnforemal genom borstning av rost
samt behandling med en rostskyddsprodukt. Det &r intressant att goéra en beddmning av
metodens langtidseffekt och produktens 16slighet.

e Konkurrerade KVC med nérliggande yrkesgrupper som konservatorer och fotografer?

e Kunde man driva en sd omfattande verksamhet med bibehallen kvalitet?



1.3 Syfte

KVC var ett unikt och omfattande vard - och katalogiseringsprojekt, endast delar av det finns kvar,
det fordndras och det kommer att forsvinna. Syftet med uppsatsen dr att dokumentera, levandegora
och ta tillvara erfarenheter av detta langvariga och stora arbete. Sérskild uppmérksamhet dgnas
vardatgirder, logistik och forebyggande arbete. For att kunna beddma nyttan av insatserna
dokumenteras dven langtidseffekten av vardatgirder, utbildning och radgivning.

1.4 Forsknings- och tillampningslage

Det finns inom Bohusldns museum en del skrivet material dar forhallanden runt projektet redovisas,
hur det startade, ekonomi, verksamhetsberittelser och personalfrdgor. En sammanstillning av en
enkit med fragor till ett antal foreningar om hur de uppfattade KVC finns. Det finns &ven fall-
rapporter och anteckningar fran planeringsmoten.

1.5 Avgransningar

Uppsatsen har fokus pé det som ror foremalsvard och logistik, medan katalogisering och
bildbehandling beskrivs pa ett oversiktligt sitt, personalfrdgor och ekonomi inte alls. Uppfoljning
av enskilda foreméal var dnskvird, men gick inte att genomf6ra p.g.a. begrdnsningar i museets
databas. Den undersokande delen med intervjuer och uppsdkande verksamhet begriansas enligt nésta
stycke.

1.6 Metod och material

Med hjélp fran personal pa Bohuslédns museum har jag fatt tillgang till dokument fran arkiv,
fotografier samt fotostatkopior av ritningar och blanketter. Ett urval av féreningar, fyra stycken,
besoktes och ett antal fragor stilldes till representanter for dessa. Miljoerna och foremélen
fotodokumenterades och tillstandet hos féremélen bedomdes visuellt. Alla konservatorer som
arbetat med KVC, nio stycken, har kontaktats och jag har kunnat stélla dem samma fragor, samt fatt
ytterligare information som belyst verksamheten. Tidigare anstillda pA KVC och de pd Bohusléns
museum som kunnat svara pa angeldgna fragor har ocksé kontaktats och intervjuats.

1.7 Kallmaterial
Skrivet material om KVC frin Bohuslins museum

Det fanns inte mycket kvar av all den dokumentation KVC producerade, endast slumpvis
kvarldmnat textmaterial, som dock kommit till nytta for att rekonstruera arbetsgang och rutiner. |
arkivet pd Museet fanns de sammanstillningar och utvédrderingar som gjorts av Lars-Erik Hammar
infor dskande efter nya medel for att driva verksamheten vidare. Fran dessa skrifter har jag hdmtat
det mesta materialet kring bildandet av KVC. Arbetsrutinerna finns beskrivna som forslag fran
Tomas Olsson, i utvarderingar 1987-1997 och dversiktligt i ett blad fran 1991 undertecknat Ann-
Marie Brockman. Jag har fatt ritningar och avskrifter frdn gamla vardjournaler frdn Marie
Johansson pa Bohuslédns museum och de har ocksé varit vardefulla for att beldgga minnesbilder och
aven fOr att kunna illustrera for de som ldser uppsatsen hur arbetsmiljon var uppbyggd.

Hembygdsforeningarna i Bohuslins databas Sofie

I den éldre unix-databasen Nexus fanns uppgifter om vérditgarder som inte f6ljde med vid
konvertering till den Windows baserade databasen Sofie inom museet. Detta har inneburit att jag
inte kunnat anvénda mig av databasen for de &ndamal jag tankt. Iden om att folja upp vissa foremal
med speciella vardatgarder har inte kunnat fullfoljas.

Intervjuer

Det fanns ménga detaljer som inte nedtecknats och som jag inte varit sdker pa. For detta har samtal
med gamla medarbetare varit till stor hjilp.



For att 4 en bild av vad KVC kan ha inneburit pa ldngre sikt for hembygdsforeningarna har jag
aterbesokt fyra foreningar. Genom observationer och intervjuer har jag kunnat se vissa monster hos
just dessa foreningar.

Nar det géller asikter om varden som KVC utférde och hur den utforts under hela perioden har jag
kontaktat de konservatorer som arbetat pd KVC som handledare. Genom detta kan jag redovisa en
fylligare bild av verksamheten dn om jag litat bara till egna upplevelser.

Ritningar och fotografiskt material

Dels hade jag egna fotografier och dels har konservator Marie Johansson och fotograf Sigfrid
Carlsson forsett mig med mycket bildmaterial. Bada arbetar pad Bohusldns Museum.

2 Kulturvardscentrum

Uppbyggnaden av projektet kulturvirdscentrum, med utbildning, organisation och lokaler belyses
liksom en del om vad som hinde efter att verksamheten monterats ned.

2.1 Kulturhistoriskt behov i Bohuslian

I mitten péd 80-talet gjordes beddmningen att det fanns ca 250 000 kulturhistoriska féremal inom
ldnet och ca 500 000 bilder 1 olika samlingar. Dessa foremél var i behov av olika dtgérder som vérd
och katalogisering. Foremalen fanns i Bohusldns museum, lokala museer, hembygdsforeningar,
kyrkor, kommuner och ideella foreningar.'

2.2 Bohuslins museum och hembygdsforeningar

Under tiden 1980-87 kunde Bohusldns museum genom projektanstéllningar hjélpa
hembygdsforeningar med registrering och fotografering av samlingarna. Inga vardatgérder
utfordes. Arbetet med samlingarna utférdes med hjélp av foreningsmedlemmar. Verksamheten
innebar att en forening fick hjdlp under en manads tid, dérefter kom nésta pa tur. Det fanns 80
foreningar anslutna till Bohusldans Hembygdsforbund, och av dessa fick 22 hjilp under denna tid.
Projektanstillningarna bekostades med medel fran landstinget via Bohusldns Hembygdsforbund.?

2.3 Projekt Kulturvardscentrum

I samband med att Uddevallavarvet skulle 1dggas ned kom 1986 ett erbjudande till Bohusléins
museum om att fa ett tillskott pa 28 tjanster inom ett projekt som fick namnet Kulturvérdscentrum.
Med kunskaper om ldnets kulturvirdsbehov och genom tidigare arbete med hembygdsfoéreningarna
fanns det erfarenhet for att utforma projektet. Genom projektets resurser skulle meningsfull
sysselsittning erbjudas de som drabbats av varvsnedldggningen och samtidigt kunde visioner om att
kunna varda och bevara lanets foremélssamlingar forverkligas . °

2.4 Finansiering

Vid utbildningen av de projektanstillda deltog Uddevallavarvet och Léansarbetsndmnden. I ett senare
skede betalade staten 90% av lonerna genom I6nebidrag till de projektanstillda. Dessa bidrag var
individuella och omférhandlades &rligen. Ovriga kostnader ticktes av bidrag frén Bohuslandstinget,
Bohusléns kommun, och Bohuslédns hembygdsforbund. Dessa bidrag omforhandlades dven de efter
utvérderingar av verksamheten som gjordes &r 1989, 1994 och 1998.*

1Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvédrdering av sju ars verksamhet, s 16
2 Hammar Lars-Erik (1989), Kulturvardscentrum virt att bevara utvérdering av tre ars verksamhet, s 4
3 Hammar Lars-Erik (1989), Kulturvérdscentrum vért att bevara utvérdering av tre ars verksamhet, s 5
4 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvéardering av sju ars verksamhet, s 13
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2.5 Oversikt av hiindelser i verksamheten 1985 — 1987

Forfragan till Bohusldns museum Hosten 1985
Idediskussion och projektplanering Vintern 1985-86
Uddevallavarvets nedldggning Juli 1986-07
Anstéllningar inom KVC Sommaren 1986

Teoretisk och praktisk utbildning av nyanstidllda | Host-var 1986-87

Beslut om projektstart for 5 ar Februari 1987

Broschyr om projekt och verksamhet Varen 1987

Ombyggnad-inredning av lokaler, Junog. 4d Sommar-hdst 1987

Invigning och verksamhetsstart Den 5 november 1987

2.6 Personal

Da varvet lades ned blev 2165 personer arbetslosa och av dessa var ett 50-tal intresserade av arbete
inom museet. Urvalet av 24 personer fran varvet gjordes efter intervjuer diar museipersonal
medverkat, ytterligare 2 personer kom frén andra arbetsplatser. Dessutom anstélldes antikvarie och
konservator som arbetsledare samt en kontorist.

Idéer om att forsoka fa personal med olika hantverkskunskaper fanns, men flertalet hade istéllet
yrkeskunskap fran verkstad med svetsning och underhéllsarbeten. De som rekryterats ansags ha
kulturhistoriska kunskaper och ett stort personligt intresse. Det visade sig ocksa att ménga hade en
bred kunskap om allmogeforemal och de tekniker som fanns representerades inom hembygds-
foreningarna férutom sin langa erfarenhet inom tung industri.

Under 1991 minskade personalstyrkan da flera gick ned i tjénst, och under 1993-94 nyanstélldes 11 personer,
flera med erfarenhet frn varvet, men flertalet kom fran andra typer av jobb. 1994 var 8 av totalt 39 personer
kvinnor.®

2.7 Utbildning av personal

Innehallet i utbildningen hade sina forebilder bl.a. i liknande kurser som fanns vid Goteborgs
universitet. Utbildningens ldngd planerades till 6 manader men forlangdes till 10 manader eftersom
projektets lokaler inte hunnit fardigstillas. Dérefter fortsatte utbildningen med museipraktik inom
museet. Utbildningen hélls dels i gamla varvsomradet och dels pd museet. For undervisningen
anlitades personer med ldmpliga kunskaper inom museivarlden och dven larare fran universitet.
Fran augusti 1986 holls bade praktiska dvningar och foreldsningar dér Bohuslédns museum
ansvarade for planering och utférande. Finansidrer var Uddevallavarvet och Lansarbetsnamnden.

Efter den inledande utbildningen foljde museipraktik i museets lokaler under arbetsledning. Aven
studiebesok, korta specialkurser och resor gjordes.

5 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvérdscentrum ett framtidsprojekt utvdrdering av sju ars verksamhet, s 7
6 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvardering av sju ars verksamhet, s 8
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Utbildningens huvudsakliga innehall

1. Allmidn 6verblick inom museiomradet. Metoder och en grundldggande genomgang av
kulturhistoriska utgdngspunkter for arbete i museer samt en gemensam grundkurs i ADB och
datahantering.

2. Fordjupad kunskap inom tematiska arbetsomrdden som vi ansdg vara limpliga i det
kommande arbetet:

A. registrering-katalogisering
B. foto-bildhantering
C. vard-hantering av foremél

3. Kontinuerlig fortbildning. Bade konkreta arbetsrutiner och fortsatt museilogisk och
kulturhistorisk trining.’

2.8 Vidareutbildning

Personalen fick deltaga i olika riktade kurser och i museiutbildningar i samarbete inom SNORP-regionen.
De sistndmnda utbildningarna holls av konservatorer fran Stiftelsen Vastsvensk konservatorsateljé i
Goteborg. Varje ar anordnades museiveckor som personal kunde deltaga i.®

For de nyanstéllda anordnades en grundutbildning under februari till mars 1994 med de flesta
foreldsare fran lansmuseet och tre fran externa institutioner. Den nya personalen fick praktisera pa
olika avdelningar under 2-4 veckor och direfter fortsitta pa den avdelning som valts. Arbetsledare
och arbetskamrater fungerade som handledare.’

2.9 Organisation

Det fanns tre enheter, vardavdelningen med en konservator som handledare, enheten for registrering
och enheten for ljud och bild med var sin antikvarie som handledare. Handledaren for ljud och bild
enheten ansvarade dven for rengdring och vérd av fotografiskt material. Ar 1994 fordelade
personalstyrkan sig med 12 pa vard, 8 pa registrering och 7 pa bild och ljud. Tre personer jobbade
med vaktmasteri, reception och bibliotek."

2.10 Uppbyggnad lokaler

De lokaler som till slut iordningstélldes for verksamheten var tidigare anvinda som skollokaler. De
var beldgna pa Junogatan, motsatt sida Biveén fran museet sett. Lokalerna var pa andra vaningen,
ytan ca 1300 m? och bestod mest av en ldng korridor med rum pa 6émse sidor.

En hiss installerades for att kunna transportera foremélen fran gatuplan och for sékerheten brand -
och inbrottslarm samt anpassning av rum till respektive verksamhet''.

Vid utformning och planering av lokalerna var antikvarier och konservatorer med och paverkade.
Detta hade stor betydelse for val av material och installationer av skydd mot klimatpéverkan i
lokalerna. Det fanns speciella lokaler for mottagning, packning, textilier, trd och metall, fotoarkiv,
fotografering av foremal, digitalisering av bilder, registrering, bibliotek, kontor, mdtesrum, matsal
och ytterligare nagra anpassade rum.

Speciella utrymmen for sanering av angripna foremal fanns inte. Till en bdrjan anlitades Anticimex
for gasning i container. Senare installerades en frys dér misstinkta foreméal sanerades."

7 Hammar Lars-Erik (1989), Kulturvardscentrum virt att bevara utvérdering av tre ars verksamhet, s 6

8 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvirdering av sju ars verksamhet, s 10
9 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utviardering av sju ars verksamhet, s 9
10 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvirdering av sju ars verksamhet, s 10
11 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvérdering av sju ars verksamhet, s 15
12 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvérdering av sju ars verksamhet, s 15
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‘ “‘I V;—%’;

fig 1: Packning i container, frv Puro R, Herbert H, Malte K, Eino H

och Bérje E, foto "Olle" Olof Olsson

2.11 Produktivitet
Vid utvirderingen av verksamheten 1987 — 1997 redovisades foljande
Antal hembygdsforeningar 1 landstingsomréadet 88

Antal bearbetade hembygdsforeningar 1997-12-31 |20

Berdknat bestand av foremal — bild - ljud 300000
Bearbetade foremal — bild - [jud 5500/ar

Antal genomforda kurser 1987-1997 37

13

2.12 KVC anpassas till nya forhallanden

Da personalsammansittningen fordndrades och KVC inte ldngre klarade av att utfora sitt uppdrag
pa samma sétt som tidigare, anstdlldes Gunnar Malm for att styra om inriktningen pa arbetet. Maria
Lagerqvist var den sista konservatorn pa KVC och jobbade tillsammans med Gunnar Malm.

Som flest var det 41 anstillda p4 KVC medan det ar 2011 fanns sju kvar av de som fick utbildning

inom KVC med inriktning mot hembygdsforeningarna: '

Rose-Marie Larsen - ansvarar for bildregistreringen och hjélper foreningarna med detta.

Jonny Elfving - ansvarar for filmdelen och hjélper féreningarna med installation av bl.a Sofie-

programmet.

Gunilla Nicklasson - arbetar med bildregistrering, men hjélper dven foreningarna med registrering

av foremal.

Ralf Olsson - ansvarar for véra ljudband och hjilper foreningarna med dverforing av kassettband till

CD /DVD. Utbildar féreningarna i foremalsfotografering

Cecilia Ahlsén - fotograf, knuten till KVC - diverse fotografiska uppdrag

Inge Alvekvist - arbetar med bildregistrering.

Bjérn Jacobson - arbetar med bildregistrering.

Den sista hembygdsforeningen dér alla foremal hamtades till KVC var Stangenids 2001, dérefter
provades att ta in valda delar ur samlingarna i Hjartums hembygdsforening, ca 100 foremal."” Den
sista foreningen dar KVC alls tog in foremal ifran var Ucklums hembygdsforening. De fick lite

13 Hammar Lars-Erik (1998), Kulturvardscentrum utvérdering av tio ars verksamhet, bilaga 1

14 Informant 12
15 Se Bilaga 8 Lista dver behandlade hembygdsforeningar
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hjilp med foremél men desto mer undervisning i foremalsvird och om
databasen Sofie. Efter Ucklum beslots att alla foreningar skulle fa besok
frin KVC minst en géng vartannat ar. Vid ar 2003 fanns det 93
foreningar 1 Bohusldns hembygdsforbund, under detta &r besoktes
ungefar hilften av foreningarna av Gunnar Malm och Maria Lagerqvist,
och resten under nistfljande ar.'®

Pensionsavgangar gjorde det omojligt att fortsétta med den typ av
faltarbete som tidigare gjorts. Under 2001 slutade de sista av den
personal som forst rekryterats och all tyngre hantering av féoremél och
arbeten med byggnadsvérd fick avslutas. Flera av de senare anstéllda
hade handikapp som omdjliggjorde att verksamheten drevs vidare som
tidigare. Verksamheten avvecklades under tiden fram till 2003 med : ,
borjan 1 metallverkstaden. D4 KVC inte lingre tog in foremal till Gl
Junogatan ffirsyarades nq?léggnil}gen med att det var béttre om . fig2: Herbert He lgon me "
hembygdsforeningarna sjilva utférde arbeten och tog hand om sitt fovemal som ska transporteras
material. S& lange det fanns personal med specialkunskaper och till KVC, foto "Olle" Olof
erfarenhet pd KVC kunde hembygdsforeningarna fé fortsatt hjalp'”. Olsson

e

Lokalerna byggdes om sa att verkstiader blev till personalrum och att utrustning for klimatmétning,
avfuktare, maskiner, verktyg samt specialgjord inredning, dragskap mm forsvann tillsammans med
stora delar av dokumentationen av verksamheten.

Den nya inriktningen pa verksamheten kom att omfatta
fortsatt digitalisering av ljudband och fotomaterial samt
att erbjuda kurser i t.ex. registrering av foremal med
anvidndande av databasen Sofie. Kurserna brukade héllas
for ett tiotal personer &t gdngen i nérheten av
intresserade foreningar eller pd museet. Det fanns ocksa
en radgivande verksamhet for foremalsvérd och for
preventiva atgirder inom byggnadsvard.
Byggnadsvardsutbildningar holls lokalt tillsammans med
S16jd & Byggnadsvard vid Néis slott pa autentiska
exempel.

Databasen Sofie hade 1 april 2011 sélts till 45 ;

hembygdsforeningar i Bohuslan varav 29 betalade for o P -
18 o e fig 3: Ingemar Johansson for protokoll vid

support™”. Av de 29 fanns ett fatal av de féreningar som -5 = ining, specialstillningfor

behandlades av KVC fram till 2001. Féreningen i termohygrograf anvindes, foto Sigfrid Carlsson

Ytterby sdger sig inte anvidnda programmet trots att de

tydligen betalt for support. Det édr osékert hur dvriga

foreningar anvinder programmet'’.

Ar 2010 hade digitaliseringen av bildmaterial lagts ut pa flera olika arbetsplatser med snabbutbildad
personal som enbart utférde denna syssla. Denna personal hade inget med KVC att géra och var
anstéllda i olika tillfélliga 16nebidragsprojekt. Med den stora arbetsstyrka, cal80 personer, som
endast scannar och registrerar bilder, forvantades 400 000 bilder fran Bohuslédns museum och alla
fotografier frdn hembygdsforeningarna vara behandlade inom tv &r.*

2.13 Databasomliggning

Den forsta databasen var en Unix databas som hette Nectar. Under dren 2001-2 konverterades till
den Windows baserade museidatabasen Sofie.?' Det fanns ca 45 000 poster inlagda i Sofie 20107,

16 Informant 8

17 Informant 8

18 Informant 20

19 Se Bilaga 8 Listor 6ver De som képt Sofie inom Bohuslians Hembygdsforeningar
20 Informant 5

21 Informant 12

22 Informant 5
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Konvertering och 6verforing mellan databasen Nectar till Sofie gick till endast viss del. Vissa filt
t.ex. det dar anmarkningar, extra atgérder och observationer nedtecknades har fatt foras Gver
manuellt. Alla filt korrigeras dven i efterhand bl.a. for att fi konsekvent stavning. Detta gors
fortfarande av personalen pa Bohusldns museum. Fram till 2011 hade 19 000 poster avverkats.
Malet 4r att museerna ska f& en gemensam sokbar databas genom samarbetet K-samsok.*

3 Beskrivning av verksamhetsomradet for KVC

Fyra av de foreningarna som bearbetats av KVC
aterbesoktes av forfattaren under 2010. Foéreningarna
beskrivs kort for att illustrera forutsédttningarna for KVC:s
arbete. Observationer och intervjuer sammanstélls for att
besvara nigra av de frgestéllningar som finns i uppsatsen.

3.1 Generalisering av det som utméarker
hembygdsforeningarna i linet.

De byggnader som foremalen bevaras och stélls ut i ar
oftast ouppvédrmda torp, bondgérdar, sockenmagasin,
kvarnar, smedjor och liknande. Samlingarna bestar
huvudsakligen av foreméal ur materialgrupperna trd och jérn.
Oppethéllanden #r under sommar-sisongen frén maj till
september, annars &r lokalerna lasta och utan regelbunden
tillsyn. Arbetet med att halla hus och samlingar i stdnd
ligger oftast pé ett fatal personer, ibland bara en. Tillskottet
av medlemmar ar lagt. 1994 fanns det i Goteborg och
Bohusldn 88 st hembygdsforeningar varav 63 hade
foreméalssamlingar™.

. . fig 4: Ytterby hembygdsforening, Malte
3.2 Fyra hembygdsforenlngar som Karlsson och Einar Pehrsson, foto Hans

aterbesoktes under ar 2011 Nilsson

Tre av de foreningarna som besoktes var aktuella under den
period jag arbetade pd KVC och den fjarde var den sista foreningen dér foremal himtades in (i liten
skala) till Uddevalla. De utvalda foreningarna representerar olika typer av hembygdsforening.

* Ljungskile hembygdsforening &r en ny forening, med ménga byggnader, ca 700 medlemmar
och de har ett speciellt hus som museum. Foremélen fran museet, med material 1 alla
kategorier, himtades in till KVC medan storre redskap som mest fanns i andra byggnader
behandlades 1 filt.

* Lane-Ryrs hembygdsforening har ca 100 medlemmar, och ett hus byggt i syfte att vara
museum, hir vardades och katalogiserades de flesta foremal pa plats. Féoremélskategorier
bestar mest av trd och jarnforemal.

*  Ytterby hembygdsforening dr en gammal gird med smedja och har ca 330 medlemmar.
Foremalen fran bostadshus hdmtades in till KVC och storre redskap behandlades i falt. Det
finns foremal i alla materialkategorier och storlekar.

* Hjartums hembygdsforening ar ett museum, med ca 350 medlemmar, som samsas med
kyrklig verksambhet i ett fore detta fattighus. Det finns har foremal ur alla materialkategorier.

23 Informant 13

24 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvéardering av sju ars verksamhet, s 17
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3.3 Ljungskileortens Hembygdsforening

Foreningens bildande 1984

Ungefirligt antal medlemmar 2011 700

Antal foremaél 3100 i museet, 6500 totalt®
Antal byggnader Museet + ytterligare 12
Behandlat av KVC 1991

Kontaktperson Marita Svantesson 0522-23002
3.3.1 Museet

Foreningen bildades &r 1984. Vid dlderdomshemmet i Ljungskile hade det samlats foremal 1
kéllarvaningen, kvarlimnade da boende p4 hemmet dog. En Diakonissa vid namn Karin tog hand
om foremélen som sd smaningom flyttades till Ljungskileskolan dér en utstéllning byggdes upp.
Vid den tiden da KVC hjélpte féreningen var Margit Mattson ansvarig for samlingarna. Nuvarande
ansvarig, Marita Svantesson arbetade under ett par r tillsammans med henne innan hon slutade.
Fastigheten Bella Vista, som vid sekelskiftet anvdandes som pensionat, testamenterades ar 1995 till
Ljungskile-ortens Hembygdsforening av Erik Svensson. Foreningen fick dé en egen museilokal 1
fastighetens annex. Huset var i daligt skick och det innebar stora arbeten for att fa det anvéndbart,
vilket Margit, hennes man Enar och Eivor Wallberg till storsta delen genomforde. Ar 2001 bérjade
flytten av foremal fran den gamla skolan med den ~

forsta utstdllningen “Lanthandel” och allteftersom nya
utstéllningar byggdes sa flyttades dvriga foremal dit.
Byggnaden har tre viningar, alla med utstdllningar
tematiskt ordnade. Det finns foremal ur alla
materialkategorier. For att halla fukten borta, under
huset passerar en back, anvédnds pé varje vaning
kondensationsavfuktare som gir under hela éret.
Elvarme finns installerad, men anvénds endast vid
frostrisk. I utstdllningen ”lanthandeln” &r det ddremot = o il [
basvirme aret runt med tanke pa de fuktkénsliga 2 '
forpackningarna.

fig 5 Utstdllningen Lanthandel med all‘a ()'mtc%ligd
forpackningar, foto Hans Nilsson

3.3.2 Foreningen

Medlemsantalet varierar mellan ca 700-800. Foreningen &r ganska nystartad och har organiserat
arbetet 1 14 olika kommittéer som ansvarar for 13 byggnader och dven for en stor fotosamling. Det
bjuds pa manga aktiviteter och foreningen har en egen hemsida : http://www.ljungskileorten.se/ ,
Oppettider for museet #r vid forfrigan, mest mellan Mars — December, samt under sommartid
Lordagar 10.30 — 14.00. Makarna Svantesson bar huvudansvaret for allt som hiander pa museet,
Eivor Wallberg slutade som aktiv, men hjdlper till vid utstéllningar. Tre medlemmar har anmalt sig
intresserade for att under 2011 kunna hjilpa till med samlingarna pa Bella Vista.
Kunskapsoverforingen mellan Margit och de som 1993 tog dver ansvaret, Marita och Eivor har
varit god. Under nagra ar skotte de samlingarna tillsammans innan Margit drog sig tillbaka.
Ytterligare kunskap fick Marita vid en folkhdgskoleutbildning dér det ingick att vara pé Julitta och
Nordiska museet i Stockholm. For registrering anvinds egenkomponerade blanketter. Som forebild
anvinds databasutskrifter med alla registrerade foremal som de fick dd KVC var férdiga. De
foredrar katalogisering pa papper framfor att anvanda dator. Samtal forekommer inom styrelsen om
hur féreningen ska kunna skédnka bort dubbletter, frimst de storre jordbruksredskapen.

25 Informant 5
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3.3.3 Samarbete med KVC

Under 1991 hdamtades storsta delen av museiforemalen frén Skolan i Ljungskile till KVC, resten
vardades pa plats. Det fanns foremél i1 bade kvarnar och torp. En del mindre byggarbeten utférdes
ocksé. Utstéllningarna i skolan organiserades om och féreningen undervisades 1 hur man skulle
katalogisera foremalssamlingen. Enligt Marita holl Stellan Granat (BM) en kulturhistorisk
utbildning pa museet, men detta var formodligen vid ett senare tillfdlle. Nagra i féreningen har varit
pa studiebesdk och sett verksamheten pd KVC och dven magasin i Bohusldns museum. Foreningens
band och film har dven digitaliserats av KVC.

Ur en enkidt med fragor om kontakterna med KVC som gjordes 1994 till de foreningar som
bearbetats gavs foljande kommentar fran Ljungskile:
Allt arbete ar ju ideellt 1 var forening. Just foremalsvérd och registrering dr mycket
tidsodande och darfor svart att hinna med, 4ven mdjligheterna till radfrdgning dr mycket
virdefull.*

3.3.4 Bilder fran Ljungskileortens Hembygdsforening
e

fig 7: Vilordnat men felaktig belysning, foto ‘ fig 6: Vilordnat men felaktig blytvhing igen,

Hans Nilsson foto Hans Nilsson

i
&

R e S s

fig 9: Museet Bella Vista med sin béck under fig 8: Undre vaningen ndrmast bicken med

huset, foto Hans Nilsson utstdllning av inte fullt sa 6mtdliga foremal, foto
Hans Nilsson

26 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvardering av sju ars verksamhet, bilaga 7
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Jfig 10: Bra upphdngningsanordningar och figll: Mdnga foremal i en kontext, foto Hans

lagom ljus, foto Hans Nilsson Nilsson

3.4 Hjartums Hembygdsforening

Foreningens bildande Forening 1954, museum 1969
Ungefirligt antal medlemmar 2011 350

Antal foremal i museet 6000”7 i hela foreningen ca 8000 / 360
Antal byggnader Museet + ytterligare 4 byggnader
Behandlat av KVC Ca 100 foremal &r 2001

Kontaktperson Ingela Andersson 0520 655545

3.4.1 Museet

Foreningen bildades ar 1954. Till en borjan samlades ett litet antal foremal som fick sta i
Hjéartumsgarden som en person i foreningen dgde. 1967 stingdes dlderdomshemmet, tidigare
fattigstugan. Kyrkan fick ta 6ver nedre vaningen och hembygdsfoéreningen fick vinden och en del av
overvéningen. Inflyttning dir dgde rum ca ett &r senare. For museets samlingar ansvarade till storsta
delen en och samma person fram till for ca 10 ar sedan da intendent Ingela Andersson borjade
engagera sig 1 samlingarna. Museet har en vind, som star oeldad aret runt, dér forsok att skapa
miljoer med olika tema gjorts. P4 vaningen under har foremal samlats mer i kategorier, och bl.a.
finns det mycket frén Hjartums smedjan. Denna avdelning och ett arkiv i kéllaren haller
grundvirme dven vintertid och vdrms extra endast dd man ska arbeta i lokalerna.

3.4.2 Foreningen

Foreningen har ca 350 medlemmar och det minskar 1 antal. Férsok gors att intressera nya personer
for verksamheten. Ordforanden i féreningen ansvarar for detta. For att nd bdde medlemmar och
andra i bygden ordnas cafékvillar, bildvisningar och foredrag. Oppettider &r 14 dagar sommartid
13-18 samtidigt som det dr sommarkyrka, kyrkan ligger alldeles bredvid, 6vriga visningar gors vid
forfragan.

Det finns tre intendenter: Ingela som dr med vid katalogisering, utstdllningsarbete, tillsyn och vard
av foremal, Ann R. som dr med vid utstillningsverksamhet och Carl Axel Carlstein som hjélper till
med vard och byggnationsarbeten i utstillningarna. Tidigare var Axel Kristiansson den som skotte
samlingarna, och nadgon egentlig kunskapsoverforing skedde inte. Enligt Ingela togs i stort sett allt
som skdnktes emot forr, och insamlandet av uppgifter var av olika anledningar bristféllig. Nu

27 Informant 2
28 Informant 5
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begriansas de fa saker som tas emot till vildokumenterade foremal, helst fran senare delen av 1900-
tal. Ingela har arbetat med samlingarna de senaste 10 aren och har forkovrat sig pé olika sitt.
Foreningsarkivet i Uddevalla ldrde ut hur man skoter arkiv och registrerar foremal. Inom foreningen
fors samtalat runt gallring av dubbletter men inget har genomforts. De gamla foremalen kan ha
registrerats som grupp, upp till 40 st i en grupp och det dr ett mycket tidsddande arbete att registrera
om foremaélen pa ett riktigt sétt.

3.4.3 Samarbete med KVC

D& KVC besokte foreningen 2001 valdes delar av samlingen, ca 100 st, ut for att vardas och
katalogiseras i Uddevalla. Inget annat gjordes med lokaler eller foremél. Ddvarande intendent var
Axel Kristiansson. Foremalen kom tillbaka 2002-06-18 tillsammans med en parm dér registrerade
uppgifter var utskrivna frdn databasen Sofie. KVC ldmnade ocksé tva cd med bilder pa registrerade
foremal och blanketter for att foreningen skulle kunna fortsétta registreringsarbetet. Samtidigt gavs
rad om hur textilutstéllningen kunde arrangeras. Vissa dmtaliga dokument placerades i syraftria
kartonger i kéllararkivet.”’

Registrering av foremélen gors pa blanketter frain KVC som sitts i parmar. Databasen Sofie
anvinds inte p.g.a. olika problem med databas och dator. Det fungerade aldrig pa den dator som
fanns pa museet, ej heller pa Ingelas hemdator. Kostnader med stdndiga uppdateringar uppfattas
som negativt, daliga datorkunskaper ar en annan faktor som gor att hon hellre anvénder papper.
Katalogiseringen ér det endast Ingela som gor och det skulle hon behdva hjilp med.

3.4.4 Bilder fran Hjdartums Hembygdsforening

N 1 <
fig 12: Blandade foremdl i stora salen, gardiner fig 13: Tekniska foremadl, gardiner for fonster,
for fonster, foto Hans Nilsson foto Hans Nilsson

B e

fig 14: Handelsbod pa vinden ddr utstdllningar fig 15: Magasin pd vinden med rullade och
illustrerar verksamheter, foto Hans Nilsson skyddade textilier, foto Hans Nilsson

29 Informant 2
fig 16: Skola pa vinden, foto Hans Nilsson
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3.5 Lane-Ryrs Hembygdsforening

Foreningens bildande 1936

Ungefirligt antal medlemmar 2011 100

Antal foremaél Over 1000%, 2649°!

Antal byggnader 1

Behandlat av KVC 1991

Kontaktperson Bosse Ohlsson 0522-660449
3.5.1 Museet

Stugan som numera dr hembygdsmuseum byggdes ar 1936 som ett privat museum it en samlare. En
hembygdsforening startade ungefar samtidigt. Byggnaden 4gs numera av Uddevalla kommun och
foreningen forvaltar den. Kommunen ansvarar for det yttre. Féoremalssamlingen omfattar mycket av
det man kunde finna i hem, bondgardar och hantverksmiljéer fore motoriseringen. Nu kan museet
knappast ta in fler foreméal, men fortfarande accepteras mindre foremal samtidigt som det finns en
Onskan om att fi in foremal fran senare tid. Motiveringen till detta dr att nu levande personer skulle
kunna referera till féremél genom deras egna minnesbilder. Ar 1991 dd KVC behandlade
samlingarna fanns det ca 900 foremal.

Stugan star oeldad, men det finns inga problem med skadedjur eller korrosion. Allt omalat jérn blev
Dinitrol behandlat av KVC och dessa foremal uppvisar inga tecken pa att ater rosta.

3.5.2 Foreningen

Totalt har féreningen ca 100 medlemmar och ingen dtervéxt i foreningen da personer avlider. Det ér
styrelsen som utfor arbetet i foreningen, och de bestar av 6-8 personer. Visningar gors vid forfragan
och foreningen kommer 4ter att hdlla i midsommarfirandet efter ett antal ars uppehall. I vrigt
anordnas vandringar och bildvisning. Ett forsok att nd medlemmar och intresserade har gjorts via
internet med Bosses blogg, som kommer att flyttas till annan adress som en egen hemsida. Ingen
direkt kunskapsoverforing har skett, enligt nuvarande ordféranden Bosse, utan det hdanger pa eget
intresse att forkovra sig i historik och annat. Bosse har dock varit aktiv medlem i ca 15 ar och blev
ordforande ar 2000.

3.5.3 Samarbete med KVC

Delar av styrelsen fick en kort utbildning 1 katalogisering av KVC pd 90-talet. Foreningen fick
kataloger med alla foremal registrerade och de vardade foremalen kunde placeras ut igen pa basta
satt. Vid dterbesok 2003 fick foreningen disketter, mdjligen med Sofiedatabas, men ingen har
anvint dem. Foreningen registrerar inte heller nya foremal, men forstar fordelen i att gora det.
Enligt Bosse dr de storsta fortjdnsterna med det arbete KVC gjorde att de fick katalogiserat
foremalen och infort ytterligare uppgifter om dem. Han var ocksa mycket ndjd med hur KVC hade
utfort vard pa metaller.

30 Informant 4
31 Informant 5
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3.5.4 Bilder fran Lane-Ryrs Hembygdsfiorening

fig 17: Trdredskap och ett drgat kopparkdrl, foto
Hans Nilsson

fig 20: Féremadl av trd och jdrn, inga gardiner, fig 19: Blandade féremal och inga gardiner, foto

foto Hans Nilsson Hans Nilsson

FORENADH
i

fig 21: Magasin pd vinden, dammigt som innan
KVC var ddr, foto Hans Nilsson
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3.6 Ytterby Hembygds- och Fornminnesforenings hembygdsgard

Foreningens bildande Runt 1950

Ungefirligt antal medlemmar 2011 330

Antal foremal /foto 1300/ 1200*

Antal byggnader 4

Behandlat av KVC Total KVC insats 1991
Kontaktperson Sven Haraldsson tel 0303 91047
3.6.1 Museet

Tilda Antonsdotter som levt pa garden Guddehjelm testamenterade fastigheten till Ytterby
forsamling med en Onskan att diakonissan skulle kunna bo dar. Tilda dog 1950 och kyrkan holl
auktion pa inventarierna. I samma veva startades hembygdsforeningen och de fick byggnaderna till
lans for att driva sin verksamhet mot att de underhdll fastigheten. Den forra ordféranden i
foreningen, som till stor del byggt upp hela verksamheten, samlade in pengar och kunde képa
tillbaka en del av inventarierna. Sen ar 2004 &r garden frikopt med hjélp av gédvor och
testamenteringar till foreningen. Pa gérden finns manhus och langor for djur och foder, samt en
smedja. Alla materialkategorier representeras och det finns manga storre foremal som vagnar och
liknande. Till stora delar dr foremalen uppstillda i kategorier snarare dn for att illustrera nagot. |
manhuset ir en del av inventarierna frén Tildas tid och det &r moblerat delvis som ett hem. I denna
delen av huset finns de dmtaligaste foremalen och en viss grundvarme ca 6-7° hélls hédr under
vinterhalvaret. Grundvéarme halls ocksé i en ombyggd isolerad del av stallen som anvéinds for
sammankomster. Vid anvindning vintertid sitts virmen pa dagen fore.

3.6.2 Foreningen

Ar 2011 dr det ungefirligt antal medlemmar 330 st och det har 6kat med ett hundratal sen borjan av
90-talet. Tidigare fanns en eldsjil vid namn Einar Pehrsson som byggt upp hela museet och praglat
det med egna verk. Det dr hans verk att smedjan iordningstilldes och att kurser startades i smide
och han har dven skrivit bocker om hembygden.

Sven Haraldsson som nu &r ansvarig borjade att vara aktiv i foreningen 1984 och tog 6ver 1993.
Einar och Sven skoétte girden parallellt under en 14ng period. En 8 timmar ldng rundvandring pa
garden videobandades dd Einar beskrev alla foremal med sina historier. Sven Haraldsson &r radd att
banden ska fOrstora sig sjdlv och vet ingen bra metod for att bevara dem. Foreningen har ingen
kontakt med museet lingre. Materialet dr inte nedskrivet och finns ingen annanstans. Ansvaret for
verksamheten ligger till storsta delen pd Sven, liksom tidigare pé Einar, men det finns andra
medlemmar som haller i aktiviteter som studiecirklar. Sven har arbete 1-2 dagar i veckan med
girden, dven tomten ska skdtas. Vissa delar av byggnaderna hyrs ut for dop, examen och andra
festligheter. Foreningen haller dven i studiecirklar i smide, att spinna pa spinnrock, musik, och
tidigare dven mélning. I ovrigt erbjuds mycket tillfélliga aktiviteter. Trots detta kommer det mycket
fa besokare till museet. Forsok med att halla 6ppet vissa tider och att annonsera har gjorts men
eftersom resultatet varit s daligt hdnvisas besokare endast till visning efter 6verenskommelse.
Gavor till samlingarna tas motvilligt emot, egentligen finns det inte langre plats. Det r ingen som
registrerar uppgifter eller mérker nya foremal trots att flera medlemmar fick utbildning i
katalogisering 1 Sofie genom KVC vid ett senare tillfdlle. Foreningen betalar for Sofie med support,
men tydligen anvénds det inte. Det finns en vilja att nedteckna uppgifter om nya féremal och att
registrera dem, men andra arbetsuppgifter kommer fore.

32 Informant 5
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3.6.3 Samarbete med KVC

Alla foremal utom de storsta fraktades till KVC och behandlades dér, ovriga foremal gjordes vid 1
falt. Garden med alla rum rengjordes fore aterplacering av foremalen. Som vanligt fick foreningen
registreringsparmar med alla uppgifter och instruktioner om hur de kunde gé vidare med
katalogisering.

Ur en enkédt med fradgor om kontakterna med KVC som gjordes 1994 till de foreningar som
bearbetats gavs foljande kommentar frdn Ytterby

* Vid bearbetningen gavs mdjlighet att stélla upp foremélen 1 museet mer rationellt

* Bra rostskyddsarbeten

*  Uppfoljning av resultat efter atgarder fran KVC

* Viss ursprungsdata har uppmérksammats felaktig

3.6.4 Bilder fran Ytterby Hembygdsforening

t33

L N

ﬁgA22: Stall ldngc;h, foto Hans Nilsson

fig 25: En vigg med redskap i stallen,
Hans Nilsson illustrationer av Einar Pehrsson, foto Hans
Nilsson

~ ® r

ladan, foto ans

fig 27: Ndrbild pd dterrostning, ﬁdn vagn i fig 26: Stora foremdl staplade

ladan, foto Hans Nilsson Nilsson

33 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvédrdering av sju ars verksamhet bil 7
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fig 28: Vagn med angrepp av srimmig fig 29: Plogskir som varit behandlade med
trdgnagare och med dterrostning, star i ladan, Dinitrol men rostat igen, finns i stallen, foto
foto Hans Nilsson Hans Nilsson

3.7 Intryck fran aterbesok

Gemensamt for de tre féreningar som behandlats under borjan av 90-talet var att nya personer
Overtagit ansvaret for samlingarna. Vad som egentligen hinde da KVC hjilpte foreningen eller hur
det var tidigare visste de intervjuade personerna mycket lite om. Jag fick intrycket att den eller de
som ansvarat for utstéllningar och féremal hade detta ansvar pa "livstid" och att det inte alltid
funnits ndgon som “gétt bredvid” for att fora vidare kunskap. Hos de foreningar jag besokt under
aret och varit pa da jag arbetade for KVC hade medlemmarna en ganska hog alder. Det var ocksa
vanligt att bara nagra fa var aktiva och insatta i vad som héinde i foreningen. Dessa forhdllanden gor
att det dr viktigt att hela tiden ldra upp nya personer om det ska bli ndgon kunskapsoverforing.
Speciellt viktigt dr det om foreningen tagit emot foremal utan att registrera och nedteckna uppgifter.
I Hjartums hembygdsforening borjade den nuvarande intendenten just vid tiden f6r samarbetet med
KVC och hade en del minnen frén detta. Vid jamforelse med de andra tre foreningarna skiljde sig
forhallanden dven pa andra punkter. KVC tog bara in ca 100 utvalda féremal som vardades och
katalogiserades, foreningen hade ocksé god ordning pé sina samlingar dven innan KVC kom med
sin hjalp.

I tva av foreningarna, Ljungskile och Hjartum, dir det fanns mer textilier, lade jag speciellt mérke
till att de hade bra upphéngningsanordningar, vadderade galgar och textilier som var rullade. Det
fanns ocksé gardiner som skyddade for solljus. Jag sag inte ldngre de héftstift, jirnnélar och tejp
som tidigare varit de huvudsakliga hjdlpmedel for upphingning av foremal. I dessa foreningar var
visserligen den aktiva personen textilkunnig, men medvetenhet om forebyggande dtgirder kommer
inte enbart av materialintresse. I dessa bdda foreningar hade det byggts attraktiva miljéutstéliningar,
samtidigt som det skulle visas s& mycket som mojligt. Detta gick ibland stick i stiv med
forebyggande arbete, t.ex. vad géllde belysning. Trots brister i utstidllningarna sa dr min uppfattning
att de som gjort utstdllningarna har kommit l&ngt i forstdelsen av hur viktigt det 4r med ett bra
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foremalsklimat, preventiva atgédrder och att solljus kan skada. Med tanke pa hur lite de tillfragade
minns av samarbetet med KVC, atminstone i1 Ljungskile, kan det vara sa att de anordningar och
forvaringssitt som KVC inforde uppfattas som egna pafund. Med dessa som forebild fortsatter det
goda arbete som KVC lade grunden till.

I de bada andra foreningarna sdg utstdllningarna néstan ut som de gjorde fore KVC hade varit dér,
frénsett att foremdlen var vardade och 1 allménhet béttre ordnade.

Lane-Ryr hade sina samlingar utplacerade i ett litet hus och de bestod mest av redskap av jérn och
trd. Lokaler och foremal var rena och jarnforemél som behandlats med Dinitrol 4010 hade ingen
aterrostning. Ett foremal av koppar hade skadlig korrosion, tyvérr kunde ingen avgdra om det
berodde pa utforda atgirder eller franvaron av dem. I detta fall skulle vardjournalerna* behovts.

I Ytterby fanns det stora lokaler med stora foremal och ett bostadshus med blandade foremal. Jag
tror inte att utstdllningarna hade dndrats sa mycket sedan de fick tillbaka sina foremal fran KVC,
men foremalen placerades i rena lokaler pa ett mer vélordnat sdtt dn de varit tidigare. Som alltid fick
kansliga foremal och textilier skydd av syrafritt papper och ofta ordnades en béttre forvaring. Den
storsta skillnaden i utstdllningarna var att foreningen fortsatt ta emot dven stora foremal pa
bekostnad av ordning och atkomlighet i lada och stallbyggnad. De stora féremalen med jarndetaljer
som stod i ladan och hade behandlats med Dinitrol 4010 hade dterrostning, medan de flesta mindre
foremal trots att de stod 1 utemiljo sag intakta ut dnnu efter 20 &r. Detta kan vara beroende av
kvaliteten pé jarn och dess rostprodukter och dven péa hur omsorgsfull KVC var vid behandlingen.
Foremélsvard 1 lokalerna pa Junogatan i Uddevalla var sékert av hogre kvalitet 4n den som forekom
1 félt. Personalen hade arbetsbdnkar, gott om tid och energi att gora ett noggrant jobb. Metallen var
torr och varm och gav Dinitrolen basta forutsittningar att tringa in och flyta ut.

4 Beskrivning av lokalerna som disponerades av KVC
Med hjilp av ritningar®® och minnesbilder forklaras hur lokalerna vid Junogatan var disponerade.

4.1 Lokaler och materiella tillgangar

Kulturvérdscentrum var inrymt i ca 1300 m? fore detta undervisningslokaler pa Junogatan 4 som
byggdes om for att passa verksamheten. Det var beliget pd andra sidan Bévean sett frdn Bohusléns
museum, en promenad pd 10 minuter, vilket var néra nog for att vara en resurs dven for museet, men
for langt bort for att fa en arbetsgemenskap. P4 markplan invid uppgéngen fanns ett ouppvéirmt
utrymme med staldorrar som utnyttjades dels som forrad och dels som klimatiseringskammare och
ca 60 meter bort utmed gatan fanns dven en stor hiss som anvéndes for transport av foremal upp till
andra vaningen dir verksamheten bedrevs.

Ingéngen till KVC gick v = —— «—x—u—n '%- en vaktméstare skotte
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fig 30: Junogatan 4 ingdng och kontor

34 Se bilaga 2 Vardjournal
35 IBilaga 3 visas den kompletta ritningen 6ver lokalerna pa Junogatan
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Lokalerna var mycket langstrackta, ca 90 m. Langs en korridor 14g specialiserade rum for
registreringsavdelning, vardavdelningen och fotoavdelningen. Vardavdelningen hade separata tra-
och metallverkstader samt tva textilvardsrum. Det fanns ocksa en stor lokal for laborativa dandamal,
papper och lddervard, en for mottagning och utlimning av foremal, flera rum for fotografering av
foremél, en avdelning for digitalisering av bildmaterial, ett klimatstyrt bildarkiv och en frysbox for
sanering som stod 1 korridoren. Bildarkivet holl 30% RF vid 15°.

TV. PEESIE N

" x = x = e IAI',‘I ' ¥ £ ' e

ol ) i 5 22/ a £ 2
PEGISTRERING FOREMAL

w2f A
réreas)

218 KOSEIDOR

TRA- 0. MCTALL

51

zz7 . i
I Pl rAvK kT i-’
=EEEES = ———— ———

fig 31: Avdelningar med vdrd och registrering

530 |
: !reuf}. ¥ . 5
i CLT: é | i BANK
=——————m— e

Alla rum var specialinredda och vélférsedda med arbetsutrustning, arbetsbiankar, maskiner,

dragskép , underutsug och utsugningsfliktar, ergonomiska mobler etc. Det fanns dven lite mer
ovanlig utrustning som mikrobldster och en liten autoklav. I ett av textilrummen fanns ett tvittbord. |
nagra av rummen, lab och verkstéder, fanns dven tillging till avjoniserat vatten. I slutet pa 80-talet
var datautrustning ndgot exklusivt och mycket kostsamt, ingen pa ett vanligt kontor hade dator vid
den tiden. Men pd KVC fanns datorer med backup for databashantering och &ven utrustning for att
digitalisera bilder.
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MOTTAGNING SMAGASIN

For klimatmétning fanns ett flertal termohygrografer, en assmanpsykrometer och nagra digitala
fuktmitningsinstrument. Till detta fanns specialstéllningar for termohygrometrar och andra
mitinstrument for att de skulle gd att placera optimalt pa métstéllet. Det fanns dven en stor
absorbtionsavfuktare som kunde anvéndas i faltforsok for att konstatera nyttan av och dimensionera
avfuktningskapacitet.
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For transporter anvéndes en ombyggd
Volvo 245 ambulans,
Kulturvardsambulansen. I denna
fraktades alla foremal som skulle till
Junogatan for atgérd, det gick in stora
saker 1 den bilen. Fore ambulansens tid
anvindes inhyrda lastbilar och
containers.

En bérbar telefon delades med andra

enheter pa museet som ocksa arbetade 1
falt. Telefonen fick bokas i forvig. For
de som inte sett en biltelefon kan sdgas j :
att den vigde ca 4 kg. : i - B

oA

fig 33: Bérje E och Herbert H ackar ambulansen och sldp, troigen
fran Vikarvet i Marstrand, foto "Olle" Olof Olsson

5 Beskrivning av arbetsflodet for KVC

Pé nistfoljande sida inleds kapitlet med en schematisk framstillning av arbetsflodet och dérefter
kompletteras det med en fordjupande text om hur arbetet bedrevs. *

36 Killor for detta kapitel &r egna minnen kompletterade med: Ohlsson Tomas (1987) Samlade instruktioner... Hammar Lars-Erik (1989)
Kulturvardscentrum... Brockman Ann-Marie (1991), Kulturvardscentrum oversikt rutiner...
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Arbeisflode vid Kulturvirdscentrum ca 19846 - 2001

Arbeten i filt
Vid Gimpliga tidpunkter

Inledande och firberedande
verksamhet, klimatmitning ca ett ar

Personliga miten och besik pa
foreningen, planering och kontakilistor

'

ﬁwerdktsfmugrafering

Planskisser

Himening av firemal
Personal frin registrering och
virdavdelning i samarbete

Y

Mottagning pi KVC
Vigning, sakord, inventarienummer

L

Fotografering med inventariernummer
rid markor

Vird av foremdl
bla markir, ven brun om omfoto

]
Eventuellt omfoto
gul markir

Katalogisering, registrering
och markning, grin markor

L

Packning och atertransport av fidremal oc
limnande av katalogiseringsparmar

fig 34: Beskrivning av arbetsflode for KVC
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5.1 Inledande och forberedande verksamhet

Foreningar anmélde sina behov och de betades av i den ordning de anmalts.*” Den forsta praktiska
atgirden infor en arbetsperiod var att gora en vanligtvis ettirig klimatmétning. Ibland skdtte
hembygdsféreningen byte av papper till termohygrografen, men var tredje vecka akte personal
frdn KVC ut for att kontrollera och eventuellt kalibrera métarna med hjilp av assmanpsykrometer.
Noggranna protokoll férdes vilket medforde att det senare kunde upptickas eventuella
systemfel.*®

a2 i/ 1
fig 35: fig 35 Giinter Hein kalibrerar termohygrografer pa
Bohus malmons hembygdsforening, foto Hans Nilsson

5.2 Personliga méten och besok pa foreningen

Dérefter ordnades ett mote mellan handledare pd KVC och representanter for
hembygdsforeningen. I vissa fall ordnades dven si att personal frdn KVC som skulle utféra
faltarbete fick se foreningen och ha asikter om lamplig arbetsgang. Efter planering av det
kommande arbetet, faststéllande av tidpunkter och upprittande av kontaktlistor kunde
dokumentationen borja.

5.3 Oversiktsfotografering

Fotograferna &kte ut pa plats och tog oversiktsbilder av samlingar och byggnader. Bildmaterialet
gavs referenser till planskisser 6ver byggnader och rum.

fig 36: Kdre Andersson o"r (’)'versitsfotografering, foto Sigfrid
Carlsson

37 Informant 16
38 Tack vare de arbetsmetoder for klimatmétning med noggranna protokoll som fanns kunde jag utveckla madtmetoderna och utesluta ménga
felkéllor. Dokumentation och métprotokoll har troligtvis bedémts som ointressant och slidngts av ndgon chefsperson.
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5.4 Transporter av foremal till KVC paborjas

I nésta etapp akte personal, oftast i ett samarbete mellan registrerings- och vérdpersonal till
foreningen. Registreringspersonalen inhdmtade den féoremalsinformation som fanns pa plats och
paborjade eventuellt det arbete som de skulle gora 1 mottagningsmagasinet pd KVC. I forsta hand
valdes de foremélsgrupper som skulle fa arbetet pa
KVC att flyta p4 med minsta mojliga véntetid for de
olika avdelningarna. En annan aspekt kunde vara att inte
plocka in féremal som t.ex. traskalar till Uddevalla
vintertid som d& kunde riskera att skadas i det torra
klimatet. Déarefter packades foremalen i wellpapp och /
eller bubbelplast for transport i ambulansen till
Junogatan. Stora plastbackar anvidndes for de mindre
foremalen. Konservator hade fore transport avgjort om
det fanns anledning till speciell behandling av vissa
foremal.

fig 38: Lennart "Raggarn” Larsson frdan fig 37: Puro Reima fidn registrerings-
registreringsavdelningen var med dd foremdlen avdelningen var oftast med vid intag av
skulle hdmtas, foto Sigfrid Carlsson foremdl, foto Sigfrid Carlsson

5.5 Sanering av vissa foremal

Om foremalen skulle saneras, gick det vid projektets borjan, till sé att allt packades i en container
och kordes till Anticimex dir foremélen gasades med metylbromid. Léngre fram, ca ar 1990,
packades foremaélet i hygroskopiskt material (tyg) med plast utanpa och minimalt med luft inuti
plasten. Foremélet frystes dérefter ned upprepade génger till ldgre én -20°.

5.6 Mottagning pa KVC

Da foremalen fraktats till Uddevalla och flyttats upp via
hissen till mottagningsmagasinet borjade arbetet med att
viga foremélen, ge dem ett sakord och ett
inventarienummer. De ganger som hembygdsforeningen
hade en vélordnad katalogisering kunde dessa nummer
anvéndas, annars gavs de nya nummer. Uppgifterna
samlades pa blanketter som lag i en plastficka, denna :
skulle f5lja foremalet pa sin viig inom byggnaden. o o
Foremalen lades pa hyllor och himtades oftast pé i, ‘
rullvagnar till nésta station. Efter att foremalet
behandlats klart vid en station lades en fargad
pappersremsa i plastfickan som visade att nésta station kunde ta vid.

fig 39: Puro skriver in ett foremdl, foto Sigfrid '
Carlsson

5.7 Fotografering

Efter mottagningen fotograferades varje foremal med sitt inventarienummer och en mitreferens
(tumstock). Fotograferna lade en rod pappersremsa i plastfickan som tecken pa att deras uppgift
var fullfoljd.
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fpiogtog;;z}eoifgizz’ gzl\(z{t 3:;5;:3::1 ;‘gf 2 {; ;::::cils— fig 41: Bengt Hjerpe i fotolabbet, foto "Olle"
’ Olof Ol
tradarna, foto Kdre Andersson of Olsson

5.8 Vard av foremal

Konservatorn skulle sedan fylla i vardatgérder pa en blankett i plastfickan®. I praktiken behovde
de flesta foremal ingen sérskild instruktion efterhand som alla larde sig vad som skulle goras -
eller inte goras, for en viss typ av foremédl. Det blev tiotusentals liknande foremal inom de
vanligaste kategorierna, trd och jarn. Avvikande vardatgérder eller tveksamma fall angavs alltid.
Ibland diskuterades dtgiardsforslagen eller s kunde atgérder utféras av konservator om de var
komplicerade. Vardavdelningen himtade foremal, rengjorde och behandlade dem och fyllde i
utford atgérd 1 blanketten.

: e 12 Bireit  avdelni "
fig 43: Borje E och Herbert H i avdelningen for fig ok "’glto ansson i avdelningen fqr
metallvird, borstning av rost, foto Sigfrid textilvdard, haller troligen pa med tyg till en
Carlsson utstdllning, foto Sigfrid Carlsson

For textilier gick det lite annorlunda till. Den som hade hand om textilvard, Birgit Hansson, var
utbildad av konservator Marie Johansson och skoétte sig 1 princip sjdlv. Varden handlade om torr
rengoring och ingen lagning. I undantagsfall, om ndgot tvittades lades det ut pa ett bord for
torkning, textilier veks inte utan rullades pa rullar kladda med gasvév och skyddades sedan med
lakansviv. Textilvardare packade dven foremadl i syrafritt papper, tillverkade klidda galgar mm. *°

Utford vard angavs med en bld pappersremsa. Om personal pd vardavdelningen ansag att
foremalet fordndrats visentligt, genom t.ex. en lagning, s lade de i en brun pappersremsa i
plastfickan som betydde att omfotografering skulle goras. Efter omfotografering lades dven en gul
pappersremsa i plastfickan.

39 Se vardjournal bilaga 2
40 Informant 10
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g 45: Kurt L och Giinter H vardar skoldster, fig 44: Eino och Egon i snickeriet, formodligen '
férgade pappersremsor i plastfickor, foto Sigfrid produktion for utstdillning, foto "Olle" Olof
Carlsson Olsson

5.9 Katalogisering

Katalogiseringen gjordes forst pa blanketter. De anvéndes 1 faltarbete eller for att det var brist pa
datorer. Med tiden inhandlades fler datorer och i mitten av 90-talet fanns fyra arbetsstationer pa
registreringen. Kvalitén pa katalogisering hos féreningarna var mycket varierande och uppgifter
saknades oftast helt. Med hjélp av uppgifter fran hembygdsforeningens dokumentation, egen
erfarenhet, speciell litteratur om féremal och anvisningar om klassificering kunde personalen
oftast tillfora information. Forutom matt, vikt och material tillférdes uppgifter om
tillverkningsmetod, anvindningsomrédde, givare mm. Med vit eller svart lackfarg malades
inventarienummer pa foreméalen med liten pensel, alternativt tuschpenna med metallspets*'. P&
textilier sydde textilvirdspersonal fast mérkningen. En gron pappersremsa lades i plastfickan som
tecken pa den sista stationen, fore packning och atertransport av foremalen, var fardig med sitt
jobb.

ﬁg 46 Ake Frisborg registrerar pd papper, foto fig 47: Sture Ohlsson registrerar pd arbetstaion,
Sigfrid Carlsson foto Sigfrid Carlsson
5.10 Arbeten i filt

Under tiden materialet bearbetades pd KVC var stora [
delar av foreningens utstéllningar och rum tdmda. Under A 8
denna tid passade personal fran KVC pa att rengora ‘
utstdllningarna. De objekt som var for stora for att
fraktas till Uddevalla vardades och registrerades pa plats. =}
Den storsta delen av sddant material var mdbler och
jordbruksredskap. For detta arbete fraktades lador med
handverktyg, skyddsutrustning, en stor Nilfisk-
dammsugare med HEPA-filter samt tryckluft ut till . ,
hembygdsgérden. fig 48: Malte K, Bérje E, Henry A och Eino H
utfor vard i Ytterby hembygdsforening, foto Hans
Nilsson

41 Informant 11
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5.11 Packning och atertransport till hembygdsforening

Efter katalogisering kunde foremalet packas och \Si
transporteras till sin plats i hembygdsforeningen. \
Foreningen fick dven parmar med de nya
inventarieforteckningarna som bestod av listor
utskrivna i ldnga remsor med matrisskrivare*. Langre
fram i tiden, dA KVC dven bytt sin databas fick
foreningarna bade vanliga utskrifter fran databasen och
CD med bilder av foremalen®.

fig 49: Slutstation for féremdl innan de
packades. Nodvindiga pappersremsor ligger i
plastfickorna, foto Sigfrid Carlsson

6 Beskrivning av vardmetoder pd KVC

De metoder for vard av foremal som anvandes pa KVC var utformade med tanke pa kunskapsniva,
foremalsbestdnd och en viss rationalitet. Metoderna var inte heller avsedda att ersétta konservering.
Kapitlet visar dels dessa standardlosningar och dels att extra kidnsliga, avvikande eller unika foremal
behandlades pé ett mer individuellt sétt. Genom exempel visas ocksé pa de atgdrder som kunde
goras med byggnader och i utstdllningar pa hembygds-foreningarna. Det ges dven exempel pa andra
arbeten som utfordes inom KVC med fotosamlingar, externa uppdrag, kurser mm.

6.1 Standardmetoder

Det fanns utarbetade standardmetoder som alla medarbetare var vana vid. Av dokumentationen om
metoderna kan man fé intrycket att reparationer var vanliga, men sa var inte fallet. Reparationer
utfordes om det bedomdes ge foremaélet stdrre chans till bevarande i sitt kontext. Foremalen delades
in schematiskt 1 grupper och metoder angavs for dessa. Innan personalen utforde ndgra vardatgéirder
besiktigades foremélet av en konservator som avgjorde vilken vard som var aktuell. Detta angavs pa
de blanketter* som foljde foremalet. For de flesta foremal rickte det att kryssa i rutor for vardmetod
1, 2 eller 3. Dessa siffror representerade

1. Sanering genom frysning (vid gasning behandlades alla foremal lika)

2. For de kinsligaste foremélen torr rengéring genom dammsugning och /eller pensling.
Skyddsnit anvéndes vid dammsugning av dmtéliga foremal eller textilier och for tiligare
foremal torr rengdring genom borstning, anpassad efter foremalet. Tryckluft anvindes
for grovre foremal vid féltarbete. (Dammsugarna var forsedda med HEPA-filter.)

3. rengoring med bunden fukt

Vid ovanliga eller svéra fall gjordes individuell genomgéng av arbetet eller sa utférde konservatorn
sjalv dessa arbeten.

Sanering har under de forsta aren utforts av Anticimex som gasade foremal packade 1 en container
av personal pd KVC. Senare valde konservator ut vilka foremal som kunde anses vara i behov av
sanering. Detta gjordes genom att forpacka foremalet 1 buffertmaterial och 1 plastpase med minimalt
luftinnehall och dérefter frysa det upprepade ganger till ca -20°. Det forekom dven behandling, med
fungicid pa omalat trd, men detta har troligen géllt ett specialfall. Sprit anvindes for att torka av
ytor med mdgelangrepp.

Tré, ben och horn rengjordes torrt, traiforemal rengjordes ofta &ven med bunden fukt. Skadade
traforemal lagades i vissa fall om konservatorn bedomde att den miljo foremalet skulle hamna i

42 Se bilaga 5 utdrag ur katalog fran Lane-Ryrs hembygdsforening, Nectar databas
43 Se bilaga 6 utdrag ur katalog fran Hjartums hembygdsforening, Sofie databas
44 Se bilaga 2 vardjournaler
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kriavde detta. Det lim som anvédndes varierade med foremalet och vilken konservator som gjorde
beddmningen.

Jiarnforemal rengjordes torrt med péfoljande borstning om det var rostigt. Borstarna var mjuka,
med méssingstrad och i ndgra fall tunn staltrad. Bemalade, rostiga ytor borstades med hard
syntetborste. De flesta rostiga jarnforemal behandlades med Dinitrol 4010* som &r en syntetvax
med inhibitor (korrosionshimmande d&mne). Filmen som bildas dr hard och klibbfri.

Koppar och missing rengjordes torrt. Aggressiva korrosionsprodukter behandlades genom
pensling med EDTA eller alkalisk 16sning av Rochellesalt. Om ett foremal bedomdes ha patina vérd
att bevara s var enda ytterligare atgirden att tvitta av det med avjoniserat vatten. Eventuell
behandling av ytan gjordes med putsvadd utan slipmedel (Duraglitt).

Silver och nysilver rengjordes pa samma sdtt som koppar med den skillnaden att eventuell putsning
gjordes med Silverskum. For arkivering tillverkades skyddshéljen av syrafritt silkespapper och
polyetenpasar.

Glas och keramik torkades av och / eller diskades. Limning gjordes med Paraloid B72 eller
Karlssons klister. For Glas och porslin fanns dven epoxylim omnidmnt som ett alternativ.

Lider rengjordes torrt. I vissa fall torkades ytan med bunden fukt. Behandling av skort lader med
ullfett forekom.

Textilier rengjordes torrt genom pensling och / eller dammsugning genom nét. En stor del av
arbetet var att forbattra forvaringsmetoder genom tillverkning av formriktiga galgar, syrafria rullar
med gasvév och syrafria kartonger for hattar och mindre féremal. For plan forvaring anvéndes
syrafritt papper for att ge skydd i vecken. I undantagsfall tvéttades textilier mycket forsiktigt och
torkades liggande pa bord.

Papper, bocker och bilder penslades rena. Det vanliga var att skadliga monteringar byttes ut, som
trasiga glas, rostiga upphéngningsanordningar och passepartout med lagt pH. Om dessa delar bar pa
viktig information kunde de sparas och pa olika sétt ordnades sa att de fick folja med foremalet.

Maleri rengjordes torrt och i vissa fall med bunden fukt.

6.2 Ovriga metoder

Ytterligare atgarder kunde utféras med hjilp av utvald personal eller av konservatorn sjélv. Som
exempel kan nimnas tristabilisering med Paraloid B72 eller vax / hartsblandning, fastliggning av
farg med Acronal 300D, retusch med akvarellfarg eller torrpigment 1 Beckers tavelfernissa, lagning
av bemaélade gipser med Pvac och lagning av revor i papper med risstirkelseklister och
japanpapper. Dessa atgirder gillde formodligen specialfall av foremal.

6.3 Skillnader i vardmetoder genom aren

Tomas Olsson, var den forsta handledaren for
vardavdelningen pd KVC. Tomas som var med om att
bygga upp arbetsrutinerna, kénner igen metoder for
textilier och jirn medan manga av de dvriga metoderna
infordes efter borjan av 1989 da han slutade®. Efter
Tomas kom ytterligare sju konservatorer med olika
specialiteter som gjorde vissa fordndringar i de metoder
som anvindes, men det har inte varit nagra storre
fordndringar. Det fanns ett antal orsaker till att systemet
pa KVC bibeholls sé lange. For det forsta sd var
metoderna vl utarbetade och genomténkta, de fungerade
utmirkt med den personal som utférde arbetet. Da personalen vant sig vid arbetsséttet blev monstret
en trygghet som gjorde att de ogérna dndrade nagot eftersom detta kunde leda till konflikter. Marie

fig 50: Herber Ndverd vardar gulmetall, med
stalull?? foto Sigfrid Carlsson

45 Se bilaga 1 Dinitrol
46 Informant 17
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Johansson, konservator pa Bohuslédns museum, har tagit del 1 utvecklingen av KVC énda fran start
och introducerat nya konservatorer i1 systemet. En mer nyanserad bild pa hur konservatorerna tankte
runt foremél frdn hembygdsforeningar och vad som ansags vara ldmpliga dtgérder finns redovisat i
bilaga 4 "Att tinka pé vid hantering av hembygdsforeningarnas museiforemal, rdd sammanstéllda
1994 av Bohuslédns museums konservatorer". I skriften framgar vilka problem som var vanliga i
hembygdsféreningarna och vad som var viktigt att fa de ansvariga pa foreningarna att
uppmirksamma. Det visades pa bade pd bra och ddliga metoder for upphéngning, forvaring mm,
samt hur olika foremélsgrupper bor vardas, var gransen gar for behov av professionell hjilp och var

man kan skaffa bra material.

6.3.1 Vardmetoder som anvints pa Kulturvardscentrum 1989 — 1993

Sammanstillningen dr hamtad fran tre beskrivningar av utfort arbete pa olika hembygdsforeningar.

Det dr olika konservatorer som ansvarat for varden i storre delen av respektive projekt, &ven om

Overlapp har skett. Viss variation 1 metoder finns, speciellt for de metoder som géller konservators-

arbete. Exempel pa konservatorsjobb var fastliggning av fargflagor, retuschering och liknande.

med ortofenylfenol )

1989-90 Séve Rédbo Hbf 1990-91 Vikarvets Hbf 1992-93 Svarteborgs Hbf
Féremal med spér av levande skadedjur / dgg OfSrindrad Ofbréndrad
Sanering 1 forpackas lufitétt, ev med buffertmaterial och fryses
tva ger till - 30 GrC
Vissa traforemal med mogelsvampangrepp har Vissa triforemal med mogelsvampangrepp har Okéind
Sanering 2 strukits med ca 20% Preventol ON (en produkt  |torkats med sprit, efterbehandling se tré.

Tré, (ben, horn)

Foremal har dammsugits och eller blast med
tryckluft, avtorkats ev. med bunden fukt, sprit eller
lacknafta Limmningar gjorda med Pvac (snickerilim)
eller hudlim. Eventuell 16s farg fist med Acronal
300D.

Tilligg: omélade trd foremal med hog fuktbelastning
kunde penslas med en blandning av vax i lacknafta.
Insektsangripna, utsatta delar kunde fa behandling
med paraloid B72 eller vax/hatslosningar.

Tilligg: stabilisering av nedbrutet trd gjordes med
Paraloid B72 16st i Aceton. Vissa bemalade mobler
har retuscherats med Dekorimas tavelfernissa och

torrpigment.

Jarmn

Bemalat jarn rengjordes med hérd syntetborste och
behandlades med Dinitrol 4010 (syntetvax med
inhibitor). Ovrigt jam: korrosion aviigsnad med
hard syntet eller méssingsborste, roterande trissor
eller skalpell. Ytbehandling gjordes med Dinitrol
4010 (syntetvax med inhibitor). Rorliga delar
behandlades med paraffinolja.

Tilligg: Mjuk stalborste anvindes i vissa fall

Oforandrad

Koppar, méssing

Foéremal har rengjorts torrt. Gron koppar korrosion
avligsnad med EDTA (diNa) eller [osning med
alkaliskt Rochellesalt. Foremal har dérefter skoljt
med avjoniserat vatten och torkats. Eventuell
ytbehandling /putsning har gjorts med Duraglitt
"putsa fitt".

OfSrindrad

Of6rindrad

Nysilver, silver

Torr rengoring. Gron koppar korrosion avligsnad
med EDTA (diNa) eller 1osning med alkaliskt
Rochellesalt. Foremél har dérefter skoljt med
avjoniserat vatten och torkats. Eventuell
ytbehandling /putsning har gjorts med silverskum.
Foremalet har i vissa fall arkiverats i syraffitt
sikespapper och polyetenpasar.

OfSrindrad

Ofbrindrad

Glas Keramik

Foremdl har torkats av och eller diskats. Limningar
utfordes med Paraloid B72 eller med Karlssons
klister. Glas och porslin ev. Med epoxy

OfSrindrad

Epoxilim ndmns inte

Lader

Féremal har dammsugits, torkats av, eventuellt med
bunden fukt.

Tilligg: i vissa fall, t.ex. maskinremmar har
materialet mjukats upp med en blandning av lanolin
och lacknafta

Tilligg metod: eventuell ytbehandling med
ladersmérja (Ullfett och bivax 1ost i lacknafta)

Textil

Foremal har dammsugits genom nit eller dammats
av med mjuk bortse. Arkivering har gjorts antingen
genom rullning, plan forvaring eller vikt med syraffitt
papper i vecken. Fér klider har formriktiga, klidda
galgar tilverkats, plagget har fatt stod av syraffitt
papper. Hattar och 6vriga sma foremal har
arkiverats isyraffia kartonger.

OfSriandrad

Ofréndrad

Papper, bocker, bilder

Foremal har penslats rena. Daliga bakstycken och
passepartout har ommonterats. Trasiga glas byttes
ut, alla upphéingningsanordningar avligsnades.

Tilligg: trasiga glas byttes ut mot om mojligt samma
typ av glas som hos originalet. Riskabel
upphéngnings-anordningar aviigsnades och ersattes
endast om bilden skulle hinga.

Tillagg: for lagning av revor pa papper anvindes
risstirkelseklister och japanpapper. For limmning av
losa detaljer pa bokomslag anvindes
risstirkelseklister och blocklim (Pvac). Oljetryck
retuscheras med akvarell

Komplettering

de fall man visste exakt hur originalet av en saknad
del sag ut kunde man, om den hade vésentlig
funktion, nytillverka delen. Delen skulle isafall vara
latt att sarskilja fran originalet.

Maleri Rengdring torrt och med bunden fukt. Tilligg: fastliggning av firgflagor med Acronal 300 |Oforindrad
aleri :
D och retusch med akvarellfirg.
Okand Okand Losa delar limmas med Pvac, stuckas med Beckers
Malade gipser latexspackel och retuscheras med akvarell (W&N
Okénd Stodjande tilligg till foremal kunde tillverkas ochi  |Okénd

fig 51: sammanstdllning av vardmetoder som anvints pd Kulturvdrdscentrum 1989 — 1993
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6.3.2 Arbeten som utfiordes pa plats i hembygdsgardarna

Exempel pa praktiska arbeten som utfordes for att forbéttra forhallanden i hembygdsforeningar.
Under arbetet med en forening utfordes dven arbeten med byggnader, inredningar 1 utstéllningar och
magasin. En inblick i vad det kunde rora sig om far vi i projektrapporterna.

Ur rapporten fran Svarteborg 1993, konservator Lennart Kristiansson.

Foreningen omfattade skolan och ladan i Fiskebo samt Anna Axelssons hem i Rom (Dingle).
Klimatmaétningar har gjorts fran november 1991 - mars 1992.

Anna Axelssons hem i Rom

Hemmet var i stort sett orért och KVC stravade efter sa sma forandringar som mdjligt. Déarfor ligger
textilier vikta pa ursprungligt sétt och klader hdnger pa sina galgar darfor att formriktiga galgar tar
for stor plats. Inramning av tavlor och fotografier har ocksa kvar sina originalbakstycken.

P& vinden har en stor fristdende hylla byggts, som forsetts med tak och bomullsforhédngen for att
utestdnga damm.

I undervaningen har hyllor tillverkats for hattar och skor som placerats i klidkammaren under
trappan.

Skolan i Fiskebo

I bottenvaning har tva rum maélats och forsetts med konsolhyllor. Hallen pa vinden har mélats och
tapetserats. kammaren pa vinden har forsetts med hylla for rullade textilier och kladstang for klader
med galgar. Pa utvinden har hyllor monterats dels mot en vigg och dels fristaende i rummet.

Ladan i Fiskebo

I ladugardsdelen har en véigg rests och taket tétats for att fa ett dammfritt rum. Viggarna har
kalkats. Hyllor har monterats lings viggar och fristdende i rummet.*’

Ur rapporten fran Vikarvet i Lysekil 1990, konservator Hans Nilsson:

Utomhusarbeten:

Rojning av buskar runt "Roda stugan". Baten Frifararen rengjordes invéndigt fran ruttna tridelar
och skrip. Utvindigt forsags baten med en stodjande vagga. Dicket lyftes med domkraft och
invindigt byggdes en konstruktion som holl dicket uppe.

s

- &7 .| P \
L2 < Al 2 < A _r . -
Jfig 53: Frifararen vid Vikarvet fore den fdtt fig 52: Frifararen inviindigt fore stédjande

battre stid, foto Hans Nilsson konstruktion installerats, foto Hans Nilsson

Interiora arbeten:

Béda stugorna har forsetts med lampliga rullgardiner samt rengjorts grundligt.

Speciella atgdrder som inte var sirskilt vanliga:

Nytillverkning av handtag till kista och foljande atgédrder utférda av konservator: trastabilisering av
insektsangripet trd, fuktbarridr pa ett skips baksida, fastning av farg pa glaset i en Amerikaklocka,
konservering av ett mycket nedbrutet men unikt klockfodral, planering av stor blyertsteckning.

47 Kristiansson Lennart (1993), redovisningar av arbeten utférda pa hembygds-foreningen Svarteborg 1991-93
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Andra uppdrag under aret

Tillverkning av lada f6r underutsug at SVK, ett utstillningspodie infor Lysekilsveckan och
forbéttring av galgvagnar for textilmagasinet (BM). Hjdlp med klimatatgérder for Bohus Malmons
hembygdsférening. Externa uppdrag i form av behandling av tva ugnsluckor av gjutjarn och
hoplimmning samt frildggning av tva keramikkonsoler.*

6.3.3 Ytterligare exempel pa uppdrag som KVC utfiorde

Exempel pa atgiarder som gjorts under de forsta dren var malning av hembygdsgardars magasin
och ladugédrdar med Falu rodfarg. I samband med detta holls kurser i rodfargskokning. KVC
utforde dven preventiva atgiarder som att r6ja markvegetation runt hus, kontrollera drénering och
avrinning frin takrinnor. Aven tak och skorstenar kontrollerades.

Utstéllningsrummen byggdes vissa fall om for att fa damfritt och rullgardiner hidngdes upp for att
skydda foremal fran direkt solljus.*

Ofta bestod kontakten med en hembygdsforening av en aktiv person, och med denna hade KVC
stort dmsesidigt utbyte. Ovriga personer i styrelsen kunde kallas till enstaka méten eller kurser
som holls for att 6ka medvetenheten. Mélsittningen var att hembygdsforeningen skulle ha en bra
grund att jobba vidare dd KVC var firdiga med sitt arbete. Aterbesdk och uppfoljning planerades
ocksa in.

Behandling av fotografiskt material

Behandlingen av fotografiska glasplatar innebar att
emulsionen dammades av med mard-harspensel och
glassidan rengjordes med en 16sning av 0,5%
ammoniak och destillerat vatten bundet i papper™.
Glasplatarna lades 1 syrafria kuvert samt placerades i
klimatstyrt arkiv pd KVC. Hembygdsforeningen fick
sedan tillbaka en papperskopia istéllet for originalet.
Fotoavdelningen gjorde dven reprofotografering.”'

Uppdrag for Bohuslins museum - -
fig 54: Bjorn Jacobsson i bildarkivet, foto "Olle"

Museets bildarkiv fick fortlopande hjdlp med vard och Olof Olsson
registrering av foto och film, dven ljudarkivet fick hjalp
med registrering och teknisk bearbetning.>

s Ty .
fig 56: Per rengor fotografiska glaspldtar, foto fig 55: Carl-Uno haller pd med digital
Sigfrid Carlsson bildbehandling, foto "Olle" Olof Olsson

48 Nilsson Hans (1991), redovisningar av arbeten utférda pad hembygds-foreningen Vikarvet 1990-1991

49 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvédrdering av sju ars verksamhet, s 18

50 Informant 21

51 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvérdscentrum ett framtidsprojekt utvérdering av sju ars verksamhet, s 19-20
52 Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utvardering av sju ars verksamhet, s 20
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Museet fick ocksa handrickning vid forflyttning av gods, hjélp i magasin och tillverkning och
forbattring av anordningar.

Rédgivning och utbildning

En viktig del i samarbetet med hembygdsforeningarna var att ge dem béttre forutsittningar for att ta
hand om och bevara sina samlingar och byggnader. Dels uppmuntrades foreningarna till att ta
kontakt med personal pd KVC och dels fanns en utatriktad verksamhet dir foreningarna inbjods att
deltaga i olika kurser. Kurserna kunde gilla metoder for registrering, vérd eller speciella
foremalsgrupper, men ocksé handla om t.ex. utstéllningsteknik eller sdkerhet. Under 1994
sammanstélldes en skrift med rdd till hembygdsforeningarna om hur de bor hantera sina foremal.
Den ger en ganska bra bild av hur konservatorerna tinkte runt vard och forebyggande metoder™.

Externa uppdrag

Det fanns i beslutet om forldngning av projektet kulturvardscentrum ett krav pa att KVC skulle
forsoka dra in pengar, att uppdragsfinansiera en del av verksamheten. Négra typer av uppdrag, t.ex.
renovering av gjutjarnskors for en kyrkogéard och renovering av fonster provades. Tjédnster erbjods
kyrkorna genom att erbjuda vérd av deras inventarier. Kyrkorna hade inget storre behov av den
typen av vard som KVC kunde erbjuda. Vid renovering av fonster ingick oftast arbete pé plats,
dven karmar inrdknat, vilket begrinsade mdjligheterna for KVC att utféra sddana uppdrag.

Bohusldns Museum hade en “’sjédlvfinansieringsgrad” pa hela 38% 1997. Projektet
Kulturvérdscentrum kan dock knappast 6ka sin sjélvfinansiering 6ver de 50' som blev
resultatet under samma ar. Den “kundkrets” som denna museiverksamhet riktar sig mot dger
inte medel att betala vad KVCS insatser dr virda. Det huvudsakliga arbetet for
Kulturvardscentrum riktar sig mot en frivillig lokal museiverksamhet med oftast mycket
begréinsade tillgdngar. Det ar stodet till en sddan verksamhet som kulturutredningar efterlyser
och som &r kédrnan 1 1dén om KVC. Dirfor ér ett omfattande samhéllsstdd 1 form av 16ne- och
verksamhetsbidrag avgorande for projektet.”>*

6.4 Fragor till tidigare anstiillda konservatorer om KVC

For att f4 en mer nyanserad bild 6ver verksamheten stdlldes ett antal fragor till alla konservatorer
som varit anstdllda som handledare pa KVC. Redovisningen innefattar inte mina egna asikter.
Handledande och konservatorer var, kronologiskt ordnade efter anstillning, Tomas Olsson, Inger
Nystrom, (Hans Nilsson), Lennart Kristiansson, Christian Stadius, Stefan Holmgren, Anne-Marie
Mild och Maria Lagerkvist. Alla utom en har svarat genom mail eller telefonsamtal. Marie
Johansson har inte svarat pa samma fragor eftersom hon inte var handledare pa KVC, men jag har
med synpunkter dven frdn henne dér det passade in. Nagra svarade direkt pd frdgorna och andra
redovisade sina synpunkter pa annat vis och darfor har alla fragorna fatt olika antal svar. Mélet var
att fa in fler synpunkter, inte statistik, och det fick jag.

Positiva effekter av den typ av verksamhet som KVC utgjorde (4 svar)

For de hembygdsforeningarna som étgérdades innebar det att de fick utfort en massiv insats som de
inte sjdlva skulle méktat genomfora. Féremalen hanterades och atgérdades pa ett bra sétt och
samtliga inventarier fotograferades och registrerades. Ofta fick féreningen &ven hjélp med
byggnader och inredning i utstillningarna. Kontakter skapades mellan museet och féreningarna som
fick ta del av utbildning och rddgivning och konkret hjélp. Foreningarna kunde fa hjilp med
antikvarisk bedomning, kontakter med andra kulturvardande verksamheter, att soka finansiering och
byggnadsteknisk radgivning och hjdlp frén utstdllningsverksamheten pd museet. Ett exempel pa
preventiva atgirder var hur KVC med enkla medel konverterat ett vindsutrymme i Stromstad
hembygdsforening till ett magasin med museiklimat och en RF runt ca 50% éret runt. Vinden
isolerades och med hjilp av nattlig ventilering sommartid och temperaturstyrning till ca 10° **. En
viktig forebyggande atgérd som gjordes dd KVC bearbetade hembygdsforeningarna var att se till att
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material separerades och dirigenom fick béttre betingelser®. Textilier, foto och papper behdver tas
om hand pa ett annat sitt dn t.ex. verktyg.

Bohusldns museum fick en god 6verblick dver ldnets foremalssamlingar vilket ingar i deras
uppdrag. Det har hédnt att museet har lamnat féremal frdn hembygdsforeningar till SVK for
konservering pa sin egen kvot™.

Flera av de anstéllda pa KVC hade varit svarplacerade pa arbetsmarknaden péa grund av alder eller
arbetsnedsittning. De som forst kom till KVC var handplockade bland f.d. varvsarbetare med
intresse for kulturvard, och for dem innebar KVC mojlighet till att fa intressanta arbetsuppgifter.™®

Var vardatgirderna limpliga for denna typ av verksamhet? (5 svar)

Tanken var att KVC framst skulle gora enklare rengoring och att stodja dmtéliga foremal, ibland
genom lagning och annars genom att ordna forvaring eller forpackning pé ett skyddande sitt,
exempelvis genom tillverkning av bokkassetter” . Metoderna var generellt bra, och till de resurser
som fanns var de vil avpassade.®

Extra vardefullt for l1angtidseffekten av atgérder var rddgivning, klimatméatning och de preventiva
atgarder som utfordes i lokaler och utstillningar. Hur bra det blev hade dven att géra med kvalitén
pé hembygdsforeningen och ledningen dar®'.

Konservator Maria Lagerqvist fick en bra 6verblick i och med alla de aterbesok av
hembygdsforeningar som gjordes under de sista aren av projektet:

Jag var aldrig med under den ursprungliga KVC-idén med att ta in allt material frén en
hembygdsforening och ”varda” det pd KVC. Jag var den konservatorn som var med och
avslutade det projektet, dérfor har jag svart att svara huruvida atgérder som gjordes var
lampliga. Av de foreningar som fatt massiv KVC-hjilp och som vi senare gjorde dterbesok
hos kunde jag inte se att de omhédndertagna foremalen uppvisade négra fel, brister, skador
eller annat. I synnerhet var foremal av jdrn och metall, som &r en stor materialgrupp pé en
hembygdsforening, och vars metod och atgérder ibland ifragasattes, fortsatt vil bevarade.
Men huruvida atgirderna var lampliga for verksamheten kan jag inte riktigt svara p&.*

Blev det konflikter mellan rationella arbetsmetoder och resultat? (4 svar)

Det kunde finnas en konflikt mellan mélet for den form av vard KVC hade att erbjuda och vad
kunden forvéntade sig. Foremalens verklighet 1 foreningen véigdes in 1 bedomning av atgird och
detta kunde leda till atgérder som inte var helt i linje med "minsta mdjliga ingrepp". Ibland var det
nodvindigt att gora en héllbar reparation, t.ex. av en stol. Personalen som hade en ettarig utbildning
var mycket kompetenta. De hade en forstaelse for bevarandefragor som forhindrade anvéndandet av
metoder som gav daliga resultat. Det var 1 undantagsfall som vissa personer gjorde for mycket pa
eget bevag.®

Personalen var skickliga pa utforandet av ett fatal atgirder, och det kunde 1 en verksamhet som
KVC vara viktigare &n att personalen skulle bli osidker och gora fel®.

"Jag upplevde inte sa mycket konflikter mellan arbetsmetoder och resultat. Det fanns en lyhordhet
hos personalen som forhindrade detta. Alla var mycket kompetenta."
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Hade KVC avgrinsningar mellan foremalsvard och rena konserveringsatgirder? (6 svar)

Det har funnits lite olika syn pa denna fraga, kanske beroende pa var konservatorn dragit grinsen
for vad som ar konservering. For att ge inblick i problematiken citeras Tomas Olsson som var den
forsta handledaren och med vid planeringen av vardéatgarderna:

Sjdlva idén var att arbetet inte skulle vara konserverande eller ersétta konservering utan vara
stabiliserande atgérder. Allt annat skulle ga till SVK. Vi hade ett ndra samarbete med
exempelvis SVK i de fall vi gick vidare med enskilda objekt. Konservatorer frin SVK
fungerade ocksa som handledare vid grénsfall.

Vi hade tinkt ut ett system ddr KVC gjorde det grundldggande "grovjobbet" under
antikvarisk- och konserveringsledning, medan mer kvalificerade arbeten férdes vidare i
"néringskedjan". Allt detta var viktigt eftersom det fanns en engagerad debatt i
konserveringskretsar. Jag hade ju sjédlv varit med om att bygga upp konservatorsutbildningen
pa universitetet och ville inte pa nagot sitt dventyra den kompetensbasens fortroende i
yrkessammanhang. Jag tog ménga diskussioner om betydelsen av detta grundarbete for att
bereda for konservering av konservatorer som skulle utfora de mer kvalificerade uppgifterna.

De flesta av de tillfrigade menar att det fanns en uppdelning mellan vard och mer komplicerade
uppgifter som utfordes av konservator. I vissa fall har konservatorn haft medhjélpare av lampad och
instruerad personal for att utféra en begransad typ av konserveringsarbete. Stefan Holmgren menar
att konserveringsatgarder kunde forekomma vid externa uppdrag, annars inte. Ddremot om de
preventiva atgirderna rdknas som konservering sa var de mycket forekommande, och dven de
atgarder som paverkade flest foremél pd lang sikt. Under den sista perioden, d4 Maria Lagerqvist
var handledare, togs endast ett fatal foremal in. Skadorna pé dessa var av den typ som en
konservator behandlade, och enligt personalen dven tidigare skulle gjort.

Utforde du konserveringar® pa KVC? (6 svar)

Hilften av de tillfragade har inte utfort konserveringar pd KVC, nagra har utfort ett fatal
konserveringar at hembygdsforeningarna och nagra har varit inblandade 1 uppdragsfinansierad
verksamhet av mindre skala med inslag av konservering. Konservering at hembygdsforeningar har
gillt bemaélat tré eller papper.

Exempel pé externa uppdrag ar ett atgérdsprogram for en kyrklig inventarie, att tillsammans med
privata konservatorer flytta en interidr frdn Rhosska museet till Partille herrgard, ett annat var
rekonstruktion av maleri pd gjutjarnskors tillhérande en kyrka®. T uppdraget ingick
fargundersokning, bldstring, och malning med blymonja och ytskikt.

Ytterligare kommentarer om verksamheten pa KVC (6 svar)

Situationen pa KVC skiljde sig mycket mellan de forsta aren projektet fanns och de sista. Fréan
borjan var det en homogen skara anstédllda. De kom frdn samma arbetsplats, fick en gedigen
utbildning, hade sokt till projektet av egen kraft och fa var arbetshindrade. Efter hand som den
forsta personalgruppen pensionerades anstélldes ny personal som ofta hade nedsatt arbetsforméga
eller handikapp. Pa slutet fick KVC personalproblem p.g.a. olika personers formégor eller
begriansningar kontra "krav" fran bestéllare och personalen delades upp®. Personalens éndrade
sammansittning gjorde att arbetsuppgifterna som KVC kunde ta sig an ocksé fordndrades. Den sista
konservatorn pd KVC, Maria Lagerqvist, var med om denna omstillning dé intaget av foremaél
minskades till ett minimum samtidigt som det istéllet erbjods kurser och radgivning da samtliga
foreningar under nagra ar besoktes. Maria pekade ocksa pa ett forhdllande som flera andra
kommenterade. Vissa foreningar fick all hjalp de kunde fa och andra fick ingen alls. Urvalssystemet
handlade om "forst till kvarn" och enligt Maria som besokte alla féreningar hade de ofta givit upp
forhoppningen om att kunna fa ta del av hjdlpen fran KVC. Det finns ocksa de som var av
meningen att KVC med sina massiva insatser tog dver initiativet frdn vissa hembygdsféreningar
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istéllet for att fi dem engagerade, och att de sjdlva kunde gjort en del av arbetet. Konservator Anne-
Marie Mild pekar pd hur KVC utan urval tog in allt fran stora samlingar, och att de borde satt
tydligare grinser for vad som kan anses vara av kulturhistoriskt vérde.

Eftersom det inte langre finns konservator pa det som var KVC sa dr det Museets uppgift att hjdlpa
hembygdsforeningarna. Numera inriktar sig museets radgivning pd att forsoka fa foreningar att se
vad 1 deras samlingar som &r unikt och som de bor ge extra uppmarksamhet, och att svara pa direkta
fragor. Museet har inte tillrackligt med personal for att kunna erbjuda stdndig hjélp &t foreningarna
sa den uppsokande verksamheten har upphort.”

En sista synpunkt géller Dinitrol 4010, det otroligt mycket anvdnda rostskyddsmedel som anvéndes.
Just eftersom det hade sé stor anvdndning vore de bra om verkningarna av medlet utviarderades.

7 Resultat

Dokumentationen

Verksamheten Kulturvardscentrum har dokumenterats inom de ramar som givits for uppsatsen.
Historiken, lokalerna, arbetsgangen och speciellt vardatgiarderna &r beskrivna sa att andra ska kunna
dra nytta av gjorda erfarenheter. Forhoppningsvis har det fotografiska materialet hjilpt till att
levandegora KVC.

Arbetet i ett liingre perspektiv

Insatsen pa de hembygdsforeningar som KVC behandlade var odiskutabelt mycket omfattande.
Utifrén de besok som gjorts péd fyra foreningar, intervjuer och erfarenheter frdn senare konservatorer
pa KVC ser det ut som att hembygdsforeningarna péverkats positivt d&ven pa langre sikt.
Foreningarna har fatt inventarier katalogiserade, och foto pé alla de foremél som ingick 1
samlingarna vid tillfillet for hjilpinsatsen. Aven om det i vissa fall tillkommit en hel del nya
foremal har foreningarna fitt dokumenterat den 6vervdgande delen av sina foremal.
Beskrivningarna over foremalen har ofta berikats genom insatser fran registreringspersonal pa
KVC. Forebyggande dtgirder 1 lokaler och for exponering av foremél har oftast blivit ett
kvarstdende monster for hur foreningar i fortsdttningen behandlade sina samlingar. Om 20 &r réknas
som en lang tid s& har Kulturvérdscentrum definitivt haft en langtidspdverkan pa de foreningar som
de hjélpt. I de fyra foreningar jag besokte fanns inte manga exempel pé en tillbakagang till skadliga
monteringar, forandrande behandlingar eller liknande. Foéremélen tycks vara i gott skick, speciellt
med tanke pd hur fuktigt det kan vara i vissa lokaler. Mestadels dr det rent och vdlordnat, men
undantag finns hér liksom pé ménga museer.

Olika typer av hembygdsforeningar och hur de kan ha paverkat resultatet

De hembygdsgardar som fortsatter ta emot nya foremal i alltfor stor utstrdckning far med tiden
samma problem med nedbrytning och obefintlig registrering av foremal som de hade innan KVC
gjorde sin insats. Orsaker till att foreningar fortsitter ta emot foremal kan ligga pa det personliga
planet, ofta finns det ingen uttalad samlingspolicy eller har féreningen helt enkelt stora utrymmen.

Det verkar som att kunskapsdverforingen mellan de som skoter samlingarna har en mindre
betydelse for foremalens vil, sé lange forebilder for utstdllning och hantering lever kvar. Det finns
ocksé foreningar dar en dominerande person tagit med sig kunskap i graven, och dér efterféljande
till stor del missat de resurser som KVC efterlimnat. En férening med manga aktiva medlemmar
har storre utsikter att kunna fortlopande registrera och skota sina foremal. Ménga medlemmar ger
dven en béttre ekonomi.
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Vilka insatser har betytt mest for hembygdsforeningarna?

De mest utsatta foremalen ér de stora jordbruksredskapen, vagnar och liknande som maéste sté 1
lokaler utsatta for alla klimat och skadedjur. For sddana foremaél spelar det ingen roll om sa KVC
hade haft en arlig kontroll ddr. Den preventiva radgivningen vad géller lamplig placering av olika
foremalsgrupper har varit viktig. Vid aterstéllande av utstéllningar samarbetade KVC med
foreningen och hjilpte dem vélja fordelaktig placering for objekten. Detta har bidragit till att
Oomtaliga foremal senare automatiskt hamnat pa bista stille, eftersom dér redan finns foremal av den
objektstypen, - kunskap genom exempel. Fotografering och katalogisering av féremalen har gjort
att foreningen har betydligt mycket battre kontroll dver vad de dger, och bl.a. vid inbrott har de
kunnat hjilpa polisen med bilder och i négra fall ocksa fatt tillbaka sina foremal. I de fall KVC
kunnat forbittra lokalernas klimat, lampliga forvaringsmojligheter, skyddat foremal fran skadligt
ljus eller liknande sé har livslangden for ett foremal forlangts hogst visentligt. For unika foremal
kan kontakten med museet och KVC inneburit att foreningen blev medveten om virden de tidigare
inte kénde till, och foljaktligen tar battre hand om dessa foremal. Utbildningar i allt frén
registrering, kulturhistoria, utstdllningsteknik och foremalsvéard hade sin del 1 att 6ka medvetenheten
runt bevarande. Under drygt 20 ar paverkades personer inom hembygdsrorelsen direkt av
verksamheten pa KVC. For de foreningar som inte berdrdes av de stora greppen med totalinsats har
de troligen dnda kommit i indirekt kontakt med de bevarandetankar som Kulturvardscentrum stod
for. Efter 2001 besoktes nistan alla hembygdsforeningar i Bohusldn for att erbjuda dem radgivning
och viss utbildning. Maria Lagerqvist, som var med om detta, fick en god dverblick dver foremélens
tillstdnd och hon vittnar om positiva effekter for de foreningar som KVC bearbetat, se citat sid 36.

Materialgrupper och hur de gynnats olika av KVC insatser.

Sjdlva vardatgarder for kénsliga material som textilier, foto och papper, vissa metaller, hirslojd och
liknande var allménhet av liten betydelse, medan férvaringsmetoder, upphéngningsanordningar och
Ovriga preventiva insatser hade en avgdrande paverkan pa bevarandet. Jag kan ganska sdkert pasta
att dessa materialgrupper haft mest att vinna pa den 6kade kunskap som kontakten med KVC och
museet medforde till hembygdsforeningarna.

Rostskydd och anvandning av Dinitrol 4010

De mindre kénsliga materialen t.ex. trd och jarn fick ofta en avsevird fordndring i utseende genom
rengdring och vad géller jarn d&ven genom rostbehandling. Ett rent och fint foremal blir vérdesatt
och behandlat pé ett béttre sétt dn ett misskott. Autentisk smuts och historiskt damm, i vissa fall
kallad patina, forsvann med rengoringen, men i sa gott som alla fall hade foreningen dalig kunskap
om foremdlen och dérfor inga bra motiv for att bevara smutslager. Den estetiska effekten av
rengdring och rostbehandling uppskattades av de foreningar jag varit 1 kontakt med. For jarnets del
har endast ett fatal fall av dterrostning upptickts. Detta var pa en hembygdsforening med uteklimat i
magasinen. Anledningar till aterrostning kan bero av klimatet, simre jarnkvalitet eller av sémre
arbetsmdjligheter eftersom rostbehandlingen i detta fall utfordes pé plats i det fria. Forsok gjordes
att [0sa av 20 ar gammal Dinitrol med vanlig alifatisk lacknafta. Skyddet 16stes av ldtt och metallen
som haft gravrost tycktes ren och matt.

Det material som KVC inte hade négra egentliga metoder for att skydda ar tré, speciellt 16vtrd som
ar mycket utsatt for strimmig trdgnagare i utemiljo. De storre foremalen var hdnvisade till placering
1 uthus och lador, och ofta var den forbéttring KVC lyckades astadkomma av tillfallig karaktar.

KVC i forhallande till arbetsmarknaden for konservatorer
For att illustrera betydelsen av projektets inriktning och begriansningar citeras Tomas Olsson:

Jag jobbade ju ndgra ar i Kiruna’" efterat. Dar kunde jag till min forvaning konstatera att
Riksarkivet och SHM/RAA infort direkt konserverande metoder som "tvitt" och ombindning
av arkivmaterial samt relativt avancerade metallmetoder. Endast KB:s uppdrag genomfordes
enligt de riktlinjer jag forsokt uppritta i Uddevalla. Men eftersom tva andra tunga statliga
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myndigheter genomfort utbildning, utrustat lokaler och bestillde sadant arbete kunde jag inget
gora at saken. S& vitt jag vet fortgar detta sedan dess.”

Vid tillblivelsen av KVC samarbetade Bohuslédns museum bl.a. med Konservatorsutbildningen i
Goteborg och Stiftelsen Vistsvensk Konservering (SVK). Planeringsgruppen kom fram till en
standpunkt dar KVC skulle komplettera, inte konkurrera med konservatorer och institutioner som
SVK. Dessutom fanns inriktningen pa hembygdsforeningar som med sina sma medel aldrig skulle
kunnat kdpa de tjanster som erbjods genom SVK. Ingen av de tillfragade konservatorerna ansag att
KVC konkurrerade med andra yrkesgrupper. Det fanns ingen marknad for de tjdnster som erbjods.

Kvalitet och kvantitet pa vardatgirder
Det var stora mangder material som atgédrdades:

For Bohuslidns museum har insatserna framst innefattat bildvard och fotodokumentation.
Sammanlagt har 6ver 40.000 fotografiska motiv vardats och dver 12.000 gjorts tillgéngliga for
sokning av motiv. Omkring 45 timmar rorlig film och 6ver 200 timmar ljudinspelningar har
behandlats infor arkivering. Vardinsatser har ocksa gjorts pa ett stort antal foremal i samband
med genomgang av magasin eller infor utstillningar.

For hembygdsforeningarna har sammanlagt 33.000 kulturhistoriska foremél frén 21 féreningarna
dokumenterats. Foremalen befinner sig nu, tillsammans med kataloguppgifter, ater i
hembygdsforeningarnas lokaler. I 1ansmuseet finns dokumentationen i form av katalogupp gifter i
en databas samt fotodokumentation av varje foremal. Ett synnerligen virdefullt material for
upplevelser och forskning i framtiden, men ocksa sdsom en sikerhet om originalféremélen skulle
forkomma.”

Detta skrevs 1998 och KVC behandlade senare ytterligare en handfull hembygdsforeningar enligt
ursprungsmetoden, genom att ta in alla inventarierna till KVC™. For alla dessa foreméal har KVC, med
konservators hjdlp tagit stdllning till limpliga atgarder. Resultatet tycks ha varit bra, dven i ett langre
perspektiv. Efter vad som framkommit vid intervjuerna har det skett vildigt fa misstag trots den stora
mingden foremal. Féremal som inte kunde passera den normala vardkedjan togs ut for konservering.

8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Konservering av foremal

Att konservera innebér forst och framst att fordrdja nedbrytning av ett material. Det kan goras
genom att placera foremalet i en mindre aggressiv miljo, tillverka stodjande anordningar eller
genom att forhindra ett skadligt anvindande. Denna slags atgiarder gjorde man pa KVC. Att
konservera innebdr ofta att nytt material tillfors objektet, for manga foremal 1 form av lagning, och
for konstforemal dven av estetiska skil. Orsakerna till detta bor vara samma som i forra fallet, att
forsvara nedbrytningen av foremalet. Bdde lagningar och estetiska atgérder kan utforas sé att de
tilligg och fordndringar som foremalet utsitts for minimeras. Detta synsitt r spritt over hela
vérlden och motsvarar for mig begreppet konservering. Om motsvarande atgérd skulle forvanska
foremalets historia, sé att det t.ex. dterstilldes till ett skick likt det ursprungliga, skulle ingreppet
formodligen kallas restaurering eller renovering lite beroende pé vilken typ av foremél det var.
Bakgrunden till denna behandling har troligen helt andra orsaker dn de som foregér beslut om
konserveringsédtgiarder. Det man gjorde i varden pa KVC motiverades huvudsakligen av att
foremalen skulle klara sig lingre i befintlig miljo. Aven de lagningar som ibland gjordes hade sina
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orsaker i detta synsitt. Enligt min definition” av konservering var det man p&d KVC kallade vérd
egentligen ofta konserverande atgarder. Det forekom ocksa aterskapande av estetiska virden, som
d& man putsade upp metallforemal. Detta faller kanske mer under dtgirden restaurering, i meningen
aterstéllande. Det finns ménga konservatorer som ocksa arbetar med att dterstilla skadade
skonhetsvérden, d.v.s. restaurering. Inom konservering av méleri pa duk och t.ex. konservering av
kyrkliga metallforemal dr det vanligt att skonhetsvarden far hog prioritet. Begrepp som renovering,
lagning, restaurering och konservering sammanfaller ofta och det argumenteras runt atgérder fran
olika infallsvinklar beroende personliga asikter. Darfor anser jag det vara viktigt att ha en mycket
enkel definition att utga ifran vid beddmning av hur foremal bor konserveras. Ur foremélsperspektiv
betyder det ingenting vem som utfor en bevarande atgird, men det ar viktigt att den utfors bra. Pa
KVC hade man personal som var vélutbildade i att utfora vissa atgérder. Man hade &ven handledare
1 form av nyutbildade konservatorer med uppbackning fran Marie Johansson och SVK. Det dr min
tro att de var kapabla att fatta bra beslut om atgarder.

Forandringar av verksamheter

Kulturvardscentrum finns inte ldngre i den form som utmaérker perioden frén start till sekelskiftet.
Mycket av dokumentationen har férsvunnit, personal och chefer med direkt erfarenhet av
verksamheten har bytt jobb, pensionerats eller gétt ur tiden. P4 hembygdsforeningar har
forandringarna varit liknande, nytt folk rdder 6ver samlingarna och gamla kontakter med KVC och
museum fordndrades.

Informationssamling och Killor

Genom att samla in och sammanstilla information, varav endast en liten del varit arkiverat har jag
kunnat dokumentera verksamheten pa det vis som var avsett i uppsatsen. Lars-Erik Hammar hade 1
sina utvdrderingar och presentationer av verksamheten samlat en stor méngd information som
anvénts huvudsakligen i kapitel 2. Detta material har kompletterats med ytterligare skriftliga kallor,
med intervjuer, inspektioner av hembygdsforeningar och material sdsom fotografier och ritningar.

Lars-Erik Hammar verkade for att KVC skulle fortleva och for att personalen skulle trivas. Da han
beskrev verksamheten ville han formodligen framstédlla KVC i bista dager, men min bedoémning ar
att han har anvént sig av statistik och uppgifter som kunde kontrolleras vid den tidpunkten. I 6vrigt
kan jag sjdlv bedoma riktigheten i det han skrev i och med min anstéllning pd KVC.

De personer jag anviant som informanter har inte medverkat for egen vinst eller haft nagon
anledning att snedvrida verkligheten, dessutom é&r de till storsta delen helt samstimmiga angéende
verksamheten pa KVC.

Samlingar "fore och efter KVC"

Bedomningen av vilket tillstdnd samlingarna pa hembygdsforeningarna befinner sig i 2011 jamfort
med fore behandling frdn KVC édr inte vetenskapligt utférd eftersom ingen noggrann bedémning
gjorts tidigare heller. En tydlig skillnad som varit ldtt att se vid besdken pé foreningarna ar hur
placeringar, upphéngningsanordningar och preventiva dtgiarder som gardiner inforts efter hjélpen
fran KVC.

Dinitrol 4010

Langtidsverkan av rostskyddsmedlet Dinitrol 4010 kan ldtt bedomas genom den enorma mangd
jarnforemal som fore behandling varit belagda med gravrost. De flesta ser i princip ut som dé de var
nybehandlade. Att 16sa av Dinitrol for att pa sé vis kunna férnya behandlingen fungerade ocksa, och
sa ldnge det handlar om material som tél borstning med mjuk metallborste, sa kan jag inte se ndgot
felaktigt 1 att fortsédtta anvinda metoden.

Dokumentering av foremalssamlingar

I vérdjournaler angavs alltid beskrivningar over vilken vard ett foremal fatt. Detta fordes vidare till
databasen Nexus. Vid konvertering till den nyare databasen Sofie kunde beskrivningsfilten inte
foras over och ddrigenom blev dessa uppgifter svardtkomliga. Uppgifterna finns och laggs

75 Att konservera innebar forst och framst att fordroja nedbrytning av ett material.
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fortfarande in i Sofie for hand. Museet ska nu byta databas en gang till och ingen vet vad det leder
till. I min fragestéllning fanns en tanke om att kunna f6lja speciella foremél genom att de var
fotograferade, eventuellt &ven omfotograferade och att insatserna var noggrann dokumenterade.
Detta skulle kridva en storre insats frin nagon anstilld pd Bohusldns museum och vore otdnkbart
med tanke pd deras nuvarande arbetsborda.

9 SAMMANFATTNING

INLEDNING

Kulturvirdscentrum var ett projekt som haft stor betydelse, frimst for hembygdsféreningarna i
Bohuslédn. Det drevs av personal pa Bohuslédns museum tillsammans med specialutbildade personer
som till storsta delen kom frén det nedlagda varvet i Uddevalla. Mellan ar 1987 till ungefdr 2001 da
de flesta av den ursprungliga personalen gétt i pension arbetades i stor skala for hjélpa
hembygdsforeningar med deras samlingar. KVC gjorde en totalinsats med vard och katalogisering,
utbildningar och preventiva atgérder i byggnader och forvaringsutrymmen. Som tidigare anstilld pa
Kulturvirdscentrum har jag inblick i verksamheten och kontakt med den personal som startade och
drev verksamheten. I denna uppsats dokumenteras projektet med fokus pa det som ror foremalsvard
och logistik, medan katalogisering och bildbehandling beskrivs pé ett 6versiktligt sitt,
personalfragor och ekonomi inte alls.

Pé Bohuslédns museum fanns killmaterial dels 1 arkivet och dels utspridda i de lokaler som
inréttades for KVC. For att berika detta material har intervjuer med tidigare anstéllda och besok i
hembygdsforeningar gjorts. I fragestéllningen ingar det att forsdka utvirdera valda delar av
verksamheten. Langtidsverkan av vad KVC gjort pa enskilda hembygdsforeningar bedomdes
visuellt.

fig 57: Malte, Herbert och Borje, de idoga, Foto Hans Nilsson

KULTURVARDSCENTRUM

Bakgrunden till tillblivelsen av KVC var att Bohusldns museum, som redan hade ett mindre projekt
dér de hjélpte hembygdsforeningar med sina samlingar, 1985 erbjods att deltaga i storre projekt dar
personer fran varvet i Uddevalla skulle kunna fa anstéllning. Det stora antal kulturhistoriska foremal
som fanns 1 ldnet, ca 250 000, samt en halv miljon bilder gjorde det mycket dnskvért att kunna driva
ett sddant projekt.

D4 varvet lades ned 1986 erbjods Bohusldns museum ett tillskott pé 28 personer, vars loner till
storsta delen skulle bekostas genom 16nebidrag, 6vriga kostnader tacktes av bidrag fran
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Bohuslandstinget, Bohusldns kommun, och Bohusldns hembygdsforbund. Genom projektets
resurser skulle de kunna ge meningsfull sysselséttning for de som drabbats av varvsnedlaggningen
och samtidigt forverkliga visioner om att kunna varda och bevara lanets foremalssamlingar.

Under sommaren 1986 anstélldes 24 personer som togs ut med hjélp av de intervjuer museipersonal
gjorde. Dessutom anstilldes antikvarie och konservator som arbetsledare samt en kontorist.

Utbildning

Forebilder fanns i liknande kurser vid Goteborgs universitet. Bohusldns museum ansvarade for
planering och utférande. Under 10 manader holls foreldsningar och praktiska 6vningar och déarefter
fortsatte utbildningen med museipraktik inom museet. Det huvudsakliga innehéllet i utbildningen
var dels en genomgéng av kulturhistoriska utgdngspunkter for arbete 1 museer, en grundkurs i ADB
och datahantering och fordjupningar inom arbetsomrade ldmpliga for det kommande arbetet. Dessa
var registrering och katalogisering, foto och bildhantering samt vard och hantering av foremal.
Museet hade dven for avsikt att halla kontinuerlig fortbildning.

Organisation

Det fanns tre enheter, vardavdelningen med en konservator som handledare, enheten for registrering
och enheten for ljud och bild med med var sin antikvarie som handledare.

Lokaler och materiella tillgangar

Den 5 november 1987 invigdes lokalerna pa Junogatan 4. De var till ytan ca 1300m? och bestod
mest av en 14ng korridor med rum pa dmse sidor. Rummen fordelade sig pa registreringsavdelning,
vardavdelningen med separata trd och metall verkstdder samt tva textilvdrdsrum. Det fanns en stor
lokal for laborativa &ndamaél, papper och lddervard, en for mottagning och utlimning av féremal,
flera rum for fotografering av foremél, en avdelning for digitalisering av bildmaterial, ett klimatstyrt
bildarkiv och en frysbox for sanering som stod i korridoren. Bildarkivet holl 30% RF vid 15°. KVC
hade datorer med backup for databashantering och dven utrustning for att digitalisera bilder, vilket
var en dyr och ovanlig utrustning vid den tiden. P4 markplan invid uppgangen fanns ett ouppvarmt
utrymme med staldorrar som utnyttjades dels som forrdd och dels som klimatiseringskammare och
langre bort utmed gatan fanns dven en stor hiss som anvéndes for transport av foremal upp till andra
vaningen dér verksamheten bedrevs. For transporter anvdndes en ombyggd Volvo 245 ambulans,
Kulturvirdsambulansen. I denna fraktades alla foremal som skulle till Junogatan for atgird, det gick
in stora saker i den bilen. Fore ambulansens tid anvindes inhyrda lastbilar och containers.

Arbetssditt

Hembygdsforeningar som behovde hjilp fick anméla sitt intresse och hamnade da pa en turlista som
betades av efterhand. En stor forening kunde ta uppemot ett ar eller mer att atgérda. Fram till ar
2001 anvindes en arbetsmetod som innebar en forberedelsetid pa ca ett &r och ddrefter fraktade
KVC alla foremal fran en hembygdsforeningen till Junogatan i Uddevalla. Dér utfordes
fotografering, vard och registrering, direfter aterlimnades materialet. KVC genomforde dven en
méngd andra forbattrande dtgirder och utbildningar.

En ettarig klimatmitning avlostes av besok, kontakter och planering av atgirder. Darefter akte
fotograferna ut pa plats och tog oversiktsbilder av samlingar och byggnader.

I nésta etapp akte personal till féreningen och inhdmtade den foremélsinformation som fanns pa
plats. Dérefter packades foremalen och de fraktades i ambulansen till Junogatan.

De forsta aren gjordes sanering all samtliga intagna féremal genom gasning med metylbromid. En
senare metod innebar frysning av utvalda féreméal upprepade ganger till ldgre dn -20°.

I mottagningsmagasinet pa KVC borjades arbetet med att viga foremalen, ge dem ett sakord och ett
inventarienummer. Uppgifterna samlades pa blanketter som lag i en plastficka. Féremalen hdmtades
och efter varje avslutad atgird lades en fargad pappersremsa i fickan for att markera detta.

Efter mottagningen fotograferades varje foremél med sitt inventarienummer och en métreferens.
Konservatorn skulle sedan fylla i vardatgérder pa en blankett i plastfickan. Vardavdelningen
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himtade foremal, rengjorde och behandlade dem och fyllde i utford atgird 1 blanketten. Om
personal pa vardavdelningen ansdg att foremalet fordndrats visentligt, genom t.ex. en lagning, sa
begirdes omfotografering.

Katalogiseringen gjordes forst pa blanketter, darefter skrevs det in i en databas. Férutom matt, vikt
och material tillfordes uppgifter om tillverkningsmetod, anvandningsomrade, givare mm.
Inventarienummer 1 liten text malades eller syddes péd foremalen. Efter katalogisering som var sista
station kunde foremalet packas och transporteras till sin plats i hembygdsfoéreningen. Féreningen
fick dven parmar med de nya inventarieforteckningarna.

Under den tid d& foremalen var pa KVC rengjordes hembygdsforeningarna invéndigt och foremal
som var for stora vardades samt registrerade dven pa plats.

Nya forhdllanden

Som flest fanns 41 anstédllda pa KVC. Den personal som utbildades inom KVC {6r arbeta med
hembygdsforeningar har minskat till sju och av dessa ér det fem som varen 2011 fortfarande pa
olika sitt betjanade hembygdsféreningarna. Den sista hembygdsforeningen dar alla féremal
hiamtades till KVC var Stdngends ar 2001, direfter minskades intaget av foremal for att helt 6verga
till besok pa foreningarna med erbjudande om radgivning och utbildning.

ARBETSOMRADET FOR KVC

Hembygdsforeningarna var i Bohusldn 88 st ar 1994, men har 6kat till ca 100. Av dessa har 6ver
hilften foreméalssamlingar. De byggnader som foremalen bevaras och stélls ut i r oftast
ouppvirmda torp, bondgardar, sockenmagasin, kvarnar, smedjor och liknande. Oppethallanden &r
under sommarsdsongen fran maj till september, annars &r lokalerna lasta och utan regelbunden
tillsyn. Arbetet med att halla hus och samlingar i stand ligger oftast pa ett fatal personer, ibland bara
en.

Aterbesék i fyra hembygdsforeningar

Gemensamt for de tre foreningar som behandlats under borjan av 90-talet var att det kommit nya
personer som ansvarar for samlingarna. Vad som egentligen hinde da KV C hjélpte foreningen eller
hur det var tidigare visste de tillfragade mycket lite om i foreningarna. Det dr vanligt att bara nagra
fa ar aktiva och insatta 1 vad som hénder i foreningen. D4 aktiva personer slutar dr det viktigt med
kunskapsoverforing, speciellt om foreningen inte registrerat nya foremal.

I tvd av foreningarna, Ljungskile och Hjdrtum, dir det fanns mer textilier, lade jag speciellt mérke
till att de hade bra upphéngningsanordningar, vadderade galgar och textilier som var rullade. Det
fanns ocksa gardiner som skyddade for solljus. I dessa bida foreningar var utstillarna mycket man
om att bygga attraktiva miljoutstdllningar, och att visa fram sd mycket som mojligt. Detta gick
ibland stick 1 stiv med forebyggande arbete, t.ex. vad géllde belysning. Trots brister 1
utstdllningarna sa dr min uppfattning att de har kommit l&ngt i1 forstdelsen av hur viktigt det &r med
ett bra foreméalsklimat, preventiva atgarder och att solljus kan skada. Det kan vara si att anordningar
och forvaringssétt som KVC infoérde anvinds som forebild.

I de bada andra foreningarna sig utstéllningarna nistan ut som det gjorde fore KVC hade varit dar.
Samlingarna i Lane-Ryr bestod mest av redskap jarn och trd. Lokaler och foremal var rena och
jarnféremal som behandlats med Dinitrol 4010 hade ingen dterrostning. I Ytterby hade fanns stora
lokaler med stora foremél och ett bostadshus med blandade foremal. D4 foreningen fick tillbaka
sina foremal frdn KVC placerades de ut i rena lokaler pa ett mer vilordnat sétt &n de varit tidigare.
Som alltid fick kénsliga foremal och textilier skydd av syrafritt papper och bittre stéllen for
forvaring hittades ofta. Foreningen hade fortsatt ta emot dven stora foremal pa bekostnad av ordning
och dtkomlighet i lada och stallbyggnad. De stora foremalen med jérndetaljer som stod i ladan och
hade behandlats med Dinitrol 4010 hade &terrostning, medan de flesta mindre foremal trots att de
stod 1 utemiljo sag intakta ut &nnu efter 20 ar.

VARDMETODER
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De metoder for vard av foremél som anvindes pa KVC var utformade med tanke pa kunskapsniva,
foremalsbestand och en viss rationalitet. Foremalen delades in schematiskt i grupper metod angavs
for dessa. Innan personalen utforde nigra vardatgérder besiktigades foremélet av en konservator
som avgjorde vilken vard som var aktuell. Detta angavs pa de blanketter som foljde foremalet.
Metoderna och avgriansningar gentemot mer komplicerade konserveringsatgérder var ungefar de
samma under hela tiden KVC fanns.

Sanering utfordes genom frysning upprepade ganger till ca -20°. Sprit anvédndes for att torka av ytor
med mogelangrepp.

Trd, ben och horn rengjordes torrt, triforemal rengjordes ofta 4&ven med bunden fukt. Det lim som
anvéndes varierade med foremaélet och vilken konservator som gjorde bedomningen.

Jarnforemdl rengjordes torrt med pafoljande borstning om det var rostigt. De flesta rostiga
jarnféremal behandlades med Dinitrol 4010 som &r en syntetvax med inhibitor.

Koppar och mdssing rengjordes torrt. Aggressiva korrosionsprodukter behandlades med EDTA
eller alkalisk 16sning av Rochellesalt. Eventuell ytbehandling gjordes med putsvadd utan slipmedel.

Silver och nysilver rengjordes torrt och eventuell putsning gjordes med Silverskum. For arkivering
tillverkades skyddsholjen av syrafritt silkespapper och polyetenpésar.

Glas och keramik torkades av och eller diskades. Limning gjordes med Paraloid B72 eller Karlssons
klister.

Léder rengjordes torrt. I vissa fall torkades av ytan med bunden fukt.
Textilier rengjordes torrt genom pensling och eller dammsugning genom nit.

Papper, bocker och bilder penslades rena. Det vanliga var att skadliga delar som trasiga glas,
rostiga upphingningsanordningar och passepartout med lagt pH byttes ut.

Maleri rengjordes torrt och i vissa fall med bunden fukt.
Vird av fotografiskt material

Behandlingen av fotografiska glasplatar innebar att glassidan rengjordes med 0.5% ammoniak-
16sning och emulsionen genom pensling med mérdhérspensel.

Ovriga praktiska arbeten som gjordes i hembygdsforeningar kunde omfatta olika byggnadsarbeten
eller preventiva ingrepp som syftade till att fa battre forhallanden for samlingar. Ibland gjordes rent
underhéllsarbete som mélning av fasad eller tillverkade hyllor och utstéllningspodier.

KONSERVATORERS SYN PA VERKSAMHETEN

For att f4 en mer nyanserad bild 6ver verksamheten stdlldes ett antal fragor till alla konservatorer
som varit anstdllda som handledare pa KVC. Jag fick olika antal svar pa olika fragor.

Positiva effekter av den typ av verksamhet som KVC utgjorde

For de hembygdsforeningarna som atgiardades innebar det att de fick utfért en massiv insats som de
inte sjélva skulle méktat genomfora. Foremélen hanterades och atgérdades pa ett bra sitt och
samtliga inventarier fotograferades och registrerades. Genom museet kunde hjélp erbjudas med
antikvarisk bedomning, kontakter med andra kulturvdrdande verksamheter, att soka finansiering och
byggnadsteknisk radgivning och hjilp frén utstdllningsverksamheten.

Var varddtgdrderna limpliga for denna typ av verksamhet?

Metoderna var generellt bra, och till de resurser som fanns var de vil avpassade. Tanken var att
KVC framst skulle gora enklare rengdring och att stodja Omtaliga foremal.

Blev det konflikter mellan rationella arbetsmetoder och resultat?

Det kunde finnas en konflikt mellan mélet for den form av vard KVC hade att erbjuda och vad
kunden forvéntade sig.

Hade KVC avgrdnsningar mellan foremdlsvdard och rena konserveringsdtgdrder?
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Det har funnits lite olika syn pa denna fraga, kanske beroende pa var konservatorer dragit gransen
for vad som idr konservering. De flesta av de tillfrigade menar att det fanns en uppdelning mellan
vard och mer komplicerade uppgifter som utférdes av konservator.

Utforde du konserveringar pa KVC?

Hilften av de tillfragade har inte utfort konserveringar pd KVC, nagra har utfort ett fatal
konserveringar at hembygdsforeningarna och nagra har varit inblandade i1 uppdragsfinansierad
verksamhet av mindre skala med inslag av konservering.

FRAGESTALLNINGAR
Arbetet i ett lingre perspektiv

Insatsen pa de hembygdsforeningar som KVC behandlade var odiskutabelt mycket omfattande.
Utifran de besok som gjorts pa fyra foreningar, intervjuer och erfarenheter fran senare konservatorer
pa KVC ser det ut som att hembygdsforeningarna paverkats positivt dven pa ldngre sikt.

Olika typer av hembygdsforeningar och hur de kan ha paverkat resultatet

De hembygdsgardar som fortsitter ta emot nya foremal i alltfor stor utstrdckning far med tiden
samma problem med nedbrytning och obefintlig registrering av foremal som de hade innan KVC
gjorde sin insats.

Vilka insatser har betytt mest for hembygdsforeningarna?

De mest utsatta foremalen ér de stora jordbruksredskapen, vagnar och liknande som maéste sté 1
lokaler utsatta for alla klimat och skadedjur. For sddana foremaél spelar det ingen roll om sa KVC
hade haft en arlig kontroll ddr. Den preventiva radgivningen vad géller lamplig placering av olika
foremalsgrupper har varit viktig.

Materialgrupper och hur de gynnats olika av KVC insatser

For kénsliga material som textilier, foto och papper, vissa metaller, harslojd och liknande hade
varden 1 allméinhet en liten betydelse, medan forvaringsmetoder, upphangningsanordningar och
Ovriga preventiva insatser hade en avgdrande paverkan pa bevarandet.

KVC'i forhallande till arbetsmarknaden for konservatorer

Ingen av de tillfrdgade konservatorerna ansag att KVC konkurrerade med andra yrkesgrupper. Det
fanns ingen marknad f6r de tjénster som erbjods.

Kvalitet och kvantitet pd vardatgdrder

Det var stora mangder material som dtgéardades. For alla dessa foreméal har, med konservators hjélp
stallning tagits till [dmpliga atgérder. Resultatet tycks ha varit bra, &dven i ett langre perspektiv. Efter
vad som framkommit vid intervjuerna har det skett véldigt f4 misstag trots den stora méngden
foremal. Foremal som inte kunde passera den normala vardkedjan togs ut for konservering. En
tydlig skillnad som varit létt att se vid besoken pa féreningarna ér hur placeringar,
upphéngningsanordningar och preventiva atgérder som gardiner inforts efter hjdlpen frén KVC.

Dinitrol 4010

Léangtidsverkan av rostskyddsmedlet Dinitrol 4010 kan litt beddmas genom den enorma méngd
jarnféremal som fore behandling varit belagda med gravrost. De flesta ser i princip ut som dé de var
nybehandlade. Att 16sa av skyddet for att pd s vis kunna férnya behandlingen fungerade ocksd, och
sé lange det handlar om material som tal borstning med mjuk metallborst, sa kan jag inte se nagot
felaktigt i att fortsédtta anvinda metoden.
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10 Forkortningslista

BM Bohuslins museum

KB Kungliga biblioteket

KVC kulturvérdscentrum

RAA Riksantikvarie dmbetet
SHM-Bild Historiska museets bildbyra

SNORP lan Det Vistsvenska samarbetet kallas for SNORP ldn och innefattas av Bohusldn, Hallands
lan, Dalslands lén, Véstergotlands 14n och Véarmlands lan.

SVK Stiftelsen Viastsvensk Konservatorsateljé, numera Studio Vastsvensk Konservering

11 Kall- och litteraturforteckning

11.1 Informanter
Besok pa hembygdsforeningar och telefonsamtal

Informant 1: Sven Haraldsson, ordforande Ytterby hembygdsforening, besok 2010-06-04, samtal
2011-03-31

Informant 2: Ingela Andersson, intendent Hjdrtum hembygdsforening, besok 2010-09-14, samtal
2011-03-30

Informant 3: Marita och Enar Svantesson, ansvariga museet Bella Vista, Ljungskile
hembygdsforening, besdk 2010-09-15, samtal med Marita 2011-03-30

Informant 4: Bosse Ohlsson, ordférande Lane-Ryr hembygdsforening, besdk 2010-09-15 , samtal
2011-03-31

Personliga mote

Informant 5: Gunnar Malm avdelningschef KVC, samtal 2010-06-03
Informant 6: Gunter Hein f.d. anstdlld vid KVC, vardavdelningen, Ljungskile, samtal 2010-09-15

Informant 7: Lennart Larsson f.d. anstilld vid KVC, registreringsavdelningen, Dragsmark samtal
2010-09-15

Telefonsamtal och / eller email
Informant 8: Maria Lagerqvist f.d. konservator KVC, numera eget foretag, Uddevalla, samtal 2011-
03-29, flera mail april 2011

Informant 9: Stefan Holmgren f.d. konservator KVC, numera eget foretag, Gbg, flera samtal mars-
april 2011

Informant 10: Birgit Hansson f.d. anstélld vid KVC, avdelningen for textilvard, Uddevalla, samtal
2011-03-30
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Informant 11: Ake Frisborg f.d. anstilld vid KVC, registreringsavdelningen, Uddevalla, samtal
2011-03-30

Informant 12: Rune Hixsén, avdelningschef (KVC) véardavdelningen Bohusldns museum samtal
2011-03-31, flera mail under april 2011

Informant 13: Marie Johansson, konservator Bohusldns museum, samtal 2011-04-01, flera mail
under april 2011

Informant 14: Lennart Kristiansson f.d. konservator KVC , numera 1:e konservator/avdelningschef
Lansmuseet Visternorrland, samtal 2011-04-10

Informant 15: Samtal med personal pa Dinitrol industri 0451-88000 angdende Dinitrol 4010:
avldgsnas med bensin eller lacknafta, samtal Véren 2010.

Informant 16: Lars-Erik Hammar f.d. Avdelningschef KVC, numera antikvarie och utvecklare, mail
2011-03-27

Informant 17: Tomas Ohlsson f.d. konservator KVC , numera regionutvecklare kultur pa Vistra
Gotalandsregionen mail 2011-04-01 och 2011-04-03

Informant 18: Anne-Marie Mild f.d. konservator KVC, numera SVK, mail 2011-04-04
Informant 19: Inger Nystrom f.d. konservator KVC, numera SVK samtal 2011-04-17

Informant 20: Lars Trygg 1:e Museitekniker, Visterbottens museum mail 2011-04-12

Informant 21: Sigfrid Carlsson fotograt BM, dven arbetat pa KVC med foto, flera samtal och mail
april 2011

11.2 Internetkallor
Lane-Ryr hemsida http:/laneryrshembygd.blogg.se/index.html

Ljungskileortens hembygdsforening (2011-03-31) http://www.ljungskileorten.se/

11.3 Tryckta killor och litteratur
Andersson Lars B (1986), Utbildningsprogram kulturvérdscentrum PM, Bohusldns museum
Andersson Lars B (1986) Kulturvardscentrum, handling med tidsplanering, Bohuslins museum.
Ovriga inom gruppen: Lars-Erik Hammar, Marie Johansson, Hans Kindgren, Lennart Forsberg och

Bjorn Jacobsson. Alla anstéllda pd BM. Lars B projektsekreterare.

Minnesanteckningar fran inofficiellt méte (planering lokaler) pa fastighetskontoret (1986 ) skisser
over lokaler finns. Lista dver material som skinkes fran Uddevallavarvet, Bohuslins museum,

Ohlsson Tomas (1987) Samlade instruktioner, Bohusldns museum, forfattade av Tomas Ohlsson
f.d. konservator KVC , numera regionutvecklare kultur pa Véstra Gotalandsregionen.
* Innehallsforteckning 6ver det material som lagras i en arbetsparm avseende hembygdsgardar
1 Bohuslén.
* Instruktion for fotografering i falt.
* Instruktion for att beskriva lokaler

» Kalibreringsprotokoll, mitprotokoll (klimat),

» Skiss Over foremalets viag genom lokalerna (KVC)
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Brockman utstéllningsantikvarie BM

Hammar Lars-Erik (1994), Kulturvardscentrum ett framtidsprojekt utviardering av sju ars
verksamhet, Bohusldns museum. Lars-Erik Hammar f.d. Avdelningschef KVC, numera antikvarie
och utvecklare

Hammar Lars-Erik (1998) Kulturvardscentrum utvardering av tio ars verksamhet 1987 — 1997,
Bohusldns museum, Lars-Erik Hammar f.d. Avdelningschef KVC, numera antikvarie och
utvecklare

Hammar Lars-Erik (1998), Kulturvardscentrum in 1 2000-talet, en vision om kulturvard i véstra
Gotaland, Bohuslédns museum. Lars-Erik Hammar f.d. Avdelningschef KVC, numera antikvarie och
utvecklare

Nystrom Inger (1990), redovisningar av arbeten utforda pd hembygdsféreningar Sdve-Rodbo 1989-
1990, Bohusldns museum. Inger Nystrom f.d. konservator KVC , numera konservator pa SVK

Nystrom Inger (1990), redovisningar av arbeten utférda pd hembygdsforening i Marstrand 1989-
1990Inger Nystrom f.d. konservator KVC , numera konservator pa SVK

Nilsson Hans (1991), redovisningar av arbeten utférda pa hembygds-foreningen Vikarvet 1990-
1991, Bohusldans museum. Hans Nilsson f.d. konservator KVC, numera eget foretag

Kristiansson Lennart (1993), redovisningar av arbeten utforda pa hembygds-foreningen Svarteborg
1991-93, Bohuslidns museum. Lennart Kristiansson f.d. konservator KVC , numera 1:e
konservator/avdelningschef Linsmuseet Visternorrland

Kristiansson Lennart, Holmstrom Stefan (1997), redovisningar av arbeten utférda pa hembygds-
foreningen 1 Stromstad 1994-97, Bohusldns museum. Lennart Kristiansson / Stefan Holmstrom f.d.

konservator KVC, numera eget foretag

R&d sammanstillda 1994 av Bohusldns museums konservatorer: Att tinka pa vid hantering av
hembygdsféreningarnas museiféremal, Bohusldns museum.

Malm Gunnar (2006), Inventering av arbeten gjorda av KVC tom 2006 av Gunnar Malm f.d.
avdelningschef KVC under ombildning av verksamheten.
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DaCar

Blleftermarknad + Industri

Produkt:

Egenskaper:

Anvindningsomrade:

DaCar AB

Bilaga 1. (sid1)

TEKNISKT DATABLAD

DINITROL 4010

DINITROL 4010 har foljande egenskaper :

- Geren hard, blank och klar film

- Resistent mot syror och alkalier

- Temperaturbestandig till éver 200°C

- Den blanka och klara ytan méjliggdr visuell kontroll av
metallytan, samt mojlighet att lasa dversprutade
etiketter och andra markningar

- Den har en god vidhaftning och flexibilitet pa gummi-
och plastdetaljer vid badde hég och lag temperatur

- Torktiden ar mycket kort och darmed lamplig i on-line

produktion. Produkten ar dverlackeringsbar.

DINITROL 4010 ar speciellt utvecklad for anvandning i
utrymmen med bade héga och |dga temperaturer.
Lampliga delar att behandla med DINITROL 4010 ar
motordelar, motorer och andra delar med hoga
temperaturer. Anvandes ej pa avgassystem, férgrenings-
rér, flaktrem eller generatorer. Skyddar grill, kylare eller
Turbo enhet. Tank pa god ventilation i motorrummet
under torktiden i minst en timme. Tank pa att produkten
ar mycket svar att avlagsna efter torkning.

DINITROL 4010 ar aven avsedd att anvandas till
forbehandling av ytor som senare skall behandlas med
DINITROL 4942 RAL 7000. Lampliga objekt &r
konstruktioner av jarn, zink och aluminium. Tex. broar,
balkar, vagracken, skorstenar, tak, ventilationstrummor,
cisterner, containers m.m. DINITROL 4010 kan ocksa
blandas i DINITROL 4942 RAL 7000 med 10-15% for att
erhalla &nu torrare film av DINITROL 4942 RAL 7000.

Enharningsvagen 12 281 43 Hasslehalm

Tel. 0451 880 00. Fax 0451 104 10

07-03-26
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Bilaga 1 (sid2)

FYSIKALISKA EGENSKAPER DINITROL 4010

Applikation: DINITROL 4010 bor appliceras pa en ren yta med hog-
eller lagtryckssprutning, airless eller luftblandad. Lamplig
appliceringstemperatur &r 15-30°C. Produktegenskaper
som flexibilitet, vidhaftning och rostskydd ckar efter

upphettning.
TEST VARDE METOD
Farg Transparent
Typ av film Klar lack
Densitet vid 23°C 890 kg/m® DAM 4:1
Viskositet vid 23°C, DIN 4 26s DAM 5:1
Torrhalt 47 % vikt DAM 2:4
Aromathalt i Idsningsmedel <5%
Rek. filmtjocklek 40 pm
Flampunkt 28°C DAM 7:4
Torktid 1 tim
Légsta lagringstemperatur -30°C SAE J400
Inverkan pa lack Ingen 55 186011
Avtvattbarhet Lacknafta (inom 3 manader)
Véarmebestdndighet >200°C 55 186035
Saltspraytest
(24 tim, 80°C) 240 tim., 40 ym DAM 39:1
Férbrukning/m? 103 ml

Halsa och Sakerhet / Lagring

DINITROL 4010 ar brandfarlig och halsoskadlig enligt KIFS 1999:3. Skall markas
med "Las varningstexten”

Férvaring skall ske i slutna behallare i val ventilerat utrymme.

Alla varden i detta datablad ar typvérden och ska gf betraktas som specifikationer.
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Bilaga 4 ( 7 sidor)
ATT TANKA PA VID HANTERING AV
HEMBYGDSFORENINGARNAS MUSEIFOREMAL

RAD SAMMANSTALLDA 1994 AV BOHUSLANS MUSEUMS
KONSERVATORER

Forfattat av

Marie Johansson konservator - textil och allmédnvard
Lennart Kristiansson konservator - mdleri och allmé&nvard
Claes Jansson, fotograf - fotografi och bildvard

ALLMANT

o Lar ka@nna klimatet (fuktighet, temperatur, ljus) i byggnaden
dar foremdl ar forvarade och forsdk styra det for att fa basta
mbéjliga bevarandesituation. S6rj for god luftcirkulation med sa
ren luft som mojligt. Radfraga konservator.

o Var uppmarksam pa skadedjur och roéta. Vid saneringsbehov tag kontakt
med konservator.

. Anvand rullgardiner eller tata bomullsgardiner for att avskarma
dagsljuset. Flytta foremdl fran fonsterbraddan in i rummet. Dagsljus

bleker alltid.

. H&1l rent pa golven genom dammsugning och/eller torkning med fuktig
trasa. VARSTADNING AR VIKTIGT! Gér regelbundna kontroller av
foremdlen. Tank pd att smuts drar till sig bade fukt och skadedjur och
gbr att nedbrytningen gdr fortare. Nar utstdllningarna &r stédngda kan
man skydda foremdalen genom att tdcka med oblekt tvattad bomullsvav.

. Flytta ut alla mébler 1 dm fran vadggarna for att ©ka luftcirkulationen.
Lagg trareglar/klossar under t ex kistor. Detta motverkar risken for
mogelbildning och skadeinsektsangrepp.

. Hiang inte tavlor och féremdl mot vaggar utan luftspalt emellan. Stor
risk fo6r mbégelbildning. Detta ar sdrskilt viktigt nar det galler
norrvagg.

o Stapla inte foremdl pad varandra. Det badde sliter och goér foremdlen
"osynliga".

. Bar med bada handerna under ett foéremdl vid flyttning. Ett ryggstdod,
handtag eller 6ra kanske inte hdller langre!

. Var observant pd att damm kan vara en hdlsorisk! Damm innehdller
férutom nedbrutet material aven mogelsporer. Detta kan ge
allergiska reaktioner. Anvand i sd& stor utstradckning som méjligt
dammsugare med extra filter och fast nylonnadt fOr munstycket.
Arbeta garna utomhus.
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ANVAND INTE

- spanskivor vid hyll-och monterbygge. Furubrador och
trafiberplattor t ex Masonite och Tretex ar att foredra

- lysrdrsbelysning i utstdllningssammanhang. Ljuset
fran lysrdr ar mer skadligt &n ljuset fran glédlampor. Vidare passar
oftast inte lysrdr in i kulturhistoriska miljder

knappndlar, haftstift, haftklammer och gem direkt pd foremdlen - de
gbr hal, rostar och ger flackar

- tejp for att laga saker - den orsakar fula, klibbiga flackar
i framtiden

- plast/plastfickor/plastpasar runt foremdlen. Det kan bli alltfoér
tat forpackning med kondens- och mégelbildning som f61ljd. Manga
hembygdsgardar star ouppvarmda aret runt. Anvand tvattat
bomullstyg eller syrafritt silkepapper

- tidningspapper och annat papper av dalig kvalitet ihop med foremdl.
Dessa papper innehdller sura amnen som missfargar foremdlen och péd
sikt ger skador. Anvand tvattat bomullstyg eller syrafritt
silkepapper

- spikar och stdltrad som latt rostar och ger repor. Nylonlinor av
olika tjocklek ar att foredra.

ATGARDER PA OLIKA MATERIAL TEXTIL

. Borstas, dammsuges forsiktigt med nat (myggnat av nylon)
emellan munstycke och fdéremdl. Undvik vattentvatt. Stryk aldrig
textilier. Radfrdga konservator om ni vill plana ut en
skrynklig textil.

. Markning sker pad bomullsband som sys fast runt om med smygstygn
med 5 mm:s mellanrum.

Forvaring/visning

o Kldder, som ar i god kondition, kan hdngas pd trdgalgar som &ar
kladda med bomullsvadd och tubgas. Anvand galgar med olika form
och bredd berocende pad plaggets snitt och storlek.

En vass opolstrad galge skadar latt axelpartiet.

. Plana textilier bor rullas pd pappror overdraget med tubgas. Anvand
tvattad bomullsvav som utvandigt skydd.

. Hattar fylls med syrafritt papper eller tvattad bomullsvav for
att halla formen.

o Skora eller tunga kladesplagg forvaras liggande i lador och med sa fa
vikningar som méjligt. Lagg tvattad bomullsvav som skydd pad ladbotten.
For att motverka permanent veckbildning och brytskador lagges 16st
hopskrynklat silkepapper i1 armar och vikningar.
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PAPPER, BOCKER

* Dammas med pensel eller mjuk borste.

* Anvand starkelseklister och japanpapper om limning maste ske.
Radfraga konservator.

Férvaring/visning

* Bilder och foton monteras med hdngslen av syrafria pappersklister
remsor pa syrafri bomullskartong helst med passepartout. Kontakta
konservator for ytterligare rad.

* Riskabla upphdngnings anordningar pa tavlor kompletteras med
wire av lamplig tjocklek.

* Losa papper, smaskrifter forvaras i omslag av SVENSKT ARKIV-papper.
Ha sd& fa vikningar som méjligt pa papper vid foérvaring. Forvara
papperen i arkivkartonger, ej parmar. Kartonger saljs genom Postens
inképscentral se inkoOpslista.

* Stora tunga boécker bdr ligga pa hyllan, inte sta

FOTO

Nar man gar igenom en bildsamling &r det lampligt att dela upp
materialet i fdljande grupper; nitratnegativ, acetatnegativ, oOvriga
svart/vita negativ, fargnegativ, svart/vitl-' kopior och fargkopior.

Nitratnegativ skall identifieras och avskiljas eftersom de avger
skadliga gaser och &4r brandfarliga. De boér fdrvaras skild fran
andra negativsamlingar. Nitratfilm sonderfaller kontinuerligt.
Férvaring vid 1&g temperatur (under + 10°C) bromsar dock
sbnderfallet. Materialet skall forvaras 1 lokal med god luftvaxling.
Kontakta Kulturvardscentrum for ytterligare rad och identifikation.

Acetatnegativ skall identifieras och avskiljas eftersom de avger
gaser och kan skada annat fotomaterial. De ar dock inte
brandfarliga. Kontakta Kulturvardscentrum fér ytterligare rad och
identifikation.

Fotomaterial rengdres forsiktigt frdn damm med mjuk pensel och lagges
ett och ett i syrafria kuvert. Kuvert med glasplatar forvaras stdende i en
lada. (Fototek kuvert - se inkoOpslista).

Tejp, klister, gem, gummiband far ej anvédndas i fotosammanhang eftersom de
kan repa och fororena vardefulla bilder.

Fotomaterial forvaras lampligast i ett klimatstyrt arkiv med en
temperatur pa& + 15°C och en relativ luftfuktighet pd ca 35 %.

Olampliga stédllen att fdrvara bildsamlingar pd ar kadllare och vindar.
Visning av fotografiska bilder

¢ Undvik att stalla ut originalkopior. Kontakta
Kulturvardscentrum som kan hjalpa till med att gdra
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reprofotografering av originalkopiorna for att ta fram kopior
som sedan kan anvandas friare.

¢ Anvand alltid bomullsvantar vid hantering av bilder.
Fingeravtryck kan stalla till med stor skada p& bade fotografier
och negativ. Mikroorganismer trivs bra i hudfett.

ALLMANT VID FORVARING / VISNING AV METALLER

o Tank pd att metaller &r kénsliga for sur miljd och salter,
daribland handsvett. Om foremdl hanteras ofta bdr de torkas av
med sprit och om méjligt bdr man anvanda bomullsvantar vid
hantering.

. Vid upphangning av metaller anvand hellre nylonlinor av olika
tjocklek &n stdltrad. Staltrad repar.

o Tank pa att korroderande metallfdremdl kan forstdra foremdl av annat
material, t ex textil och trd, om de ligger/star mot varandra.
Korrosionsprodukterna ger fldckar och/eller bryter ner

materialen.
JARN
. Borsta med styva borstar av typ tand- och nagelborste. Om

korrosionen &r grov anvand mjuk rostfri stdlborste.Tvadtta med sprit
(T-R6d) och ytbehandla med ndgot korrosionsskydd t ex Dinitrol 4010
(syntetiskt vax med inhibitor). Rorliga delar ytbehandlas med ett tunt
lager paraffinolija.

. Om jarnet ar bemdlat och fargrester finns kvar, sa uteslut all
borstning.

o Forvara i sa torr miljo som méjligt for att hindra fortsatt
korrosion.

KOPPAR /| MASSING

o Tvatta med sprit (T-Rod) eller vatten med handdiskmedel - skolj och

torka. Torka ev med hartork. Undvik att putsa med olika putsmedel,
dels forsvinner patinan (rodbruna kopparoxiden), dels repar slipmedlet

metallytan.
Om foremalet helt eller delvis har argat (grén korrosion)
kontakta konservator.

TENN
o Rengdr 1 vatten tillsatt handdiskmedel - sk&lj och torka noga.

o Tenn forvaras alltid vid temperaturer &éver 13°C. Risk foér
tennpest om det ar kallare.
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SILVER / NYSILVER

. Tvatta med sprit (T-Rod) eller vatten med handdiskmedel, -
skblja och torka. Latt anlopning kan putsas bort med silverskum
(Goddard's Long Term Silver Foam - se inkOpslista) och mjuk
svamp. Ar anldépningen kraftig - ytan svart - undvik da att
putsa. Ta 1 stallet kontakt med konservator.

o Silver anldps av svavlet i luften. Efter rengdring bor silverforemal
forvaras 1 tata forpackningar som polyetenplastpasar for att utestanga
luftfdéroreningar.

) Anvand aldrig gummisnoddar ihop med silverféremal. Gummi innehdller

svavel som ger bestdende morka flackar pa silvret.

) Téank pa att silverskiktet pd nysilverforemdal ar tunt och latt slits
bort.

o Basmetallen i nysilver ar kopparhaltig, vilket gbr att man ofta finner
gron drg pa nysilver. Om korrosionen ar omfattande ta kontakt med
konservator.

TRA - OMALAT

. Tvattas/torkas med svamp eller trasa och ljummet vatten med

handdiskmedel. Torkas ordentligt sd att inte fukten stannar kvar med
risk for svallning och mogel.

. Vid limning anvands helst animaliskt lim. Undvik vitt "snickarlim" -
PVAC - eftersom detta inte gar att l6sa igen. Vid fogar utan
storre hadllfasthetskrav kan dven Karlsons klister anvandas.

BEMALAT TRA, RAMAR

o Traforemdl, som malats med oljefdrg eller tempera direkt pa
trdytan utan en krit/gipsgrund, har relativt sallan en
spjalkande yta. Fargskiktet sitter oftast val fast och kan
rengdras latt med ljummet tvalvatten.

. Om fargen spjalkar/flagar ta kontakt med konservator.

o Vid krit- och gipsgrunderingar var forsiktig och anvand inte
vatten.

o Forgyllt polerat eller spritfernissat (shellack) tra rengdrs endast med

mjuk pensel. Anvand inte vatten.

GLAS, KERAMIK, STEN

o Rengdr med vatten tillsatt handdiskmedel - sko6lj och torka

. Limmas med t ex Karlsons klister

. Om glasyren/ytan spjalkar (spricker och flagar) ta kontakt med
konservator”
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Foérvaring/visning

. Ladgg bomullsfilt mellan keramik/porslinsféremal som forvaras ovanpa
varann. Annars risk for repor.

LADER
. Rengor med mjuk borste, dammsugare och ev ljummet vatten, torka noga.
. Var mycket forsiktig med insmorjning med laderfett. Stor risk for

moégel vid fuktig forvaring. Radgoér med konservator.

. Skor stovlar och kédngor fylls med syrafritt papper eller tvattad
bomullsvav for att halla formen. Hoga skaft pad stévlar och kadngor
stagas med fordel upp med pappror.

GUMMI

. Belasta aldrig foremdl som innehdller gummi. Fordon och cyklar pallas
upp .

o Utsatt aldrig gummiféremdl for dagsljus. UV-stralningen bryter snabbtr

ned materialet.

MONTERADE DJUR

. H&1ll uppsikt efter skadeinsekter

o Faglar dammas med fjader, helst utomhus pga risk for arsenikinnehdll.
INKOPSLISTA FOR MATERIAL

Formriktiga polstrade tragalgar Kulturvardscentrum
Kladda pappror Kulturvardscentrum
Dinitrol 4010 Kulturvardscentrum
Goddard's Long Term Silver Foam Kulturvardscentrum
Mjuk rostfri stalborste Kulturvardscentrum
Fototekpasar Kulturvardscentrum
SVENSKT ARKIVPAPPER A 3-format Kulturvardscentrum
SVENSKT ARKIVPAPPER A 4-format Bokhandel
Arkivkartonger Postens Inkopscentral
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08-703 07 00

Oblekt tvattad bomullsvadv pd rulle Boel & Jan AB

033-241810
Bomullsband pa rulle Bandi, Kumla, 019-81000
Bomullsfilt, oblekt Valsorterad tygaffar
Sicksack-sax Valsorterad tygaffar
Syrafritt silkepapper Kulturarvet, Falun
023/18480
Sprit, ex T-Rod Kemikalieaffar
Karlsons klister Kemikalieaffar
Polyetenpasar Livsmedelsaffar
Nylonlina/fiskelina Gems, Goteborg

031/80 52 60

ADRESSER

Bohuslans museum Box 33

451 15 UDDEVALLA Tel. 0522-65 65 00

Kulturvardscentrum (KVC) Junogatan 4

451 42 UDDEVALLA Tel. 0522-325 25

Stiftelsen Vastsvensk Konservatorsatelje (SVK) Aviagen 24

412 51 GOTEBORG

Tel. 031-83 34 30
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Bilaga 5 Blad ur KVC katalogisering 6ver Lane-Ryrs hembygdsforening,
Unix- Nectar databasen

ne Ryrs hembygdsforening S14LR Inventarienr: LRO00002

rd: KLOCKA

OCM: 466-534 Antal:
ing: ]
h-?‘:29l206-09 Sign: AF Sektor: KH Placering:

Lsk:
Fyndplats:

tndr/Formgivare: e s

By/Fstgh./Kvarter:

Markn:
Matt/vikt: H34 DIAM3S CM

From: 1600 Tom: 1699

Motivkat:

Anvandningstid:

Lsk: Kommun:
By/Fstgh./Kvarter:

 forvarv:
fran: L.HASSELGREN,FRGKEN UDDEVALLA
andigh.: Tidigare samling/nr:
Pris: Forvarvsdatum:

ANMARKNINGAR
peka av jarn fran katolska tiden. Klockan skall vara uppgravd
ptvetens Mo i Bullaren omkring 1720. Ringklockan kan ha kommit
‘kapellet pa Ramtvetens Mo i Bullaren. Den skulle i sa fall
avts fram av den italienske adlingen Pinello,som pa sin tid
"£ill Sverige och b.la deltog i Karl XII:s ryska krig. Klockan som
da var smula skamfilad skickades till Gdteborg fdor att lagas.
ar er hangdes den upp som vallingklocka,men nar folket i byn horde
jur jammerligt dess spruckna toner lat tyckte de sig hdra den klaga.
1 i Mo,Mickel i Mo,hjdlp mig i ro"
var namligen kapellets skyddshelgon. En trdbild av Mickel
} alltjdmt bevarad i Mo kyrka.
75:4
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Bilaga 6 Blad ur KVC katalogisering 6ver Hjartum hembygdsforening, Sofie-databasen

R
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Bilaga 7 Listor dver de som kdpt Sofie inom Bohusldns Hembygdsforeningar
Listor 6ver De som kopt Sofie inom Bohusliins Hembygdsforeningar

Har kdpt Sofie Betalar for support
Askims hembygdsforening X

Backa hembygdsforening

Bjorlanda Torslanda hembygdsforening X

Bohusldns hembygdsforbund

Bokenis hembygdsforening X

Bolmso Hembygdsforening X

Brinno lagard

Dingleskolans Elevforbunds fornminnesfor
Foreningen Kungilvs Musei Viénner
Foreningen Orusts Sliktforskare

Hjédrtums hembygdsforening

Jonsereds hembygdsforening

Kareby Hembygdsforening
Kulturféreningen Gamla Grebbestad
Kungshamns Bildarkiv

Kville Hembygdsarkiv

Kallereds Hembygdsgille

Ljungskile Hembygdsforening

Marstrands hembygdsforening

Molanda Hembygdsforening

Mollosunds museikommitté

Munkedals hembygdsforening X
Myckleby hembygdsforening avbest.
MoéIndal Hembygdsforening
Nordhallands Hembygdsforening
Nosunds Kulturhistoriska Séllskap
Partille hembygdsforening

Rosso Hembygdsforening

Réda Hembygdsforening X
Skafto Gille X
Skredsviks hembygdsforening

Smogens hembygdsforening

Stenungssund hembygdsforening X
Stromstads museum X
Stangends hembygdsforening

Svarteborgs hembygdsforening

Sveriges Sjomanshusmuseum

Siave-Rodbo hembygdsforening

Tjorns Hembygdsforening

Torsby Harestads Lycke hembygdsforening
Ucklums hembygdsforening

Uddevalla hembygdsforening

Vistra Frolunda hembygdsforening

Ytterby Hembygds- och Fornminnesforening
Odsméls hembygdsforening

x x X

X X X X X X

X X X

XX X X X X X
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Bilaga 8 Lista 6ver behandlade hembygdsforeningar

[Férening Atgird  Féremal Foto Byggnader
Bottna 1987 767 0 2
Bovallstrand 1988 770 200 3
Dingleskolan 1989 882 0 3
Vikarvet 1990 12000 30000 6
Lane Ryr 1991 2649 ? 1
Ljungskile 1991 3100 6500 13
Ytterby 1991 1300 1200 4
Rada 1992 1020 25 4
Flaté-Malo 1993 800 100 2
Spekeréd 1993 575 0 5
Spekerdd 1993 575 0 5
Stromstad 1995 7500 10000 1
Marstrand 1997 2600 3000 2
Kallered 1998 2500 3000 5
Svarteborg 1992-1993 4500 210 4
Kville hbf 1993-1994 3500 0 6
Forshalla 1994-1995 2000 200 6
Smdgen 1997-1998 2400 600 3
MéolIndal 1997-1998 24000 11000 3
Dragsmark 1997-1998 600 0 1
Mollésund 1999 1719 200 3
Sawe-Rédbo 1999 2307 550 2
Koster 2000 1700 4000 1
Rossd 2000 837 200 2
Stangenas 2001 1167 2000 4
Tjérn 2001 4000 3500 6
Hede 2000-2001 2500 400 4
Hjartum 2001-2002 8000 360 5
Ucklum 2003 2000 300 4

Uppgifterna ar hamtade fran en lista som Gunnar Malm gjort
och har kompletterats genom hjalp fran konservatorer.

Antal féremal i listan ar inte detsamma som antal behandlade féremal.
Det troliga antalet behandlade féremal ligger runt 50 000.
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