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Förord	
  

Varför finns det meningsskiljaktigheter kring en kalkmålningskonservering? Jo, därför att 
människor inte är lika och inte tycker lika. Att begränsa antalet intressenter minskar menings-
skiljaktigheterna, men är svårt att styra om man inte låser in och glömmer målningarna. Att 
minska antalet intressenter minskar dock samtidigt deras värde då detta ligger i dess betydelse 
för människor. Alternativet är att begränsa intressenternas inflytande, så att endast enstaka 
experter har rätt att besluta om kalkmålningarnas öde. Konflikterna undviks men risken är att 
även allmänhetens intresse minskar med det begränsade inflytandet. Igen reduceras målning-
arnas värde med det minskade antalet intressenter. Istället för att reducera meningsskiljaktig-
heterna bör vi tänka om och se dem som en tillgång. Ju fler personer som har en åsikt, ju fler 
intressenter får objektet och desto högre kulturhistoriskt värde får det. 

Dock är meningsskiljaktigheter vid kalkmålningskonservering relativt ovanliga. Av dem jag 
frågat efter ett lämpligt studieobjekt för uppsatsen svarade mycket få att de kände till några 
sådana exempel. Detta väckte intresset att ta reda på varför. Tycker alla likadant eller beror 
det på att endast några få får bestämma? Om det första alternativet är rätt, beror det på att vi 
har en likartad syn på hur kulturarvet ska hanteras? Det saknas studier av hur svenska kalk-
målningar uppfattas. Går man utanför Sveriges gränser skiljer sig åsikterna om hur kulturarvet 
ska behandlas. Vissa värdesätter endast originalmaterialet, medan andra ser läsbarheten och 
helheten som det viktiga och att man bör retuschera integrerat och byta ut slitna delar. Fram-
förallt i östasiatiska kulturer är hantverket kulturarv, inte originalmaterialet, och det är själv-
klart att byta ut skadade delar mot nya, när de görs med rätt hantverksteknik som förs vidare 
över generationerna.  

Istället för att minska intressenternas inflytande anser jag att det bör förstärkas. Att ta in fler 
åsikter bör inte ses som ett hot mot kulturarvet utan istället som dess räddning. Det är dock 
viktigt att definiera vad de olika intressenterna ska kunna påverka.  

Aktiva vårdinsatser av kulturarvet kan kortfattat delas in i två kategorier, konservering och 
restaurering. Det förstnämnda kräver en specialutbildning för att kunna bedöma objektets till-
stånd och bevarandestrategi, därmed inte sagt att det endast finns en lämplig metod. För att ut-
tala sig om restaurering, som snarare rör estetiska frågor, krävs endast ett starkt intresse för 
objektet. I restaureringsdiskussioner torde därför alla intressenter ha möjlighet att säga sin 
mening. I frågor om konservering är detta inte möjligt. För en fruktbar konserveringsdiskus-
sion krävs istället fler intressenter med kompetens att bedöma konserveringsfrågor. Detta be-
tyder att fler konservatorer, från enskilda firmor eller institutioner, får ge sin syn på objektets 
konserveringsmöjligheter. Det innebär också att kompetensen behöver ökas på de institutioner 
och myndigheter som fattar tillståndsbeslut, framförallt genom att anställa utbildade konser-
vatorer vid länsstyrelser och stift. Att ha en konservator som antikvarisk kontrollant ger också 
möjligheten för de utförande konservatorerna att löpande diskutera uppkomna frågor.   

För hjälp med att finna ett lämpligt studieobjekt och för tankar om valet av frågeställningar 
vill jag tacka de antikvarier och konservatorer som besvarat min förfrågan. För genomläsning 
och kommentarer av kapitlet om tekniska perspektiv vill jag tacka Karin Calissendorff och 
Ingrid Wedberg. För allt stöd och tålamod under uppsatsarbetets gång vill jag tacka min hand-
ledare Ola Wetterberg samt stöttande familj och vänner, i synnerhet Peter Nyström. Slutligen 
vill jag tacka mitt ofödda och ännu ej namngivna barn för den uppsatsdeadline han eller hon 
har bidragit med som har hjälpt mig att slutföra uppsatsarbetet. 

Göteborg, 6 maj 2013. 
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1.	
  Inledning	
  

1.1	
  Inledning	
  och	
  ämnesval	
  

Gammal är kyrkan, Herrens hus, står, om än torn måste falla.  
Murar så höga blir till grus, ändå skall klockorna kalla, 
kalla på gammal och på ung, kalla på själ som trött och tung drömt om den eviga vilan. 

Icke i jordisk byggnad bor den som seraferna tjänar. 
Skuggor blott av ett himmelskt kor är dessa murade stenar. 
Dock har han själv för kärleks skull skapat och rest ur stoft och mull här mitt ibland oss sin 
boning. 

Vi är vår Herres kyrkohus, byggt utav levande stenar. 
Oss under korets milda ljus ordet och dopet förenar. 
Vore vi icke fler än två, ville han vara här ändå hos oss med hela sin kärlek.1 

Detta är de tre första verserna av psalm 55 i Den svenska psalmboken. Psalmtexten är skriven 
av dansken Nicolai Fredrik Severin Grundtvig år 1837 och ger oss en annorlunda syn på kyr-
kan som byggnad än den som kulturvården representerar. Kyrkobyggnaden är förgänglig men 
har ett värde eftersom det är här Guds ord förkunnas. Den verkliga kyrkan är inte en byggnad 
utan dess församling. Psalmen skrevs för nära 200 år sedan, men speglar den Svenska kyrkans 
syn på sina kyrkobyggnader i dag? Är kyrkan bara en förgänglig plats där man samlas för 
gudstjänst eller har de som historiska byggnader och kulturbärare någon relevans för de som 
arbetar där? Hur är det med inventarier som predikstolar och altare, för att inte tala om inven-
tarier som i dag inte har någon relevans för den kyrkliga ritualen, såsom madonnor, triumf-
krucifix och kalkmålningar? Har de något värde för präster, vaktmästare och kyrkobesökare? 
Frågor som dessa intresserar mig som nyutbildad konservator, därför att jag har flera relation-
er till kyrkobyggnader och dess inventarier. Jag har besökt kyrkor i egenskap av konservator i 
en professionell roll som representant för kulturvården, men också i egenskap av gudstjänst-
deltagare och som nyfiken turist som vill ta del av vårt kulturarv. Jag har sjungit i kyrkokör i 
större delen av mitt liv och då deltagit aktivt i gudstjänsten men också besökt kyrkan vid dop, 
bröllop, begravningar, mässor och gudstjänster. Under min barndoms bilsemestrar ville min 
pappa alltid stanna till vid medeltida kyrkor för att gå in och titta. Jag följde med honom, i 
motsats till resten av familjen som satt i bilen och suckade över hur länge vi dröjde. Till skill-
nad från pappa var jag dock mer intresserad av de kyrkliga inventarierna än av själva byggna-
den. Detta utvecklades under mina universitetsstudier då jag i uppsatser i historia, historisk 
arkeologi och konstvetenskap studerade kyrkliga kalkmålningar för att fördjupa mig i medel-
tida mentalitetshistoria. Under konservatorsutbildningen skrev jag min kandidatuppsats om 
retuschering av kalkmålningar och hur de påverkade deras funktion som konstverk, historisk 
källa och som del av ett modernt kyrkorum. Där föddes också tanken på att i masteruppsatsen 
fördjupa mig ytterligare i den sistnämnda aspekten och undersöka hur de människor som en-
gagerar sig, eller engageras, i en kalkmålerikonservering ser på och påverkar dess utformning. 
Eftersom ämnet är stort och svårgripbart, då det rör sig om ett stort antal människor och åsik-
ter, har jag i denna uppsats valt att koncentrera undersökningen på en fallstudie och från den 
försöka komma åt generaliserbara tendenser. Fallet utgörs av kalkmålningskonserveringen 
och efterföljande diskussioner i Barsebäcks kyrka, en process som pågått sedan år 2000 och 
som ännu inte är helt avslutad, och som engagerat ett stort antal intressenter.  

                                                
1 Den svenska psalmboken. (1993). Örebro: Bokförlaget Libris. Psalm 55. 
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1.2	
  Teoretiskt	
  perspektiv	
  

Uppsatsens utgångspunkt är att analysera en kalkmålerikonservering utifrån ett intressent-
perspektiv. Därför behövs begreppet intressent problematiseras. En teoretiker som intresserat 
sig för detta är Salvador Muñoz Viñas i boken Contemporary theory of conservation.2  

Det budskap som Muñoz Viñas vill föra fram i sin bok är att gå ifrån den tro på ett kultur-
historiskt objekts inneboende sanning och autenticitet som ett skäl för konservering. Istället 
menar han att objektets värde endast existerar genom att vi människor tillskriver objektet 
värde och att konserveringsbeslut därför bör ske genom dialog. Denna dialog ska dock inte 
endast ske experter emellan utan vara öppen för alla de som påverkar eller påverkas av 
objektet; de människor som kan kallas stakeholders eller intressenter på svenska. 

Muñoz Viñas ser ett problem med det fokus på naturvetenskapliga metoder som uppstått inom 
konserveringen under andra halvan av 1900-talet.3 Detta inte för att metoderna i sig är dåliga, 
utan eftersom fokus har flyttats till ett naturvetenskapligt synsätt, där det existerar en objektiv 
sanning som det går att identifiera, bara metoderna är de rätta. Detta menar Muñoz Viñas är 
fel eftersom det tillskriver objektet egenskaper som är objektivt mätbara. Inom konservering 
rör det sig dock istället om föremål med en historia och värden som är subjektiva och kan 
skifta över tid och mellan olika personer.4 Istället förordar Muñoz Viñas det han kallar inter-
subjektivism där det inte finns något rätt eller fel som kan avgöras objektivt utifrån föremålet. 
Det är dess symbolstatus och förmåga att kommunicera med människor som utgör dess värde 
som konserveringsobjekt.  

Conservation is not done as a truth-enforcement operation, as stated by classical theories. 
Conservation is done to satisfy certain needs of individuals: objects are adopted to better convey 
certain meanings (social, sentimental, scientific meanings), to better fulfill certain symbolic 
functions, to enhance their value.5 

Ett objekts värde och hur det ska konserveras är inte heller förbehållet konservatorn att av-
göra. Äldre konserveringsteori skulle hävda att objekten själva avgör hur de ska hanteras 
konserveringsmässigt och att det endast är tränade konservatorer eller andra experter som kan 
uttyda detta.6 Muñoz Viñas hävdar dock att ”objects have no rights; subjects do have them”, 
det vill säga föremålen har ingen egen vilja och har inga rättigheter utöver dem som de till-
skrivs av människor.7 När ett objekt anses vara ett kulturarv skyddas det “not because of the 
objects themselves, but because of the intangible, symbolic effects an unwarranted alteration 
might have upon the subjects that make up that society”.8 Alltså är det de människor som på-
verkas av objekten som är de viktiga i sammanhanget. Konservatorerna utgör en del av dessa 
intressenter, med sin specialkompetens om kulturarvets materiella egenskaper. Det fysiska 
materialet som de vårdar är samtidigt bärare av de immateriella värdena. 

Enligt Muñoz Viñas grundas intressenternas auktoritet över konserveringsbeslutet på två fak-
torer, dels deras bidrag till den totala betydelsen av objektet och dels i hur hög grad de påver-
kas av ändringar av objektet. Auktoriteten står dessutom i proportion till intressentens engage-
                                                
2 Muñoz Viñas, Salvador (2005). Contemporary theory of conservation. Oxford: Elsevier Butterworth- 
Heinemann. 
3 Muñoz Viñas (2005). sid. 70. 
4 Muñoz Viñas (2005). sid. 159. 
5 Muñoz Viñas (2005). sid. 190.	
  
6 Muñoz Viñas (2005). sid. 150-158. 
7 Muñoz Viñas (2005). sid. 157. 
8 Muñoz Viñas (2005). sid. 160.	
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mang för objektet.9 Här har experterna, det vill säga konservatorer och antikvarier i olika 
roller, en stor auktoritet eftersom de är så involverade i objektets konserveringsprocess. Dock 
trycker Muñoz Viñas på rättigheterna för andra intressenter: 

 However, the work of the experts usually affects many other people, and these people have the 
moral right to be heard. Admittedly, these are decisions that should be taken on technical 
grounds… However, they are authorized to voice an opinion about different aspects of the 
conservation processes, such as the observable results of the lining… or of the reinforced wall…” 
“… these stakes cannot be objectively quantified…10 

Muñoz Viñas förnekar således inte att konservatorerna har unik kunskap som är väsentlig för 
konserveringsbesluten. Problemet, som han ser det, kommer istället när experterna tror sig 
vara de enda som kan uttala sig i frågor som rör konservering och restaurering, även där det 
inte är de tekniska metoderna som står i centrum, exempelvis när det rör retuschering.  

The conservator or the decision-maker cannot just work as if their point of view were the only one. 
Their point of view is relevant because they have been educated in the appreciation of conserva-
tion objects to a greater degree than other people, but there is no reason for their point of view to 
be considered representative - in fact, that is one reason why it is not.”11 

I konservatorns uppgift ligger det således inte endast att ta ställning i tekniska frågor, utan 
även att lyssna på olika åsikter och att försöka föra samman dem för att göra en konservering 
som tilltalar fler människor än bara andra konservatorer och antikvarier. Faran med detta syn-
sätt är att konserveringsbeslut blir en process där vad som helst är möjligt så länge det går 
genom ett demokratiskt beslut.12 Lika lite som experternas åsikter ska råda oemotsagda ska 
man endast gå efter den breda massan.13 Konservatorn har trots allt ett ansvar gentemot kom-
mande generationer så att inte kulturarvet förändras utifrån rådande smakuppfattning.14  

En annan grupp av intressenter som konservatorn måste ta särskild hänsyn till är akademiker, 
som har en speciell relation till konserveringsobjekt och har ett större behov än andra intres-
senter att hålla konserveringen till ett minimum för att de fortfarande ska kunna vara läsbara 
som historiska källor.15 Genom sin förmåga att tolka objekten utgör de en mellanhand mellan 
föremålen och allmänheten och är därför en viktig grupp, trots att de inte är i demokratisk ma-
joritet.16 Konservatorn måste således arbeta efter principen om sustainable conservation och 
minimal intervention där konserveringen ska göras på ett så hållbart sätt som möjligt så att det 
förhoppningsvis går att motivera även för kommande generationer, och att göra så lite ingrepp 
i föremålet som möjligt för att undvika onödiga åtgärder. Detta ställer krav på konservatorn 
och hennes eller hans uppgift är inte heller enkel eftersom det är så många faktorer som spelar 
in på konserveringsbesluten. Muñoz Viñas beskrivning av konservatorn lyder som följer: 

The conservator should possess sound technical knowledge, which is both tacit and explicit; solid 
scientific, artistic and historical training, and good communication skills. All these should be 
complemented by the ability to keep in touch with the current needs and feelings of society at 
large and to envision what our descendants might expect from the objects that we are now taking 

                                                
9 Muñoz Viñas (2005). sid. 161. 
10 Muñoz Viñas (2005). sid. 162. 
11 Muñoz Viñas (2005). sid. 194.	
  
12 Muñoz Viñas (2005). sid. 195.	
  
13 Muñoz Viñas (2005). sid. 209.	
  
14 Muñoz Viñas (2005). sid. 196. 
15 Muñoz Viñas (2005). sid. 209.	
  
16 Muñoz Viñas (2005). sid. 210. 
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care of. Even more difficult, conservators should be wise enough to know when not to make their 
opinions prevail.17 

Tankarna i Muñoz Viñas Contemporary theory of conservation utgör en teoretisk utgångs-
punkt för denna uppsats. Man kan invända mot att han går hårt fram i sin bedömning av 
konservatorns roll i konserveringsbesluten, som många konservatorer istället anser skulle 
behöva styrkas i förhållande till andra experter och myndigheter. Dock för han fram en viktig 
argumentation för rätten hos de intressenter som inte tillhör experterna eller myndigheterna. 
Jag försöker i denna uppsats pröva intressentperspektivet i en fallstudie av en kalkmålnings-
konservering i Barsebäcks kyrka. Intresset ligger på vilka intressenter som tar en aktiv del i 
konserveringsdiskussionerna men också vilka som utelämnas. Dessutom ligger det ett makt-
perspektiv över frågorna. Vem har egentligen den största makten över konserveringsbesluten 
och varför blir det som det blir? Vilka andra faktorer spelar in som kan hjälpa till att förklara 
intressenternas agerande? I uppsatsen fokuseras på tre huvudaspekter: de tekniska, de formel-
la och de som handlar om kulturhistoriska värden. 

För att kunna analysera synen på kalkmålningarnas kulturhistoriska värde tas i uppsatsen 
hjälp av bland andra Alois Riegls värdeteori.18 Isabelle Brajers artikel “Authenticity and 
restoration of wall paintings: issues of truth and beauty” är utgångspunkten vid analysen av 
värden i en retuscheringsdiskussion.19 I dessa frågor refereras även till min kandidatuppsats 
på konservatorsprogrammet där Brajers värdeteori diskuterades vidare.20 För att få en mer 
uppdaterad bild av synen på värden i kulturvården har även använts en del etiska riktlinjer och 
charters som tagits fram av olika konserverings- och kulturvårdsinstitutioner från hela 
världen. Dessa är E.C.C.O. Professional Guidelines21, AIC – Code of Ethics and Guidelines 
for Practice22 och The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance 199923. För svenska förhållanden har vägledande texter och policys använts, som 
tagits fram, eller finansierats, av Riksantikvarieämbetet. En av dessa är Handbok för beställ-
ning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen som använts i uppsatsen för att 
identifiera konserveringsintressenter och ställa idealen mot fallet i Barsebäcks kyrka.24 

                                                
17 Muñoz Viñas (2005). sid. 197. 
18 Riegl, Alois (1996). ”The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development”. I: Historical and 
philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Price, Nicholas Stanley, Talley, Mansfield Kirby & 
Melucco Vaccaro, Alessandra (red.). Los Angeles, Calif.: Getty Conservation Institute. 
19 Brajer, Isabelle (2009) “Authenticity and restoration of wall paintings: issues of truth and beauty”. I: Art, 
conservation and authenticities: material, concept, context. (red.) Hermens, Erma & Fiske, Tina. London: 
Archetype. 
20 Rudling, Kajsa (2010). Förändra, förbättra, förnya? Retuschering av medeltida kalkmåleri. Kandidatuppsats 
på konservatorsprogrammet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet vt 2010.	
  
21 E.C.C.O. Professional Guidelines, antagna 2002. 
http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html [hämtad 31/10 2012]. 
22 AIC – Code of Ethics and Guidelines for Practice. 
http://www.conservation-us.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&PageID=858&E:\ColdFusion9\verity\Da
ta\dummy.txt [hämtat 14/11 2012]. 
23 The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999. (2000). 
Australia ICOMOS Incorporated: Burwood, Australien. sid. 2. 
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/IWTN_2012/BURRA_CHARTER_1999.pdf [hämtat 
14/11 2012].	
  
24 Nilsen, Lisa (red.) (2010). Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen. 
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/publicerat/9789172095571.pdf [hämtat 6/2 2013]. 
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1.3	
  Syfte	
  och	
  målsättning	
  

Uppsatsens syfte är att lyfta fram intressentperspektivet och undersöka hur det kan fungera 
under verkliga förhållanden i samband med konservering av en kalkmålning. Målsättningen är 
att identifiera några av de faktorer som styr processen kring en specifik kalkmålningskonser-
vering, i Barsebäcks kyrka. Eftersom flera olika intressenter deltar i processen är en del av 
målsättningen också att identifiera dessa och analysera dem utifrån deras formella roller samt 
hur de styrs av den egna subjektiva värdeuppfattningen. Tanken är att uppsatsen ska kartlägga 
förhållanden mellan de olika intressenterna samt att visa på mångfalden i tankar och åsikter 
och deras plats i diskussionen.  

1.4	
  Frågeställningar	
  	
  

- Går det att finna orsaker till att kalkmålningsfrågan i Barsebäcks kyrka blev så 
långdragen?  

- Vilka intressenter finns det kring Barsebäcks kalkmålningar? 

- Finns det likheter och olikheter i hur intressenterna värderar kalkmålningarna? 

- Hur påverkas intressenternas agerande av deras yrkesroll och värderingar? 

- Vilka intressenter får komma till tals i diskussionerna och vem har makten över besluten? 

- Hur argumenterar intressenterna för olika åtgärder på kalkmålningarna utifrån tekniska, 
formella och värdemässiga perspektiv?  

1.5	
  Forsknings-­‐	
  och	
  tillämpningsläge	
  

Uppsatsens ambition är att problematisera intressentperspektivet och att undersöka hur intres-
senterna samspelar och vad som styr deras handlande och åsikter i en kalkmålningskonserve-
ring. Det teoretiska perspektivet lutar sig framförallt på Salvador Muñoz Viñas bok Contem-
porary theory of conservation.25 Häri redovisas och diskuteras stakeholderbegreppet och dess 
innebörd, vilket också appliceras i denna uppsats. De av Muñoz Viñas tankar som har störst 
relevans för uppsatsen har redovisats ovan under rubriken teoretiskt perspektiv.  

Att applicera intressentperspektivet på beslutsfattande och konserveringsdiskussioner, både 
teoretiskt och i fallstudier, är ett forskningsområde som inte har undersökts i någon större ut-
sträckning. Ett undantag är dock Sharing conservation decisions, utgiven av ICCROM år 
2007 och redigerad av Rosalia Varoli-Piazza.26 Publikationen bygger på erfarenheter som 
samlats under en ICCROM-kurs som fokuserat på frågor kring hur konserveringsbeslut kan 
delas mellan olika intressenter. Utgångspunkten för kursen grundade sig i följande behov som 
framgått under tidigare ICCROM-kurser:  

 - the need to re-focus the reflection on the cultural values of heritage at the core of any conserva-
tion actions;  

                                                
25 Muñoz Viñas (2005). 
26 Varoli-Piazza, Rosalia & Mezzabarba, Stefania (red.) (2007). Sharing conservation decisions: lessons learnt 
from an ICCROM course. Rome: ICCROM. 
http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_15_SharingConservDecisions_en.pdf [hämtat 3/5 2013]. 
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- to establish conservation as a bridge between the cultural object and the past, present and future 
generations;  

- and finally to encourage, diffuse and protect the plurality of approaches, disciplines and contexts 
in the field of conservation.27  

Det handlade således om att diskutera värdeperspektiv, att se konservering som en länk mel-
lan olika generationer och att problematisera mångfalden i förhållningssätt till konservering.  
Dessa frågor ligger också till grund för den problematik som denna uppsats vill undersöka. 

Förutom att ta upp tankar och erfarenheter från kursen återfinner man i publikationen Sharing 
conservation decisions texter som rör tekniker för att dela och kommunicera, värdediskussio-
ner, objekt i en kontext, objekt som informationskällor, lärdomar från katastrofer och verktyg 
för framtiden. Här blandas både teoretiska texter, reflektioner och fallstudier. 

Två andra texter som influerat frågeställningen i denna uppsats är skrivna av den danska kalk-
målerikonservatorn Isabelle Brajer. Framförallt rör det sig om artikeln “Authenticity and 
restoration of wall paintings: issues of truth and beauty” där hon utifrån fallstudier av olika 
konserveringsprojekt diskuterar frågor om retuschering i ett autenticitetsperspektiv.28 Just 
retuscheringens omfång är en del av konservering som inte kräver teknisk expertis och därför 
en fråga där fler intressenter kan ha en åsikt. I den andra artikeln ”Values and opinions of the 
general public on wall paintings and their restoration: a preliminary study” undersöker Brajer 
genom enkätundersökning kyrkobesökarnas reaktioner på och förhållande till en kalkmål-
ningskonservering i Danmark.29 Denna studie tillhör en av de få försök som gjorts till att 
undersöka hur de intressenter som inte är experter ser på kalkmålningar och konserverings-
metoder, vilket också varit en utgångspunkt och en inspirationskälla för denna uppsats. 

Riksantikvarieämbetet står bakom två publikationer som syftat till att informera och stödja 
församlingar inför vård och konservering av kyrkans inventarier: Handbok för beställning och 
utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen och Att vårda en kyrka.30 Texterna ska 
även hjälpa professionella inom kulturvård att definiera sina roller i konserveringsprocessen. 
Ideala konserveringsprocesser har också behandlats i Dokumentationsprocesser och metoder 
inom kalkmålerikonservering av konservator Anna Henningsson, finansierad av FoU.31 

En aspekt som saknas i forskningen och i Riksantikvarieämbetets riktlinjer är en analys av hur 
olika värden spelar in i konserveringsprocessen. Inte heller visar de på vilken roll de 
informella intressenterna har, eller kan ha, i denna process. Detta är ett tomrum som denna 
uppsats ämnar bidra till att fylla. 

                                                
27 Antomarchi, Catherine (2007). ”From design to evaluation: the anatomy of an ICCROM Course”. I: Sharing 
conservation decisions: lessons learnt from an ICCROM course. Varoli-Piazza, Rosalia & Mezzabarba, Stefania 
(red.).  Rome: ICCROM. sid. 6-9. http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_15_SharingConservDecisions_en.pdf 
[hämtat 3/5 2013]. sid. 6. 
28 Brajer (2009).  
29 Brajer, Isabelle (2008) ”Values and opinions of the general public on wall paintings and their restoration: a 
preliminary study”. I: Conservation and access: contributions to the London Congress, 15-19 September 2008. 
(red.) Saunders, David, Townsend, Joyce H. & Woodcock, Sally London: International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works. 
30 Svalin Gunnarsson, Elisabeth (red.) (2004). Att vårda en kyrka. Stockholm: Verbum. 
http://www.raa.se/publicerat/9152630110.pdf [hämtat 6/2 2013]; Nilsen (red.) (2010). 
31 Anna Henningsson (2005). Dokumentationsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/publicerat/varia2011_3.pdf [hämtat 22/2 2013]. 
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1.6	
  Metod	
  

Uppsatsens undersökning utgår från en fallstudie. Det specifika fall som studerats utgörs av 
en kalkmålningskonservering i Barsebäcks kyrka. I uppsatsen beskrivs och utreds konserve-
ringsprocessen i Barsebäck med hjälp av intervjuer och arkivmaterial för att få en så fullstän-
dig bild av händelseförloppet som möjligt. Därefter analyseras fallet utifrån tre olika perspek-
tiv: ett tekniskt, ett organisatoriskt och ett värdemässigt perspektiv. Metoden kallas på engel-
ska för embedded case study design och innebär att ett fall studeras ur olika perspektiv, till 
skillnad från en holistisk fallstudie där endast en förklaringsmodell eller teori används för att 
förklara fallets struktur.32 Metoden har valts eftersom den ger en möjlighet att sätta fokus på 
en verklig konserveringsprocess och att problematisera processen och intressenternas roller 
utifrån olika perspektiv. Detta är också styrkan med fallstudien som metod eftersom den foku-
serar på djupet snarare än bredden, på det speciella snarare än det generella, på relationer och 
processer snarare än resultat och slutprodukter samt på naturliga miljöer snarare än på konst-
lade.33 Genom att endast välja att fokusera på ett fall, istället för flera jämförande fall, ges en 
möjlighet till en fullständig utredning av händelseförloppet genom arkivstudier och intervjuer.  

Konserveringen i Barsebäcks kyrka har valts ut, inte för att den nödvändigtvis är representa-
tiv, utan på grund av att det här har varit en långdragen process med många turer och diskus-
sioner som ger ett rikt källmaterial. I regel är kyrkliga konserveringsprocesser mer okomplice-
rade och mycket har också gjorts för att reglera dem och förenkla för de inblandade aktörerna. 
Dock är det intressant att analysera en konserveringsprocess som inte följer normen för att se 
vad som kunde gjorts annorlunda för att den skulle kunna förenklats. Genom att välja ett 
specialfall ges dessutom möjligheten att problematisera den ideala processmallen och under-
söka om det finns faktorer som kan påverka konserveringsprocessen men som idealet inte tar 
hänsyn till. Detta har gjorts genom en jämförande metod där den ideala processen, som den 
framställs av Riksantikvarieämbetets Handbok för beställning och utförande av konservering 
av kyrkliga kulturminnen och konservator Anna Henningssons undersökning Dokumenta-
tionsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering, har jämförts med konserverings-
processen i Barsebäcks kyrka.34  

Valet av studieobjekt gjordes genom en förfrågan som skickades till landets stiftsantikvarier, 
länsstyrelser, länsmuseer och olika privata konserveringsfirmor. Här efterfrågades huruvida 
man kände till någon kalkmålningskonservering där det funnits delade meningar om vad som 
skulle göras och hur det bäst skulle utföras. Av de som svarade sade sig få känna till något 
sådant fall, vilket kan tyda på att de är ovanliga i dag. Dock kan det även förklaras med att 
sådana processer kan vara känsliga för de inblandade och att man därför inte velat rekommen-
dera dem för undersökning. Mycket tyder dock på att man, genom att strukturera processen 
bättre och införa krav på de inblandade, numera sällan stöter på meningsskiljaktigheter vid 
kalkmålningskonserveringar. Istället verkar de vara något vanligare vid konservering av kyrk-
lig träskulptur.35 

En metod som används inom kulturvårdsforskningen för att identifiera betydelsen av en kul-
turhistorisk plats för dess intressenter är Rapid Ethnographic Assessment Procedures (REAP). 
                                                
32 Yin, Robert K. (2003). Case study research: design and methods. 3 ed. Thousand Oaks: Sage Publications. 
sid. 39-46. 
33 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhälls-
vetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. sid. 43.	
  
34 Nilsen (red.) (2010); Henningsson (2005). 
35 Kristofer Sjöö, antikvarie, Länsstyrelsen i Hallands län. ”SV: Skickat från: skyddad bebyggelse”. E-post: 23/8 
2011. 
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Ett exempel där denna metod har använts är Setha M. Lows undersökning av Independence 
National Historical Park och av Ellis Island.36 Metoden lämpar sig bäst för just denna typ av 
större områden av kulturell betydelse, men i mindre skala och i en anpassad form skulle den 
även kunna vara relevant för att undersöka betydelsen av enskilda objekt för dess intressenter. 
Vid undersökning av större kulturarvsområdena ingår bland annat beteendekartor, guidade 
rundturer med olika intressenter och deltagande observation, men detta är varken möjligt eller 
relevant i undersökningen av en kalkmålning. I REAP ingår dock även arkivstudier, vilket 
även tillämpats i denna uppsats. Dessutom ingår en serie av intervjuer av olika slag. Man bör-
jar med individuella intervjuer med lokala användare och boende i närheten. Därefter följer 
expertintervjuer med de personer som anses ha speciell kunskap om objektet. Improviserade 
gruppintervjuer hålls med personer som samlats på platsen eller vid möten som organiserats 
där. Dessutom kan man sätta ihop fokusgrupper med representanter för intressenter som har 
svårt att hävda sig, exempelvis barn och äldre.37 Denna typ av kompletterande intervjuer hade 
varit relevant för undersökningen i denna uppsats. Dock var genomgången av arkivmaterialet 
så tidsödande att fokus fick ligga på detta källmaterial istället för på intervjuer. REAP utförs 
dessutom ofta av en större grupp forskare som kan fördela undersökningsmetoderna mellan 
sig och därmed vinna tid. Dock hade en sådan modifierad REAP med fokus på arkivmaterial 
och intervjuer varit högst relevant för fallet i Barsebäck och därför varit ett önskvärt framtida 
projekt för att nå ännu längre in i intressenternas upplevelser och tankar än vad som nu varit 
möjligt.  

1.7	
  Material	
  	
  

Uppsatsens källmaterial består av arkivhandlingar som har kompletterats med intervjuer och 
mötesanteckningar. Arkivhandlingarna är hämtade från flera olika arkiv för att täcka en så 
stor del av den tillgängliga dokumentationen som möjligt: Lunds stift, Länsstyrelsen i Skåne, 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne och Antikvarisk- topografiska arkivet. 
Handlingarna utgörs av rapporter, mötesprotokoll, beslutsunderlag och korrespondens mellan 
olika myndigheter, aktörer och intressenter. Dessutom har i uppsatsen använts handlingar som 
är hämtade från Riksantikvarieämbetets, stiftets och länsstyrelsens hemsidor i form av villkor, 
policy, vägledningar, handböcker och forskningsrapporter, som tagits fram för att hjälpa för-
samlingar och förenkla konserveringsprocessen. Även kulturminneslagen har använts.  

Intervjuerna har haft karaktären av kvalitativa intervjuer, det vill säga ett relativt öppet samtal 
där den intervjuade tillåts skapa förutsättningarna för samtalet och för dess resultat.38 Metod-
en kallas även ostrukturerad intervju.39 Detta är en passande intervjuform då syftet är att få en 
inblick i den intervjuades tankar om kalkmålningarna och konserveringsprocessen. Därför 
krävs längre svar och en öppenhet från den intervjuandes sida, för att inte samtalet skulle sty-
ras i förutbestämda riktningar eller sträva efter ”rätta” svar. Intervjun är en vanlig källa inom 

                                                
36 Low M., Setha (2004). ”Social sustainability: People, history, and values”. I: Teutonico, Jeanne Marie & 
Matero, Frank (red.) (2004). Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built 
Environment. Getty Conservation Institute, US. sid. 47-63. 
37 Low (2004). sid. 53-55. 
38 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. sid. 77-82. 
39	
  Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhälls-
vetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. sid. 135f.	
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den del av kulturarvsforskningen som rör människors attityder och tankar om det förflutna 
eftersom det är en hjälp att förstå komplexa och abstrakta relationer.40 

De mötesanteckningar som använts i uppsatsen fördes av uppsatsförfattaren vid ett möte som 
hölls i Barsebäcks kyrka den 20 september 2011. Här deltog även representanter för försam-
lingen, stiftet, länsstyrelsen, den antikvariska experten, samt den utomstående konservatorn 
Peder Bøllingtoft från Köpenhamn. De konservatorer som utfört arbetena i kyrkan närvarade 
dock inte. Den huvudansvariga konservatorn hade vid denna tid avlidit och man hade inte fått 
tag i de konservatorer som hjälpte honom i arbetet.  

Ur ett källkritiskt perspektiv kan materialvalet ifrågasättas. Framförallt hade fler komplette-
rande intervjuer varit önskvärt. Eftersom arkivsökningar, och arbetet med att utreda den mer 
än tioåriga processen, har tagit så lång tid har dock detta urval gjorts. Att till så stor del förlita 
sig på arkivmaterial är vanskligt eftersom det ofta utgörs av formella handlingar som är offici-
ella och kan läsas av alla. Därför är det troligt att en del personliga reflektioner och åsikter har 
utelämnats. Att komplettera med intervjuer är ett sätt att åtgärda denna brist. Eftersom infor-
manterna är medvetna om att intervjuerna utförs för ett uppsatsarbete som övriga intressenter 
kan ta del av är det dock troligt att det inte heller här går att få fram personliga tankar helt. Att 
den längsta intervjun, som spelades in, gjordes med just representanter för Barsebäcks kyrka 
var ett sätt att nå en grupp intressenter som kan vara svårare att komma åt i arkivmaterialet 
eftersom de ofta företräds av andra parter och vars personliga åsikter därför är svåra att nå på 
annat sätt. I uppsatsen har deras tankar och åsikter även använts för att ringa in en större och 
mer svåråtkomlig intressentgrupp som utgörs av bland annat församling och kyrkobesökare. 
För att få en mer representativ bild torde även dessa intressenter tillfrågats. Eftersom det rör 
sig om en relativt stor grupp hade eventuellt en enkätundersökning kunnat tillämpas. Detta 
hade dock krävt en större arbetsinsats som valdes bort på grund av tids- och utrymmesskäl. 

                                                
40 Stig Sørensen, Marie Louise (2009). “Between the lines and in the margins: interviewing people about 
attitudes to heritage and identity”. I: Heritage studies: methods and approaches. Stig Sørensen, Marie Louise & 
Carman, John (red.). London: Routledge. sid. 164-177. sid. 164. 
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2.	
  Barsebäcks	
  kyrkas	
  restaureringshistoria	
  1925-­‐2012	
  

2.1	
  Barsebäcks	
  kyrka	
  

Vid mellersta Skånes västra kust, några kilometer in i landet från det numera nerlagda kärn-
kraftverket ligger Barsebäck. Liksom i många andra skånska orter finns där en medeltida 
kyrka som ligger mitt i den gamla byn. Stenkyrkan uppfördes under 1100-talet och var då 
helgad åt S:t Thomas.41 Kyrkan kompletterades på 1200- eller 1300-talet med ett västtorn vars 
bottenvåning, det så kallade tornrummet, liksom långhuset försågs med spetsbågiga tegelvalv 
på 1300-talet.42 En tillbyggnad, den så kallade nykyrkan, ska ha uppförts i samband med välv-
ningen av kyrkorummet men saknar valv själv. Kring år 1500 revs det äldre koret och ersattes 
med ett nytt, rakavslutat kor som var lika brett som långhuset. Under 1700-talets andra hälft 
utfördes en del ombyggnationer. Bland annat byggdes tornets övre del om, öster om koret 
byggdes en sakristia och koret försågs med nuvarande altaruppsats och altarring. Samtidigt 
fick nykyrkan sin nuvarande form och man uppförde det så kallade Hamiltonkapellet öster om 
denna med underliggande gravkor till släkten Hamilton. Denna släkt ägde Barsebäcks gods, 
som mellan åren 1649 och 1922 hade patronatsrätt över kyrkan.43 Omkring år 1890 genom-
fördes en renovering där cementgolvet och den nuvarande bänkinredningen tillkom.44 Vid 
nästa renovering, 1925-1928, upptäckte man och tog fram kalkmålningar i bågen mellan torn-
rum och långhus. Resterande kalkmålningar, som återfanns spridda i kyrkorummet, togs fram 
vid restaureringen år 2000-2003.

 

Figur 1. Plan över Barsebäcks kyrka. Efter byggritning, ritad av Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-17. 

                                                
41 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). sid. 10. 
42 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). sid. 11. 
43 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). sid. 8. 
44 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). sid. 12.	
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I detta kapitel ges en beskrivning av de två senaste större renoveringarna i Barsebäcks kyrka 
där kalkmålningar upptäcktes och togs fram. Texten är kronologiskt uppdelad. Den börjar 
med kyrkorenoveringen 1925-1928 där kalkmålningarna i tornbågen upptäcktes år 1927. 
Denna restaurering är inte den som huvudsakligen undersöks i uppsatsen utan tas upp för att 
ge ett historiskt jämförelsematerial till värdediskussionen som följer senare i uppsatsen. Istäl-
let är det restaureringen som påbörjades år 2000 som utgör det primära undersökningsmate-
rialet i uppsatsen och gås därför igenom mer noggrant. Även denna restaurering beskrivs 
kronologiskt. Dock har texten som beskriver kalkmålningarna delats upp efter kyrkorummets 
olika delar: koret, långhuset, tornbågen och tornrumsvalvet. Slutligen följer en kronologisk 
genomgång av de olika bevarandeåtgärderna som antingen genomförts eller endast diskute-
rats: klimatkammare, valvinkapsling, överkalkning och klimatstyrning i rummet. 

2.2	
  Renoveringen	
  1925-­‐1928	
  

Renoveringen i Barsebäcks kyrka på 2000-talet är inte den enda som har väckt motstridiga 
känslor. Meningsskiljaktigheter förekom redan år 1925. Renoveringen påkallades av ett avtal 
från år 1923, då patronatsrätten över Barsebäcks kyrka övergick från greve Adolf Hamilton 
(1874-1936) till Barsebäcks församling, där greven förbundit sig att bekosta en upprustning 
av kyrkan. Domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin (1864-1948) upprättade ett restaureringsförs-
lag som godkändes av både Riksantikvarien och av Kungliga Byggnadsstyrelsen.45 Restau-
reringsförslaget omfattade yttre murningsarbeten, byte av fönster och dörrar samt måleriarbe-
ten. Barsebäcks församlingsmedlemmar var dock inte odelat positiva till restaureringsförslag-
et. Folkskollärare Lindberg framförde önskemål om ytterligare åtgärder, vilka han ansåg att 
förre patronus borde bekosta. Vid en diskussion med greve Hamilton godkändes en del av 
Lindbergs förslag, bland annat reparation av den spruckna lilla kyrkklockan, men någon repa-
ration av krucifix och predikstol ville han inte bekosta. Församlingen godtog detta men 
uttryckte en förhoppning om att detta kunde ske i framtiden.46 

Den 15 november 1925, medan renoveringsarbetet pågick för fullt, fick kyrkan besök av 
Ludvig Sjöberg (1890-?), redaktör på Lunds dagblad.47 Att Sjöberg inte var helt nöjd med 
arbetet framgår tydligt av hans brev till Riksantikvarien, där restaureringen beskrivs som 
”mycket underbar och i mitt tycke föga överensstämmande med god kyrkvård”.48 

Sjöberg hade en del att påtala. Bland annat beklagade han skicket av ett krucifix från 1400-
talets slut, samt en del av den trabes den tidigare stått på, vilka nu förvarades i ett hörn, om-
givna av bland annat brandspruta, kolbox, sopborstar. Sjöberg konstaterade att ”det brukar 
vara vanligt och högeligen önskligt att om inte eljest så dock vid en restaurering äldre och för-
nämligare föremål av konsthistoriskt värde konserveras eller beredas betryggande vård” vilket 
han uppenbarligen skulle ha föredragit även i det här fallet.49  

                                                
45 Brev från Kungl. Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 28/11 1924. Dnr. 3363. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
46 Avskrift – utdrag ur protokoll angående patronatsrätten för sammanträde 10/9 1923. Antikvarisk- 
topografiska arkivet. 
47 Harnesk, Paul (red.) (1948). Vem är vem?. D. 4, Skånedelen. Stockholm: Vem är vem bokförlag. sid. 505. 
Publicerad på internet som faksimil: http://runeberg.org/vemarvem/skane48/0505.html. (10/2 2012). 
48 Brev från redaktör Ludvig Sjöberg till Riksantikvarien, 16/11 1925. Dnr. 3449, ankommet till Kungliga 
Witterhetsakademien och Riksantikvarien d. 17 nov 1925. Antikvarisk-topografiska arkivet. 
49	
  Brev från redaktör Ludvig Sjöberg till Riksantikvarien, 16/11 1925. Dnr. 3449. Antikvarisk- topografiska 
arkivet.	
  



 

20 

Brevet avslutades med ett hot om att förhållandena i Barsebäcksrestaureringen egentligen 
borde delges allmänheten genom en publicerad artikel, en lösning som säkerligen legat nära 
till hands för en tidningsredaktör. Dock var Sjöberg villig att låta saken bero såvida Riksantik-
varien gör något åt de utpekade bristerna.  

Det hade legat nära till hands att påtala märkeliga förhållanden i pressen. Efter allt ordande och 
alla ansträngningar för en bättre kyrkovård i landet ter sig detta vara något på sidan av som tyd-
ligen icke uppmärksammats i tillräcklig grad av byggnadsstyrelsen. Det verkar som hade det hela 
behandlats allt för expeditionsmässigt. 

[…] 

     För att emellertid ej göra för mycket väsen av denna sak eller röra för mycket i dessa förhållan-
den – restaureringarna här i Skåne är ju ett känt kapitel för sig – så har jag istället valt att på detta 
sätt göra ett meddelande. Det förutsättes givetvis såsom högeligen önskligt och nödvändigt, att 
fallet blir föremål för en snar inspektion, så att det hela kan ordnas innan det väcker för mycket 
uppseende.50 

Sjöberg antydde i citatet att missförhållanden inom kyrkorestaureringar inte verkade vara 
ovanligt i Skåne vid denna tid. Kanske var detta droppen som fick hans bägare att rinna över. 

Redaktör Sjöbergs brev fick omedelbara konsekvenser. Redan den 25 november 1925 skrev 
Riksantikvarien till Otto Rydbeck (1872-1954), docent i konstarkeologi och professor i arkeo-
logi vid Lunds universitet, tillika föreståndare för Lunds universitets historiska museum. 
Riksantikvarien anhöll om att ”herr Professorn behagade besöka platsen och därefter återställa 
handlingarna till Riksantikvarien jämte eget yttrande och förslag till eventuella åtgärder från 
Riksantikvariens sida”.51 Rydbeck hörsammade begäran och utförde en besiktning den 8 mars 
1926. Därefter delgav han Riksantikvarien sina synpunkter i ett brev den 18 mars 1926.52  

Framförallt frågan om triumfkrucifixets belägenhet engagerade Rydbeck. Krucifixet var enligt 
honom av ”stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde”.53 Därför förtjänade det inte att förva-
ras bland kolboxar och sopborstar, vilket hade bidragit till att krucifixet skadats. För att skyd-
da det borde krucifixet, enligt Rydbeck, flyttas till Lunds universitets historiska museum.54 

Till saken hör att Otto Rydbeck, sedan tillträdet som föreståndare för Lunds universitets histo-
riska museum år 1904, mer än fördubblat antalet föremål i museets samlingar.55 Sedan medel-
tidens slut hade många inventarier, särskilt sådana som inte hade någon plats i den protestan-
tiska mässan, förstörts eller i bästa fall negligerats i församlingarna. Rydbeck agerade därför 
utifrån denna erfarenhet när han föreslog en överflyttning av krucifixet. 

                                                
50 Brev från redaktör Ludvig Sjöberg till Riksantikvarien, 16/11 1925. Dnr. 3449. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
51 Brev från Riksantikvarien till professor Otto Rydbeck, 25/11 1925, Dnr. 3449. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
52 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
53 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
54 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
55 Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. Ny, rev. och rikt ill. uppl. (1904-1926). 
Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Band 38 (1926). s. 93. Publicerad på internet som faksimil: 
http://runeberg.org/nfcr/0069.html [hämtat 6/3 2012]. 
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Som svar på professor Otto Rydbecks rapport skickade därefter Riksantikvarien ett brev var-
dera, den 7 april 1926, till pastorsämbetet i Barsebäcks församling och till Kungl. Byggnads-
styrelsen. Riksantikvarie vid denna tid var Sigurd Curman (1879-1966). Till Byggnadsstyrel-
sen skrev han att de ska ”lämna församlingen föreskrifter i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad av Rydbeck föreslagits”.56 För de mer pressande problemen, bland annat med kruci-
fixet, skrev Riksantikvarien dock ett uppläxande brev direkt till pastorsämbetet i Barsebäcks 
församling. Häri fick kyrkoherden och kyrkvärdarna veta att de ”icke uppfyllt den lagligen 
åvilande skyldighet att sörja för god vård och förvaring”.57 Strax efter det att Riksantikvariens 
brev anlänt till Pastorsämbetet kom nästa brev, adresserat från Kungl. Byggnadsstyrelsen, där 
föreskrifterna huvudsakligen överensstämde med Rydbecks förslag. 58  

Dessa uppmaningar tänkte dock inte kyrkoherde Olof Olinder (f. 1853-?) ta till sig utan en 
chans att förklara sig. I ett brev till Riksantikvarien 7 maj 1926 skrev han att han påtalat kru-
cifixets olämpliga förvaring för kyrkans patronus, greve Hamilton, utan att något hänt, trots 
att även arkitekt Wåhlin rådfrågats.59 Krucifixets skador skulle enligt Olinder ha uppkommit 
antingen före hans tillträde på kyrkoherdetjänsten eller i samband med Utställningen för 
kyrklig konst i Malmö år 1914. Att det därefter lämnats orört förklarade han enligt följande: 

… hade jag försökt att flytta det [krucifixet] – med den naturliga påföljden att det fallit sönder – så 
skulle man fått se, att det då icke blott blifvit tal om vanvård och pliktförgätenhet i ämbetsutöfv-
ningen utan om den mest upprörande åverkan och skadegörelse på ett så dyrkat konstverk.60 

Kyrkoherde Olinder gjorde sig slutligen till en bricka i ett spel som bestämdes av högre ort 
och hänvisade till alla de förordningar och överenskommelser som stod honom som ensam 
kyrkoherde högt över huvudet. Krucifixets förvaringsplats hade således bestämts av Kungl. 
Förordningen den 29 nov. 1867. Om detta berodde på att han försökte avsäga sig allt ansvar i 
frågan, eller om han var ärligt frustrerad över sin maktlöshet i frågan om kulturhistoriskt 
värdefulla inventarier, låter sig dock vara osagt. Olinder skrev vidare: ”Enligt öfverenskom-
melse genom Patronatsrättsnämnden skall krucifixet öfverlämnas åt församlingen att efter 
nödig reparation placeras på lämplig plats i kyrkan. Och denna öfverenskommelse är af 
Kungl. Majt. fastställd.”61 Trots att församlingen alltså ägde triumfkrucifixet måste man dock, 
enligt Riksantikvarien, skänka bort det.  

Riksantikvarien vill icke tillåta församlingen behålla krucifixet i sin kyrka utan har anmodat 
pastorsämbetet att omedelbart deponera det i Lunds Universitets Historiska Museum eller i Statens 
Historiska Museum i Stockholm. Men måste eller kan pastorsämbetet göra detta utan att höra för-
samlingen? Är församlingen alldeles rättslös i detta hänseende?62 

Citatet låter oss ana frustrationen över församlingens maktlöshet i frågan. 

                                                
56 Brev från Riksantikvarien till Kungl. Byggnadsstyrelsen, 7/4 1926. Dnr. 3449 och 1017. Antikvarisk- 
topografiska arkivet. 
57 Brev från Riksantikvarien till Pastorsämbetet i Barsebäck, 7/4 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
58 Brev från Kungliga byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 23/4 1926. Dnr. 1730. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
59 Brev från Olof Olinder, kyrkoherde i Barsebäcks församling till Riksantikvarien, 7/5 1926. Dnr. 1600. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
60 Brev från Olof Olinder, Kyrkoherde i Barsebäcks församling till Riksantikvarien, 7/5 1926. Dnr. 1600. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
61 Brev från Olof Olinder, Kyrkoherde i Barsebäcks församling till Riksantikvarien, 7/5 1926. Dnr. 1600. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
62 Brev från Olof Olinder, Kyrkoherde i Barsebäcks församling till Riksantikvarien, 7/5 1926. Dnr. 1600. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
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Efter att ha mottagit kyrkoherdens brev skickade Riksantikvarien det vidare till professor 
Rydbeck för kommentarer till denna livliga protest.63 Rydbeck gav också svar på tal. Att 
krucifixet inte var skadat, varken före eller under utställningen 1914 fastslog Rydbeck efter att 
ha konsulterat utställningens inventariebok samt ett antal fotografier som togs i samband med 
utställningen. Istället hade det skadats efter år 1918.64 Rydbeck ifrågasatte även kyrkoherdens 
engagemang i frågan. ”Hans påstående, att spottlådorna m.m. ’kunde icke på minsta sätt 
skada krucifixet’, vittnar bäst om vilken grad av pietet han hyser för det krucifix, som han nu 
på allt sätt vill bevara åt kyrkan”.65 Sist i brevet följde en paragraf som strukits över, men som 
fortfarande är läslig. I dessa rader skymtar Rydbecks egentliga syn på Olinders engagemang: 
”Kyrkoherdens ställning i denna fråga synes mig ohållbar. Om hans förmåga att under 
förhandlingarna om patronatskassan och restaureringen tillvarataga kyrkans intressen vittnar 
de vunna resultaten”.66 Riksantikvarie Sigurd Curman skrev därefter till pastorsämbetet i 
Barsebäcks församling för att slutgiltigt avgöra ärendet.  

Givetvis är det för Riksantikvarien likaväl som för församlingen ett önskemål att ifrågavarande yt-
terligt värdefulla krucifix kan kvarstanna i församlingens vård, under förutsättning att det här blir 
fråga om vård och ej uppenbar vanvård; och då Riksantikvarien av pastorsämbetets sist berörda 
skrivelse tror sig kunna skönja ett om och sent vaknat lokalt intresse för ifrågavarande kyrkoinven-
tarium har Riksantikvarien åtminstone t.v. ansett sig icke böra vidtaga några rättsliga åtgärder.67 

Tonen i brevet var mer försonande än Rydbecks föregående brev, men samtidigt underströk 
Curman situationens allvar och sina egna befogenheter genom att nämna åtal som ett alter-
nativ om inte Riksantikvariens krav möttes. 

2.3	
  Kalkmålningar	
  upptäcks	
  1927	
  

I Wåhlins restaureringsförslag för Barsebäcks kyrka ingick åtgärden att den dåvarande skilje-
väggen mellan långhus och torn skulle flyttas längre åt öster.68 Vad syftet med detta var är 
oklart, men professor Otto Rydbeck tolkade åtgärden i sin inspektionsrapport så att: ”förmod-
ligen för att läktarens bakre vägg härigenom kommer att döljas”.69 Rydbeck verkade dock inte 
finna åtgärden optimal utan föreslog istället en alternativ lösning.70 Rydbecks föreslagna 
åtgärd bifölls även av Kungl. byggnadsstyrelsen:  

Vidare har professor Rydbeck föreslagit, att, när den tilltänkta skiljeväggen mellan långhus och 
torn upprättas, denna vägg något förskjutes åt väster från det å ritningen föreslagna läget för att 
murbågen bättre må markera sig, och har professorn Rydbeck vidare framhållit, att det vore önsk-
värt, att icke förtagningen i det gamla murverket gjordes utan att den nya väggen förankrades blott 

                                                
63 Brev från Riksantikvarien till Professor Otto Rydbeck. 12/5 1926. Dnr. 1600. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
64 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 28/5 1926. Dnr 1949. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
65 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 28/5 1926. Dnr 1949. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
66 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 28/5 1926. Dnr 1949. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
67 Brev från Riksantikvarien till pastorsämbetet i Barsebäck, 2/6 1926. Dnr. 1600 och 1949. Antikvarisk- 
topografiska arkivet. 
68 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
69 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
70 Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
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genom stickankare. Detta förslag till modifiering av det fastställda förslaget biträdes även av 
byggnadsstyrelsen.71 

Antagligen på grund av diskussionerna med Riksantikvarien och Kungliga byggnadsstyrelsen 
försenades restaureringsarbetet och flyttningen av långhusets västvägg så att det inte kom 
igång förrän i oktober 1927. Domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin skickade, den 22 oktober 
1927, följande brev till Riksantikvarien: 

Härmed får undertecknad vördsamt meddela, att vid 
insättande av ett dörrparti i inre väst-dörren i 
Barsebäcks kyrka en kalkmålning påträffats i den 
spetsbågiga muröppningen. Målningen, ett bladverk 
av ganska grov behandling, är mycket fragmentarisk 
och härrör antagligen från 1500-talets början. Den 
torde vara utan nämnvärt konsthistoriskt intresse men 
verkar ganska dekorativ, varföre skäl torde vara att 
undersöka, om den kan spåras i hela den dock 
numera delvis av mur dolda valvöppningen.72 

Wåhlin själv verkade av brevet att döma inte sär-
skilt imponerad av kalkmålningsfyndet (se Figur 
2), men ansåg däremot att det var ganska deko-
rativt. Riksantikvarien, i sin tur, skrev till profes-
sor Otto Rydbeck för att få hans bedömning i 
ärendet.73 Istället för att denna gång åka själv 
skickade Rydbeck amanuensen Olle Källström 
(1900-1983), som gjorde en inspektion den 1 
december 1927. Källström var då förste amanuens vid Lunds Universitets Historiska Museum 
(1922-28) för att sedan gå över till att arbeta för Vitterhetsakademin.74 Hans rapport till 
Riksantikvarien löd: 

I den 27 cm breda, spetsiga valvbåge, som markerar skillnaden mellan torn och långhus hade på-
träffats senmedeltida kalkmålning som var i det närmaste renknackad i norra båghalvan (fig 1). 
Målningen består av kvaderimitation i den sedvanliga rödbruna konturfärgen mot vackert grågul 
botten. Under denna dekoration framträder en stor bladslinga i svartnad färg (fig 2). Bladslingans 
höjd c:a 60 cm. 

Undertecknad framtog försöksvis partier av kvaderdekorationen å södra båghalvan. Den stod klar 
och färgstark i oskadat skick, och möjligt är ju att vid vidare framknackning även en bladslinga 
kan framträda. 

Jag får därför föreslå, att församlingen erhåller tillstånd att på denna valvbåge (som utgör en deko-
rativ enhet) helt framtaga den påträffade kalkmålningen, velken [sic] ej är i behov av särskild 
restaurering. Om möjligt bör man därvid försöka få fram den under kvadreringen skymtande blad-

                                                
71 Brev från Kungliga byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 23/4 1926. Dnr. 1730. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
72 Brev från domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin till Riksantikvarien, 22/10 1927. Dnr. 4310. Antikvarisk- 
topografiska arkivet. 
73 Brev från Riksantikvarien till professor Otto Rydbeck, 26/10 1927. Dnr. 4310/27. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
74 http://www.visualarkiv.se/xtf/view?docId=SE/ATA/ENSK/64.ead.xml&doc.view=entire_text [hämtat 22/3 
2012]. 

Figur 2. Kalkmålning i tornrumsbågen. Foto: 
Kajsa Nyström Rudling. 
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slingan och dess eventuella pendant i söder. Arbetet torde draga en mycket obetydlig kostnad och 
kan på kort tid verkställas av en konservator, exempelvis målaremästaren H. Erlandsson, Lund.75 

Riksantikvarien skrev i sin tur till Kungl. byggnadsstyrelsen för att de, som ansvariga för 
kyrkobyggnaden, skulle meddela Barsebäcks församling att Riksantikvarien stod bakom Olle 
Källströms bedömning att låta ta fram målningarna. De enda kraven Riksantikvarien ställde 
på församlingen i detta hänseende är att arbetet skulle utföras av en person som godkänts av 
Riksantikvarien, förslagsvis den av Källström nämnda Erlandsson, samt att fotografier skulle 
tas efter avslutat arbete och därefter sändas till Riksantikvarien. Kostnaderna för friläggningen 
bedömdes som obetydliga.76 

Även om Riksantikvarien, och genom honom Kungl. byggnadsstyrelsen, uppmanade försam-
lingen att låta ta fram kalkmålningarna låg uppenbarligen beslutet här helt på församlingen. 
Detta framgår av en del av ett brev skickat från Kungl. byggnadsstyrelsen till pastorsämbetet i 
Barsebäcks församling 23/3 1928: 

I ärendet har Lunds domkapitel, efter remiss, avgivit utlåtande och därvid fogat från Eder infordrat 
protokollsutdrag från kyrkostämma med Barsebäcks församling den 22 februari 1928, utvisande 
att församlingen beslutat låta genom den av riksantikvarien godkände konservatorn H. Erlandsson 
i dess helhet framtagna omförmälda kalkmålning samt fastkramla berörda gravsten på angiven 
plats. Vad däremot beträffar dopfuntens placering på dess fotplatta på kortrappan i kyrkans mitt-
linje har detta förslag icke vunnit församlingens gillande, utan har församlingen i stället beslutat 
låta dopfunten kvarbliva på dess nuvarande plats samt placera fotplattan inom kyrkans murar i 
norra delen av norra utbygget. I sitt omförmälda utlåtande har domkapitlet tillstyrkt vad försam-
lingen sålunda beslutat. 

     Vid föredragning denna dag har Kungl. Byggnadsstyrelsen godkänt Barsebäcks församlings vid 
nämnda kyrkostämma den 22 februari 1928 i förevarande frågor fattade beslut.77 

Arbetsgången verkar ha varit så att församlingen beslutat sig i frågan på en kyrkostämma 22 
februari 1928. Därefter fick Lunds domkapitel också uttala sig angående beslutet, vilket de i 
detta fall stod bakom. Slutligen skickades ärendet till Kungl. Byggnadsstyrelsen som också de 
gav sitt godkännande. Dock kan man också utläsa i citatet ovan att församlingen, när det gäl-
ler frågan om det dopfuntsfundament som Källman hittade på kyrkogården under sin inspek-
tion, gick emot Källmans, Riksantikvariens och Kungl. byggnadsstyrelsens uppmaning. I 
detta fick de dock rätt, först av domkapitlet och sedan av byggnadsstyrelsen. 

2.4	
  På	
  väg	
  mot	
  en	
  ny	
  renovering	
  på	
  1990-­‐talet	
  

Det dröjde till det tidiga 1990-talet innan en ny större renovering av Barsebäcks kyrka kom på 
tal. Barsebäcks församling ordnade i detta skede två församlingskvällar där en eventuell reno-
vering diskuterades. Från församlingens sida gällde planerna framförallt möjligheten att flytta 
bänkar och dopfunt.78 Det fanns dessutom ett behov av en uppfräschning av kyrkans väggar 
och valv. Kyrkan hade ett dåligt klimat och stora problem med fukt och invändiga saltutfäll-
ningar. Det hade dessutom fallit ner puts och därmed blottat dålig tegelsten. De romanska 

                                                
75 Brev från amanuensen Olle Källström till Riksantikvarien. 12/12 1927. Dnr. 5089. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
76 Brev från Riksantikvarien till Kungl. Byggnadsstyrelsen, 29/12 1927. Dnr. 3410, 5089/27. Antikvarisk- 
topografiska arkivet. 
77 Brev från Kungl. Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 23/3 1928. Dnr. 1349. 
Antikvarisk- topografiska arkivet. 
78 Informant: Owe Backland, Kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 13/12 2011.  
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kvaderstensmålningarna i tornbågen var redan framtagna, och Petter Jansson, antikvarie vid 
Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, funderade över möjligheten att fler 
målningar dolde sig under väggputsen på andra ställen i kyrkan.79 I ett utlåtande från dåvaran-
de Landsantikvarien i Malmöhus län från den 1 februari 1996 nämns tornbågsmålningarna:  

Angående förslaget till invändiga konserveringsåtgärder är det särskilt angeläget att de medeltida 
kalkmålningarna i tornbågen ses över. Målningarna har akuta skador och är i behov av åtgärder för 
att inte vittra bort. Denna del av ansökan bör bedömas av särskild expertis rörande konserverings-
frågor.80 

I den första ansökan till länsstyrelsen om att få kalka om kyrkans väggar nämndes inte hur 
eventuella underliggande kalkmålningar skulle hanteras.81 Den antikvariska kontrollanten 
Petter Jansson framförde dock synpunkten att ”mot bakgrund av att äldre, sannolikt medeltida 
kalkmålningar iakttagits i långhuset bör arbetena föregås av provknackning av konservator”.82 

Eftersom Riksantikvarieämbetet vid denna tid hade en remissfunktion tillfrågades de innan 
arbetet skulle påbörjas. I ett uttalande skrev Håkan Lindberg, konservator på Statens histo-
riska museer och Riksantikvarieämbetet:  

Beträffande kalkmålningarna och kyrkans putsade ytor bör ett mer detaljerat åtgärdsförslag göras, 
som innefattar rengöringsprov även av odekorerade ytor. Bedömningar av rengöringsprov bör 
ligga till grund för beslut huruvida en rengöring av väggarna är ett bättre alternativ till omkalk-
ning. Fördelarna med en rengöring är att de bevarade medeltida målningarna står i bättre samklang 
med de åldrade väggytorna, och man undviker ytterligare kalkskikt som måste patineras för att 
uppnå samma effekt.83 

Dessutom kom konservator Ingrid Hemgren från Riksantikvarieämbetet ner till kyrkan för att 
själv inspektera och prata med de inblandade.84 Eftersom saltproblematiken och vittringsska-
dorna var allvarliga kontaktade man även Peder Bøllingtoft, konservator från Konservator-
skolan i Köpenhamn. Resultatet av denna kontakt blev en studieresa till Danmark för försam-
lingen, länsstyrelsen och Petter Jansson, där man fick titta på avsaltningsprojekt. 

De problem man ville åtgärda var dels saltutfällningarna, dels stommen som smulade sönder 
samt även det frilagda kalkmåleriet. Diskussionerna kring kalkmålningarna rörde frågan hur 
dessa skulle hanteras, om man hade rätt att ta fram dem och om man kunde täcka över dem 
igen när de väl var framtagna. Dessa frågor var å ena sidan tekniska och till hjälp här tillfråga-
de man en bred expertis, bland andra Kenneth Sandin, professor i materiallära på Lunds 
Tekniska Högskola. Å andra sidan var det frågan om en etisk diskussion och en fråga om 
kalkmålningarnas värde.85 

                                                
79 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
80 Meddelande från Petter Jansson, Landsantikvarien i Malmöhus län, 1996-02-01. Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skånes. 
81 Barsebäcks kyrka, invändig putsnings- och kalkmålningsarbeten, Wigot Konsult AB till Länsstyrelsen Skåne 
län, 1997-03-14. Dnr. 225-13096-97. Länsstyrelsens Skåne län.  
82 Invändiga putsnings- och kalkmålningsarbeten i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, 
Petter Jansson Landsantikvarien i Skåne län till Länsstyrelsen Skåne län, 1997-07-18. Dnr. 225-13096-97. 
Länsstyrelsens Skåne län.  
83 Brev från Håkan Lindberg, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Institutionen för konser-
vering, målerienheten, 1996-03-08. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
84 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
85 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
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Församlingen kontaktade en konservator, Magnus Wihlborg, som skrev ett åtgärdsprogram i 
november 1995. Detta innefattade konservering av de kalkmålningar som redan var frilagda i 
kyrkorummet, det vill säga dem i valvbågen, samt en provknackning och undersökning av 
kyrkans kalklager före omkalkningen av kyrkan.86 Länsstyrelsen godkände åtgärdsförslaget i 
september 1997 med krav på antikvarisk medverkan genom Landsantikvarien i Malmöhus län 
och att regelbundna byggmöten skulle hållas till vilka den antikvariska medverkan och läns-
styrelsen skulle vara inbjudna.87 

I detta tidiga skede var inte stiftet inkopplat i diskussionerna och därmed inte heller stifts-
antikvarien. Detta eftersom den kyrkoantikvariska ersättningen ännu inte fanns. Sedan denna 
instiftades år 2002 är det stiftens ansvar att hantera ansökningar om kyrkoantikvarisk ersätt-
ning och att distribuera den till kyrkorna. Man fick dock kyrkobyggnadsbidrag, medel som 
Svenska kyrkan hanterade centralt. Det var först med möjligheten att söka kyrkoantikvarisk 
ersättning som man upprättade en kontakt med stiftet och detta skedde först när man i renove-
ringsarbetet kom fram till det mer konserveringstekniskt svåra tornrummet/vapenhuset.  

2.5	
  Renoveringen	
  år	
  2000-­‐2002	
  

Efter ett antal planeringsmöten som hölls under sommaren år 2000 kom arbetet med den inre 
renoveringen i Barsebäcks kyrka igång under hösten samma år. Huvudansvaret för arbetet 
gick till Lundabaserade Wigot Konsult AB. Cecilia Runsten, civilingenjör väg och vatten, 
skötte de huvudsakliga kontakterna. Magnus Wihlborg anlitades som konservator för de 
större invändiga arbetena och med honom arbetade även Susanne Frick och Carmen Deas.  

I den besiktning som utfördes av Wigot konsult AB i november 2000 står att läsa: 

Man vet att det finns medeltida kalkmålningar i minst två lager under vitkalkningen. Avsikten är 
att de ska bevaras under befintligt kalkskikt. En provknackning har utförts av konservator 31/8-
1/9. Den visar att kalkmålningarna i huvudsak befinner sig på västväggen mellan vapenhus och 
långskepp, i valven i vapenhuset samt i de två västligaste valven i långhuset.88 

Man var således tidigt medveten om förekomsten av kalkmålningar och redan i inlednings-
skedet av restaureringen utfördes en provknackning för att fastställa hur mycket som bevarats 
och hur spridningen i kyrkorummet såg ut. Av dokumentationen framgår det dock inte om 
syftet var att ta fram målningarna eller om man endast ville ta tillfället i akt att rekognosera. 
Konserveringsarbetet av de putsade invändiga murarna och taket verkar sedan ha kommit 
igång direkt under hösten 2000.  

Koret	
  
I Barsebäcks kyrka var problemet med saltutfällningar större ju längre västerut man kom i 
kyrkorummet. I koret fanns det en del lossning i putsen, men detta var inte saltrelaterat.89 
Konserveringsbehovet fanns där likväl och för att möjliggöra detta kunde man bli tvungen att 
ta fram en del kalkmåleri under putsen. Redan i detta skede diskuterades möjligheten att täcka 
                                                
86 Preliminär arbetsbeskrivning och förslag till arbetsbeskrivning för konserveringsarbeten. Konservator 
Magnus Wihlborg till Kyrkorådet i Barsebäck, 24/11 1995. Vidarebefordrat till Riksantikvarieämbetet 28/1 
1996. Dnr. 331-508-1996. Antikvarisk- topografiska arkivet. 
87 Brev från länsstyrelsen i Malmöhus län till Riksantikvarieämbetet. Dnr.  330-1597-1996, 11/3 1996. 
Antikvarisk- topografiska arkivet, Stockholm; Brev från länsstyrelsen i Malmöhus län till Löddeköpinge 
kyrkliga samfällighet. Dnr. 330-4794-1997, ink 1997-09-10. Antikvarisk- topografiska arkivet.  
88 Barsebäcks kyrka - invändigt underhåll: Besiktning 2000-11-22. Wigot konsult AB. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
89 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011.	
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över målningarna igen när de konserverats. Man tvekade dock om vilket material man kunde 
använda för att täcka över utan att skada målningarna. Konserveringstekniskt var dock kor-
målningarna relativt okomplicerade och därför bestämde man sig, enligt den antikvariska 
kontrollanten Petter Jansson, för att om det kom fram något kalkmåleri här så fick det vara 
kvar.90  

Koret ska ha uppförts kring år 1500 
som en ersättning för det ursprungliga 
romanska koret.91 Därför fanns ingen 
förhoppning om att det skulle finnas 
medeltida målningar i tegelvalvet. 
Dock fann man under putslagren på 
korets östvägg ett draperimåleri och i 
den östra valvkappan målningar före-
ställande moln och änglahuvuden, 
båda kalkmålningar från 1700-talet. 
Tygstycket i draperimålningen knyts 
upp av en rosett på vardera sidan och 
fungerade från början som en inram-
ning av altaret och altaruppsatsen (se 
Figur 3).92 Under draperimålningen 
skall även ett äldre draperimåleri, date-
rat till 1600-1700-tal, ha återfunnits 
men inte tagits fram.93  

Tyvärr finns ingen konserveringsrap-
port över arbetet med korets målning-
ar. Enligt Jansson fanns det dock, som 
tidigare nämnts, en del områden med 
sämre vidhäftning. Det är dock oklart 
om detta även gällde kalkmålningarna 
eller endast den överliggande putsen. 
Förmodligen har lös puts med måleri fästs av konservatorerna. Dessutom har kalkmåleriet i 
koret, enligt uppgift, retuscherats.94 Retuscheringsarbetet finns inte beskrivet i någon konser-
veringsrapport, men finns redovisat som före- och efterbilder tagna på en av änglarna, en bit 
av molnen och en bit av draperiet, publicerade i en broschyr över den invändiga restaurering-
en som församlingen låtit trycka upp.95 Här kan man se att bortfall i måleriskiktet har retusch-

                                                
90 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
91 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. Region-
museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). s. 11. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
92 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, konser-
vering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer, sid. 5. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
93 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, konser-
vering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer, sid. 17. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
94 Informant: Owe Backland, Kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 13/12 2011.  
95 Barsebäcks kyrka: Invändig restaurering. Informationsbroschyr. 

Figur 3. Koret med draperimålning och änglar. Foto: Kajsa 
Nyström Rudling. 
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erats in integrerat, så att det på fotografierna inte går att urskilja retuscherna från original-
måleriet.  

Kalkmålningarna i koret väckte från början starka känslor och både församling och kyrkoråd 
var uppdelade i två läger, för eller emot kormålningarna. Motståndet verkar ha bottnat i att 
måleriet framträtt så starkt i och med retuscheringen.96 Att målningarna dessutom befann sig 
precis i blickfånget för gudstjänst- och kyrkobesökare, bidrog också till avigheten. Med tiden 
minskade dock motståndet allt mer. När beslutet togs att ha dem framme verkar majoriteten 
varit för denna lösning. I protokollet för byggmötet 23 april 2001 står att läsa:  

Man har upptäckt kalkmålningar bestående av draperimålning och moln. Församlingen ska ta ställ-
ning om man vill att dessa ska tas fram i sin helhet och förbli synliga eller inte. Arvid Tegenrot 
(Löddeköpinge kyrkliga samfällighet) har kallat till möte 23/4 för att ta beslut. Carmen gör ett 
fotomontage över hur målningarna kan tänkas ha sett ut en gång.97 

Huruvida den visuella rekonstruktionen av kormålningarna hjälpte till att övertyga skepti-
kerna förtäljer inte dokumentationen, men målningarna behölls i alla fall framme. 

Långhuset	
  
Långhusets murar är de ursprungliga från den romanska kyrka som uppfördes ca 1150-75. 
Valvslagningen skedde dock först kring mitten av 1400-talet.98 Vid renoveringens början 
hade man, enligt Petter Jansson, inte räknat med att finna några kalkmålningar.99 En indika-
tion i denna riktning fanns dock då arkitekt E. Lundberg år 1937, efter provknackning och 
besiktning av nedfallna kalklager, iakttagit kalkmålningar under långhusputsen.100 Mycket 
riktigt återfanns också kalkmålningar under konserveringsarbetet år 2000. 

De målningar som återfanns på långhusets västra mur, över ingången, var liksom korets mål-
ningar konserveringsmässigt relativt enkla att hantera. Kalkmålningarna som hittades i lång-
husets västra valv var dock mer komplicerade att konservera på grund av saltutfällningar.101 
Inte heller för dessa målningar finns det någon tillgänglig konserveringsrapport, vilket gör att 
det i efterhand är svårt att avgöra skadebild och konserveringsåtgärder. Att långhusets väst-
valv var mer drabbat av saltutfällningar indikeras dock av att valvets ovansida var mer skadat 
än de östligare valven.   

Målningarna som kom fram i långhuset hade skapats under flera tidsperioder. De äldsta, dat-
erade till 1100-1200-talet, återfanns på långhusets väggar. Motivet är mycket fragmentariskt, 
satt mot en varmgul bakgrund. Kring dörröppningen i västmuren återfanns kvaderstens-
målning i blågrått och rött daterat till 1200-talets slut. På långhusväggarna fanns spår av 
1300-talsmåleri utfört i en ljus färgskala och som liknar de utförda av Snårestadsmästaren.102 
                                                
96 Informant: Owe Backland, kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 13/12 2011.  
97 Byggmöte 2001-04-23 kl. 13. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
98 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003).  s. 11. 
Regionmuseet Kristianstad/Lansantikvarien i Skåne. 
99 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
100 Holmberg, Rikard & Hervius, Elisabeth (1972). Barsebäcks och Hofterups kyrkor: Harjagers härad, Skåne 
band I:2. Stockholm: Almqvist & Wiksell. sid. 55. Författarna hänvisar till ett dokument som benämns 
”Tjänstememorial, K-byrån, Raä” 
101 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
102 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. Region-
museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). s. 28. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.	
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I västvalvets västra 
kappa återfanns ett 
par fötter som tolkats 
tillhöra Kristus i 
Yttersta domen, även 
dessa från 1300-talet. 
På flera ställen i 
långhusets väggar 
och valv finns spår 
av 1400-talsmåleri i 
starka färger. Till 
dessa hör bland annat 
en avbildning av en 
liten djävulsfigur 
med en snabelliknan-
de näsa och en liten 
röd stjärna ovanför 
(se Figur 4).103  

Djävulsfiguren som 
daterats till 1400-
talet är den kalkmål-
ning i Barsebäck 
som givit upphov 
till mest uppmärksamhet från omvärlden. Redan den 23/12 2000 skrevs en artikel i 
Sydsvenska dagbladet med titeln ”Kyrkan vittrar - då dyker djävulen upp”: 

[…] när de [konservatorerna] undersökte området ovanför vapenhusets dörr hittade de en djävuls-
liknande figur. 

- Nåja, man kan väl åtminstone kalla den en ful gubbe, säger Magnus Wihlborg. Figuren här-
stammar från 1400-talets senare hälft. 

 Man kan nog anta att den inte har varit synlig de senaste fyrhundra [sic] åren. På samma vägg har 
vi dessutom hittat målningar från 1200-talet och 1300-talet.  

Varför ritade man djävulsliknande figurer på kyrkväggarna? 

 Tja, läskunnigheten var väl inte särskilt utbredd på den tiden, svarar Magnus Wihlborg. Det är 
ännu inte beslutat om målningarna skall vara synliga i framtiden. 

 Men de skall åtminstone konserveras så att de kan tas fram senare, säger Magnus Wihlborg. Än så 
länge är Barsebäcks kyrka öppen. Men den 5januari [sic] stängs kyrkan och håller stängt fram till 
april på grund av restaureringsarbetena. Församlingen kan fira jul i sin kyrka som vanligt. Men 
denna jul blir lite ovanlig eftersom det sitter en djävul på kyrkväggen. 

 Jo. Men om man tittar i ena hörnet kan man också se en stjärna. Den representerar hoppet och det 
tycker jag vi skall ta fasta på när vi tittar på figuren, säger kyrkoherden Owe Backland.104 

                                                
103 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, 
konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer, sid. 17. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
104 Rosvall, Östen. (2000) ”Kyrkan vittrar - då dyker djävulen upp” Sydsvenskan, 2000-12-23. sid. 5-7.  

Figur 4. Långhusets västvägg med kalkmåleri från flera olika tidsperioder. Foto: Kajsa 
Nyström Rudling. 
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Att djävulsfiguren väckte intresse kan bero på att den var en av de få målningar i den västra 
delen av långhuset som hade ett igenkännbart motiv. Dessutom väcker en snabelförsedd djä-
vul fantasifulla associationer, särskilt i en kyrksal. Detta beror i sin tur på att dagens kyrko-
besökare inte är lika insatta i den ikonografi som medeltidens kyrkobesökare var vana vid, 
vilket indikeras av journalistens frågor i det ovanstående citatet. Dessutom är djävulsfiguren 
ryckt ur sitt sammanhang då inget mer av den tidigare omgivande bilden återstår. Som en del 
av exempelvis Yttersta domen, hade den kanske varit lättare att ta till sig. Efter mer än tio år 
sedan friläggningen har intresset för djävulsfiguren dock svalnat något. Kyrkoherde Backland 
tror att detta beror på att man med tiden blir hemmablind.105 Dock får både kyrkoherden och 
kyrkvaktmästaren Pontus Kvarnholt fortfarande frågor om den, särskilt under dopgudstjänster 
när det kommer många gudstjänstdeltagare som inte tidigare besökt kyrkan. I synnerhet är det 
barnen som intresserar sig för figuren och särskilt kommenterar dess snabel.106  

Även kring långhusmålningarna fanns det 
i början två läger i församlingen där det 
ena ville ha målningarna framme och det 
andra ville ha helt vita väggar. Enligt den 
antikvariska kontrollanten Petter Janssons 
uppfattning var församlingen delad i 
många frågor. Det fanns en mer traditiona-
listisk del av församlingen som ville be-
hålla kyrkan i princip som den var innan 
renoveringen. För att underlätta diskus-
sionerna hölls öppna träffar med kyrkoråd 
och församling. Målningarna som kom 
fram visades upp för representanter för 
församlingen och dessa tog till slut ett 
demokratiskt beslut att man ville behålla 
målningarna framme i kyrkan. Även om 
djävulsfiguren väckte en del diskussioner bestämde man sig även för att denna borde få vara 
kvar. Fil. lic. Åke Nisbeth, som forskat mycket om kalkmålningar i Sverige, kommenterade 
målningen genom att konstatera att det inte rörde sig om ”vilken djävul som helst.”107  

Förfarandet vid friläggningen av långhusets kalkmålningar är intressant eftersom det, enligt 
kyrkoherden Owe Backland, styrdes mycket utifrån konservatorns intresse och förmåga att 
entusiasmera församlingen. Ett exempel på detta berättar Owe Backland om en dag när han 
kom in i kyrkan och konservatorn Magnus Wihlborg just hade tagit fram en bit zigzag-bård-
dekor på en av långhusvalvens ribbor (se Figur 5):  

Den är jag ju stolt för. Jag kom in här och så säger konservatorn: ”Du, tänk så fint! Så har det 
varit, så som den lilla biten, så har det varit runt om! Ja, vill du, skall man täcka för det eller ska 
man låta det vara kvar?”. [Owe Backland svarade:] ”Så klart vi ska ha det kvar! Då kan man ju se 
hur det har varit.” Och sen, eftersom jag tycker om enkelhet sa jag [Backland]: ”Det [där] är för 
mig målning. Det tycker jag om!”. Jag var ju inte så glad åt det [syftar på kormålningarna], men: 
”Det [ribbdekoren] ska vi ha kvar!”. Så, hade jag inte sagt det den där dagen, så hade det inte 
funnits där. […] Så då kan man ju säga att kyrkoherden, […] just eftersom jag kom in vid det till-
fället, och det var ju det lilla, och då kunde jag ju ta det beslutet […]. ”Och vi kan ju ta och fråga 
de andra, det är ju klart vi ska ha det, det är ju inga konstigheter!”. Det var ju bara pedagogiskt att 

                                                
105 Informant: Owe Backland, Kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 13/12 2011. 
106 Informant: Pontus Kvarnholt, kyrkvaktmästare, Barsebäcks kyrka, 13/12 2011. 
107 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 

Figur 5. Ribba i långhuset med dekorationsmålning. Foto: 
Kajsa Nyström Rudling. 
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få se […]. Och det är också att konservatorn […] var ju öppen och ärlig mot oss. Och ringde på 
ibland, för jag bor ju intill. Så man kan ju säga att, i diskussionen som blev sedan med myndig-
heter och stift och allt, var ju konservatorn med kyrkorådsfolket mot de andra i så fall. Vi stod så 
på enad fot.108  

Dock fanns det fortfarande inget formellt tillstånd att hantera målningarna. Länsstyrelsen hade 
svårt att besluta om att ha kalkmålningarna framme. Länsstyrelsens policy var, enligt antik-
varie Petter Jansson, att inte ta fram kalkmåleri som döljs under putslager, samma princip som 
gäller för arkeologiska utgrävningar som undviks så länge inte fornminnen riskerar att för-
störas. Friläggnings- och konserveringsarbetet skedde, enligt Jansson, mer och mer med läns-
styrelsens goda minne. Istället för att ha frilagt målningar hette det att man låtit dem vara 
framme efter konservering.109  

Tornbågen	
  
I tornets bottenvåning finns en romansk valvbåge, belägen i rummets östra del, ovanför in-
gången till kyrkorummet. I denna rundbåge finns rester av kalkmålningar. De togs fram i 
samband med restaureringen år 1927. Ansvarig konservator var Hans Erlandsson från 
Lund.110 Konserveringsrapport saknas. Vid friläggningen upptäcktes två lager av kalkmåleri. 
Ett av dem var ett kvaderstensmåleri bestående av grå stenar, vita konturer och röda fogar. 
Detta lager har daterats till 1200-1300-talet111 och 1200-talets slut112. Det andra målnings-
lagret avbildade en blomranka, till hälften röd och hälften grön, som inte har daterats. Båda 
målningslagren togs fram så att blomrankan nu verkar vila ovanpå kvaderstenarna. Målning-
arna konserverades år 2000, i samband med den större restaureringen, med hjälp av Kyrkligt 
sysselsättningsbidrag.113 

Tornrumsvalvet	
  
Tornrumsvalvet var liksom större delen av kyrkan vitkalkad vid restaureringens början år 
2000. Man hade dock iakttagit vittringsskador med flagnande kalkskikt på ribbornas nedre 
delar och fläckvis upp i valvet.114 Skadorna attribuerades både till det dåliga inomhusklimatet 
som fick putsen att släppa från underlaget men också till den gamla klockringningsanord-
ningen som gav upphov till vibrationer i tornet vid ringandet. Därför byttes kläpparna ut mot 
nya, som var mer dämpade.115 

Genom lakuner i kalkskikten anande man äldre kalkmålningsskikt och utgångspunkten var att 
undersöka hur dessa hade påverkats av vittringen och hur man i så fall kunde konservera dem. 
Vid en granskning visade det sig att det låg 12-13 kalkskikt ovanpå kalkmålningarna och att 
både kalklagren och kalkmålningarna hade dålig vidhäftning vid underlaget. Därför frilade 

                                                
108 Informant: Owe Backland, kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 13/12 2011. 
109 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
110 Holmberg, Rikard & Hervius, Elisabeth (1972). Barsebäcks och Hofterups kyrkor: Harjagers härad, Skåne 
band I:2. Stockholm: Almqvist & Wiksell. sid. 54. 
111 Holmberg & Hervius (1972). sid. 56. 
112 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, 
konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. sid. 17. 
113 Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka, Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-26. 
Lunds stift. 
114 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 
115 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
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konservatorerna kalkmålningarna för att kunna konsolidera dem, vilket gick relativt enkelt då 
ovanliggande lager hade så dålig vidhäftning vid målningarna.116  

Alla fyra kapporna i tornrumsvalvet hade spår av kalkmålningar. I den östra kappan avbildas 
en växt med blommor, som tolkats som 
Livets träd (se Figur 6). Denna målning 
daterades till 1300-tal och var relativt väl-
bevarad. Några spår av målning från 1500-
talet förekom också. Dessa var fragmenta-
riska och överlappade delvis 1300-talsmå-
leriet. I putslagret fanns ett fint nät av tun-
na sprickor och den nedre delen uppvisade 
vittringsproblem.117 Dock hade putslagret 
bättre vidhäftning vid underlaget än i de 
andra kapporna.  

I den södra kappan påträffades en avbild-
ning av en man med pilgrimshatt samt 
vandringsstav och bok i händerna (se 
Figur 7). Attribueringen till S:t Jakob d.ä. 
bekräftas av ett språkband som ligger runt 
figuren med texten: ”Sanctos Iacobus”. S:t 
Jakob och omgivande bladgrenar dateras 
till 1300-talet. I kappans övre del återfanns 
1500-talsfragment där det går att urskilja 
en person med gloria, en person med 
krona och en torso av ett barn, vilka inte 
kunde identifieras. Ett finmaskigt nät av 
sprickor fanns i hela kappan och vittrings-
skador i de nedre delarna. Färgflagning förekom i 1500-talsmåleriet och i något mindre ut-
sträckning i 1300-talsmålningen.  

Den västra kappan uppvisade knappt några kalkmålningsspår utom en infärgning i den norra 
svickeln, samt svaga konturer som tolkats som klädveck.118 Liksom övriga kappor förekom 
vittring och dålig vidhäftning vid underlaget, framförallt i de nedre delarna.  

I norra kappans östra del avbildades en gloriaförsedd man i lång klädnad, tolkad som en 
apostel, och svag bladornamentik, i den västra delen spår av en annan person med gloria. 
Målerifragmenten var sämre bevarade än i östra och södra kapporna. Skadorna var värre än i 
övriga kappor, med omfattande saltutfällningar, vittring, flagning, större sprickbildningsnät 
och dåligt fäste vid underlaget.119  

                                                
116 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 
117 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 
118 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 
119 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 

Figur 6. Tornrumsvalvets östra kappa med avbildning av 
Livets träd. Foto: Kajsa Nyström Rudling. 
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På ribborna förekom dekorationsmålningsspår i form av grå och röda avfärgningar, samt 
liknande skadeproblematik som i övriga valvet. 

För att fästa putsen vid murverket användes två konsolideringsmedel: kalk med mikrofiller i 
större tomrum och Ledan TB i övriga. Ledan TB är, enligt tillverkaren Kremer Pigmente, ett 
kemiskt stabilt hydrauliskt kalk med tillsatser av bland annat salter och kiselpulver.120 Medlet 
är framtaget för att stabilisera kalkmålningar, ta sig in i små tomrum utan förvätning, och ska 

enligt tillverkaren inte orsaka blödning 
av smuts eller färg.121 Kalkmålnings-
lager som hade flagat från sitt underlag 
fästes ner genom injektioner och pens-
ling av Primal AC33 och Acronal 500 
D.122 Båda är syntetiska bindemedel. 
Primal AC33 är en vattenemulsion med 
låg viskositet av en akrylpolymer, fram-
tagen för att behandla sten och murbruk. 
Acronal 500 D är en vattenhaltig disper-
sion av en akrylatkopolymer med 
karboxylgrupper och innehållande vinyl-
acetat, främst använd för fästning på trä 
och papper.123 Kalkmåleriet rengjordes 
med gomma pane, en deg av vetemjöl, 
vatten, kopparsulfat och målarsoda, som 
används som ett suddgummi. Man 
gjorde ingen retuschering eller komp-
lettering av lakuner utan nöjde sig med 
att färga in lagningar i en ”lokal nyans” 
med hjälp av kulekalk och färgpig-

ment.124 Att man över huvud taget brydde sig om detta kan indikera att man inte tänkte sig en 
framtida övertäckning. 

Dessa konserveringsåtgärder var dock inte nog då kontinuerliga saltutfällningar hotade att 
skada de nu framtagna kalkmålningarna. Därför diskuterades om en överkalkning av målning-
arna kunde skydda dem genom att fungera som ett offerskikt. Nackdelarna med denna metod 
var, förutom att man saknade erfarenhet av en sådan teknik, att målningarna riskerade att ble-
kas ytterligare och att de efter övertäckningen inte skulle kunna kontrolleras för förändringar. 
För att samla erfarenheter på området tog församlingen in åsikter och uttalanden från konser-
                                                
120 Kremer Pigmente: Produktbeskrivning av Ledan® TB 1.  
http://www.kremer-pigmente.com/media/files_public/31000e.pdf?xaf26a=5d6fea164564a46d96ba3777ac6d4f0b 
[hämtat 12/7 2012]. 
121 Kremer Pigmente: Produktbeskrivning av Ledan® TB 1.  
http://www.kremer-pigmente.com/media/files_public/31000e.pdf?xaf26a=5d6fea164564a46d96ba3777ac6d4f0b 
[hämtat 12/7 2012]. 
122 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stifts arkiv. 
123 Conservation Resources International: Produktbeskrivning av Primal (Rhoplex) AC33. 
http://www.conservationresources.com/Main/uk_section_019/019_042.htm [hämtat 12/7 2012]; BASF 
Dispersions & Pigments: Produktbeskrivning av Acronal® 500 D. 
http://www.dispersions-pigments.basf.com/portal/load/fid736676/TI%20 %20Acronal%20500%20D.pdf 
[hämtat 12/7 2012].  
124 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 

Figur 7.  Långhusvalvets södra kappa med avbildning av S:t 
Jakob med pilgrimsattribut. Foto: Kajsa Nyström Rudling. 
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vator Misa Asp på Riksantikvarieämbetet, antikvarie Petter Jansson på Regionmuseet, Ulla 
Haastrup på Nationalmuseet i Köpenhamn, Åke Nisbeth och församlingens representanter.125 

Av alla kalkmålningar i Barsebäcks kyrka är det de i tornrummet som har givit upphov till 
flest kontroverser. Å ena sidan värderades de högst av församlingen och ansågs vara av högst 
konstnärlig kvalitet, å andra sidan var tornrummet utsatt för störst nedbrytning. Detta har i sin 
tur gjort att man trots deras kulturhistoriska värde diskuterade att täcka över dem som skydd. 
Övertäckning verkar inte ha diskuterats för kyrkans övriga målningar. 

2.6	
  Bevarandeåtgärder	
  

Klimatkammare	
  
Vid tiden för renoveringen hade kyrkan ett fuktigt och fluktuerande inomhusklimat, vilket kan 
ha påverkat saltvandringar och kristallisering i kalkputsen. Fukten verkade inte påverka kor-
målningarna som fäste väl vid underlaget och inte uppvisade någon saltvittring. Däremot blev 
det ett problem vid friläggningsarbetet av kalkmålningarna i långhuset, i synnerhet den västra 
delen. Det var i samband med detta som en klimatkammare började övervägas.126 Idén var att 
fästa en låda av reflexfritt plexiglas ca 5 cm utanpå en del av väggen där det fanns kalkmåleri 
man vill behålla framme.127 I lådan, kring kalkmålningarna, skulle ett mikroklimat bildas utan 
påverkan av kyrkans inomhusklimat, vilket man till viss del skulle kunna styra och mäta.   

Redan 23 april 2001 diskuterades idén om en klimatkammare under ett byggmöte mellan 
konservator Peder Bøllingtoft, antikvarie Petter Jansson, konservator Magnus Wihlborg, kon-
sult Cecilia Runsten och Hans Wiqvist från Löddeköpinge kyrkliga samfällighet.128 Kalkmål-
ningen man var intresserad av att täcka med klimatkammare var området kring djävulsfiguren 
på långhusets västvägg. Den 9 augusti 2001 tog kyrkorådet ett beslut om att angöra en sådan 
klimatkammare för att kunna mäta klimat och saltförekomst.129 Fyra år senare hade dock inget 
hänt med projektet och på ett nytt byggmöte togs beslutet att kostnaderna var för höga för att 
göra en klimatkammare. De hänvisade även problem med hur klimatmätningen skulle skötas 
tekniskt och att klimatkammaren missgynnade kalkmålningarnas tillgänglighet.130 

Vid återsamlingsmötet som hölls den 19 september 2011 kom dock diskussionen upp på nytt, 
men i en ny utformning. Istället för att kapsla in målningarna pratade man nu om att kapsla in 
kyrkorummet. Man skulle då sätta upp glasskivor längs väggarna, utan att de skulle ligga an 
mot murytan. Dessutom skulle ingången till vapenhuset från utsidan förses med en luftsluss 
eller dubbeldörrar samtidigt som en glasdörr placeras i öppningen in till långhuset. På så sätt 
skulle man få ett klimat i kyrkorummet som inte påverkade kalkmålningarna. Metoden med 
att skapa ett ”rum i rummet” sades vara vanligare i Danmark. Enligt kyrkoherde Owe 
Backland har den dock även använts i skånska kyrkor, bland annat i Tvistofta och i Glumslöv 
där man satt in glasdörrar för att avhjälpa kalkmålningarna som påverkades av klimatet.131 

                                                
125 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 
126 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad och Landsantikvarien i Malmöhus län, 21/9 
2011. 
127 Byggmöte 2001-08-09. Barsebäcks kyrka. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
128 Möte 2001-04-23 kl. 10. Barsebäcks kyrka. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
129 Möte 2001-04-23 kl. 10. Barsebäcks kyrka. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
130 Barsebäcks kyrka invändigt underhåll – Anteckningar från möte på platsen 2005-05-18. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
131 Informant: Owe Backland, kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 20/9 2011. 
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Framförallt har inglasningsmetoden utvecklats ur energisynpunkt, för att spara energikost-
nader, men Petter Jansson hävdade att den även borde fungera klimatmässigt.132 Om metoden 
kommer att genomföras i Barsebäcks kyrka är dock ännu oklart. 

Valvinkapsling	
  
Ett stort bekymmer för kyrkobyggnaden och kalkmål-
ningarna var det vittrande teglet och saltutfällningarna på 
ytan i långhusets västligaste valv samt i valvet i tornets 
bottenvåning. För att avhjälpa problemet kom det, i slutet 
av år 2000, förslag om att långhus- och tornvind (se Figur 
8) skulle rensas på löst material, damm och bråte som 
ansamlats under åren, och att valven därefter skulle kaps-
las in med ett offerskikt. I åtgärdsförslaget som inskicka-
des till länsstyrelsen av Wigot konsult AB, står det hur 
detta skulle gå till.133 Större föremål skulle avlägsnas för 
hand medan övrigt löst material skulle sugas upp och 
samlas i olika behållare för att separeras tidslagren. Detta 
material skulle sedan genomgås av arkeologer. Dessutom 
skulle man även öppna skvallerhålen i svicklarna för att 
öka luftväxlingen i kyrkorummet. När vinden var rensad 
skulle vittrade tegelstenar skrapas ned till fast underlag 
och lagas med kalkbruk. Slutligen skulle valvkappornas 
ovansida kläs med ett drygt centimetertjockt lager av 
kalkputs som skulle fungera som ett offerskikt där saltut-
fällningarna kunde ske istället för i teglet. Av ett bygg-
mötesprotokoll från den 28 november 2000 framgår att 
åtgärden föreslogs av konservatorn Peder Bøllingtoft.134 
Åtgärdsförslaget godkändes av både Jesper Carlsson på 
Regionmuseet i Skåne och av Petter Jansson, under förut-
sättningen att definitionerna av ”löst” och ”fast” material 
bestämdes av antikvarisk kontrollant på plats under arbe-
tet.135 Även länsstyrelsen godkände åtgärdsförslaget.136 
Fram till dagens datum har dock endast valvet i lång-
husets västra del försetts med offerskikt. Detta troligtvis 
eftersom vittrings- och saltutfällningsproblematiken var störst i denna del av kyrkan samt att 
man velat prova tekniken på ett begränsat område.  

Överkalkning	
  
Exakt när diskussionen om överkalkning dök upp är svårt att fastställa. Redan i ett byggmö-
tesprotokoll från 28 november 2000 nämns dock en diskussion där både konservator Peder 

                                                
132 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad och Landsantikvarien i Malmöhus län, 20/9 
2011. 
133 Barsebäcks kyrka, Åtgärdsförslag: Kyrkvinden. Cecilia Runsten, Wigot konsult AB till Länsstyrelsen Skåne 
län, 2000-12-08. Dnr. 225-36430-00.Länsstyrelsen i Skåne län. 
134 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
135 Angående rengöring av långhusvind och tornvind, Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn. Jesper Carlsson, 
Regionmuseet i Skåne, till Wigot Konsult AB, 2000-12-11. Dnr. 225-36430-00. Länsstyrelsen i Skåne län. 
136 Barsebäcks kyrka, rengöring av vindarna över långhus och torn, reparation av fem gravstenar i tornets 
bottenvåning, Kävlinge kommun. Thomas Romberg, Länsstyrelsen i Skåne län, till Löddeköpinge Kyrkliga 
Samfällighet, 2001-01-12. Dnr. 225-36430-00. Länsstyrelsen i Skåne län. 

Figur 8. De murade valvens ovansida på 
Barsebäcks kyrkvind. Kajsa Nyström 
Rudling. 
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Bøllingtoft vid Nationalmuseet i Köpenhamn och konservator Magnus Wihlborg, ansvarig för 
restaureringen i Barsebäcks kyrka, rekommenderat en skyddande övertäckning: 

Ska målningarna tas fram? 

Det bestäms till stor del av målningarnas omfattning och skick anser PJ. (Petter Jansson, mitt för-
tydligande). För att komma åt att fästa målningsbärande putsskikt mot underlaget måste kalklagren 
som täcker målningarna avlägsnas på många ställen enligt MW. (Magnus Wihlborg, mitt förtyd-
ligande). Det ger också en möjlighet att konservera och dokumentera dem. Sedan kan man täcka 
över igen med vitkalkning anser MW och PB [Peder Bøllingtoft]. PJ tycker att någon del ska förbli 
synlig för att visa vad som finns i kyrkan och för att man vid framtida renoveringar ska vara med-
veten om målningarna. PB påpekar att frilagda kalkmålningar är mycket utsatta och fort kan för-
störas, särskilt som det finns problem med saltutfällningar som det gör här.137 

Av citatet framgår också att antikvarie Jansson istället ville att åtminstone en del av målning-
arna skulle hållas framme. Frågan om övertäckning aktualiserades dock först i samband med 
ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning som inkom till Lunds stift i april 2001. Till ansökan 
hade bifogats en arbetsbeskrivning som sammanställts av Cecilia Runsten på Wigot Konsult 
AB.138 Här framgår att man under arbetet med konserveringen av kalkmålningarna upptäckt 
betydande skador som orsakats av saltutfällning, dock ej om dessa återfanns vid friläggningen 
eller om de uppstått därefter som en konsekvens av det dåliga klimatet i kyrkan. I arbetsbe-
skrivningen följer sedan ett avsnitt om hur kalkmålningarna skulle behandlas: 

Avsikten är att bevara kalkmålningarna för eftervärlden genom att fästa målningsbärande puts-
skikt, att säkra och konservera nyfunna målningspartier samt att åter täcka över dessa med lämplig 
slamning och kalkavfärgning etc för att skydda mot ljus, luft och saltutfällning i ytskiktet. 

Endast på några mindre partier avses kalkmålningarna förbli synliga. Dels till nöje för försam-
lingen och dels som påminnelse till kommande generationer om vad som göms under vitkalk-
ningen. 

De målningar som lämnas synliga ska hållas under noggrann uppsikt och mätningar av mikro-
klimatet bakom en uppsatt skärm ska göras under ca ett år. Därefter ska en utvärdering göras och 
beslut tas om lämpliga åtgärder för att låta målningarna förbli framme.139 

Som det framgår av ansökan hade man vid denna tid för avsikt att endast ta fram målningarna 
för att kunna konservera dem och fästa dem mot underlaget. Därefter skulle de täckas över 
med kalk för att bevara dem för eftervärlden. Dock lades en brasklapp in om att några mindre 
partier av kalkmålningarna avsågs behållas synliga. Inget nämns om vilka partier det rör sig 
om eller deras storlek och betydelse. Förmodligen fanns inte behovet av att definiera dem på 
detta stadium då konserveringen fortfarande pågick, men på sikt skulle detta bli ett problem. 

Som svar på ansökan beviljade stiftet kyrkoantikvarisk ersättning för bevarande av medeltida 
kalkmålningar för att täcka 41 % av kostnaderna eller högst 400 000 kr under år 2002.140 
Innan utbetalningen utförde stiftsantikvarie Aina Mandahl en besiktning 17 oktober 2002 av 

                                                
137 ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av 
kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stift. 
138 Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka, Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-26. 
Lunds stift. 
139 Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka, Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-26. 
Lunds stift. 
140 Brev från Lunds stift till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 2001-09-26. Lunds stifts arkiv. 
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kyrkans interiör och av de pågående konserveringsarbetena i tornrummet.141 I sitt utlåtande 
efter besiktningen citerade hon det byggmötesprotokoll från 28 november 2000 som citerats 
ovan på sidan 36.142 Där framgick det tydligt att båda de närvarande konservatorerna talade 
för övertäckning och detta poängterade nu Mandahl. Dessutom hade hon riktlinjer från 
Svenska kyrkan att förhålla sig till. Mandahl refererade till dessa i sitt svar till församlingen: 

Kulturminnesvårdens allmänna uppfattning i frågan om framtagning av idag dolda kalkmålningar 
är att de mår bäst av att finnas kvar under det täckande kalkskiktet, som inte sällan döljer medel-
tida kalkmålningar och att varken kyrkobyggnadsbidrag eller kyrkoantikvarisk ersättning utgår för 
framtagning och konservering av tidigare dolda kalkmålningar. (Enl. Länsantikvarie Erik Nordin, 
sakkunnig i Svenska kyrkan ang. handläggningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.)143 

Efter ett möte med Barsebäcks församling 10 december 2002, där problematiken diskutera-
des, beslutade så stiftsantikvarien att kyrkoantikvarisk ersättning inte kunde utgå för konser-
veringsarbetena av kalkmålningarna i långhuset, men väl för arbetena ovan valven samt i 
tornrummets valv, så länge kalkmålningarna täcktes över med ett offerskikt av kalkputs. Hon 
öppnade dock för att en mindre del av de framtagna kalkmålningarna kunde behållas synlig. 
Den delutbetalning som hade utlovats i beslutet från 26 september 2001 drogs också in tills 
konserveringsarbetet avslutats och godkänts av både antikvarisk kontrollant och av stifts-
antikvarien själv.144  

Efter mötet mellan stiftsantikvarien och församlingen dröjde det närmare ett år innan något 
hände i frågan. Den 7 november 2003 ansökte Wigot Konsult AB, på församlingens vägnar, 
om att få täcka över kalkmålningarna i två av tornrummets valvkappor. I ansökan står det tyd-
ligt att församlingen fortfarande önskade att behålla kalkmålningarna framme, men att ”mot 
bakgrund av krav från Lunds stift att för att få bidrag (kyrkoantikvarisk ersättning) önskar nu 
församlingen att åter få täcka över delar av de nu synliga kalkmålningarna i tornvalvet”.145 
Intressant att notera är valet av vilka två valvkappor som man nu önskade täcka över. Det 
rörde sig dels om den västra kappan, där mycket lite kalkmåleri är bevarat, dels den norra 
kappan, vars kalkmålningar inte är särskilt sammanhängande eller fullständiga och där man 
dessutom inte kunnat tolka motivet. De kappor man vill behålla framme var den östra, med ett 
sammansatt och relativt fullständigt motiv föreställande livets träd, samt den södra med 
Jakobs-bilden och en del spår av 1400-talsmåleri. Varför man valt att täcka över just den 
västra och norra kappan motiverades inte i ansökan. Detta trots att man, sett ur bevarande-
perspektiv, torde vara mer benägen att skydda partier med större andel kalkmåleri.  

I en kortfattad beskrivning av material och arbetssätt som konservator Magnus Wihlborg 
skickade in strax därefter, som ett komplement till ansökan, stod det att övertäckningen skulle 
utföras med ”limfärg, bindemedel irländsk mossa, alternativt kalkbruk”.146 

                                                
141 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka, Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
142 ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av 
kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stift. 
143 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
144 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
145 Barsebäcks kyrka, Kävlinge kommun. Johny Wigothson, Wigot Konsult AB, till Länsstyrelsen i Skåne län, 
2003-11-07. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen i Skåne län. 
146 Konservator Magnus Wihlborg till Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-11. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen 
i Skåne län. 
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Redan innan övertäckningsansökan lämnades in hade man hört sig för med Riksantikvarie-
ämbetet för att få deras syn på saken, och konservator Misa Asp skickade sitt svar 20 oktober 
2003.147 Brevet uttrycktes i generella ordalag och skrevs dessutom enligt Asp ”i hast”, vilket 
tyder på att hon inte hunnit sätta sig så väl in i det specifika fallet. Övertäckning av kalkmåleri 
kan ha både för- och nackdelar, men enligt Asp överväger nackdelarna. Det bästa vore, mena-
de hon, att låta bli att frilägga kalkmåleri eftersom det i framtiden kan komma metoder för att 
analysera måleri under puts och att oframtaget kalkmåleri då blir mer värdefullt tack vare sin 
autenticitet. Om målningarna, som i detta fall, redan har frilagts kan en övertäckning skydda 
dem från nedbrytning av ljus, syre, rengöringsslitage och saltkristallisation.148 En nackdel i 
Barsebäcks fall är att så stora partier är frilagda och övertäckande puts då måste bindas hårt 
vid kalkmålningarna vilket försvårar en framtida frilägging utan att skada dem. Asp föreslog 
att istället använda limfärg, alternativt en svag puts, i ett skikt på minst en centimeter, men 
även denna metod skulle medföra friläggningsslitage.149 Dessutom ansåg hon att frilagt måleri 
borde lämnas framme eftersom det har ett stort autenticitetsvärde och att ”restaurering, 
retuschering, komplettering eller ’bättring’ på annat sätt” inte borde få förekomma.150 

Innan länsstyrelsen kunde ta beslut i frågan bad de Riksantikvarieämbetet om ännu ett uttalan-
de utifrån de givna förutsättningarna.151 Riksantikvarieämbetet, som nu tagit del av ansökan 
från Wigot Konsult AB samt Wihlborgs komplettering, gjorde bedömningen att målningarna i 
tornvalvet borde behållas framme för att möjliggöra analys av saltförekomst och observation 
av eventuell fortsatt nedbrytning, eftersom dessa uppgifter inte fanns i de insända handlingar-
na. Riksantikvarieämbetets svar hade undertecknats både av Asp och enhetschef Sune 
Lindkvist och dessutom hade 1:a antikvarie Karna Jönsson konsulterats i frågan.152 Man hade 
således bemödat sig om att ta in expertis på både de materiella och de antikvariska aspekterna.  

För att reda upp situationen hölls ett möte i Barsebäcks kyrka 12 december 2003 mellan före-
trädare för samfälligheten, Regionmuseet, Lunds stift, länsstyrelsen i Skåne län, konservator 
Magnus Wihlborg och Johny Wigothson från Wigot Konsult AB. Mötet resulterade i att läns-
styrelsen skulle skriva ett beslut om övertäckning av två valvkappor i tornrummet ”enligt de 
av samfälligheten framförda önskemålen”, men att målningarna på långhusets västvägg skulle 
lämnas framme.153 Förutsättningen var dock att ansökan kompletterades med dokumentation 
av måleriets tillstånd, konserveringsprogram, konservatorsrapport, plan för besiktning och ett 
förslag på material och metod för övertäckning av kalkmålningarna som skulle utarbetas i 
samråd mellan Magnus Wihlborg och Riksantikvarieämbetet.154 Anledningen till att mötet 
hölls verkar ha varit att lösa frågan om huruvida kyrkoantikvarisk ersättning kunde utgå för 
arbetet med kalkmålningarna. För att frågan skulle kunna lösas innan årsskiftet 2003-2004 

                                                
147 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift.  
148 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
149 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
150 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
151 Angående kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, Skåne län. Ann 
Tschannen, Länsstyrelsen i Skåne län till Riksantikvarieämbetet, 2003-11-29. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen 
i Skåne län. 
152 Övertäckning av kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Löddebygdens församling, Kävlinge kommun. Sune 
Lindkvist & Misa Asp, Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-12-01. Dnr. 433-55431-03. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
153 Angående kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, Skåne län. Thomas 
Romberg, länsstyrelsen i Skåne län till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 2003-12-16. Dnr. 433-55431-03. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
154 Angående kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, Skåne län. Thomas 
Romberg, länsstyrelsen i Skåne län till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 2003-12-16. Dnr. 433-55431-03. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
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bestämde Petter Jansson från Regionmuseet, Thomas Romberg och Ann Tschannen från läns-
styrelsen, konservatorn Magnus Wihlborg samt Aina Mandahl på stiftet, under en egen över-
läggning att handlägga ärendet gemensamt för att kunna utbetala den kyrkoantikvariska 
ersättningen även om inte alla formaliteter var klara till årsskiftet.155  

I slutet av år 2004, mer än ett år efter mötet i Barsebäcks kyrka, skickade länsstyrelsen ett 
brev till församlingen för att höra vad som hänt i ärendet. Man efterfrågade de dokument som 
skulle komplettera ansökan, samt en uppdatering av huruvida kraven som stiftet ställt för 
utbetalning av kyrkoantikvarisk ersättning hade blivit tillgodosedda.156 Församlingen svarade, 
genom Wigot Konsult AB, att man anlitat en konsult, Roy Clevenholm på Arbetsmiljöingen-
jörerna, för att mäta temperatur och fuktförhållande i kyrkan och sammanställa rapport sna-
rast. Man hade också anlitat Kennet Sandin, putsexpert på Lunds tekniska högskola, för att 
undersöka saltförekomst, som en del av den besiktningsplan man blivit ålagd att utföra. 
Wihlborg avvaktade med att skriva klart konserveringsrapporten tills ett slutgiltigt beslut i 
frågan om övertäckning hade kommit. Slutligen meddelade församlingen att den kyrkoantik-
variska ersättningen hade betalats ut, och att kyrkoherden nu kontaktade stiftsantikvarien för 
att få klarhet i frågan om övertäckningskrav.157 Den 30 mars 2005 samlade man till ett nytt 
möte i Barsebäcks kyrka för att diskutera saken. Sandin redovisade då de värden han fått fram 
genom mätning av saltförekomst i tornrumsvalvet. Det visade sig att salthalten föll inom 
normalvärdet i större delen av valvet men var sex gånger högre i den sydvästra valvsvickeln. 
Clevenholm visade resultat av klimatmätningarna som då pågått i fyra år.158 Av ett e-post-
meddelande, från Petter Jansson till Alice Öberg på länsstyrelsen, framgår att stiftsantikvarien 
fortfarande vidhöll att den kyrkoantikvariska ersättningen inte skulle gå till friläggning av 
kalkmåleri. Enligt vad Jansson förstått av kyrkoherde Backland verkade församlingen nu mer 
övertygade om att de ville ha kalkmålningarna framme även om det skulle betyda att man inte 
fick något ekonomiskt bidrag, samt att församlingen för tillfället hade en god ekonomi. För-
hoppningen var att församlingen skulle träffas för att ta beslut i frågan.159 Av e-postmeddelan-
det framgår också att det varit en diskussion om varifrån fukten i väggarna, som orsakade 
saltvandringen, kom. Sandin trodde att det kunnat orsakas av en gammal vattenläcka och häv-
dade samtidigt att uppvärmningen av kyrkorummet inte hade någon större betydelse i sam-
manhanget. Clevenholm trodde dock att fukten berodde på vatteninträngning utifrån och att 
detta kunde åtgärdas med hjälp av ett lager silikatfärg på kyrkans fasader samt att klimatfluk-
tuationerna var naturliga men påverkades av ojämn uppvärmning av kyrkorummet.160  

Vid ett ytterligare möte 18 maj 2005 redovisade Kennet Sandin förekomsten av flera olika 
salter i murarna med skilda fysikaliska egenskaper, vilket bland annat betydde att de kristalli-
seras vid olika nivåer av relativ luftfuktighet. Den blandning av salter som nu förekom om-
vandlas från lösning till kristaller och tillbaka vid 60-65% relativ luftfuktighet. Eftersom kli-
                                                
155 Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen med representanter för 
länsstyrelsen 2003-12-12. Johny Wigothson, Wigot Konsult AB, 2003-12-17. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen 
i Skåne län. 
156 Angående kalkmålningarna i vapenhuset. Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun. Ann 
Tschannen, Länsstyrelsen i Skåne län till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 2004-12-22. Dnr. 433-55431-03. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
157 Angående kalkmålningar i vapenhuset Barsebäcks kyrka Kävlinge kommun. Johny Wigothson, Wigot 
Konsult AB till Länsstyrelsen i Skåne län, 2005-01-27. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelse i Skåne län. 
158 Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen 2005-03-30. Johny Wigothson 
Wigot Konsult AB. Länsstyrelsen i Skåne län. 
159 Barsebäcks kyrka. e-post från Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad, till Alice Öberg, Länsstyrelsen i 
Skåne län, 2005-03-31 kl 13.41. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen i Skåne län. 
160 Barsebäcks kyrka. e-post från Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad, till Alice Öberg, Länsstyrelsen i 
Skåne län, 2005-03-31 kl 13.41. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen i Skåne län. 
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matet i kyrkorummet fluktuerade skedde omvandlingen kontinuerligt vilket medförde ned-
brytning av det yttersta putslagret. Man beslutade nu att kalkmålningarna skulle behållas i nu-
varande skick eftersom Lunds stift hade dragit tillbaka sitt krav på övertäckning för att betala 
ut kyrkoantikvarisk ersättning. Dock skulle kalkmålningarna besiktigas och fotodokumenteras 
årligen och konservator Magnus Wihlborg fick i uppdrag att göra en besiktningsplan. Klimat-
mätningarna skulle fortsätta men man skulle inte följa Clevenholms rekommendation att 
behandla fasaderna med silikatfärg för att stänga ute fukten. Däremot skulle stuprören under-
sökas för att se om dessa var underdimensionerade för att effektivt ta hand om regnvattnet.161 

Efter detta möte skulle det dröja sex år innan något nytt hände i frågan. Den 20 september 
2011 samlades man åter, på initiativ av kyrkoherde Owe Backland, eftersom man bestämt att 
så skulle ske inom en tioårsperiod av kyrkorenoveringens avslutande, räknat från år 2002, 
samt att man nu installerat ett nytt uppvärmningssystem i Barsebäcks kyrka.162 Med på mötet, 
som hölls i kyrkobyggnaden var: konservator Peder Bøllingtoft, stiftsantikvarie Aina 
Mandahl, kyrkvärden Karin, kyrkorådsordförande Jan Ranevi, före detta kyrkorådsordförande 
Arvid Tegenrot, ordföranden i kyrkogårdsnämnden Bo Hirche, kyrkvaktmästare Pontus 
Kvarnholt, kyrkoherde Owe Backland, antikvarie Petter Jansson från Regionmuseet, antikva-
rie Alice Öberg från länsstyrelsen samt masterstudenten i kulturvård Kajsa Nyström Rudling. 
Ingen av de konservatorer som utförde konserveringsarbetet på kalkmålningarna i kyrkan 
närvarade dock. Den ansvarige konservatorn, Magnus Wihlborg, hade då avlidit. Inga beslut 
togs under mötet, men kraven på övertäckning verkade nu åtminstone slutgiltigt ha släppts. 

Klimatstyrning	
  i	
  rummet	
  
Mätningar av inomhusklimatet i Barsebäcks kyrka hade pågått sedan år 2000 när renovering-
arna började. En uppföljning utfördes år 2006 på uppdrag av Barsebäcks församling, av 
ingenjör Roy Clevenholm på Arbetsmiljöingenjörerna AB. Då framkom att det fuktiga inom-
husklimatet och saltsprängningen i väggarna inte hade förbättrats på de fyra år som förflutit 
och att det i vissa fall var sämre än innan renoveringen.163 Den omputsade innerväggskalken 
släppte redan fläckvis från underlaget och inomhusklimatet fluktuerade kring 70-75% relativ 
luftfuktighet. Enligt Clevenholm berodde detta dels på allt för stor fuktinträngning utifrån och 
dels på det föråldrade eldrivna uppvärmningssystemet som fungerade dåligt när det gällde 
klimatstyrning och dessutom var dyrt i drift. Som lösning på problemet föreslog Roy 
Clevenholm därför att sänka marknivån runt kyrkobyggnaden, eftersom denna sedan kyrkans 
uppförande hade höjts med ca 40 cm, vilket bidrog till att fukten hölls kvar kring grunden och 
trängde in i väggarna. Som en andra åtgärd förslog Clevenholm ett byte av det gamla värme-
systemet med direktverkande el mot ett vattenburet värmesystem kopplat till jordvärme.164 

På grund av klimatproblemet tillsattes en arbetsgrupp. Den 5 mars 2007 kallade de till möte 
med representanter för länsstyrelsen, stiftet och församlingen. Clevenholm förklarade proble-
met och sina förslag på lösningar. Länsantikvarie Thomas Romberg och stiftsantikvarie Aina 
Mandahl menade att man borde börja med dräneringsarbetena och utvärdera dessa innan man 
började med uppvärmningsproblematiken. Kyrkorådsordförande Jan Ranevi ville dock skyn-
da på arbetet med uppvärmningen eftersom dröjsmål skulle innebära stora energikostnader för 
                                                
161 Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från 2005-05-18. Johny Wigothson, Wigot Konsult 
AB. Länsstyrelsen i Skåne län. 
162 Till översynssammankomst angående Barsebäcks kyrkas kalkmålningar och murverksstatus. Owe Backland, 
kyrkoherde i Löddebygdens församling, 2011-08-08. Dnr. -. Länsstyrelsen i Skåne län. 
163 Kompletterande åtgärder till renoveringen 2000-2002 Barsebäcks kyrka: februari 2007. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2007-02-15. Länsstyrelsen i Skåne.  
164 Kompletterande åtgärder till renoveringen 2000-2002 Barsebäcks kyrka: februari 2007. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2007-02-15. Länsstyrelsen i Skåne. 
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församlingen. Länsstyrelsen ansåg också att en landskapsarkitekt skulle ge förslag på hur 
marksänkningen kunde utformas och man enades om att kontakta arkitekt Barbara Jonsson.165 

En ansökan om marksänkning och byte av värmesystem, författat av Clevenholm, skickades 
till länsstyrelsen 26 mars 2007. Länsstyrelsen önskade dock ett klargörande över schaktets 
bredd och dess påverkan på framkomligheten, samt var man skulle göra håltagningen i kyrko-
byggnaden för det nya värmesystemet. Man önskade också se planen som utfärdats av land-
skapsarkitekt Barbara Johnson.166 Clevenholm kompletterade ansökan 4 maj.167 Dock verkade 
länsstyrelsen ändå inte nöjd då man 5 juli åter uppmanade församlingen att komplettera an-
sökan.168 Clevenholm svarade med den efterfrågade informationen, men uttryckte samtidigt 
sitt missnöje med den tid det tagit länsstyrelsen att fatta beslut i frågan eller ens höra av sig i 
ärendet. Då inget beslut kommit, och man varit tvungen att påbörja arbetet för att bli klart 
innan årsskiftet, hade man därför tagit saken i egna händer och börjat gräva för installering av 
jordvärme. Eftersom kyrkan ligger på ett fornlämningsområde, kräver detta dock tillstånd från 
länsstyrelsen, vilket resulterade i att dessa nu polisanmälde Clevenholms företag.169  

Efter ett möte på plats i Barsebäcks kyrka mellan Henrik Ogstedt från länsstyrelsen, kyrko-
rådsordförande Jan Ranevi, energikonsult Roy Clevenholm och kyrkvaktmästaren bestämdes 
att arbetet med värmesystemet skulle avstanna i väntan på beslut från länsstyrelsen och man 
diskuterade den håltagning som gjorts i kyrkomuren vilken Ogstedt ansåg vara olämpligt pla-
cerad.170 Av en e-postkonversation mellan honom och Petter Jansson på Regionmuseet fram-
går att de båda ansåg att informationen i ansökan fortfarande var bristfällig. Jansson framför-
de där också stark kritik mot schaktningen kring kyrkobyggnaden som han ansåg kunna även-
tyra stabiliteten i byggnaden då man saknade tillräcklig information om geologin i marken 
och om hur kyrkans grund såg ut. Därför tyckte han att länsstyrelsen inte borde godkänna 
schaktningen. Både Ogstedt och Jansson ansåg att det i ansökan och i den kompletterande 
informationen var för stort fokus på den fukt som kom utifrån, genom regn på fasaden och 
genom uppsugning genom den förhöjda marknivån. Man ville istället se ett mer nyanserat 
åtgärdsförslag.171 I det officiella meddelandet till Barsebäcks församling ville länsstyrelsen ha 
mer information om var de dataloggrar som använts vid klimatmätningarna i kyrkan varit pla-
cerade. Man valde att inte kommentera schaktningsarbetena utan lämnade detta tills uppvärm-
ningsfrågan var löst. Istället begärdes det att en konservator skulle bedöma tillståndet och på-

                                                
165 Möte den 2007-03-05 Barsebäcks församlingshem. Bo Hirche, Arbetsgrupp Barsebäck uppvärmning, 2007-
03-05. Länsstyrelsen i Skåne län. 
166 Ansökan om samråd/tillstånd enligt 2 kap Kulturminneslagen (SFS1988:950). Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB till Länsstyrelsen i Skåne län, 26/3 2007. Dnr. 431 18870-07, 433-18871-07. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
167 Kompletterande information till vår ansökan om nytt värmesystem samt återställande av marknivå vid 
Barsebäcks Kyrka. E-post från Roy Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna, till Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i 
Skåne län. 2007-05-04 kl. 16:01. Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
168 Angående ansökan om att gräva ett schakt runt kyrkan och installation av vattenburen värme, Barsebäcks 
kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun. Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i Skåne län till Löddebygdens 
församling, 2007-07-05. Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
169 Ert brev den 5 juli 2007 angående om att gräva ett schakt runt kyrkan och installation av vattenburen värme, 
Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge Kommun. Roy Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna AB till 
Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-12.	
  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
170 Vaktmästaren är ej namngiven i texten. Minnesanteckningar efter möte i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks 
socken, Kävlinge kommun. Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-13. Dnr. 433-18871-07. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
171 Nu har jag tröttnat. E-postkonversation mellan Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, och Petter Jansson, 
Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien Skåne län, 18-20/7 2007. Länsstyrelsen i Skåne. 
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verkan av värmesystemet på kyrkans träinventarier och kalkmålningar.172 Efter ytterligare 
brevledes konversation med Clevenholm, som här representerade församlingen, samt ett möte 
mellan de tre parterna 26 juli 2007, fattade till sist länsstyrelsen, 31 juli 2007, att bifalla för-
samlingens ansökan om installation av vattenburen värmeanläggning. Man påpekade också i 
beslutet att åtgärden att placera jordvärmepumpen i det oanvända bårhuset var en god idé, 
men att församlingen skulle ha väntat på länsstyrelsens beslut innan arbetet påbörjats.173  

Det dröjde sedan till november 2007 innan det kom en begäran om kompletterande informa-
tion angående schaktningsarbetena. Länsstyrelsen ifrågasatte då om så mycket fukt kunde 
dras in genom grunden när gravkoret, som delvis ligger under mark, inte uppvisade samma 
fuktproblem som tornrummet. Dessutom undrade man om inte markhöjningen runt kyrkan 
istället kunde vara ett tecken på att kyrkan sjunkit och att problemet därför skulle återkomma 
samtidigt som stabiliteten i murarna äventyrades. Man ville också ha ytterligare undersök-
ningar av vattenavrinningssystemet utanpå kyrkan för att se om en ändring av detta kunde för-
bättra förutsättningarna för fukttransport från utsidan.174 Kyrkorådet tog därefter beslutet att 
inte påbörja några schaktningsarbeten, utan istället återkomma till länsstyrelsen om detta 
skulle bli aktuellt i framtiden.175  

 	
  

                                                
172 Begäran om ytterligare komplettering angående värmesystem i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge 
kommun. Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län till Löddebygdens församling, 2007-07-25. Dnr. 433-18871-
07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
173 Installation av vattenburet värmesystem i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun. Henrik 
Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-31. Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
174 Angående ansökan om tillstånd att schakta runt Barsebäckskyrka, Barsebäck socken, Kävlinge kommun. 
Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i Skåne län till Svenska kyrkan i Löddebygdens Församling, 2007-11-07.  Dnr. 
433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
175 Utdrag från Kyrkorådets protokoll, sammanträde 2007-12-05. Löddebygdens församling, 2007-12-05. 
Länsstyrelsen i Skåne län. 
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3.	
  Tekniska	
  perspektiv	
  på	
  Barsebäcks	
  restaureringar	
  

3.1	
  Tekniska	
  perspektiv	
  

De tekniska aspekter som här diskuteras är de som rör konserveringsprocessens praktiska ut-
övande, det vill säga de som bestäms utifrån en teknisk konservatorskompetens. Kapitlet ut-
går från de tre olika moment i den konserveringsprocessen som startade år 2000 i Barsebäcks 
kyrka, som antingen genomfördes eller har diskuterats. Dessa moment är friläggning, över-
täckning och preventiv konservering. Dessa tre åtgärder diskuteras i egna delkapitel som inne-
håller en analys av åtgärden som sådan, vad som finns skrivet om det i litteraturen, om det 
finns liknande exempel och hur den har genomförts eller diskuterats i Barsebäcks fall. Fokus 
ligger på kalkmålningarna i tornrummet, eftersom dessa är de som varit mest hotade av ned-
brytning och det är hit man koncentrerat de flesta konserveringsförslag. Uppdelningen av del-
kapitlen är delvis en annan än den som återfinns i bakgrundskapitlet. Detta beror på att bak-
grundskapitlet är kronologiskt uppbyggt. I analyskapitlet har det dock varit mer relevant att 
analysera åtgärderna utifrån deras syfte. Därför har åtgärden valvinkapsling förts in under 
rubriken Övertäckning eftersom det, liksom övertäckningen av tornrumsvalvets kalkmålning-
ar, syftar till att skapa ett offerskikt för att skjuta nedbrytningsfasen från det känsliga original-
materialet till ett utbytbart material. Diskussionen om en klimatkammare har lagts under del-
kapitlet Preventiv konservering eftersom de båda syftar till att styra klimatet kring kalkmål-
ningarna och därvid bevara dem utan att täcka över dem med ett offerskikt.  

3.2	
  Friläggning	
  av	
  kalkmåleri	
  

En intressant aspekt av Barsebäcks restaurering är att kalkmålningarna togs fram från första 
början. Enligt de flesta källor skulle kalkmålningarna istället mått bättre av att finnas kvar 
under putsen. De skulle då inte riskera att skadas vid friläggning eller hotas av nedbrytning i 
det fuktiga kyrkorummet eller genom ny övertäckning och eventuell framtida friläggning.  

Eftersom friläggning av kalkmåleri numera verkar vara en ovanlig företeelse är det svårt att 
finna publicerad forskning kring ämnet. I en artikel om kalkmålningskonservering skriver 
dock Kirsten Trampedach, konservator vid Nationalmuseet i Köpenhamn, om hur friläggning 
av kalkmåleri betraktas i Danmark.176 Där ska friläggning endast ske om det är nödvändigt för 
bevarandet, och bara som en sista utväg. Istället ska preventiv konservering prioriteras.177 De 
skäl för friläggning som hon anger är dels om täckande kalklager konserverats med syntetiskt 
bindemedel som försvårar fukttransporten i materialet, dels om överliggande kalklager är så 
tjockt att det släpper från underlaget på grund av ytspänningar. I det sistnämnda fallet går det, 
enligt Trampedach, ofta att istället göra en kalkvattenbehandling av ytan.178  

Om avtäckning av kalkmåleri anses nödvändigt utförs det med en speciell hammare med två 
skärkanter som står i vinkelrätt mot varandra, en så kallad avtäckningshammare (se Figur 9), 
men man tar även hjälp av knivar, skalpeller och ultraljudsapparater.179 Innan arbetet påbörjas 
måste dock kalklagrens stratigrafi undersökas och dokumenteras, genom att tvärsnitt tas ut 
och undersöks. 
                                                
176 Trampedach, Kirsten. “Lime-based materials used in the conservation of wall paintings in Denmark”. I: 
Western medieval wall paintings: studies and conservation experience : Sighisioara, Romania, 31 August - 3 
September 1995. (1997). Rome: ICCROM. sid. 79-83. 
177	
  Trampedach (1997). sid. 82.	
  
178	
  Trampedach (1997). sid. 82.	
  
179	
  Trampedach (1997). sid. 82.	
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Att hitta och frilägga kalkmålningar vid kyrkliga restaureringar är relativt ovanligt i dagens 
Sverige. Dock finns det några undantag. Ett fall som liknar det i Barsebäck är Ilstorps kyrka, 
som även den ligger i Skåne. När målaren 
Göran Johansson skulle kalka om kyrkans väg-
gar i januari 2002 upptäckte han av en slump 
kalkmåleri när en del av putsen ramlade ner.180 
Johansson började då knacka ner puts kring 
skadan för att se vad som fanns under kalken, 
och fann bland annat en Mariabild i koret. Först 
efter det att han upptäckt fler kalkmålningar 
tillkallade församlingen konsult Niclas Hansson 
från Danewids Ingenjörsbyrå AB.181 Hansson 
stoppade arbetet och tillkallade Magnus 
Wihlborg, som också var konservator i Barse-
bäck. Kalkmålningarna låg i flera lager där de 
äldsta ansågs vara från 1200-talet. De bäst beva-
rade daterades till sent 1400-tal, verkade ha 
varit särskilt välbevarade.182 Det dröjde dock till 
år 2006 innan kalkmålningarna konservera-
des.183 I länsstyrelsens beslut att låta målningarna 
vara framme i kyrkorummet ingick att försam-
lingen skulle göra en uppföljning av kalkmålningarnas bevarandeskick inom fem år efter 
konserveringen, men detta glömdes bort av församlingen som fick en påminnelse av länssty-
relsen i november 2011.184 Intressant i detta fall är att målningarna frilades utan konservators-
konsultation eller tillstånd av länsstyrelsen. Dessa intressenter kom därför in i processen när 
arbetet till stor del redan utförts. 

Ilstorps församling verkar initialt ha varit bekymrade över kostnaderna för friläggning och 
konservering av kalkmålningarna eftersom man inte hade räknat med detta i sin budget, som 
ursprungligen låg på 350 000 kronor men som enligt preliminära beräkningar år 2002 skulle 
kunna uppgå till flera miljoner kronor för konserveringsarbetet.185 Eftersom inte alla kalkmål-
ningar togs fram utan man höll sig till tre mindre fält klarade dock församlingen de nödvändi-
ga kostnaderna utan kyrkoantikvarisk ersättning. Församlingen verkar dock ha haft önskemål 
om att ta fram mer kalkmåleri men detta verkar man inte fått gehör för.186  

                                                
180 Nilsson, Göran (2002). ”Kalken dolde exklusiva bilder”. Sydsvenskan. 2002-05-08, sektion A, sid. 5; 
”Ilstorps kyrka [1200-tal]”, informationsblad, Sjöbo församling, Svenska kyrkan, 
http://www.sjobo.nu/kyrkan/blandat/Ilstorp.pdf  (hämtat 17/1 2013). 
181	
  Nilsson, Göran (2002). ”Kalken dolde exklusiva bilder”. Sydsvenskan. 2002-05-08, sektion A, sid. 5.	
  
182	
  Nilsson, Göran (2002). ”Kalken dolde exklusiva bilder”. Sydsvenskan. 2002-05-08, sektion A, sid. 5.	
  
183 Angantyr, Lasse (2011). ”Församlingen glömde medeltida målningar”. 2011-11-21. 
http://www.nsk.se/article/20111121/SJOBO/711219883/-/forsamlingen-glomde-medeltida-malningar (hämtat 
17/1 2013). 
184	
  Angantyr, Lasse (2011). ”Församlingen glömde medeltida målningar”. Norra Skåne. 2011-11-21. 
http://www.nsk.se/article/20111121/SJOBO/711219883/-/forsamlingen-glomde-medeltida-malningar (hämtat 
17/1 2013). 
185	
  Nilsson, Göran (2002). ”Kalken dolde exklusiva bilder”. Sydsvenskan. 2002-05-08, sektion A, sid. 5.	
  
186	
  Angantyr, Lasse (2011). ”Församlingen glömde medeltida målningar”. Norra Skåne. 2011-11-21, 
http://www.nsk.se/article/20111121/SJOBO/711219883/-/forsamlingen-glomde-medeltida-malningar (hämtat 
17/1 2013); Information om Ilstorps kyrka på Sjöbo församlings hemsida: 
http://www.sjobo.nu/kyrkan/blandat/kyrkor.html [hämtat 17/1 2013]: ”	
  Målningar i kyrkan. När kyrkan våren 
2002 skulle kalkas om invändigt fann man målningar i kyrkan. Den tydliga bild som framträdde i korets tak 

Figur 9. Avtäckningshammare och andra redskap. 
Foto: Ingrid Wedberg. 
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I ett informationsblad om Ilstorps kyrka står det att ”fler målningar än de nu synliga får inte 
tas fram, då de bevaras bäst under kalken”.187 Detta tyder på att man från myndighetshåll mot-
satte sig en mer omfattande kalkmålningsfriläggning. Dock framgår det inte om beslutet kom 
från länsstyrelsen, stiftet eller någon annan. Det finns en möjlighet att beslutet var en kompro-
miss där man i Ilstorps fall drog lärdom av erfarenheterna från Barsebäcks kyrka. Intressant 
att notera är också den uppmärksamhet som kalkmålningsfyndet fick och det ökande besökar-
antal som det bidrog med. Detta antyds av följande citat från Sydsvenska dagbladet: ”Å andra 
sidan har ryktet om fynden i Ilstorp redan spridits och kyrkan har fått flera besök. Inte bara av 
svenskar utan också av danskar, eftersom målningarna är dansk kulturhistoria”.188  

Det finns klara paralleller till Barsebäck i Ilstorps fall. Fynden av kalkmåleri framkom vid 
ungefär samma tid och två av de verksamma konservatorerna var desamma. Dock verkar det 
som om klimatproblemen som fanns i Barsebäck inte förekom i samma utsträckning i Ilstorp 
eftersom man ändå fick ha några målningar framme, under den enda förutsättning att de kon-
serverades och en uppföljning av skicket gjordes inom en femårsperiod. Det verkar inte heller 
som om samma krav på övertäckning av de provknackade områdena har förekommit i Ilstorp, 
men eftersom detta fall inte varit huvudmål i denna uppsats har endast översiktliga undersök-
ningar om källäget gjorts, och dessa har inte kunnat ge en mer uttömmande bild av händelse-
förloppet än vad som redovisats ovan. 

Tyvärr saknas konserveringsrapport över arbetet med kalkmålningarna i Barsebäcks långhus 
och kor. En konserveringsrapport skrevs dock över arbetet i tornrummet, och denna inkom till 
länsstyrelsen först år 2005, alltså tre år efter det att det praktiska konserveringsarbetet var 
slutfört. I denna rapport beskrivs friläggningsarbetet och dess motivering väldigt kortfattat: 

Målet blev att undersöka omfattningen av vittringsskadorna och tillståndet av målningsskiktet som 
man anade genom lakunerna i ovanliggande kalklagren samt på vilket sätt man kunde konsolidera 
dessa målningar.189 

Ett tjockt lager av 12- 13 kalkskikt i olika nyanser hade mycket dåligt [sic] vidhäftning till ett 
underliggande skikt bestående av äldre kalkmålningsfragment målade i all secco teknik. Huvud-
problemet var att putsen under målningarna i stor utsträckning släppte från själva murverket. För 
att närmare kunna granska målningarnas tillstånd och för att kunna konsolidera dem, valde man att 
frilägga dem.190 

Det är svårt att se hur detta kunde ligga till grund för länsstyrelsebeslut, om inte mer omfat-
tande dokumentation försvunnit eller kompletterats muntligt. Att dokumentationen av för-
undersökningen och arbetets utförande är så knapphändig gör det även svårt att i efterhand 
göra några bedömningar av kalkmålningarnas tillstånd före konserveringen. Det är dessutom 
svårt att uttala sig om det hade funnits några alternativa konserveringsåtgärder som kunnat 
tillämpas utan att först behöva ta fram målningarna. 

                                                                                                                                                   
föreställer troligen Paulus. Efter provknackningar har flera bilder framträtt. Församlingens intention är att 
försöka ta fram målningarna i koret. Detta kommer att ske under våren 2007.”	
  
187	
  Ilstorps kyrka [1200-tal]”, informationsblad, Sjöbo församling, Svenska kyrkan. 
http://www.sjobo.nu/kyrkan/blandat/Ilstorp.pdf  [hämtat 17/1 2013].	
  
188	
  Nilsson, Göran (2002). ”Kalken dolde exklusiva bilder”. Sydsvenskan. 2002-05-08, sektion A, sid. 5.	
  
189	
  Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift.	
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  Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift.	
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Det som går att fastställa, utifrån den skriftliga dokumentationen från konserveringsproces-
sen, är att konservator Wihlborg ansåg det nödvändigt för kalkmålningarnas bevarande att de 
först befriades från överliggande kalklager för att kunna undersökas och fästas mot sitt under-
lag.191 Redan innan kalkmålningarna började tas fram var man dock medveten om att de inte 
skulle må bra av att stå framme i kyrkorummet. Konservatorn Peder Bøllingtoft påpekade 
redan i november år 2000 att: ”frilagda kalkmålningar är mycket utsatta och fort kan förstö-
ras, särskilt som det finns problem med saltutfällningar som det gör här”.192  

Bevarandet av kalkmålningarna verkar inte heller ha det enda skälet för friläggningen. Den 
antikvariska kontrollanten Petter Jansson ville passa på att åtminstone dokumentera kalkmå-
lningarna, och dessutom bevara några av dem framme av pedagogiska skäl. Detta för att ge 
kyrkobesökarna möjligheten att föreställa sig hur kyrkan en gång sett ut samt att göra fram-
tida konservatorer medvetna om vad som doldes under putsen.193  

Att bevarandeperspektivet inte var det uteslutande motivet för kalkmålningsfriläggningen 
antyds också av den minnesbild kyrkoherde Owe Backland har av friläggningsarbetet. Enligt 
honom hände det vid ett tillfälle, då Backland råkade befinna sig i kyrkan, att konservatorn 
frågade honom om ett nyligen framtaget kalkmålningsparti på en av långhusvalvets ribbor: 
”Du, tänk så fint! Så har det varit, så som den lilla biten, så har det varit runt om! Ja, vill du, 
ska man täcka för det eller ska man låta det vara kvar?”.194 I det aktuella fallet verkar det 
snarare som att konservatorns arbetsmetod utgick mer från viljan att visa fram målningarnas 
estetik och pedagogiska funktion i kyrkorummet, än från det akuta behovet av friläggning för 
att rädda kalkmåleriet. Det senare motivet kunde ju dock ha varit det primära från början, 
särskilt för tornrummets del där målningarna var mer utsatta och dessutom är det enda ställe i 
kyrkan där kalkmålerikonserveringen har dokumenterats. 

3.3	
  Övertäckning	
  

Syftet med övertäckningen i Barsebäck var att skapa ett offerskikt, det vill säga ett lager utan-
på kalkmålningarna. Detta för att skydda målningarna. I väggen finns lösliga salter som trans-
porteras runt med det vatten som också finns i murarna. Vid de klimatfluktuationer som upp-
står när värmen i kyrkorummet inte kan kontrolleras eller hållas på en jämns nivå, kan vattnet 
och salterna dras till väggens kalkyta. När vattnet sedan avdunstar stannar salterna kvar på 
ytan och kristalliseras. Om kalkmålningarna är frilagda kommer kristallisationen att ske i det 
yttersta kalkskiktet där målningen sitter. Vid saltkristallisationen kan då kalkmålningslagret 
sprängas sönder av kristallerna som bildas. Om saltkristallerna istället ligger på ytan kan mål-
ningarna riskera att skadas och nötas när saltet ska avlägsnas. Finns det överliggande lager 
över kalkmålningarna torde saltet istället kristalliseras i det yttersta lagret, som därför nöts 
och som kan avlägsnas eller bytas ut när det skadats så mycket att det mist sin funktion. Det 
är väsentligt att offerskiktet ligger helt an mot kalkmålningsskiktet överallt, eftersom det, om 
det uppstår luftspalter mellan de båda skiktet, annars finns risk att saltkristallisation sker 
under offerskiktet. Detta är ännu svårare att kontrollera än om kalkmålningarna hade fått stå 
fria i rummet. 
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  ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av kalk-
målningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stift. 
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193	
  ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av kalk-
målningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stift.	
  
194	
  Informant: Owe Backland, kyrkoherde i dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling, 13/12 2011.	
  



 

47 

Det finns inte många exempel på överkalkning av kalkmåleri utförda i Sverige på senare tid. 
Här ska dock ett exempel tas upp som utfördes år 2010 av Skånes Målerikonservatorer på en 
kalkskada i Hässlunda kyrka i Skåne. Skadan uppstod under renoveringsarbetet i kyrkan vår-
en 2010, genom ett slag eller en stöt mot den kalkade väggen på korets norrsida.195 Olyckan 
resulterade i ett 13 x 24 cm stort hål där flera putslager släppt från väggen, varav ett område 
på 5 x 5,5 cm släppt ända ner till den medeltida putsen med kalkmålningsfragment från ca år 
1500.196 Det skadade området skulle lagas och fyllas i och för att skydda det exponerade mål-
ningsfragmentet täckte man först över detta med en fiberduk innan putsskadan fylldes i med 
grovt och fint kalkbruk.197 Den fiberduk som användes var en så kallad geotextil Fiberduk N1 
som enligt varuinformationen är tillverkad av nålfiltad 100 % polypropylen, vilket gör att 
vatten kan passera men den stänger ute små partiklar. Fiberduken ska enligt uppgift vara 
stabil i olika klimat och resistent mot syror, alkalier och mikrobiologiska angrepp.198  

Den största skillnaden mot fallet i Barsebäcks kyrka är övertäckningens omfattning och att 
skadan i Hässlunda satt på en vertikal, plan vägg, medan Barsebäcks målningar till största 
delen sitter i ett välvt tak. Att skydda de medeltida kalkmålningarna från ett direkt påfört kalk-
skikt torde vara en bra metod, eftersom detta minimerar skador och dessutom underlättar för 
en framtida friläggning. Dock är det viktigt att först lösa problemet med dukens fästning efter-
som den bör ligga precis an mot måleriskiktet om fukt och salttransporterna ska kunna funge-
ra och för att undvika saltkristallisation på målningarna, under duken. Detta skulle göra mer 
skada än nytta. Således måste fiberduken också fästa mot precis all bemålad puts i tornrum-
met/vapenhuset, för att undvika partiell saltkristallisation.  

Ett annat tillfälle när övertäckning har diskuterats, men dock inte genomförts, är vid restaure-
ringen av Lerums kyrka i Västra Götaland. Taket ifråga är ett välvt, reveterat199 tak i kyrkans 
transept, som bemålats med oljefärg år 1900 av Reinhold Callmander. Motivet var tänkt att 
harmonisera med de himmelsmotiv som målats på det äldre långhustaket av tapetmästaren 
Christian Drab år 1750.200 Vid restaureringen av kyrkan vid mitten av 2000-talet upptäckte 
man omfattande skador på det reveterade taket, bland annat spjälkning, flagning och putsbort-
fall i stora delar av taket. Dessutom var putsen på många ställen nedbruten och urlakad och 
man bedömde en skaderisk för kyrkobesökarna på grund av nedfallande puts.201 Det åtgärds-
förslag som togs fram av Studio Västsvensk Konservering utgick från att man, istället för att 
konservera målningarna, skulle bygga ett nytt innertak i trä nedanför det gamla i transeptet. 
Detta eftersom tidsåtgång och kostnader för puts- och färgfästning skulle bli så pass höga. Det 
nya innertaket skulle målas i blå linoljefärg för att harmonisera med 1700-talstaket i långhus-
et. Transeptets målningar skulle innan dess fotodokumenteras, bland annat med stereofotogra-
fering, så noga att målningarna skulle kunna rekonstrueras. Därefter skulle målningarna 

                                                
195 Rapport Hässlunda kyrka. Konservering av bemålning i kor och absid samt delar av kyrkans inventarier. 
20110601. (2010). Skånes Målerikonservatorer: Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson. sid. 58. 
196 Rapport Hässlunda kyrka. Konservering av bemålning i kor och absid samt delar av kyrkans inventarier. 
20110601. (2010). Skånes Målerikonservatorer: Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson. sid. 61. 
197 Rapport Hässlunda kyrka. Konservering av bemålning i kor och absid samt delar av kyrkans inventarier. 
20110601. (2010). Skånes Målerikonservatorer: Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson. sid. 58; ”Varuinformation: 
Fiberduk N1”. 
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/altan-tradgard/sten-markplattor/markduk/21032/fiberduk-n1#Product
_information (Hämtad 8/1 2013). 
198 Rapport Hässlunda kyrka. Konservering av bemålning i kor och absid samt delar av kyrkans inventarier. 
20110601. (2010). Skånes Målerikonservatorer: Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson. sid. 69. 
199 Trätak klätt med puts. 
200 Wildte, Fridolf (1955). Lerums kyrka. Sid. 9. 
201 Åtgärdsförslag avseende reveterade tak i Lerums kyrka. Studio Västsvensk Konservering. 2006-02-10. Dnr. 
433-17934-2006. Antikvarisk- topografiska arkivet. 
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skyddsinklistras, med papper och klister som lätt kunde lösas och avlägsnas i framtiden, för-
slagsvis gelatin och japanskt, kinesiskt eller rayonpapper.202 Förslaget hade tagits fram i sam-
råd med parter från länsstyrelsen, länsmuseet, Lerums församling och Archidea arkitekter.203 
Dock förkastades åtgärdsförslaget av Riksantikvarieämbetet som ansåg att skyddsinklistring 
var en nödlösning som inte skulle bevara måleriet på sikt, samtidigt som Callmanders 1900-
talsmåleri var för värdefullt för att täckas över.204 Istället var man på Riksantikvarieämbetet 
övertygad om att målningarna skulle kunna konserveras och behållas framme, om man ut-
förde en noggrann förundersökning, vilket också skedde.  

Denna övertäckningslösning är svår att tillämpa i Barsebäck eftersom det rör sig om så olika 
problematik. Eventuellt hade en skyddsinklistring kunnat fungera som ett offerskikt för att 
skydda kalkmålningarna från saltkristallisation, men som Hélèn Svahn nämner i sitt yttrande 
från Riksantikvarieämbetet i Lerumsärendet är detta inte en långsiktigt hållbar lösning.205 
Dessutom är det oklart hur papper och klister skulle fästa mot putsen och om de åldras utan 
att påverka målningarna. Förutom detta skulle man behöva undersöka om skyddsinklistringen 
skulle vara möjlig att avlägsna i framtiden och hur det skulle påverka kalkmålningarna. En 
sista invändning mot denna metod i Barsebäcks kyrka är den estetiska, hur tornrummet skulle 
te sig med halvt transparent papper täckande takvalvet. 

Att applicera ett offerskikt av puts har faktiskt redan testats i Barsebäcks kyrka, på ovansidan 
av det västra långhusvalvet, uppe på kyrkvinden. Här noterades en större vittring av valvteglet 
än i det övriga långhusvalven, troligtvis förorsakad av en högre saltutfällning som man dock 
inte kunna finna orsaken till. Metoden, som den genomfördes, föreslogs av konservator Peder 
Bøllingtoft. Den gick ut på att rensa valvets ovansida från löst material som kunde hålla kvar 
fukt intill valvet, och sedan skrapa tegelstenarna ner till fast material, laga med kalkbruk och 
till sist klä in det med ett drygt centimetertjockt lager kalkputs.206 Den exakta tillredningen av 
bruk respektive puts framgår inte, men troligtvis rör det sig om en högre andel av ballast, det 
vill säga sand, i bruket än i putsen. Bruket skulle användas endast som lagning av tegelsten-
arna medan putsskiktet som skulle läggas över hela valvet skulle vara det som fungerade som 
offerskikt. Tanken var att offerputsen skulle tas bort efter det att man sett att den fungerade 
som salttransportör. Hur väl salttransporteringen fungerar är en teknisk fråga som beror på 
brukssammansättningen och fogbruket och detta diskuterades med Lunds tekniska högskola 
samt med konservatorer i Danmark och i Stockholm.207 Någon formell uppföljning av projek-
tet har dock inte gjorts, men en snabb okulär undersökning som gjordes i samband med åter-
samlingsmötet i Barsebäcks kyrka 20 september 2011 verkade Bøllingtoft och den antikvaris-
ka kontrollanten Petter Jansson nöjda med resultaten så långt. 

De metoder som nämns i samband med övertäckningsdiskussionen i Barsebäck rör en över-
målning av tornrummets kalkmålningar med antingen kalk eller limfärg. I byggmötesproto-
                                                
202 Åtgärdsförslag avseende reveterade tak i Lerums kyrka. Studio Västsvensk Konservering. 2006-02-10. Dnr. 
433-17934-2006. Antikvarisk- topografiska arkivet. 
203 Åtgärdsförslag avseende reveterade tak i Lerums kyrka. Studio Västsvensk Konservering. 2006-02-10. Dnr. 
433-17934-2006. Antikvarisk- topografiska arkivet. 
204 Yttrande angående ändring av tak i Lerums kyrka, Lerums socken, Lerums kommun, Västra Götalands län. 
Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2006-09-06. Dnr. 312-2510-2006. Antikvarisk-
topografiska arkivet. 
205 Yttrande angående ändring av tak i Lerums kyrka, Lerums socken, Lerums kommun, Västra Götalands län. 
Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2006-09-06. Dnr. 312-2510-2006. Antikvarisk-
topografiska arkivet. 
206 Barsebäcks kyrka, Åtgärdsförslag: Kyrkvinden. Cecilia Runsten, Wigot konsult AB till Länsstyrelsen Skåne 
län, 2000-12-08. Dnr. 225-36430-00.Länsstyrelsen i Skåne län. 
207 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011.	
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kollet från 28 november 2000 talar både konservatorerna Bøllingtoft och Wihlborg om över-
täckning med ”vitkalkning”, utan att precisera metoden ytterligare.208 I Wigot Konsult AB:s 
arbetsbeskrivning nämns ”lämplig slamning och kalkavfärgning etc. för att skydda mot ljus, 
luft och saltutfällning i ytskiktet” som en metod som diskuterades 2001.209 Kalkavfärgning är 
benämningen på att måla kalkfärg på vägg. Misa Asp, då konservator vid Riksantikvarieäm-
betet, föreslår att man kan använda ”limfärg, alternativt en svag puts, i ett skikt på minst en 
centimeter”.210 Asp framhåller i sitt förslag också problemen med att täcka över redan fram-
taget kalkmåleri. Särskilt i Barsebäcks kyrka där det rör sig om så stora partier där ”den över-
täckande putsen då måste ha stora ytor att fästa vid, vilket gör att den binder till kalkmålning-
arna och således kan vara svårt att avlägsna i framtiden utan att skada målningarna”. 211 År 
2003, knappt en månad efter det att församlingen mottagit Asps uttalande, skrev Wihlborg att 
övertäckningsmaterialet ska vara: ”limfärg, bindemedel irländsk mossa, alternativt 
kalkbruk”.212  

Eftersom offerskiktet mister sin funktion om det inte ligger helt an emot kalkmålningsskiktet 
måste offerskikt målas direkt på kalkmålningarna. Frågan är dock vilket material som är 
lämpligast för offerskiktet. I Barsebäcksdiskussionerna har föreslagits antingen kalkputs/bruk 
eller limfärg.  

Den limfärgstyp som nämns av Wihlborg, ”Irländsk mossa”, är kallas även karagenalg. Av 
denna alg framställs karagen eller karragenan som är ett blekt, luktlöst och närmast smaklöst 
pulver som kan bilda flera typer av geler med varierande elasticitet och värmestabilitet, oftast 
använt som tillsats i mat. Den består av en sulfathaltig, linjär polysackarid, uppbyggd av 
galaktos och anhydrogalaktosenheter som är helt vattenlöslig vid 80° C.213 I traditionellt lim-
färgsmåleri användes fram till början av 1900-talet vanligtvis animaliska limmer som hud- 
eller hornlim, vilka krävde att färgen var varm när den ströks på, men dessa ersattes senare av 
cellulosabaserade limmer.214 Dock förekom även traditionellt att man använde mossor, lavar 
eller alger som limbas.215 Dessa kunde strykas på kalla och hade längre torktid vilket gjorde 
dem lättare att arbeta med.216 Limmet blötlades innan användning och blandades sedan med 
krita.217 Karagen används fortfarande inom konservering, bland annat av Skånes målerikon-

                                                
208 ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av 
kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stift. 
209 Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka. Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-26. 
Lunds stift. 
210 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
211 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
212 Konservator Magnus Wihlborg till Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-11. Dnr. 433-55431-03. Länsstyrelsen 
i Skåne län. 
213 ”Karagen”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/karagen [hämtat 2013-01-22]. 
214 Rittsél, Johan (2003). ”Så målade man - målarmästaren berättar”. Byggnadskultur nr 4/2003, 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/s%C3%A5-m%C3%A5lade-man-m%C3%A5larm%C3%A4staren
-ber%C3%A4ttar [hämtat 2013-01-22]; Tunander, Pontus (2002). ”Limfärg - Ett material med många 
förtjänster”. Byggnadskultur nr 2/2002. 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/limf%C3%A4rg-ett-material-med-m%C3%A5nga-f%C3%B6rtj%
C3%A4nster [hämtat 2013-01-22]. 
215 ”Limfärg”. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/limfärg, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-01-22. 
216	
  Tunander, Pontus (2002). ”Limfärg - Ett material med många förtjänster”. Byggnadskultur nr 2/2002. 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/limf%C3%A4rg-ett-material-med-m%C3%A5nga-f%C3%B6rtj%
C3%A4nster [hämtat 2013-01-22].	
  
217	
  Rittsél, Johan (2003). ”Så målade man - målarmästaren berättar”. Byggnadskultur nr 4/2003. 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/s%C3%A5-m%C3%A5lade-man-m%C3%A5larm%C3%A4staren
-ber%C3%A4ttar, hämtad 2013-01-22; ”Limfärg”. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/limfärg [hämtat 2013-01-22]. 
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servatorer som bereder den genom att försiktigt värma mossan i destillerat vatten och sedan 
sila den, för att därefter vanligtvis tillsätta något mögelhämmande medel som Thymol.218 

Det finns en del potentiella fördelar med att använda limfärg framför kalkputs vid en kalkmål-
ningsövertäckning. Den största är att det är ett annat material än kalken och att det därför är 
lätt att urskilja från kalkmålningarna. Liksom kalken är den porös och bör därför fungera bra 
som fukttransportör.219 Eftersom limfärg är vattenlösligt behöver den vid en framtida borttag-
ning inte avlägsnas med verktyg som hammare eller kniv, och bör därför inte slita lika mycket 
på den underliggande ytan. Limfärgen ger också ett matt slutresultat som torde homogenisera 
bra med övrig kalkbemålning i rummet. 

Det finns dock en del nackdelar med limfärgen som hade varit viktiga att undersöka innan 
arbetet med övertäckningen påbörjades. Ett känt problem med limfärg, eftersom det är vatten-
baserat, är att det är väldigt fuktkänsligt. Vid kontakt med vatten kan det därför uppstå så 
kallade ”fuktrosor” där smuts och pigment transporteras ut med fukten och ger upphov till en 
ojämn missfärgning. Hur ett limfärgsmåleri skulle reagera i en fuktig inomhusmiljö, som den 
i Barsebäcks kyrka, är därför något som skulle behövts diskuteras. Ett annat potentiellt prob-
lem är hur limfärgen reagerar på kontakten med den kalkade muren och vice versa. Kalkskik-
ten är relativt porösa och en risk är att limfärgen dras in i väggen med fukten i färgen. Hur 
detta påverkar kalkmålningen och hur det på sikt påverkar möjligheten att avlägsna limfärgen 
i framtiden är också frågor som bör undersökas innan arbetet sätts igång. När limmet torkar, 
genom att vattnet avdunstar, minskar dess storlek och limfärgsskiktet dra ihop sig. Finns det 
då risk att det vid torkningen drar med sig en del av kalkskikten? Effekten beror troligtvis på 
limstyrkan och hur mycket lim som tillsats färgen. Om man ska få upp ett färgskikt med 1 cm 
tjocklek kan man dock inte använda en allt för limsvag färg. Att i detta fall använda karagen 
har dock en fördel över cellulosa och pärllim/kaseinbas eftersom den inte kan bli för stark.220 
En annan fördel är att den är naturligt antiseptisk. 

En annan relevant fråga är hur limfärgen skulle gå att helt avlägsnas i framtiden. Vanligtvis 
tvättas limfärgsmålade tak ner, eftersom den vattenlösliga färgen är olämplig att måla över 
med ny limfärg. Frågan är hur en nedtvättning skulle påverka det underliggande kalkmåleriet. 
Går lim och pigment som eventuellt dragits in i den porösa kalken att avlägsna helt? Påverkar 
den ökade fuktmängden under tvätten salt- och fuktbalansen i muren? Kan limfärgen avlägs-
nas med en skonsam metod som inte bidrar till slitaget av kalkmålningarna? Slutligen kom-
mer frågan om huruvida limfärgen fungerar som ett offerskikt för kalkmålningarna, det vill 
säga hur väl limmet fungerar som fukt- och salttransportör.  

Allt detta är frågor som måste övervägas och om möjligt undersökas. Sådana undersökningar 
nämns dock inte i det skriftliga materialet efter renoveringen. Inte heller verkar det ha varit ett 
krav från länstyrelsen för att kunna genomföra beslutet att täcka över kalkmålningarna. 

Att istället för limfärg använda kalkputs har föreslagits i Barsebäcksdiskussionerna. Dock 
medför även detta problem. Kalken måste ligga an mot underliggande kalkskikt och måste 
fästa lika bra överallt. Dock får den, vilket också påpekats av konservator Misa Asp, inte vara 
för stark så att den inte går att avlägsna i framtiden utan att skada kalkmålningarna. Den störs-
ta fördelen är att man vet att kalken fungerar som fukt- och salttransportör, eftersom det är 
                                                
218 Informant: Ingrid Wedberg, konservator, Skånes målerikonservatorer. ”Re: Förfrågan”. E-post: 17/4 2013. 
219 Tunander, Pontus (2002). ”Limfärg - Ett material med många förtjänster”. Byggnadskultur nr 2/2002. 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/limf%C3%A4rg-ett-material-med-m%C3%A5nga-f%C3%B6rtj%
C3%A4nster [hämtat 2013-01-22]. 
220 Informant: Ingrid Wedberg, konservator, Skånes målerikonservatorer. ”Re: Förfrågan”. E-post: 17/4 2013. 
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samma material som kalkmålningarnas underlag. Detta förutsätter dock att valet av kalkputs 
och dess egenskaper noga övervägs och undersöks innan arbetet påbörjas, så att inga tillsatser 
förekommer som kan skada kalkmålningarna eller som påverkar kalkens transportegenskaper. 
En annan fördel är att ett kalkat tornrumsvalv eller enstaka kappor homogeniserar bättre utse-
endemässigt med det övriga rummet eftersom materialet är detsamma. Dock torde en del pig-
ment behöva tillsättas till kalken för att få en liknande färgnyans som den medeltida kalken, 
särskilt om endast två av fyra valvkappor avsågs att täckas över. 

Det största problemet med en övertäckning av kalkmåleri är att det är relativt obeprövat som 
skyddsmetod och att man därför inte har någon garanti för att det kommer att ge det avsedda 
skyddet. För att finna en indikation på att överkalkning inte alltid fungerar på lång sikt behö-
ver vi inte ens lämna Barsebäcks kyrka. Tornrummet har vid flera tillfällen i historien kalkats 
över. Kalkmålningarna som vid restaureringen år 2000 låg skyddade under flera putslager 
hade, enligt konserveringsrapporten, så dålig vidhäftning att man var tvungen att avlägsna 
överliggande puts för att fästa och konservera kalkmålningarna.221 Om de tidigare övertäck-
ningarna hade fungerat problemfritt hade en konservering inte varit nödvändig. Det går att 
argumentera att de kalklager som avlägsnades vid detta tillfälle inte var tänkta att fungera som 
offerskikt och därför inte var anpassade på det sätt man tänkt sig med det nya offerskiktet. 
Dessutom kan man hävda att kalkmålningarna trots allt skyddats relativt väl med tanke på den 
snabba nedbrytning de upplevt sedan friläggningen. Dock måste man här ta hänsyn till klima-
tet i kyrkan som troligtvis har förvärrats sedan man började värma upp kyrkan och som sedan 
dess har varit så svårt att styra att man fått ett inomhusklimat med fuktlukt, kyrkobesökare 
som fått andningsproblem och periodvisa översvämningar i kyrkorummet.222  

En annan indikation på att ett offerskikt inte skulle fungera så väl som man önskar är det fak-
tum att saltkristallisation vid vattenavdunstning inte endast sker vid ytan utan även kan ske 
längre in i väggen, så kallad kryptoflorescens.223 Att saltkristallisationen är så skadlig för 
kalkmålningarna beror till stor del på att kristallisationen sker inne i kapillärer och porer i 
kalkskiktet. När kristallernas volym ökar bryts kalkskiktet sönder, antingen på grund av fukt-
evaporation eller till följd av att fukt tillförs.224 Denna inre saltkristallisation är skadligare för 
kalkmålningarna än den som sker på ytan eftersom den skapar en sprängande kraft inne i 
kalkputsen som orsakar flagning av putsskiktet. Vid yttre kristallisation ligger saltkristaller på 
ytan vilket framförallt bidrar till att skymma målningarna. Att täcka över kalkmålningarna 
med offerputs torde således inte vara någon garanti för att inte den skadligare formen av inre 
saltkristallisation skulle fortsätta att ske inne i kalkmålningslagret. 

3.4	
  Fukt-­‐	
  och	
  saltvandring	
  samt	
  preventiv	
  konservering	
  

Trots det att kalkmålningsdiskussionerna i Barsebäck startade med avtäckningen och frågan 
om övertäckning går det inte att blunda för det ursprungliga problemet som orsakade skador-
na, nämligen klimatet. Om inte Barsebäcks kyrka hade haft ett så dåligt inomhusklimat och 
salthaltiga murar skulle saltkristallisationen inte ha varit något problem och man hade inte 
behövt överväga en övertäckning.  

                                                
221 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift. 
222 Anteckningar från återsamlingsmötet i Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling. 
223 Mora, Paolo, Mora, Laura & Philippot, Paul (1984). Conservation of wall paintings. London: Butterworths. 
Sid. 180. 
224 Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 180f.	
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Att fukt och salt förekommer i väggarna kan ha två orsaker, antingen dras fukten upp från 
marken, eller så kommer den från regn och fukt som dras in genom väggen. Vilken av dessa 
faktorer som är den största orsaken till fukten i Barsebäcks kyrka verkar inte ha klarlagts helt, 
även om flera försök har gjorts. Man började redan år 2000 att göra klimatmätningar i rum-
met. Men när uppföljning av mätningarna gjordes år 2006 visade det sig att det fuktiga inom-
husklimatet var detsamma eller sämre än vid renoveringens början.225  

I sin rapport ”Klimatpåverkan, problem i tiden” redovisade ingenjören och klimatkonsulten 
Roy Clevenholm, som anlitats av församlingen, hur fukttransporten i kyrkans ytterväggar 
fungerade teoretiskt.226 Uppgifterna byggde så vitt det går att se av rapporten endast på 
klimatmätningar och alltså inte på någon analys av varifrån vattnet trängde in i byggnaden.  

I rapporten har Clevenholm även inkluderat åtgärdsförslag för att begränsa skadorna på bygg-
nad och kalkmålningar.227 För att begränsa fuktinträngningen genom regn föreslogs ny ytbe-
handling av ytterväggarna med vattenglasbunden kalk som skulle försegla den porösa kalken 
och därmed förhindra vatteninträngning i muren. Vidare föreslog han att man ska dra ut salter 
med så kallad saneringsputs. Vad gäller saltproblemen ansåg Clevenholm att kristallinisk gips 
(saltutfällningar) kunde borstas bort från kalkmålningarna.228  

I sin nästa rapport som kom år 2007 hade Clevenholm upprättat kompletterande åtgärdsför-
slag, som tar hänsyn till andra eventuella orsaker till kyrkans inomhusklimat.229 Han föreslog 
dels att sänka marknivån runt kyrkan för att minska fuktinträngningen från marken, och dels 
ett byte av kyrkans värmesystem.230 Både Henrik Ogstedt på länsstyrelsen och Petter Jansson, 
antikvarisk kontrollant, ifrågasatte dock hur mycket fukt som kunde dras in genom grunden 
och menade att en schaktning även kunde äventyra kyrkmurarnas stabilitet. Därför beviljas 
inte detta förslag. 231 Istället föreslog de en översyn av vattenavrinningssystemet på kyrkans 
utsida, för att undersöka om dåliga stuprör kan vara en av orsakerna till fukten i väggarna. 
Inte heller Clevenholms förslag om ny ytbehandling på murarna för att stänga ute fukt bevil-
jades. Länsstyrelsen biföll dock ansökan om ett nytt vattenburet värmesystem.232 

Kring frågan om klimatsystemets påverkan på fukt- och salttransporter i kalkmålade murar 
finns publicerad forskning att tillgå, då sådana problem inte är ovanliga. En av dessa under-
sökningar har gjorts av Alison Sawdy, forskningsassistent på Institute of Archaeology, 

                                                
225 Kompletterande åtgärder till renoveringen 2000-2002 Barsebäcks kyrka: februari 2007. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2007-02-15. Länsstyrelsen i Skåne.  
226 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
227 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
228 Denna åtgärd kan dock skada målningarna betydligt om det görs kontinuerligt, vilket det här skulle vara 
frågan om. Särskilt om det görs av personer utan konservatorsutbildning, eftersom målningsskiktet som redan 
luckrats upp av saltsprängnigen lätt kan skadas av en sådan behandling även om det görs varsamt.  
229 Kompletterande åtgärder till renoveringen 2000-2002 Barsebäcks kyrka: februari 2007. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2007-02-15. Länsstyrelsen i Skåne. 
230 Kompletterande åtgärder till renoveringen 2000-2002 Barsebäcks kyrka: februari 2007. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2007-02-15. Länsstyrelsen i Skåne. 
231 Angående ansökan om tillstånd att schakta runt Barsebäckskyrka, Barsebäck socken, Kävlinge kommun. 
Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i Skåne län till Svenska kyrkan i Löddebygdens Församling, 2007-11-07. Dnr. 
433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
232 Installation av vattenburet värmesystem i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun. Henrik 
Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-31. Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
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University Collage London.233 Sawdy har konstaterat att saltskadorna framförallt uppstår 
genom den kontinuerliga fasövergången från fast form till löst i vatten. En enstaka katastrof 
vid exempelvis en stor vattenläcka där mycket salt transporteras ut från väggen är således inte 
lika skadlig som de fasövergångar som uppstår vid kontinuerliga fluktuationer i temperatur 
och relativ luftfuktighet.234 Sådana fasövergångar kan ske flera gånger under en 24-timmars-
period och krafterna som alstras är så starka att tegelstenar innehållande salt kan rubbas och 
spricka under samma tidsintervall.235 Att införa ett klimatsystem som kan reglera temperatu-
ren är en bra, men inte helt okomplicerad, lösning på saltproblemet, särskilt i äldre kulturhis-
toriska byggnader. Dessutom pekar hon på vikten av att förstå vilka faktorer som påverkar 
och snabbar upp salternas fasövergångstakt i väggen. I sin undersökning fann Sawdy att fukt-
adsorptionen i muren framförallt var beroende av yttre faktorer som luftfuktighet, luftström-
marnas hastighet och temperatur, medan fuktdesoroptionens hastighet styrdes mer av vägg-
materialets porositet.236 Utifrån sina resultat drar Sawdy slutsatsen att klimatkontroll är ett bra 
sätt att minimera saltskador på kalkmåleri, men att man här inte får hänga upp sig endast på 
luftfuktigheten. Det är lika viktigt att kontrollera temperaturen och luftströmmens hastighet 
genom att hålla en hög luftfuktighet och undvika ventilation samt att använda sig av porösa 
byggmaterial som exempelvis kalkputs som kan buffra klimatfaktorer.237 Hög luftfuktighet 
och stillastående luft kan dock i sin tur främja biologisk tillväxt som hotar både kyrkans 
inventarier och kyrkobesökarnas hälsa. Därför är det viktigt att ha ta hänsyn till den specifika 
byggnaden och undersöka befintligt klimattillstånd i byggnaden, den specifika kalkputsens 
egenskaper samt vilka salter som orsakar skadorna och bestämma deras sorptionsegenskaper, 
för att minimera slitage och skador på kalkmålningarna.238 

Utifrån Sawdys resultat ter sig de diskussioner som man haft i Barsebäck kring att bygga en 
klimatkammare runt kalkmålningarna som en intressant idé. Den gick ut på att fästa en låda 
av reflexfritt plexiglas ca 5 cm utanpå kalkmålningarna och att det mikroklimat som bildades 
där kunde mätas och styras.239 Syftet var att kapsla in målningarna på den västra långhusvägg-
en. På grund av höga kostnader och problem med klimatmätning förkastades dock idén. För 
tornrummets del diskuterade man en liknande lösning vid återsamlingsmötet år 2011. Idén be-
stod då dels av att sätta in en luftsluss i ingången och en glasdörr in till långhuset. Dels skulle 
man sätta upp glasskivor nära väggarna för att där kunna styra klimatet.240 Frågan om huruvi-
da sådana glasskivor skulle kunna välvas för att anpassas efter valvets former, den del av 
rummet som man är mest angelägen att skydda, diskuterade man dock inte vid detta tillfälle.  

Ett stort problem i Barsebäcks fall är att man gjort så få undersökningar av hur fukt- och salt-
skadorna uppstår och vad som orsakar dem. Man har utfört klimatmätningar under lång tid, 
och konstaterat att luftfuktigheten fluktuerat kraftigt, men inte funnit orsaken. Likaså har man 
konstaterat att skador har uppstått i valven i tornrummet och i det västra långhusvalvet men 
inte kunnat fastslå varför skadorna är större där än i den östra delen av kyrkan. Man har kons-
taterat saltförekomst, men inte fastställt vilken typ av salt det rör sig om eller hur salttyperna 

                                                
233 Sawdy. Alison (2003). ”The role of environmental control for reducing the rate of salt damage in wall 
paintings”. I: Conserving the painted past: developing approaches to wall painting conservation : post-prints of 
a conference organised by English Heritage, London 2-4 December, 1999. Gowing, Robert & Heritage, Adrian 
(red.). London: James & James. sid. 95-109. 
234 Sawdy (2003). sid. 95. 
235 Sawdy (2003). sid. 98.	
  
236 Sawdy (2003). sid. 106. 
237 Sawdy (2003). sid. 106. 
238 Sawdy (2003). sid. 106.	
  
239 Byggmöte 2001-08-09. Barsebäcks kyrka. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
240 Anteckningar från återsamlingsmötet i Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling. 
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påverkar nedbrytningsgraden eller hur de reagerar på luftfuktighetsfluktuationer. Inte heller 
har man tagit reda på var fukten eller saltet i väggarna kommer ifrån, om det rör sig om slag-
regn på ytterväggarna eller fukttransport från grunden eller den omgivande marken. Istället 
har man koncentrerat sig på att ta fram förslag på hur man skulle kunna åtgärda fuktproblem-
en. Dock finns det flera undersökningar som konservatorer eller andra experter skulle kunna 
utföra för att fastslå dessa faktorer och således skapa ett mer välunderbyggt åtgärdsförslag.  

Enligt Paolo Mora, Laura Mora och Paul Philippot, som skrivit boken Conservation of Wall 
Paintings, finns det fem typer av orsaker till att fukt tar sig in i muren.241  

1) Infiltration av vatten från utsidan, exempelvis genom trasigt tak, läckande stuprör eller 
slagregn. 

2) Fukt som dras upp i muren vid kontakt med vattendränkt mark. 
3) Kondensation av fuktig luft på en kall mur. 
4) Fukt som dras till muren på grund av hygroskopiska material. 
5) Fukt från fuktig luft som stiger från marken. 

Vilken eller vilka av dessa faktorer som är relevanta i Barsebäck kan man fastställa genom 
följande undersökningar som beskrivs av Mora, Mora och Philippot:242 

1) Mätning av relativ fuktighet och temperatur under ett år, både utomhus och inomhus, 
för att fastställa vilka förhållanden som påverkar inomhusklimatet och när konden-
sation uppstår. 	
  

2) Mätning av murens ytfuktighet.	
  
3) Mätning av koncentrationen och fördelningen av fukt inne i muren, för att fastställa 

om det rör sig om stigande fukt från marken, infiltration genom tak eller vägg eller 
kondensation. Undersökning kräver att prov tas ur muren eller att elektroder från mät-
instrumenten förs in i vägen, vilket kan klassas som förstörande undersökningsmetod-
er. Det är dock en viktig undersökning för att fastställa hur fukten upptas i väggen.	
  

4) Mätning av murens yttemperatur, både inomhus och utomhus, för att genom en jäm-
förelse av resultaten fastställa väggens värmetransportskoefficient och därmed avgöra 
huruvida kondensation är den huvudsakliga fukttransportören.	
  

Av dessa undersökningar har endast mätningar av temperatur och luftfuktighet gjorts i Barse-
bäck. Detta har gjorts under flera år vilket torde ge bra jämförande resultat. Men fler typer av 
mätningar skulle alltså behövas.  

Olika typer av salt har olika förmåga att orsaka skador i kalkputsen och de reagerar dessutom 
olika på fukt och evaporation, därför är det viktigt att försöka fastställa vilka salttyper som 
finns i vägen, varifrån de kommer och hur de påverkas av fukten. Saltet kan, enligt Mora, 
Mora och Philippot, härröra från någon eller flera av följande alternativ:243  

1) Byggnadsmaterialet eller dess nedbrytningsprodukter. I detta fall rör det sig oftast om 
kalciumkarbonat, sulfater av natrium, kalium, kalcium och magnesium, eller silikater. 

2) Markjorden från vilken det dras in i muren av kapillärkrafter. Vanligtvis består dessa 
salter av natrium-, kalium- eller kalciumnitrater. 

                                                
241 Mora, Paolo, Mora, Laura & Philippot, Paul (1984). Conservation of wall paintings. London: Butterworths.  
Sid. 166. 
242	
  Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 169f. 
243	
  Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 181. 
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3) Luften. I en byggnad som ligger nära havet förekommer det ofta natriumklorid i 
muren. 

4) Djurträck som dras in i muren av kapillärkrafter. 
5) Nedbrutna konserveringsmaterial. Exempelvis kalciumsulfat och silikater. 

Att salter finns i byggnadsmaterialet i Barsebäcks kyrka är inte otroligt, inte heller att det 
skulle kunna dragits in salt från den omgivande marken. Att salt från havsluften kommit in i 
kyrkan verkar högst sannolikt med tanke på dess geografiska läge. Djurträck i större mängder 
har inte rapporterats. Eftersom kalkmålningarna innan friläggningen år 2000 så vitt man vet 
legat orörda under putsen torde inte nedbrutna konserveringsmaterial ha orsakat saltförekom-
sten i murarna. Roy Clevenholm tog prover år 2005 ”i det senaste materialet som putsats upp 
på kyrkans insida (kulekalken) […] på synbart skadat och oskadat material”.244  Proverna un-
dersöktes sedan med infrarödspektroskopi och man fann då att det inte förekom något organ-
iskt material, men däremot fann man i missfärgningar på väggarna salter från silikat och kar-
bonat.245 Även Kenneth Sandin, Lunds Tekniska Högskola, tog prover på tre ställen i torn-
rummet år 2005 och kunde konstatera att saltförekomsten endast var förhöjd i det sydvästra 
hörnet.246 Exakt vilka salttyper det rörde sig om framgår inte av den tillgängliga dokument-
ationen, men det ska rört sig om en blandning av salter som kristalliseras och löses vid 60-
65% relativ luftfuktighet.247  

Vid återsamlingsmötet 20 september 2011 talade Clevenholm om gipsutfällningar, det vill 
säga kalciumsulfat, som tidigare förekom i kyrkobyggnaden.248 Att ta reda på vilka salter som 
förekommer är av yttersta vikt för konserveringsprocessen eftersom de har olika egenskaper 
som påverkar deras nedbrytningsförmåga. De salter som anses vara mest skadliga för puts och 
kalkmålningar är sulfater av natrium, kalium, magnesium och kalcium eftersom de, beroende 
på var de kristalliseras, kan påverka kalkputsens kohesion så att det i längden faller sönder.249 
Kalciumsulfat, det vill säga gips, kan också bilda en vit slöja på ytan eller kristalliseras i kalk-
målningen genom ombildning av kalciumkarbonat vid kontakt med förorenad luft.250 Nitrater 
av natrium, kalium och kalcium kan orsaka tjocka kristallager på kalkmålningens yta, men är 
å andra sidan lätta att avlägsna eftersom de inte bryter ner kalkskiktet i samma utsträckning 
som sulfaterna.251 Kalciumkarbonat förekommer i byggnadsmaterialet och har ingen nedbryt-
ande effekt, men kan däremot bilda hårda kristaller som är svåra att avlägsna.252 Natriumklo-
rid, alltså vanligt koksalt som finns löst i havet och som kan transporteras med havsluften, kan 
kristalliseras på kalkytan, men har ingen nedbrytande effekt. Dock kan den genom hydratiser-
ings- och dehydratiseringsprocesser hjälpa andra salter att bryta ner kalkytan.253 

Att endast mäta temperatur och luftfuktighet inne i kyrkobyggnaden är inte tillräckligt för att 
kunna dra slutsatser om fuktens ursprung och salternas karaktär. Intressant nog påtalades 

                                                
244 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
245 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
246 Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen 2005-03-30. Johny Wigothson 
Wigot Konsult AB. Dnr. –. Länsstyrelsen i Skåne län. 
247 Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen 2005-05-18. Johny Wigothson, 
Wigot Konsult AB. Dnr. -. Länsstyrelsen i Skåne län. 
248 Anteckningar från återsamlingsmötet i Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling.	
  
249 Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 182.	
  
250 Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 182.	
  
251 Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 182. 
252 Mora, Mora & Philippot (1984). sid. 182. 
253 Mora, Mora & Philippot (1984). Sid. 182. 
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denna brist på undersökningar i Barsebäcks kyrka av konservator Peder Bøllingtoft, men det 
skedde först vid återsamlingsmötet år 2011, alltså mer än tio år efter konserveringsarbetets 
påbörjan.254 Bøllingtoft påpekade då att man nu kände till luftfuktigheten i rummet men inte 
fuktkvoten i materialet, samt att saltskadorna kunde vara en konsekvens av salthalten i putsen 
eller i tegelstenarna. Om det finns fukt i muren och det är torrt i rummet rör sig de upplösta 
salterna ut mot kyrkans inre väggyta och kristalliseras. Han skulle därför vilja mäta hur 
mycket fukt det finns i murverket, enklast genom att göra borrkärnor. Bøllingtoft konstaterade 
också att svicklarna var mer skadade än resten av valven, men man har inte funnit någon för-
klaring till detta. Om man har lös puts kan det finnas en förvittringszon under putsen som inte 
syns med blotta ögat och detta måste undersökas med andra hjälpmedel.255 Bøllingtoft ville 
även att offerputsen på loftet skulle undersökas. På återsamlingsmötet dryftades en oro över 
kostnaderna för sådan provtagning men enligt andra mötesdeltagare skulle den inte ligga på 
mer än några tusenlappar, vilket verkade ligga inom församlingens budget. Dessutom påtala-
des att sådana undersökningar bidrar till att man i framtiden inte behöver göra några konser-
vatorskontroller vilket i sin tur sparar pengar för församlingen.256  

Efter mötet den 20 september skickade Peder Bøllingtoft ett undersökningsförslag till Barse-
bäcks församling.257 I förslaget ingick en undersökning av tornrummets valvkappor, ribbor 
och bågar, från en hög stege, och dokumentering av håligheter mellan tegelsten och puts med 
ett mätintervall på 5-10 cm. Enligt Bøllingtoft berodde skadorna på saltkristallisering, både på 
kalkmålningarnas yta och i övergångszonen mellan tegelsten och medeltida puts, orsakad av 
de senaste tio årens uppvärmning. När man tagit reda på hur stor del av putsen som hade dålig 
vidhäftning mot muren skulle man ta ställning till hur detta borde hanteras. En lösning kunde 
vara en egen klimatreglering av tornrummet.258 Den andra undersökningen som Bøllingtoft 
föreslog var att ta ut fyra prover i tornrumsvalvet på strategiskt viktiga ställen som saknade 
kalkmåleri, bestående av utskurna fyrkanter i putsen på 2x2 cm, samt en borrprofil i tegelsten-
en på 2 cm där putsen avlägsnats. Dessa prover skulle sedan analyseras för fuktinnehåll på 
Konservatorskolan i Köpenhamn samt för typbestämning av relevanta vattenlösliga salter på 
Nationalmuseets laboratorium i Köpenhamn. Dessutom skulle två tunnslipsundersökningar av 
putsen utföras för att bestämma dess sammansättning. Material skulle slutligen sammanställas 
i en rapport, inklusive högupplösta digitala bilder.259 Eftersom bevarandeförhållandena i 
Barsebäck är forskningsmässigt intressanta även för danskt vidkommande kunde undersök-
ningen utföras i Konservatorskolans regi, men omkostnaderna på ca 20 000 danska kronor, 
exklusive moms plus transportkostnader, skulle dock behöva täckas av församlingen.260 

Om dessa undersökningar ännu har påbörjats är dock oklart. Frågan är varför de inte utfördes 
från första början, redan innan kalkmålningarna togs fram. Hade man från början undersökt 

                                                
254 Anteckningar från återsamlingsmötet i Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling.	
  
255 Anteckningar från återsamlingsmötet i Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling.	
  
256 Anteckningar från återsamlingsmötet i Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling. 
257 Brev från Peder Bøllingtoft, konservator M. Sc. och avdelningschef på avdelningen för monumentalkonst, 
Det Konglige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, till Owe Backland, 
kyrkoherde i Löddebyggdens församling. Brevet odaterat. Länsstyrelsen i Skåne län. 
258 Brev från Peder Bøllingtoft, konservator M. Sc. och avdelningschef på avdelningen för monumentalkonst, 
Det Konglige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, till Owe Backland, 
kyrkoherde i Löddebyggdens församling. Brevet odaterat. Länsstyrelsen i Skåne län. 
259 Brev från Peder Bøllingtoft, konservator M. Sc. och avdelningschef på avdelningen för monumentalkonst, 
Det Konglige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, till Owe Backland, 
kyrkoherde i Löddebyggdens församling. Brevet odaterat. Länsstyrelsen i Skåne län. 
260 Brev från Peder Bøllingtoft, konservator M. Sc. och avdelningschef på avdelningen för monumentalkonst, 
Det Konglige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, till Owe Backland, 
kyrkoherde i Löddebyggdens församling. Brevet odaterat. Länsstyrelsen i Skåne län. 
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fuktkvoten i stenen och salternas art och karaktär hade man tidigt kunnat sätta in en preventiv 
konserveringsplan, där isolering av tornrummets klimat eller en effektivare klimatstyrning av 
hela kyrkorummet, hade kunnat bespara församlingen och övriga intressenter mycket diskus-
sioner och problem. Med ett mer informationsmässigt välunderbyggt åtgärdsförslag hade kan-
ske friläggningen av kalkmålningarna kunnat undvikas. Eftersom det inte i efterhand går att 
fastställa originalförhållandena i kyrkan år 2000, utifrån den tillgängliga dokumentationen, är 
det dock svårt att uttala sig därom. I och med att klimatsystemet byttes ut till jordvärme, några 
år efter det att konserveringen av kalkmålningarna avslutats, verkar inomhusklimatet i alla fall 
ha förbättrats avsevärt, enligt Roy Clevenholm. Det värmepumpsystem som håller en högre 
temperatur för att driva ut fukten har gjort att den relativa luftfuktigheten har sänkts från 
medelnivåer på över 85 % till under 75 % samt att fluktuationerna dämpats. Detta har i sin tur 
medfört att den biologiska tillväxten har avstannat liksom den kemiska aktiviteten vilket bi-
dragit till att man i dag inte får några synliga gipsutfällningar och det förekommer färre 
smutspartiklar i inomhusluften.261 

3.5	
  Sammanfattning	
  av	
  de	
  tekniska	
  perspektiven	
  

Oavsett vilket huvudmål man haft för friläggningen av kalkmålningarna under senare puts-
lager måste man konstatera att detta var det beslut som togs vid tillfället och att den huvud-
sakliga motiveringen var att det var nödvändigt för att kunna konservera målningarna. Av den 
litteratur som går att finna i ämnet går det att konstatera att metoden att avlägsna senare puts-
lager för att ta fram kalkmåleri snarast bör ses som en sista utväg, när inga andra konserve-
ringsmetoder hjälper. Trots detta har metoden alltså tillämpats i Skåne vid åtminstone ett till-
fälle inte långt efter det i Barsebäck. I Ilstorps kyrka valde man att endast ta fram några mind-
re partier, men till skillnad från i Barsebäck verkar man inte ha motiverat det med att det var 
nödvändigt för att kunna konservera kalkmålningarna. Istället verkar målningarna ha knackats 
fram av en målare innan några konservatorer tillkallades. Det var sedan de redan framtagna 
målningarna man valde att konservera och behålla framme, eventuellt för att slippa samma 
diskussioner som i Barsebäck.  

Liksom friläggning av kalkmåleri är det svårt att hitta forskningspublikationer kring kalk-
målningsövertäckning. Detta trots att det var en vanlig företeelse under framförallt 1700-talet 
då de medeltida kalkmålningarna ansågs för ålderstigna och irrelevanta för att stå framme i 
kyrkorummet. En lokal övertäckning har dock utförts i Hässlunda kyrka år 2010. Här satt 
dock det täckta området var på en vertikal vägg över en skada på 13 x 24 cm och utfördes då 
med mellanliggande fiberduk som skulle skydda det medeltida kalkmåleriet. Övertäckning 
har också diskuterats i Lerum, där man ville skyddsinklistra det reveterade och oljefärgsbe-
målade transepttaket som sedan skulle täckas över med ett nytt brädtak. Detta blev dock 
aldrig genomfört. Ingen av dessa metoder torde ha fungerat i Barsebäck där det rörde sig om 
ett välvt tak. Dessutom krävde omständigheterna i den fuktiga kyrkan att övertäckningen fun-
gerade som ett offerskikt där en kontinuerlig saltkristallisering skulle ske för att skona kalk-
målningarna. I Barsebäck diskuterades därför istället övermålning direkt på kalkmålningarna 
med antingen limfärg eller kalkputs. Båda dessa material har sina fördelar och nackdelar, men 
framförallt kräver de en långtgående undersökning av deras olika egenskaper och påverkan på 
kalkmåleriet, samt möjligheterna att avlägsna dem i framtiden. Några sådana undersökningar 
nämns inte i det skriftliga materialet från Barsebäcksrestaureringen, och de verkar inte heller 
ha krävts för att få igenom övertäckningsbeslutet. Ett stort problem med metoden är att salt-
kristallisation kan ske även under ytan, inne i kalkskiktet och då med mer förödande skador 
                                                
261 Informant Roy Clevenholm. Ingenjör, Arbetsmiljöingenjörerna. Anteckningar från återsamlingsmötet i 
Barsebäcks kyrka, 20/9 2011. Kajsa Nyström Rudling. 
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som resultat. En övertäckning av kalkmåleriet torde inte vara någon garanti för att kalkmål-
ningarnas skyddas för eftervärlden. 

Förutom övertäckning av kalkmålerier har det i Barsebäcksrestaurerungen föreslagits andra 
konserveringsåtgärder för att skydda kalkmålningarna. Dessa åtgärder är av en mer preventiv 
art, såsom minimering av fukt i kyrkan genom en översikt av stuprör, utdikning kring kyrkan 
samt klimatstyrning i rummet eller en isolering av klimatet i tornrummet där nedbrytningen är 
som störst. Problemet med dessa lösningar är att de inte bygger på undersökningar av de verk-
liga förhållandena i Barsebäcks kyrka, utan snarare bygger på teoretiska modeller av vad som 
är den troliga orsaken till fuktförekomsten. Genom att utföra undersökningar av fukthalt i 
muren samt att identifiera vilka salter som orsakar skador i kalkputsen hade man lättare kun-
nat ta ställning till vilka åtgärder som bäst skulle lämpa sig i Barsebäck. Sådana undersök-
ningar ha kommit på förslag, men dock först drygt tio år efter konserveringsarbetets start. 	
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4.	
  Formella	
  och	
  organisatoriska	
  perspektiv	
  på	
  Barsebäcks	
  
restaureringar	
  

4.1	
  Organisatoriska	
  perspektiv	
  

En kyrkorestaurering är ett stort projekt som involverar många människor, företag och institu-
tioner. Initieringen av processen ligger dock på församlingen och dess representanter.  För att 
underlätta för församlingarna att få ett grepp om hur konserveringsprocessen bör gå till, vilka 
aktörer som kan eller ska engageras och vart man ska vända sig, har Riksantikvarieämbetet 
tagit fram flera skrifter och samlat dem på sin hemsida, som nedladdningsbara PDF-filer.262 
En av de mer relevanta skrifterna som publicerats av Riksantikvarieämbetet är Handbok för 
beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen som utkom år 2010.263 
Syftet med denna handbok är att tydliggöra konserveringsprocessen och hjälpa både beställa-
re, främst församlingen, och utförare, det vill säga konservatorerna, att tydligt se vad som för-
väntas av dem och vad slutresultatet bör utmynna i form av dokumentation och rapporter. En 
ytterligare målsättning med handboken var att likrikta processen i hela landet.264 En annan 
skrift, Att vårda en kyrka som utgavs som ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och 
Svenska kyrkan år 2004, syftade till att hjälpa församlingarna med vården av kyrkan och dess 
inventarier.  Dessutom ville man bidra med checklistor för inventeringar och genomgångar av 
desamma samt att klargöra kyrkans eget ansvar för sina byggnader och ägodelar.265 

4.2	
  Organisation	
  –	
  förvaltningen	
  av	
  Sveriges	
  kyrkor	
  

Kyrkan och den världsliga makten har följts åt genom historien. Att bygga kyrkor i landskapet 
var ett sätt för stormän och kungar att demonstrera sin makt och sin rikedom under medeltid-
en. När de tidigmoderna staterna bildades i början av 1500-talet var ett av de viktigaste sätten 
för kungen att befästa sin makt som envåldshärskare att ta makten över kyrkan. Att flytta dess 
inflytande från påvemakten i Rom till en svensk statskyrka, vars organisation och ekonomiska 
tillgångar kunde kontrolleras av staten, var ett sätt för Gustav Vasa att knyta rikets makt till 
kungamakten istället för att dela den med andligt och världsligt frälse. Sedan reformationen 
har vi således haft en statskyrka i Sverige, men detta ändrades den 1 januari 2000. Då skildes 
Svenska kyrkan från staten för att bli ett av flera religiösa samfund. På grund av sin långa his-
toria som del av det svenska samhället har kyrkan dock satt många spår i kulturarvet, inte 
minst i form av alla de kyrkobyggnader som har uppförts och brukats genom århundradena. 
Vid skilsmässan överfördes kyrkobyggnaderna i kyrkans ägo, liksom dess inventarier. 
Svenska kyrkan har ett ansvar att förvalta dem, men hur vård och underhåll ska skötas regle-
ras dock fortfarande av kulturminneslagens 4 kap.266 Enligt denna ska alla kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som ägdes eller förvaltades av 
Svenska kyrkan före separationen från staten ”vårdas och underhållas så att deras kultur-

                                                
262 Riksantikvarieämbetet: ”Att läsa inom kyrkoområdet”. 
http://www.raa.se/kulturarvet/byggnader/kyrkor/att-lasa-inom-kyrkoomradet/ [hämtat 7/2 2013]. 
263 Nilsen, Lisa (red.) (2010). Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen. 
Stockholm: Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/publicerat/9789172095571.pdf [hämtat 6/2 2013].	
  
264 Nilsen (red.) (2010). sid. 4.	
  
265 Svalin Gunnarsson, Elisabeth (red.) (2004). Att vårda en kyrka. Stockholm: Verbum. 
http://www.raa.se/publicerat/9152630110.pdf [hämtad 6/2 2013]. 
266 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 4 kap. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_
sfs-1988-950/ [hämtat 14/2 2013].	
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historiska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas”.267 För att få 
utföra väsentliga ändringar av kyrkobyggnader som är uppförda före år 1940 krävs dessutom 
tillstånd från länsstyrelsen liksom för kyrkobyggnader som uppförts senare men vilka Riks-
antikvarieämbetet beslutat om tillståndsplikt på grund av deras kulturhistoriska värde.268 

För att ha möjligheten att vårda och underhålla det kulturarv som kyrkorna utgör, utan att låta 
det påverkas av ett eventuellt sviktande församlingsunderlag, uppgjordes mellan staten och 
Svenska kyrkan om ett ekonomiskt stöd för kulturhistoriskt motiverade merkostnader i form 
av kyrkoantikvarisk ersättning.269 Denna instiftades år 2000 men började gälla först år 2002. 
Till den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar hela svenska folket genom sina skattemedel, 
till skillnad från kyrkoavgiften som endast betalas av Svenska kyrkans medlemmar. De medel 
som hittills delats ut har framförallt gått till direkta vårdinsatser, men även till upprättandet av 
vård- och underhållsplaner, vilka församlingarna, sedan den 1 januari 2006, är ålagda att ut-
föra. Svenska kyrkan fördelar den kyrkoantikvariska ersättningen på central nivå över de 
olika stiften, vilka i sin tur beslutar över fördelningen inom sitt ansvarsområde. Uppgiften 
faller oftast på stiftsantikvarien om sådan finns i stiftet. Riksantikvarieämbetet har rätt att 
yttra sig över fördelningen mellan stiften och länsstyrelsen över fördelningen inom dessa.270 

Kyrkoantikvarisk ersättning är ett finansiellt bidrag som församlingar kan söka för vård och 
underhåll av kyrkobyggnad, inventarier eller begravningsplats. I Kulturminneslagen, kap 4, 
står specificerat hur fördelningen av Kyrkoantikvarisk ersättning ska gå till:  

16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader 
i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. 

Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om 
fördelning inom sitt område. 

Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall 
ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).271   

Det är således stiften som har ansvar för att fördela de medel de fått tillgängliga genom 
Svenska kyrkans fördelning. I de stift som har en anställd stiftsantikvarie, som Lunds stift, 
faller oftast uppgiften på denna. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen har dock även rätt 
att yttra sig i fördelningsfrågan. Den 24 september 2012 antog kyrkostyrelsen, som är före-
trädare för Svenska kyrkan och beslutar i övergripande frågor på nationell nivå, skrivelsen 
Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning som är en hjälp för stift och församlingar när kyrko-
antikvarisk ersättning ska sökas och fördelas.272  De reviderade villkoren ersatte de Villkor 

                                                
267 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 4 kap, 1 & 2 §. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_
sfs-1988-950/ [hämtat 14/2 2013]. 
268 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 4 kap, 3 & 4 §. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_
sfs-1988-950/ [hämtat 14/2 2013]. 
269 Hermerén, Karin (2009). Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter 
relationsförändringen kyrka/stat år 2000. FoU-rapport 2009-09-21, dnr 353-3538-2007. Riksantikvarieämbetet. 
http://www.raa.se/publicerat/9789172095502.pdf [hämtat 15/2 2013]. sid. 19. 
270 Hermerén (2009). sid. 20.	
  
271 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_
sfs-1988-950/ [hämtat 14/2 2013]. 
272 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Antagen av kyrkostyrelsen den 24 september 2012. Svenska kyrkan. 
Återfinns på Lunds stifts hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642412 [hämtat 19/2 2013]. 
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och allmänna råd som antogs av Svenska kyrkan genom Kyrkofondens styrelsebeslut den 7 
juli 2006.273  

I frågan om övertäckning av kalkmålningarna i Barsebäck har den kyrkoantikvariska ersätt-
ningen varit en viktig faktor eftersom stiftsantikvarien i Lunds stift, Aina Mandahl, genom-
gående hävdat att kyrkoantikvarisk ersättning inte ska gå till friläggning av kalkmåleri: 

Kulturminnesvårdens allmänna uppfattning i frågan om framtagning av idag dolda kalkmålningar 
är att de mår bäst av att finnas kvar under det täckande kalkskiktet, som inte sällan döljer medel-
tida kalkmålningar och att varken kyrkobyggnadsbidrag eller kyrkoantikvarisk ersättning utgår för 
framtagning och konservering av tidigare dolda kalkmålningar. (Enl. Länsantikvarie Erik Nordin, 
sakkunnig i Svenska kyrkan ang. handläggningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.)274 

Eftersom Mandahl i citatet ovan hänvisar till en person istället för till ett dokument eller en 
skrivelse är det troligt att nationella riktlinjer saknades vid denna tid. Även i Villkor för kyrko-
antikvarisk ersättning från år 2012 är kraven som ska vara uppfyllda för att få kyrkoantikva-
risk ersättning ganska brett formulerade och kan tolkas olika beroende på vilket fall det rör sig 
om. Enligt villkoren ska kyrkoantikvarisk ersättning beviljas för:  

Vård- och underhållsåtgärder som ingår i en långsiktig vård- och underhållsplan. Planen ska vara 
utförd så att vård och förvaltning kan planeras med god framförhållning. Planen ska vara antagen 
av kyrkorådet och vara registrerad i Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister. Ska ersättning be-
viljas till åtgärder som inte ingår i en vård- och underhållsplan ska åtgärden vara av akut och 
oförutsägbar karaktär.275 

4.3	
  Formella	
  aktörer	
  vid	
  en	
  kyrklig	
  konservering	
  

Både Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen och 
Att vårda en kyrka beskriver de formella aktörerna och vilken roll de bör ha i konserverings-
processen. De aktörer som här nämns är beställare, tillståndsprövande myndighet, länsmuse-
er, central förvaltningsmyndighet, stiftsantikvarie, konservator och antikvarisk expertis. 

Beställaren	
  
Beställaren, ägaren eller förvaltaren av det kulturhistoriska objektet, som vanligtvis i en kyrk-
lig konservering är församlingen, har ett ansvar att ” känna till vad för slags lagskydd bygg-
naden och inventarierna omfattas av och när ett tillstånd behövs för åtgärder som konserve-
ring, restaurering eller ombyggnad”.276 Församlingarnas förutsättningar för att bedriva sin 
verksamhet har förändrats under de senaste åren, sedan Svenska kyrkans skilsmässa från 
staten. Detta har bidragit till att många svenska medborgare valt att gå ur Svenska kyrkan och 
därmed inte betalar kyrkoskatt, vilket gett givit bidragit till en sämre ekonomi för församling-
arna. Dock har Svenska kyrkans medlemsantal inte sjunkit så mycket som man först befarat. 
Istället påverkas framförallt landskyrkornas ekonomiska förutsättningar och framtid i högre 
grad av urbaniseringen som pågått från den industriella revolutionen och framåt. Lösningen 

                                                
273 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Antagen av kyrkostyrelsen den 24 september 2012. Svenska kyrkan. 
Återfinns på Lunds stifts hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642412 [hämtat 19/2 2013]. 
sid. 2.	
  
274 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stifts arkiv. 
275 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Antagen av kyrkostyrelsen den 24 september 2012. Svenska kyrkan. 
Återfinns på Lunds stifts hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642412 [hämtat 19/2 2013]. 
sid. 4.	
  
276 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
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på problemet har varit att slå ihop församlingar som då har fått flera kyrkobyggnader och 
inventarier att förvalta.277 

Även Barsebäcks församling har drabbats av urbaniseringen och har gått från att ha varit en 
egen församling till att år 2002 slås ihop med Hög och Löddeköpinge och bilda Löddebyg-
dens församling, som nu är ett eget pastorat. Det finns flera parter i församlingen som enga-
gerat sig mer än andra i kyrkans restaureringsarbete. Av dessa är kyrkorådet en stor part. 
Kyrkorådet består av personer som valts av församlingen att representera dem och styra för-
samlingens arbete utifrån uppsatta mål. Av dessa märks framförallt kyrkorådets ordförande i 
dokumentationen, som vid restaureringens början var Arvid Tegenrot och som sedermera 
efterföljdes av Jan Ranevi. Även kyrkoherden ingår i kyrkorådet. Barsebäcks kyrkoherde 
Owe Backland, som varit anställd i denna kyrka sedan år 1984, har varit aktiv i restaurerings-
diskussionerna redan från början. En annan församlingsanställd som engagerats sig i restau-
reringen är kyrkvaktmästaren Hans Winquist som sedermera efterträtts av Pontus Kvarnholt. 

Tillståndsprövande	
  myndighet	
  
Den tillståndsprövande myndighet som handlägger ärenden rörande kyrkliga kulturminnen är 
länsstyrelsen.278 Det är hit församlingen ska vända sig med tillståndsansökningar inför kon-
servering av objekt som skyddas av kulturminneslagen, eller för att få råd om byggnads- och 
föremålsvård.279 Länsstyrelsen har således ett ansvar över att Kulturminneslagen och förord-
ningar följs. Tidigare låg ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn av kyrkliga kulturminnen 
på Riksantikvarieämbetet, men överfördes på länsstyrelserna den 1 juli 1995.280 Redan under 
medeltiden reglerades församlingarnas rättigheter och skyldigheter kring kyrkobyggnader och 
inventarier, men från och med den 1 januari 1989 regleras detta i Kulturminneslagen, lagen 
(1988:950) om kulturminnen mm, 4 kap.281 Enligt Kulturminneslagen 1 kap, 2 § är det läns-
styrelsen som har tillsyn över kulturminnesvården i länen.282 

Under Barsebäcks restaurering har länsstyrelsens handläggare i ärendet skiftat eftersom till-
ståndsärendena har varit flera och pågått under lång tid. Både länsantikvarien Thomas 
Romberg och biträdande länsantikvarie Anders Wihlborg har uttalat sig i ärenden liksom 
Inger Strömberg, Carin Bunte och Görrel Lilja. Emma Bönnestig skötte tillståndsärendet 
gällande schaktning kring kyrkan för dränering medan Henrik Ogstedt skötte värmesystems-
ärendet. Den som förekommer mest i diskussionerna och handläggningen är dock Anne 
Tschannen och i senare ärenden Alice Öberg. Alla handläggare har varit antikvarier. 

                                                
277 Hermerén (2009). sid. 22.	
  
278 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
  
279 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 7. 
280 Kyrkliga kulturminnen: Vägledning för tillståndsprövning. Länsstyrelsen i Skåne län. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-beb
yggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kyrkliga_kulturminnen__Vagledning_for_tillstandsprovning.pdf [hämtat 13/2 
2013]. sid. 9.	
  
281 Kyrkliga kulturminnen: Vägledning för tillståndsprövning. Länsstyrelsen i Skåne län. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-beb
yggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kyrkliga_kulturminnen__Vagledning_for_tillstandsprovning.pdf [hämtat 13/2 
2013]. sid. 9.	
  
282 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 1 kap, 2 §. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_
sfs-1988-950/ [hämtat 14/2 2013]. 
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Länsmuseer	
  
Länsmuseerna har framförallt en rådgivande funktion i frågor om byggnadsvård och konser-
vering.283 Dock kan de också handlägga remisser från länsstyrelsen, utföra dokumentation och 
besiktning vid kyrkorestaurering, samt informera om hantverkare och firmor som arbetar med 
kulturvård.284 Tidigare var det vanligt att antikvarisk expertis och konservatorer alltid hämta-
des från länsmuseerna, men efter införandet av lagen om offentlig upphandling har flera de 
fått konkurrens av privata firmor och konsulter. Flera länsmuseer har därför istället nischat in 
sig på mer specialiserade expertområden.285  

I Skåne har länsmuseernas roll reglerats genom ett avtal från 22 september 2003, mellan 
Riksantikvarieämbetet och de skånska museerna, att Regionmuseet Kristianstad/Landsantik-
varien i Skåne är det museum som ansvarar för de kyrkoantikvariska frågorna i länet, undan-
taget kyrkomiljöerna i Malmö stad som hanteras av Malmö Kulturmiljö.286 

I Barsebäck har Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne varit delaktigt genom 
att man härifrån hämtat den antikvariska experten, tidigare benämnd kontrollanten, antik-
varien Petter Jansson. Till skillnad från vissa andra av landets länsmuseer har Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne inte någon anställd konservator. Avdelningen Bygg-
nadsvård, under kulturmiljö, består istället av antikvarier och byggnadsantikvarier. 

Central	
  förvaltningsmyndighet	
  
I Sverige utgörs den centrala förvaltningsmyndigheten av Riksantikvarieämbetet, som är en 
statlig myndighet med uppgiften att förverkliga statens mål för kulturarvsarbetet.287 Man sam-
lar och utvecklar kunskap inom kulturvårdsområdet samt förmedlar kunskap och ger expert-
råd i konserveringsfrågor.288 Riksantikvarieämbetet ska också ge stöd i förvaltningsfrågor och 
vara remissinstans vid överklagande i tillståndsärenden.289  De kan höras för expertutlåtanden 
i samband med överklaganden av de beslut som fattats av länsstyrelse eller domstol.290  Sam-
tidigt har de även rätt att överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt 15 kap. 
Lag (2011:782).291 Eftersom det är en statlig myndighet ansvarar de inför regering och riks-
dag och verksamheten styrs av de kulturpolitiska målen, instruktionen och regleringsbrevet 
för Riksantikvarieämbetet samt regeringens kulturproposition Tid för kultur (prop. 
2009/10:3).292  

Intressant nog ligger restaureringen av Barsebäcks kyrka i en brytningstid då flera övergri-
pande organisatoriska förändringar ägde rum. Dessa förändringar påverkade inte minst Riks-

                                                
283 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
  
284 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 7.	
  
285 Hermerén (2009). sid. 22.	
  
286 Kyrkliga kulturminnen: Vägledning för tillståndsprövning. Länsstyrelsen i Skåne län. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-beb
yggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kyrkliga_kulturminnen__Vagledning_for_tillstandsprovning.pdf [hämtat 13/2 
2013]. sid. 4. 
287 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
  
288 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 7.	
  
289 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
  
290 Hermerén (2009). sid. 21	
  
291 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 1 kap, 2 §. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_
sfs-1988-950/ (hämtat 14/2 2013).	
  
292 Riksantikvarieämbetets strategi och vision 2011–2013: Tänka i tid . 
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/05/Strategiochvision-Riksantikvarieambetet2011-2013.pdf [hämtat 
15/2 2013]. sid. 4. 
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antikvarieämbetets roll för kulturvården. År 1995 skedde en decentralisering av tillstånds-
prövningen där denna funktion gick från att vara Riksantikvarieämbetets nationella ansvar till 
länsstyrelsernas regionala angelägenhet. Fem år senare, år 2000, upphörde Svenska kyrkan att 
vara statskyrka och blev ett fristående samfund bland andra. Relationsförändringarna har lett 
till att Riksantikvarieämbetets tidigare expertfunktion i sakfrågor har tonats ner till förmån för 
mer generella och sammansatta stödfunktioner i anslutning till myndighetsutövning.293 Från 
att ha varit den institution som försåg allmänhet, forskare, institutioner och myndigheter med 
information, råd och uppgifter inom specialiserade sakområden, exempelvis kyrkor, har man 
nu en mer överinseende roll. Den nya rollen innebär att utvärdera och följa upp frågor som rör 
kulturmiljö och kulturarv samt vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet.294  

Förändringen i Riksantikvarieämbetets roll avspeglar sig delvis i Barsebäcks restaurerings-
process. I början av processen, då kalkmålningarna upptäcktes kring år 2000 och diskussion-
erna om friläggning och eventuell övertäckning startade, var det självklart att höra sig för med 
Riksantikvarieämbetets experter. Den första som tillfrågades var konservator Håkan Lindberg 
vid Statens historiska museer som då var en del av Riksantikvarieämbetet. Längre fram i pro-
cessen tar dock Riksantikvarieämbetet en allt mindre framträdande roll. Dock tillfrågades de 
även framöver i konserveringsfrågor, men detta beror sannolikt också på att konservatorskom-
petens saknades på länsstyrelsen, länsmuseet och stiftet i Skåne.295 Den konservator som då 
kontaktades på Riksantikvarieämbetet var Misa Asp, specialist inom kalkmåleri. 

Stiftsantikvarie	
  
Stiftsantikvarien är antikvarisk expertis anställd av stiftet för att ge församlingen råd i kyrko-
byggnadsfrågor. De kan också stödja församlingen i dialogen med länsstyrelsen samt ge tips 
på konservatorer och kulturvårdskonsulter.296 Dessutom ska stiftsantikvarien bistå försam-
lingen i samband med ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning.297  

Förordningen om (1988:1188) om kulturminnen m.m. specificerar stiftets roll i förhållandet 
till andra aktörer rörande frågor om kyrkorna som kulturminnen i kapitlet ”Allmänna bestäm-
melser om samråd m.m.”: 

18 § I ärenden enligt 4 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall Riksantikvarieämbetet 
och länsstyrelserna samråda med stiftet, om det behövs. Förordning (1999:881).298 

Redan innan restaureringen i Barsebäck startade år 2000 kom således en förordning om att 
stiftet skulle tillfrågas i ärenden som rörde kyrklig restaurering, dock med reservationen ”om 
det behövs”. Vem som avgör om stiftets involvering i frågan är behövlig framgår inte av för-
ordningen. I Barsebäck verkar det inte ha ansetts nödvändigt att konsultera stiftet i frågan om 
friläggning av kalkmålningarna. Istället kom stiftet in i processen först när frågan om kyrko-
antikvarisk ersättning kom upp. Restaureringen i Barsebäck startade redan år 2000 och man 
ansökte om kyrkoantikvarisk ersättning den 30 april 2001. Stiftsantikvarien vid Lunds stift 
var vid denna tid Aina Mandahl. 

                                                
293 Hermerén (2009). sid. 21. 
294 Hermerén (2009). sid. 21.	
  
295 Exempelvis:	
  Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds 
stift.	
  
296 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
  
297 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 7f.	
  
298 Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881188-om-kult_s
fs-1988-1188/ [hämtat 18/2 2013]. 



 

65 

Frågan om friläggning av kalkmåleri i Barsebäck uppstod redan innan restaureringen av 
kyrkan startade år 2000, då man spekulerade kring dess förekomst. Den aktualiserades dock 
när man upptäckte måleriet och såg att det behövde konserveras. Således torde inte åtgärden 
varit en del av vård- och underhållsplanen utan friläggningen var snarare ”av en akut och 
oförutsägbar karaktär”, som det formuleras i Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning.299 Frågan 
man sedan återkom till i resonemanget handlar framförallt om huruvida friläggningen av kalk-
måleriet var nödvändig för att kunna konservera dem. Detta hävdas av konservatorerna, men 
är svårt att verifiera eftersom man inte gjort någon skriftlig förundersökning.  

Konservator	
  
Konservatorn har till uppgift att dels skriva åtgärdsprogram och dels utföra konservering. 
Dock behöver inte samma konservator utföra båda uppgifterna i samma kyrka.300 De har även 
kunskap om metoder och material för undersökning och behandling av byggnadens olika 
delar och kan ge råd om föremålsvård och städning.301 De kan vara anställda på länsmuseum, 
Riksantikvarieämbetet eller privata konserveringsfirmor.302 Enligt Handbok för beställning 
och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen ska konservatorn vara utbildad vid 
universitet eller högskola. Dock är det ingen skyddad titel, men en universitetsutbildad kon-
servator kan bli medlem i Nordiska konservator förbundet vilket är den kvalittesstämpel som 
är möjlig i dag. Dessa i sin tur är medlemmar i European Confederation of Conservator-
Restorers’ Organisations (E.C.C.O.), som bland annat utformat särskilda Professional Guide-
lines, vilka således svenska konservatorer har ett ansvar att rätta sig efter.303 Syftet med kon-
serveringen är, enligt densamma, att ”stoppa farliga nedbrytningsprocesser och stärka före-
målets struktur”, men konservatorn kan även utföra restaurering, renovering och komplette-
ring beroende på föremålets funktion.304 Konservatorn kan rekommendera andra specialister 
eller hantverkare att utföra sådana åtgärder, om det är mer passande. Rör det sig rör om större 
renoveringsarbeten i kyrkan anlitas konservatorn oftast av en entreprenör.305  

Från och med år 2008 måste församlingarna i Lunds stift, för att få kyrkoantikvarisk ersätt-
ning, lämna förfrågningsunderlag till minst två konservatorsutbildade personer för anbudsgiv-
ning.306 Detta är ett sätt för stiftet och församlingarna att hålla nere kostnaderna. I Villkor för 
kyrkoantikvarisk ersättning står det inte specifikt att konservatorn måste ha en universitets-
utbildning i ämnet, men i princip är det detta utbildningskrav som ställs i Lunds stift. Detta 
har fått till följd att självlärda konservatorer, som gått i lära och som ofta haft en lång arbets-
livserfarenhet, inte längre kan arbeta i Lunds stifts kyrkor. Att konservatorutbildning är vikt-
igt för stiftet understryks ännu tydligare i nedanstående citat som är en revidering från år 2010 
som gjordes av det meddelande angående konserveringsåtgärder som Lunds stift skrev 2008: 

                                                
299 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Antagen av kyrkostyrelsen den 24 september 2012. Svenska kyrkan. 
Återfinns på Lunds stifts hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642412 [hämtat 19/2 2013]. 
sid. 4.	
  
300 Nilsen (red.) (2010). sid. 5.	
  
301 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 8.	
  
302 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 8.	
  
303 E.C.C.O. Professional Guidelines, antagna 2002. http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-
guidelines.html (hämtad 31/10 2012).	
  
304 Nilsen (red.) (2010). sid. 5. 
305 Nilsen (red.) (2010). sid. 5. 
306 Meddelande: Konserveringsåtgärder och det kyrkliga kulturarvet – kyrkoantikvarisk ersättning/kyrkobygg-
nadsbidrag för 2010. Stiftsantikvarie Aina Mandahl, på uppdrag av Stiftstyrelsen i Lunds stift. 2008-10-31, 
reviderat 2010-06-02. Dnr 2444-14/08. Återfinns på Lunds stifts hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642412 [hämtat 20/2 2013]. 
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Det saknas konservatorskompetens på stiftets länsstyrelser, läns-/regionmuseer och i stiftet varför 
stiftsstyrelsen tagit detta beslut om att konserveringsarbeten skall planeras och projekteras av 
konservatorsutbildad person samt upphandlas enligt ovan och utföras av konservatorsutbildad 
person.307 

Här understryks även behovet av projektering och att konservatorer är med redan på 
projekteringsstadiet. 

Den konservator som hade huvudansvaret för kalkmålningskonserveringen i Barsebäcks 
kyrka var Magnus Wihlborg. Med honom arbetade Carmen Deas och Susanne Frick 
som verkar ha arbetat mer praktiskt medan Wihlborg förutom praktiskt konserverings-
arbete hade ansvaret för att planera arbetet och sköta kontakten med övriga aktörer. 

Antikvarisk	
  expertis	
  
Antikvarisk expertis är antikvarier med specialkunskap inom byggnads- och föremålsvård, an-
ställda på Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer, stiften eller som fristående kon-
sulter och kan medverka i konserveringsprocessen om så anses nödvändigt eller behjälpligt.308 
Den antikvariska expertisen beställs och bekostas av församlingen, eventuellt med hjälp av 
kyrkoantikvarisk ersättning. Dock kan länsstyrelsen även kräva sådan medverkan i sitt till-
ståndsbeslut och dessa ska också ges möjlighet att bedöma kompetens och lämplighet.309 Den 
antikvariska expertis som krävs av länsstyrelsen kallas ofta ”antikvarisk kontroll”, men term-
en finns inte nämnd i någon lag, förordning eller föreskrift, utom i förordning (1988:1229) om 
statliga byggnadsminnen. Begreppet ”kontroll” associeras ofta med myndighetsutövning och 
därför anser Riksantikvarieämbetet att man istället använder termen ”antikvarisk medverkan” 
för att tydliggöra skillnaden mellan länsstyrelsens myndighetsutövande och den antikvariska 
expertisen som ska anlitas av byggherren. 310 Den antikvariska expertens arbetsuppgifter kan 
variera med uppdragets storlek. För att tydliggöra deras roll i konserveringsprocessen utfor-
made Riksantikvarieämbetet år 2009 en vägledning för antikvarisk medverkan där följande 
uppgifter specificeras:  

• Bistå byggherren med råd. 
• Delta i byggmöten och besiktningar. 
• Lämna detaljanvisningar, t.ex. den exakta dragningen av en ledning eller placeringen av en ny-

tillkommande byggnadsdetalj. 
• Bevaka vad som framkommer under arbetet, t.ex. när ytskikt eller senare tillägg avlägsnas eller 

murverk friläggs. 
• Dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art. 
• Uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslutet. 
• Se till att material som ska återanvändas demonteras varsamt och förvaras på lämpligt sätt tills 

det återmonteras. 
• Ställa samman rapport efter avslutat arbete.311 

                                                
307 Meddelande: Konserveringsåtgärder och det kyrkliga kulturarvet – kyrkoantikvarisk ersättning/kyrkobygg-
nadsbidrag för 2010. Stiftsantikvarie Aina Mandahl, på uppdrag av Stiftstyrelsen i Lunds stift. 2008-10-31, 
reviderat 2010-06-02. Dnr 2444-14/08. Återfinns på Lunds stifts hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642412 [hämtat 20/2 2013]. 
308 Svalin Gunnarsson (red.) (2004). sid. 8. 
309 Nilsen (red.) (2010). sid. 6. 
310 Vägledning: Antikvarisk medverkan. Riksantikvarieämbetet. Reviderad 21/2 2012. 
http://www.raa.se/publicerat/varia2012_4.pdf [hämtad 11/2 2013]. 
311 Vägledning: Antikvarisk medverkan. Riksantikvarieämbetet. Reviderad 21/2 2012. 
http://www.raa.se/publicerat/varia2012_4.pdf [hämtat 11/2 2013]. 
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Länsstyrelsen i Skåne har utifrån Riksantikvarieämbetets vägledning gjort en egen policy, 
skriven år 2011, som i stort sätt följer denna, men även specificerar skånska förhållanden.312   

I Barsebäcks fall verkar Petter Jansson, som utsågs till antikvarisk expertis, ha varit aktiv 
redan i de tidiga diskussionerna kring kyrkans restaureringsbehov och dess omfattning.313 Ett 
utlåtande han skrivit redan den 1 februari 1996 vittnar om att Jansson engagerade sig i kalk-
målningarnas öde redan fyra år innan konserveringsarbetena sattes igång.314 Petter Jansson 
var och är anställd som 1:e antikvarie med inriktning på kyrkoantikvariska frågor på Region-
museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Under arbetena i Barsebäcks kyrka har Jansson 
skrivit tre större rapporter om kyrkans restaurering: Barsebäcks kyrka: Antikvarisk kontroll-
rapport vid invändig renovering, konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsut-
rymmen315, Barsebäcks kyrka – Märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersök-
ning 1996, 2000-2003316 och Barsebäcks kyrka – invändig renovering: Antikvarisk kontroll 
2002-2003317. Under hela konserveringsprocessen har Jansson sedan varit delaktig och när-
varat vid de flesta byggmöten. Således verkar Jansson uppfylla de specifikationer som Riks-
antikvarieämbetet ställt på antikvarisk expertis, det som i dokumentationen kring Barsebäck 
dock benämns som antikvarisk kontroll, även flera år innan Riksantikvarieämbetets riktlinjer 
för denna verksamhet gavs ut.  

4.4	
  Övriga	
  aktörer	
  i	
  Barsebäck	
  

Entreprenör	
  
En aktör som dyker upp i en stor del av dokumentationen kring Barsebäcks restaurering, men 
som inte nämns som en aktör i varken Handbok för beställning och utförande av konservering 
av kyrkliga kulturminnen eller Att vårda en kyrka är entreprenören. Att denna inte nämns där 
kan bero på att behovet av en entreprenör endast uppstår vid större restaureringsprojekt. Ent-
reprenörens uppgift är att, efter avtal med beställaren, ansvara för framtagning av väsentliga 
ritningar, handlingar och tillstånd samt att sköta kontakten med myndigheter och anlita under-
entreprenörer för att utföra olika delar av renoveringsprojektet.  

Som entreprenör i Barsebäck anlitade församlingen det Lundabaserade företaget Wigot Kon-
sult AB. Detta företag arbetar både med arkitektur och med byggadministration. Vanligtvis 
arbetar de med modernare byggnader såsom bostäder, kontorsbyggnader, skolor, och industri-
byggnader, och Barsebäcks kyrka verkar enligt deras hemsida vara den enda kyrkliga restau-
reringen de arbetat med hittills.318 Kontakten med församlingen och övriga aktörer sköttes 

                                                
312 Policy angående antikvarisk medverkan. Olof Martinsson. 2011-06-09. Länsstyrelsen i Skåne län. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-beb
yggelse/Byggnadsminnen/Policy%20ang%20antikvarisk%20medverkan,%20201106.pdf [hämtat 12/2 2013]. 	
  
313 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
314 Meddelande från Petter Jansson, Landsantikvarien i Malmöhus län, 1996-02-01. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
315 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, 
konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
316 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003.  
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson, 2003. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
317 Barsebäcks kyrka – invändig renovering: Antikvarisk kontroll 2002-03. Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne. Rapport 2003:81. Petter Jansson, 2003. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. 
318 Wigot Konsult AB: Referensprojekt.	
  http://www.wigot.se/default.asp?pid=7 [hämtat 21/2 2013]. 
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huvudsakligen av Cecilia Runsten, civilingenjör väg- och vatten, men även byggnadsingenjör 
Johny Wigothson har närvarat vid byggmöten och varit aktiv i processen. 

Konsulter	
  och	
  expertis	
  
Den antikvariska expertisen är väl definierad i Riksantikvarieämbetets skrift Vägledning: 
Antikvarisk medverkan. Men i Barsebäcks restaurering förekom även andra aktörer som 
bidrog med sin expertis, även om denna inte var av antikvarisk art. 

Redan på ett tidigt stadium återfinns Peder Bøllingtoft i dokumentationen, i rollen som kon-
serveringsexpertis. Bøllingtoft var under denna tidsperiod anställd som konservator M.Sc. på 
Nationalmuseet i Köpenhamn och sedermera som avdelningschef vid Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Konservatorskolen, avdel-
ningen för monumentalkonst. Hans roll i Barsebäck har varit som rådgivare i konserverings-
frågor, men han har även engagerat sig för kalkmålningarnas öde eftersom flera likheter i salt-
problematiken återfinns i danska kustnära kyrkor. Han har även erbjudit Barsebäcks försam-
ling utförandet av en del tester för att utreda fukt- och saltproblemen som hotade kalkmål-
ningarna.319 Även om Bøllingtoft inte medverkat som antikvarisk expert har hans kunskap i 
bevaringsfrågor ofta hänvisats till i Barsebäcksrestaureringens olika ansökningshandlingar 
och beslutsprocesser.   

En annan konsult som engageras för sin tekniska kunskap är Roy Clevenholm som kommit in 
i kalkmålningsdiskussionerna i egenskap av expert på frågor om inomhusklimat. Clevenholm 
är ingenjör och klimatkonsult. Han är anställd på Arbetsmiljöingenjörerna AB, ett relativt litet 
företag beläget i Barsebäck och som arbetar med arbetsmiljöfrågor såsom inomhusklimat, 
buller, belysning etc. framförallt i moderna byggnader.320 Clevenholm har mätt inomhuskli-
matet i Barsebäcks kyrka med dataloggrar och redovisat resultaten i rapportform samt givit 
rekommendationer kring åtgärder för att förbättra inomhusklimatet, bland annat genom byte 
av kyrkans uppvärmningssystem.321 Även Kenneth Sandin, professor i materiallära på LTH, 
engagerades i Barsebäcks restaurering för att uttala sig i klimat- och saltproblematikfrågan. 

4.5	
  Informella	
  intressenter	
  

Till de informella intressenterna hör de personer och grupper som har ett intresse i kalkmål-
ningarna, som påverkas av deras öde och som är med att skapa mening och värde åt dem.322 
Dessa intressenter är dock inte synliga i den officiella dokumentationen eller den formella 
processen kring kalkmålningskonserveringen.  

Pilgrimer	
  
Vid intervjun för denna uppsats med representanter för Barsebäcks kyrka, kyrkoherden Owe 
Backland, kyrkorådsordföranden Jan Ranevi och kyrkvaktmästaren Pontus Kvarnholt, fram-
kom en sådan intressentgrupp.323 Det rör sig här om kyrkobesökare som inte nödvändigtvis 
tillhör församlingen men som ändå, genom sitt intresse för de nu framtagna kalkmålningarna i 

                                                
319 Brev från Peder Bøllingtoft, konservator M. Sc. och avdelningschef på avdelningen för monumentalkonst, 
Det Konglige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, till Owe Backland, 
kyrkoherde i Löddebyggdens församling. Brevet odaterat. Länsstyrelsen i Skåne län. 
320 http://www.arbetsmiljoingenjorerna.se/verksamhet.html [hämtat 12/2 2013]. 
321 ”Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka”, Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
322 Muñoz Viñas (2005). sid. 161. 
323 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 



 

69 

Barsebäck, har en åsikt som borde tas tillvara. Fyndet av en avbildning av S:t Jakob i torn-
rummet har associerats med pilgrimsvandring. Efter friläggningen av denna kalkmålning har 
flera församlingsmedlemmar gjort pilgrimsvandring till S:t Jakobs grav i Santiago de 
Compostela i Spanien. Dessutom har en nyanlagd gata i samhället fått namnet Pilgrimsvägen. 
Man har även på platsen för den nya gatan hittat en medeltida pilgrimsampulla, ett bevis för 
att pilgrimsvandringar har förekommit i församlingen även historiskt. Dessutom har Barse-
bäcks kyrka nu utsetts till pilgrimskyrka i Lunds stift. Detta har bland annat resulterat i att 
pilgrimer har besökt kyrkan och även fått sova över i prästgården. Dessa händelser behöver 
inte vara direkt kopplade till friläggningen av kalkmålningarna, men det går inte att blunda för 
att ett samband mellan dem verkar sannolikt. Denna intressentgrupp av pilgrimer har dock 
inte fått något utrymme i kalkmålningsprocessens dokumentation. En bidragande orsak till 
detta kan dock vara att gruppen är väldigt heterogen och därför svår att ringa in och kontakta.  

Akademiska	
  forskare	
  
En informell intressegrupp som nämns av Muñoz Viñas,324 men som fått ett relativt litet ut-
rymme i diskussionerna i Barsebäck, är forskare och akademiker. En av dem som dock uttalat 
sig är fil. lic. Åke Nisbeth, som forskat mycket om kalkmålningar i Sverige. Cecilia Sjölin, 
som doktorerat med en avhandling som behandlar kalkmålningar och deras ikonografi, menar 
att det minskade inflytandet som konstvetare har över kalkmålningskonserveringar kan ha 
flera orsaker. Dels har intresset för kalkmålningar inom den konstvetenskapliga forskningen i 
Sverige minskat. Dels fokuserar konserveringsprocessen mindre på kalkmålningarnas estetis-
ka och motivmässiga egenskaper än vad den gjorde fram till och med andra världskriget. Dag-
ens konservatorer avhåller sig från att komplettera målningarna på ett sätt som gör en konst-
vetenskaplig medverkan nödvändig.325 Enligt Muñoz Viñas fungerar forskarna som en viktig 
mellanhand mellan objekten och allmänheten genom sin förmåga att tolka dem och sätta in 
dem i ett historiskt sammanhang.326 Dock verkar inte denna egenskap ha uppmärksammats i 
någon högre utsträckning i Barsebäck, om man inte räknar den antikvariska medverkan.  

En annan forskargrupp som torde ha ett intresse för kalkmålningsproblematiken och som även 
kunnat tillföra intressanta tankar kring arbetet är konservatorerna. Även denna grupp som 
sysslar med ren forskning kring kalkmålningar är väldigt liten i Sverige. Dock finns det flera 
konservatorer som arbetar aktivt med kalkmålningskonservering och som i detta arbete utför 
en del forskningsinsatser, många av vilka dock aldrig publiceras.327 Att samla denna kunskap 
kring kalkmålningskonservering och kring kalkmålningarnas uppbyggnad och teknik vore 
ovärderligt, men tyvärr underskattat. En sådan kunskapsbank hade kanske kunnat hjälpa 
beslutsfattandet i Barsebäcks fall. 

Framtida	
  generationer	
  
I Burra chartern definieras kulturellt värde på följande sätt: ”Cultural significance means 
aesthetic, historic, scientific, social or spiritual value for past, present or future genera-
tions.”328 I AIC:s definition av ett konserveringsobjekt konstateras att: ”… it is an invaluable 

                                                
324 Muñoz Viñas (2005). sid. 209f. 
325 Cecilia Sjölin, universitetslektor, avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för 
kulturvetenskaper, Lunds universitet. ”Re: SV: SV: Fråga om kalkmålningskonserveringar”. E-post: 12/1 2012. 
326 Muñoz Viñas (2005). sid. 210. 
327 Rudling, Kajsa (2010). Kartläggning av undersökningar av kalkmålningar i svenska kyrkor. Rapport från 
Individuell kurs, Masterprogrammet i Kulturvård, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet. sid. 18. 
328 The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999. (2000). 
Australia ICOMOS Incorporated: Burwood, Australien. Sid. 2. 
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/IWTN_2012/BURRA_CHARTER_1999.pdf (hämtad 
14/11 2012).	
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and irreplaceable legacy that must be preserved for future generations”. Båda texterna talar 
om kulturarvets betydelse för framtida generationer. Dessa människor utgör en intressent-
grupp som omöjligt kan uttala sig kring de konserveringar som utförs i dag. Därför behöver 
de representanter som kan föra deras talan. De personer som arbetar med kulturvård, det vill 
säga professionella och frivilliga som engagerar sig för att bevara det kulturarv vi värderar i 
dag, är de som tar på sig den rollen. Denna uppgift ingår också i konservatorns åtagande en-
ligt E.C.C.O. Professional Guidelines, där det står att konservatorn ska bevara kulturarvet för 
framtiden: ”The fundamental role of the Conservator-Restorer is the preservation of cultural 
heritage for the benefit of present and future generations”.329 Eftersom de som arbetar med 
kulturvård har den närmaste kontakten med, och kunskapen om, kulturhistoriska objekt finns 
starka argument för deras lämplighet för uppgiften. Salvador Muñoz Viñas ser det dock som 
ett problem att vara för insatt, eftersom konservatorns synsätt då inte kan ses som representa-
tivt för de mindre insatta.330 Så länge konservatorn är uppmärksam på övriga intressenters 
åsikter och har dem i åtanke vid konserveringen torde detta dock inte utgöra något större pro-
blem. Muñoz Viñas skriver också att det ligger i konservatorns uppgift att ha ett ansvar gente-
mot kommande generationer så att inte kulturarvet förändras utifrån rådande smakuppfatt-
ning.331 Trots att konservatorns funktion som språkrör för framtida generationer är självpåtag-
en är den dock inte mindre viktig eftersom funktionen måste finnas vid en konservering för att 
inte kulturhistoriska objekt ska kunna förändras endast utifrån samtidens smak. 

De framtida generationernas intressen bejakades i Barsebäck även av andra intressenter. Både 
Petter Jansson, antikvarisk expert, och Cecilia Runsten från entreprenören Wigot Konsult AB 
argumenterar för att behålla kalkmålningarna framme så att framtida generationer ska veta 
vad som döljer sig under putsen.     

… någon del ska förbli synlig för att visa vad som finns i kyrkan och för att man vid framtida 
renoveringar ska vara medveten om målningarna.332 

Det kan vara viktigt att låta delar av de funna kalkmålningarna förbli synliga. Dels av pedagogiska 
skäl, därför att man klart ser att här finns det målningar och därför anledning att vara försiktig när 
man gör arbeten i kyrkan i framtiden.333 

Endast på några mindre partier avses kalkmålningarna förbli synliga. Dels till nöje för försam-
lingen och dels som påminnelse till kommande generationer om vad som göms under vitkalk-
ningen.334 

Även stiftsantikvarien Aina Mandahl använde framtidens generationer i sin argumentation, 
men då istället att målningarna skulle täckas över för att skydda dem så att framtidens gene-
rationer skulle kunna njuta av dem. 

                                                
329 E.C.C.O. Professional Guidelines, antagna 2002. http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-
guidelines.html (hämtad 31/10 2012). 
330 Muñoz Viñas (2005). sid. 194.	
  
331 Muñoz Viñas (2005). sid. 196. 
332 ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av kalk-
målningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stifts arkiv. 
333 Möte 2001-04-23 kl. 10. Barsebäcks kyrka. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
334 Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka. Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-26. 
Lunds stift. 
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4.5	
  Konserveringens	
  arbetsgång	
  

Konserveringsprocessens arbetsgång, så som den bör se ut, har specificerats av Riksantikva-
rieämbetet i skriften Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga 
kulturminnen.335 Arbetsgången är häri uppdelad i nio olika moment. Dessa presenteras här-
under och jämförs med hur processen har gått till vid konserveringen av kalkmålningarna i 
Barsebäcks kyrka. Detta för att se hur väl de stämmer överens och om eventuella avvikelser 
kan hjälpa till att förklara varför processen i detta specifika fall drog så mycket ut på tiden. 
Viktigt att hålla i minnet är dock att Handbok för beställning och utförande av konservering 
av kyrkliga kulturminnen inte sammanställdes förrän år 2010, alltså tio år efter det att kalk-
målningskonserveringen i Barsebäck startade. 

1. Behov av konservering eller reparation uppstår 
Ofta har konserveringsbehovet redan noterats i den vård- och underhållsplan som ska 
finnas för alla Svenska kyrkans kyrkor. Om konserveringsåtgärden är tillståndspliktig 
måste länsstyrelsen kontaktas. Kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas genom stiftet 
och kravet är att konserveringsobjektet är skyddat enligt kulturminneslagen, samt, om 
det rör sig om ett föremål, att det ska vara upptaget i inventarieförteckningen.336  
 

2. Konservator kontaktas 
Konservator kontaktas för att inspektera skadan och upprätta ett åtgärdsprogram. Detta 
finansieras av beställaren, som dock kan söka kyrkoantikvarisk ersättning för arbetet. I 
Lunds stift ska detta moment upphandlas. Enligt kyrkoordningen ska upphandlingen 
ske affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn (47 kap. 3 §).337 Enligt Handbok 
för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen bör beställar-
en innan upphandlingen undvika att ta in offerter från firmor vars konservatorskompe-
tens kan ifrågasättas. Stiftsantikvarien och länsstyrelsen kan råda om lämpliga kandi-
dater. Eftersom det inte finns något certifieringssystem för konservatorer i Sverige kan 
man ta reda på om kandidaterna är ordinarie medlemmar i Nordiska konservatorför-
bundet (NKF-S), vilket kräver en universitetsutbildning i konservering.338 
 

3. Åtgärdsprogram 
Den anlitade konservatorn skriver ett åtgärdsprogram och levererar det till bestäl-
laren.339 
 

4. Tillståndsansökan 
Beställaren granskar åtgärdsprogrammet, och beslutar om åtgärderna ska utföras, var-
efter tillståndsansökan sänds till länsstyrelsen.340 
 

5. Beslut 
Länsstyrelsen granskar åtgärdsprogrammet och beslutar om tillstånd eller avslag eller 
om ansökan behöver kompletteras eller ändras. Beslutet sänds därefter till beställa-
ren.341 

                                                
335 Nilsen (red.) (2010).  
336 Nilsen (red.) (2010). sid. 6.	
  
337 Kyrkoordningen. 1999, uppdaterad 2013. Återfinns på Svenska kyrkans hemsida: 
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938 [hämtat 21/2 2013]. 
338	
  Nilsen (red.) (2010). sid. 6f.	
  
339 Nilsen (red.) (2010). sid. 6.	
  
340 Nilsen (red.) (2010). sid. 7.	
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6. Upphandling 

När länsstyrelsens tillstånd erhållits ska en ny upphandling av konservator ske, med 
det godkända åtgärdsprogrammet som underlag tillsammans med länsstyrelsens krav-
specifikation. I de fall länsstyrelsen kräver antikvarisk medverkan ska även denna 
upphandlas. När detta är klart, och tidpunkt för arbetets start är bestämd, kontaktar 
beställaren den antikvariska experten för ett möte med konservatorn på plats. Även 
länsstyrelsen ska meddelas om tidpunkten för arbetets start.342 
 

7. Konserveringsarbetet 
I de fall antikvarisk expert medverkar ska denna vara närvarande under konserverings-
arbetet på plats. Om större ställningstaganden uppstår, exempelvis underliggande mål-
ningslager upptäcks, ska detta diskuteras med den antikvariska experten och eventuellt 
behöver nytt tillstånd från länsstyrelsen sökas. Antikvarisk expertis ska delta i bygg-
möten om konserveringsarbetet är del av ett större restaureringsprojekt. Konserve-
ringsarbetet avslutas med en konserveringsrapport som dock slutlevereras först när av-
slutande besiktning är gjord och eventuella ändringar och tillägg är utförda.343  
 

8. Avslutande besiktning och rapportering 
Vid den avslutande besiktningen närvarar konservator, eventuell antikvarisk expert 
samt länsstyrelsens representant, sammankallade av beställaren. Därefter skickar 
konservatorn sin rapport till länsstyrelsen och den antikvariska experten skriver en 
avslutande rapport över utförda åtgärder och kulturhistoriskt intressanta iakttagelser 
som även den skickas till länsstyrelsen. Ett slutintyg skickas till stiftet om man sökt 
eller fått kyrkoantikvarisk ersättning.344 
 

9. Uppdatering och förmedling av information 
Slutligen uppdateras vård- och underhållsplanen samt inventarieförteckningen med de 
utförda konserveringsåtgärderna. Konservatorns rekommendationer om objektets fort-
satta vård ska förmedlas till vaktmästare, städpersonal, anställda och frivilliga som an-
svarar för föremålets bruk, vård, städning, underhåll och förvaring. Information om 
stöldförebyggande åtgärder och evakuering måste förvaras så att obehöriga inte kom-
mer åt den. Ansvaret för detta ligger hos beställaren, det vill säga församlingen.345 

Detta är alltså den arbetsgång som numera förordas av Riksantikvarieämbetet men frågan är 
hur den ideala konserveringsprocessen ställer sig mot den i Barsebäcks kyrka. Behovet av en 
restaurering av kyrkan började diskuteras under 1990-talet och år 1997 hade entreprenören 
Wigot Konsult AB anlitats av församlingen, vilka sände in en tillståndsansökan till länsstyrel-
sen som bland annat innefattade omkalkning av kyrkorummet.346 Redan vid denna tid hade 
man engagerat Petter Jansson från Landsantikvarien i Skåne län, som sedermera utsågs till 
antikvarisk expert. Här skiljer sig arbetsgången något från de som nämns i Handbok för be-
ställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen, då Riksantikvarieämbetet 
vid denna tid fortfarande hade en remissfunktion och därför också skulle höras innan arbetets 
påbörjan. Konservator Ingrid Hemgren från Riksantikvarieämbetet gjorde dessutom en in-
                                                                                                                                                   
341 Nilsen (red.) (2010). sid. 7.	
  
342 Nilsen (red.) (2010). sid. 7.	
  
343 Nilsen (red.) (2010). sid. 7.	
  
344 Nilsen (red.) (2010). sid. 7.	
  
345 Nilsen (red.) (2010). sid. 8.	
  
346 Barsebäcks kyrka, invändig putsnings- och kalkmålningsarbeten. Wigot Konsult AB till Länsstyrelsen Skåne 
län, 1997-03-14. Dnr. 225-13096-97. Länsstyrelsen Skåne län.	
  



 

73 

spektion på plats i kyrkan, eftersom man misstänkte underliggande kalkmålningslager under 
putsen.347 Konservatorsexpertis från Nationalmuseet i Köpenhamn, Peder Bøllingtoft, till-
frågades också på grund av de stora vittringsskadorna och saltproblematiken. I samma ärende 
kontaktade man Kenneth Sandin, professor i materiallära på LTH. Stiftet kontaktades inte i 
detta skede, eftersom kyrkoantikvarisk ersättning ännu inte fanns att söka, utan detta gjordes 
först år 2001. Istället ansökte församlingen år 1996 kyrkobyggnadsbidrag från kyrkofonden, 
men fick avslag på grund av att församlingen ansågs ha egna möjligheter att finansiera om-
kostnaderna.348 Ännu en ansökan om kyrkobyggnadsbidrag gjordes år 1997, men även denna 
fick avslag med samma motivering.349 

Nästa steg var att anlita en konservator, men eftersom Lunds stifts krav på upphandling inte 
kom förrän senare torde detta ha skett genom rekommendation av någon av de aktörer som 
redan var engagerade i processen. Konservator Magnus Wihlborg skrev ett åtgärdsprogram i 
november 1995. Detta innefattade konservering av kalkmålningarna i valvbågen som togs 
fram redan år 1927, samt en provknackning och undersökning av kyrkans kalklager före om-
kalkningen av kyrkan.350 I september 1997 godkände länsstyrelsen åtgärdsförslaget och speci-
ficerade krav om antikvarisk medverkan av Landsantikvarien i Malmöhus län liksom att 
regelbundna byggmöten skulle hållas där både den antikvariska medverkan och länsstyrelsen 
skulle bjudas in till.351 

Liksom vid upprättandet av åtgärdsprogram saknades krav på upphandling vid denna tid och 
troligtvis tillfrågades inte någon annan konservator än Magnus Wihlborg för konserverings-
arbetena. Att större partier av kalkmålningarna hade så dålig vidhäftning vid underlaget och 
det bedömdes som nödvändigt att ta fram dem under putsen diskuterades kontinuerligt med 
den antikvariska experten. Länsstyrelsen verkar inte ha tagit något nytt beslut i frågan.  

Vid den avslutande besiktningen var den antikvariska medverkan nöjd med de utförda åtgär-
derna och skrev sin rapport. Dock hade nu även stiftet blivit en delaktig aktör eftersom ansö-
kan från församlingen gjorts om kyrkoantikvarisk ersättning. Det var framförallt stiftet som 
ifrågasatte lämpligheten i att hålla kalkmålningarna framme i den fuktiga kyrkan och som där-
för ställde kravet om övertäckning för att bevilja utbetalning av den kyrkoantikvariska ersätt-
ningen. Det framförallt frågan om övertäckning av kalkmålerierna som bidrog till att proces-
sen drog ut på tiden. Konserveringsrapport skrevs därför inte förrän år 2005, och då endast för 
kalkmålningarna i tornrummet.352  

I jämförelse med Riksantikvarieämbetets nuvarande rekommendationer för konserveringspro-
cessens arbetsgång verkar således inte Barsebäcks fall skilja sig på avgörande punkter. De 

                                                
347 Informant: Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 21/9 2011. 
348 Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag. Owe Backland, Nils-Olof Persson v. ordf. pastoratskyrkan, 29/11 1995 
till Kyrkofonden. Dnr. 330-1482-1996, ink. 12/3 1996. Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm; Beslut om 
kyrkobyggnadsbidrag. Kyrkofonden till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 4/9 1996. Dnr. 330-1482-1996, 
ink. 12/3 1996. Antikvarisk-topografiska arkivet. 
349 Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag. Dnr. 330-1886-1997, ink 1997-03-20. Antikvarisk- topografiska arkivet, 
Stockholm; Kyrkofonden: Underrättelse KBB07-101-96, 1997-09-02. Antikvarisk- topografiska arkivet. 
350 Preliminär arbetsbeskrivning och förslag till arbetsbeskrivning för konserveringsarbeten. Konservator 
Magnus Wihlborg till Kyrkorådet i Barsebäck, 24/11 1995. Vidarebefordrat till Riksantikvarieämbetet 28/1 
1996. Dnr. 331-508-1996. Antikvarisk- topografiska arkivet. 
351 Brev från länsstyrelsen i Malmöhus län till Riksantikvarieämbetet. Dnr.  330-1597-1996, 11/3 1996. 
Antikvarisk- topografiska arkivet, Stockholm; Brev från länsstyrelsen i Malmöhus län till Löddeköpinge 
kyrkliga samfällighet. Dnr. 330-4794-1997, ink 1997-09-10. Antikvarisk- topografiska arkivet.  
352 Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av kalkmålningar i 
tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, konservator. Lunds stift.	
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största avvikelserna rör upphandlingen av upprättande av åtgärdsprogram och konserverings-
arbeten, där stiftet vid denna tid dock inte ställde sådana krav. Om församlingen hade gjort en 
upphandling av konserveringsinspektion är det möjligt att man redan då hade utfört viss prov-
knackning och därefter utformat åtgärdsförslaget till att innefatta friläggning av kalkmålning-
arna, eller en annan strategi för att konservera dem. Detta hade gjort att alla aktörer hade 
kunnat diskutera friläggningens nödvändighet innan arbetet påbörjades, och därigenom hade 
också länsstyrelsen kunnat ta ett mer informerat beslut i frågan. Möjligheten att handlägg-
ningstiden i ärendet hade minskat är då ganska stor. Hade stiftet kommit in i diskussionerna 
på detta tidiga stadium hade även deras synpunkter kunnat beaktas innan arbetet påbörjats. 

4.6	
  Dokumentationsprocessen	
  för	
  en	
  kalkmålerikonservering	
  

År 2005 publicerades slutrapporten för ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Dokumenta-
tionsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering, författad av konservator Anna 
Henningsson.353 Undersökningen grundade sig på kritiken som på senare år kommit mot 
ofullständiga konserveringsprogram som ofta saknar tillräckligt med fakta för att värdera 
skadeproblematik och rekommenderade konserveringsåtgärder, vilket i slutändan leder till 
längre processer och svårigheter att utforma program för kalkmålningarnas framtida vård.354 
Ett konserveringsprogram är enligt rapportens definition en dokumentationshandling som 
både innehåller resultatet av en konserveringsteknisk förundersökning och ett utarbetat åt-
gärdsförslag.355 Enligt Henningsson bör en konserveringsprocess innehålla följande moment, 
som alla ska åtföljas av tydlig dokumentation:  

1. Utarbetande av program: Konservatorsteknisk förundersökning för att utreda skade-
orsak och skadetyp. Undersökningen ska resultera i ett konserveringsprogram innehål-
lande undersökningsresultat och åtgärdsförslag. I åtgärdsförslaget är det viktigt att 
nödvändigheten och val av konserveringsmetoder och material begrundas. Den kon-
servatorstekniska förundersökningen ska omfatta: objektidentifikation, objekthistoria, 
materialteknisk undersökning samt kartläggning och tolkning av skadeprocessen.356 
 

2. Konservering av provyta: En provkonservering av en mindre yta enligt uppgjorda 
metoder och konserveringsprogrammet revideras utefter resultaten. Alternativt kan 
man istället göra laboratorietester av rekommenderade material. Detta moment under-
lättar beslutsunderlaget för myndigheter och beställare samt ger en möjlighet att testa 
lämpligheten av rekommenderade material, applikationsmetoder, blandningsförhållan-
de etc.357 Detta bekostas av uppdragsgivaren, eventuellt med hjälp av kyrkoantikvarisk 
ersättning. 
 

3. Utförande av åtgärder: Konserveringsprogrammet omsätts praktiskt och åtgärderna 
dokumenteras löpande under arbetets gång genom karteringar, fotografier och tester 
av konserveringsmaterialens verksamhet. Dokumentationen underlättar besiktningar 
och kontroller under arbetet.358 
 

                                                
353 Anna Henningsson (2005). Dokumentationsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet. http://www.raa.se/publicerat/varia2011_3.pdf [hämtat 22/2 2013]. 
354 Henningsson (2005). sid. 5. 
355 Henningsson (2005). sid. 7. 
356 Henningsson (2005). sid. 15f.	
  
357 Henningsson (2005). sid. 16.	
  
358 Henningsson (2005). sid. 16f.	
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4. Utarbetande av konserveringsrapport: Sammanställning av konserveringsrapport 
utifrån åtgärdsdokumentationen med hjälp av text, översiktsfotografier, detaljbilder, 
lokaliseringssystem och åtgärdskartering. Avvikelser från konserveringsprogrammet 
beskrivs och motiveras. Konserveringsrapporten är viktig för att i framtiden kunna 
förstå de utförda konserveringsåtgärderna och därför är tydlighet väsentligt.359 
 

5. Framtida övervakning: Framtida övervakning av objektet samt konserveringsåtgärder-
nas långsiktiga verkan, vilka bygger på konserveringsprogrammet och konserverings-
rapporten. Syftet är att observera förändringar och konsekvenser av utförda konserve-
ringsåtgärder.360 Detta bekostas också av församlingen. 

Enligt Henningssons undersökning är dokumentation väsentlig för att en konservering ska 
kunna utföras på bästa sätt. Detta gäller inte endast slutrapporten utan i minst lika hög grad 
konserveringsprogrammet som ska föregå konserveringsarbetet. Henningssons slutsatser av 
arbetet är intressanta att diskutera utifrån Barsebäcks kalkmålningskonservering eftersom det 
kan ge en förklaring till varför arbetet och diskussionerna här blev så långdragna. Liksom 
ovan konstaterats var konserveringsdokumentationen kring Barsebäcks kalkmålningar spar-
sam. Detta blir ännu tydligare vid en jämförelse med Henningssons dokumentationsprocess. 
Av konserveringsprocessens fem faser finns från Barsebäck endast dokumentation i form av 
ett åtgärdsprogram upprättat innan kalkmålningarnas omfattning och skick hade undersökts, 
samt en konserveringsrapport som endast tar upp en del av kalkmålningarna i kyrkorummet. 
Det är viktigt att hålla i minnet att något krav på tydligare dokumentation inte ställdes av läns-
styrelsen vid denna tid, men att det inte gjordes har fått konsekvenser för processen. Framför-
allt gäller detta avsaknaden av ett konserveringsprogram. Enligt Henningssons definition av 
begreppet ska detta innehålla både en konserveringsteknisk förundersökning och ett åtgärds-
program. Hade kalkmålningskonserveringen i Barsebäck föregåtts av en noggrant dokumen-
terad förundersökning där skadeorsak och skadetyp utretts samt innehållande en diskussion 
kring lämpliga konserveringsmetoder hade man fått ett skriftligt dokumentationsunderlag som 
kunnat hänvisas till i senare diskussioner. Dessutom hade man kunnat motivera varför kalk-
målningsfriläggningen var det enda tänkbara konserveringsalternativet, vilket troligtvis hade 
underlättat för stiftets agerande i frågan. Genom att utföra en provkonservering där olika 
metoder kunde prövas mot varandra hade kanske ett alternativ till friläggningen kunnat hittas. 
Möjligheten finns också att man, genom att redan innan konserveringen fastställa orsaken till 
och konsekvenserna av fukt- och saltproblematiken i muren, hade kunnat åtgärda denna 
genom en preventiv konservering och klimatstyrning i rummet. Även om en friläggning fort-
farande hade ansetts nödvändig hade man kanske kunnat undvika, eller åtminstone påskyndat, 
diskussionerna kring övertäckning. 

4.7	
  Sammanfattning	
  av	
  formella	
  och	
  organisatoriska	
  perspektiv	
  

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har villkoren för kyrkans verksamhet för-
ändrats. Även om Svenska kyrkan formellt äger sina byggnader och inventarier regleras dock 
fortfarande deras vård och underhåll av Kulturminneslagens 4 kap. För att göra förändringar 
av kyrkobyggnaderna och deras inventarier krävs dessutom tillstånd från länsstyrelsen. Som 
en hjälp för församlingarna, vars ekonomiska underlag har minskat i och med det sjunkande 
medlemsantalet, har staten infört kyrkoantikvarisk ersättning. Dessa medel fördelas centralt 
mellan stiften och inom dessa av stiftsantikvarien.  

                                                
359 Henningsson (2005). sid. 17.	
  
360 Henningsson (2005). sid. 17.	
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Det finns ett antal formella aktörer vid en konserveringsprocess som beskrivs av Riksantikva-
rieämbetet. Dessa är beställare (församlingen), tillståndsprövande myndighet (länsstyrelsen), 
länsmuseer, central förvaltningsmyndighet (Riksantikvarieämbetet), stiftsantikvarie, konser-
vator och antikvarisk expertis. Alla dessa aktörer har varit en del av kalkmålningskonserve-
ringen i Barsebäcks kyrka. Den antikvariska expertisen hämtades i detta fall från länsmuseet 
och dessa aktörer var således desamma. Stiftsantikvarien var en del av konserveringsproces-
sen men kom inte in i arbetet från början utan först sedan den kyrkoantikvariska ersättningen 
hade införts och församlingen ansökt om sådan, år 2001. Vid sidan av de formella aktörerna 
förekom det en del informella aktörer som inte nämnts i Riksantikvarieämbetets skrifter. En 
av dessa är entreprenören som i Barsebäck ansvarade för kommunikationen mellan försam-
lingen och de olika myndigheterna och institutionerna samt rekryterade underentreprenörer 
såsom exempelvis konservatorerna. Därutöver anlitades i Barsebäck expertis och konsulter 
inom andra områden än den antikvariska, inom konservering och klimatmätning. 

År 2008 kom krav från stiftet om upphandling av konservatorstjänster vid för att få kyrkoan-
tikvarisk ersättning. Två år senare gav Riksantikvarieämbetet ut Handbok för beställning och 
utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen som en hjälp för församling och konser-
vatorer att få ordning på konserveringsprocessens formella arbetsgång. Detta var dock flera år 
efter kalkmålningskonserveringen i Barsebäck och det går också att finna en del skillnader i 
arbetsgången här mot den rekommenderade. Framförallt rör det sig om förberedande under-
sökningar och dokumentation av konserveringsprocessen som till stor del saknas i Barsebäcks 
fall. Behovet av dessa understryks även av den FoU- rapport som skrivits av konservatorn 
Anna Henningsson för Riksantikvarieämbetet. I denna understryks vikten av utförliga förun-
dersökningar och av dokumentationen genom hela konserveringsprocessen. Om sådana krav 
hade ställts i Barsebäcks fall hade troligtvis en del diskussioner som uppkom under vägen ha 
kunnat lösas redan innan konserveringsarbetet sattes igång, vilket hade underlättat processen. 
Om man haft upphandling av konservatorskompetensen hade troligtvis dokumentationen 
kring åtgärdsförslag och konserveringsbeslut varit mer utförlig eftersom konkurrensen om 
jobbet i Barsebäck hade varit hårdare.  
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5.	
  Värdemässiga	
  perspektiv	
  på	
  Barsebäcks	
  restaureringar	
  

5.1	
  Värdemässiga	
  perspektiv	
  

Kapitlet om värdeperspektiv är uppdelat i tre delar. Den första rör kalkmålningsfriläggningen 
som gjordes åren 1927-1928. Denna tidiga konserveringsprocess har belysts för att ge värde-
analysen en tidsmässig dimension. Därefter redovisas och analyseras den offentliga dokumen-
tationen från kalkmålningskonserveringen på 2000-talet där de formella intressenterna har fått 
uttrycka sina argument. Slutligen tas de värdeperspektiv upp som framkommit genom inter-
vjun med representanter för Barsebäcks kyrka. Ambitionen har här varit att ringa in de infor-
mella intressenterna som inte har en roll eller en röst i den officiella dokumentationen och att 
se vilka värden som kalkmålningarna kan tillskrivas av dem.  

5.2	
  Kalkmålningsfriläggning	
  –	
  diskussion	
  1927-­‐1928	
  

Under friläggningen av kalkmålningarna i valvet mellan torn och långhus, 1927-1928, enga-
gerade sig restaureringsarkitekten själv, Theodor Wåhlin, vilket han tillsynes inte gjort i kriti-
ken av den övriga restaureringen i Barsebäck. Wåhlin skrev direkt till Riksantikvarien att han 
har påträffat kalkmåleri. I brevet beskrevs den på följande sätt:   

Målningen, ett bladverk av ganska grov behandling, är mycket fragmentarisk och härrör antagli-
gen från 1500-talets början. Den torde vara utan nämnvärt konsthistoriskt intresse men verkar 
ganska dekorativ, varföre skäl torde vara att undersöka, om den kan spåras i hela den dock numera 
delvis av mur dolda valvöppningen.361  

Wåhlin skriver i sitt brev ”utan nämnvärt konsthistoriskt intresse”. Med detta menar han 
troligtvis att kalkmålningarna inte har någon större potential som konsthistorisk källa som 
skulle motivera att ta fram dem.  

Mot det konsthistoriska värdet ställer Wåhlin det dekorativa värdet. Det första man tänker på 
när man hör ordet dekorativt är att det syftar på något som är estetiskt tilltalande. Att något är 
dekorativt behöver dock inte nödvändigtvis innebära en hög konstnärlig kvalitet. Istället är 
kravet som ställs på en dekorationsmålning snarare att den harmoniserar med rummet den 
befinner sig i och att den har en så pass hög estetisk kvalitet att den inte stör helhetsintrycket.  

Efter Wåhlins upptäckt av kalkmåleriet hänvisade Riksantikvarien till professor Rydbeck att 
inspektera målningen, och denne skickade sin amanuens Olle Källström som arbetade på 
Lunds universitets historiska museum. Källström höll med Wåhlin om att målningen borde tas 
fram i sin helhet och framförde argumentet att den ”utgör en dekorativ enhet”362 Således ver-
kade inte heller Källström anse att den hade ett konsthistoriskt värde, utan att värdet var mer 
estetiskt, samtidigt som det ju hade en historia i kyrkan. Dock ansåg han att kalkmålningarna 
från två olika tider skulle tas fram och visas samtidigt i valvbågen. Eftersom dessa från början 
inte var tänkta att synas tillsammans innebär detta också ett värdemässigt ställningstagande. 
Förfarandet att ta fram båda lagren ger en möjlighet att visa på kyrkobyggnadens levnads-
historia istället för att ta fram och återskapa ett visst skede i dess historia.  

                                                
361 Brev från domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin till Riksantikvarien. 22/10 1927. Dnr. 4310. Antikvarisk-
topografiska arkivet. 
362 Brev från amanuensen Olle Källström till Riksantikvarien. 12/12 1927. Dnr 5089. Antikvarisk- topografiska 
arkivet. 
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5.3	
  Formell	
  dokumentation	
  vid	
  kalkmålningskonserveringen	
  2000-­‐2003	
  

Av de intressenter som hörs i dokumentationen som finns tillgänglig från konserveringspro-
cessen av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka är det få som argumenterar utifrån ett värde-
perspektiv. Istället är det vanligare att argumenten har en konserveringsteknisk karaktär, även 
när de uttalas av personer utan formell konservatorskompetens. Dock finns det några undan-
tag som ska redovisas och diskuteras här. 

En av de intressenter som för fram flest argument av värdemässig karaktär är den antikvariska 
experten Petter Jansson från Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Redan år 
2000, då man under ett byggmöte diskuterade om målningarna skulle tas fram, och om de där-
efter kunde täckas över igen, argumenterar Jansson för att behålla en del kalkmålningar fram-
me. Han anser att frågan om huruvida kalkmålningarna ska tas fram till stor del bestäms av 
deras omfattning och skick.363 Trots det att de båda konservatorerna Magnus Wihlborg och 
Peder Bøllingtoft menar att målningarna kan täckas över igen efter konserveringen för att 
skydda dem, anser Jansson att ”någon del ska förbli synlig för att visa vad som finns i kyrkan 
och för att man vid framtida renoveringar ska vara medveten om målningarna”.364 

Även år 2001, när friläggningen och konserveringsarbetet påbörjats, återkom denna typ av 
värdemässig argumentation. Först yttrades den i ett byggmötesprotokoll, där texten speglar 
hur diskussionerna gick vid denna tidpunkt: 

Det kan vara viktigt att låta delar av de funna kalkmålningarna förbli synliga. Dels av pedagogiska 
skäl, därför att man klart ser att här finns det målningar och därför anledning att vara försiktig när 
man gör arbeten i kyrkan i framtiden. Dels därför att det är roligt för församlingen att kunna se 
exempel på vad som finns under vitkalkningen. Man ska dock nöja sig med mindre partier efter-
som riskerna att en frilagd kalkmålning förstörs är ganska stora.365 

Trots att man är medveten om riskerna för kalkmålningarnas bevarade argumenterar Jansson 
ändå för att mindre partier ska få behållas framme. De värdemässiga vinsterna för den nutida 
församlingen ses således som större än värdet av att bevara målningarna för framtiden.   

Liknande värdemässiga argumentation framkommer också i en arbetsbeskrivning över de 
planerade kalkmålningsarbetena i kyrkan. Texten är undertecknad av Cecilia Runsten på 
Wigot Konsult AB, som fungerade som entreprenör vid renoveringsarbetena i Barsebäcks 
kyrka:  

Endast på några mindre partier avses kalkmålningarna förbli synliga. Dels till nöje för försam-
lingen och dels som påminnelse till kommande generationer om vad som göms under vitkalk-
ningen.366 

Värdeargumenten speglar dock inte endast hennes personliga åsikt i frågan utan snarare den 
utgångspunkt för arbetena som man enats om bland de då inblandade intressenterna, exempel-
vis församling och konservator, inför tillståndsansökan till länsstyrelsen. 

                                                
363 ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av kalk-
målningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stifts arkiv. 
364 ”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande av kalk-
målningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Lunds stifts arkiv. 
365 Möte 2001-04-23 kl. 10. Barsebäcks kyrka. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
366 Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka. Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 2001-04-26. 
Lunds stift. 
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Petter Janssons värdemässiga argument fortsätter i de rapporter som han skrev i egenskap av 
antikvarisk expertis i renoveringsprojektet. Att i detta sammanhang använda en värdetermino-
logi ter sig ytterst naturligt eftersom det rör sig om kulturhistorisk bedömning av utförda kon-
serveringsarbeten. I den första som skrevs år 2002, innan tornrumsvalven var färdigkonserve-
rade skrev Jansson följande om den kulturhistoriska bedömningen av åtgärderna på kalkmål-
ningarna: 

Renoveringsarbetet har resulterat i påtagliga förändringar av kyrkorummet samtidigt som grund-
karaktären av stilblandning har bibehållits väl. […] Framtagna kalkmålningar från medeltiden och 
1700-talet utökade interiörens redan rika stilblandning.367 

När även tornrumsvalvets konserveringsarbeten avslutats, år 2003, skrev Jansson i sin antik-
variska kontrollrapport att:  

Renoveringsarbetet har i stort påtagligt ändrat kyrkorummet samtidigt som grundkaraktären av 
stilblandning bibehållits eller accentuerats. Med synliga kalkmålningar har tornets medeltida 
karaktär förstärkts […] De synligt bevarade kalkmålningarna är av skiftande bevarandegrad och 
tydlighet men skildrar sammantaget en ovanligt rik kontinuitet av utsmyckning från romansk tid 
till 1700- talet. Målningarna i tornvalvet har ett särskilt intresse för tolkningen av rummets bak-
grund, tidigare gestaltning och användning. Även om de bara bevarats i relativt fragmentariskt 
skick ger de sammantaget en uppfattning om rummets tidigare rikedom.368 

Den tredje rapporten redovisar den byggnadsarkeologiska undersökning som Jansson gjorde 
av Barsebäcks kyrka. Här värderas Barsebäcks målningar i relation till de kalkmålningar som 
sedan en längre tid varit kända i den närliggande Hofterups kyrka, och som dittills värderats 
högt, men som man nu upptäckt har ett färre antal målningsskikt vilket tolkas som att 
Barsebäcks församling haft råd att måla om kyrkan oftare.  

De framkomna kalkmålningsresterna visar att kyrkan [i Barsebäck] redan mycket tidigt haft en 
osedvanligt rikhaltig utsmyckning/gestaltning, betydligt rikare än man tidigare anat. Detta tycks 
haft en kontinuitet under hela medeltiden med nya högkvalitativa målningsperioder efter varandra, 
på ett annat sätt än i Hofterups kyrka, där kyrkan visserligen fått kalkmålningsutsmyckning tidigt( 
1100-tal) [sic.] men att detta tycks ha följts av betydligt enklare kalkmålning först under senmedel-
tid. Detta återspeglar en skillnad i förhållande bakom respektive kyrka/ [sic.] mellan socknarna. 
Fynden i Barsebäcks kyrka samt i flera andra kyrkor under senare år ger också anledning at tro att 
rikhaltig tidigmedeltida kalkmålningsutsmyckning varit betydligt mer utbredd/ vanligare än man 
hittills vetat/ trott. Detta förringar på intet sätt värdet av målningarna i Barsebäcks kyrka.369 

Av citaten ovan framgår det att, trots att konservatorerna Wihlborg och Bøllingtoft redan år 
2000 talat om en övertäckning av kalkmålningarna när de väl var färdigkonserverade, gick 
den värdemässiga argumentationen framförallt ut på att motivera varför man skulle behålla en 
del kalkmålningar framme. Detta ändrades delvis när stiftet kom med i diskussionerna då för-
samlingen ansökte om kyrkoantikvarisk ersättning. Stiftet ansåg att kyrkoantikvarisk ersätt-
ning inte kunde utgå till friläggning av kalkmålningar och för att kalkmålningarna skulle 
                                                
367 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, 
konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer. s. 18. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
368 Barsebäcks kyrka – invändig renovering: Antikvarisk kontroll 2002-03. Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne. Rapport 2003:81. Petter Jansson, 2003. s. 11. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. 
369 Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 2000-2003. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter Jansson (2003). s. 34f. 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
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kunna bevaras för eftervärlden i det då skadliga inomhusklimatet ställde stiftsantikvarien Aina 
Mandahl krav på övertäckning av kalkmålningarna i tornrumsvalvet. 

Kulturminnesvårdens allmänna uppfattning i frågan om framtagning av idag dolda kalkmålningar 
är att de mår bäst av att finnas kvar under det täckande kalkskiktet, som inte sällan döljer medel-
tida kalkmålningar och att varken kyrkobyggnadsbidrag eller kyrkoantikvarisk ersättning utgår för 
framtagning och konservering av tidigare dolda kalkmålningar. (Enl. Länsantikvarie Erik Nordin, 
sakkunnig i Svenska kyrkan ang. handläggningen av den kyrkoantikvariska ersättningen.)370 

Argumentationen i ovanstående citat är inte direkt värdemässigt grundat. Dock ger det uttryck 
för stiftets hållning i övertäckningsfrågan där två sidor av kalkmålningarnas värden ställdes 
mot varandra. Dels den som stiftet företrädde, att kalkmålningarna mådde bäst om de skydda-
des från saltkristallisation och nedbrytning under ett offerskikt. Att spara kalkmålningarna för 
eftervärlden var således det tyngst argumentet.  Dels fanns det en motsatt argumentering som 
företräddes av många av de övriga intressenterna, framförallt av den antikvariska experten 
och församlingen, som ville behålla kalkmålningarna framme. Argumentationen för denna 
ståndpunkt bottnade framförallt i tanken att eftersom en övertäckning ändå inte skulle garan-
tera målningarna skydd för framtiden borde de få stå framme så länge de nu kunde bevaras för 
att åtminstone kunna njutas av dagens kyrkobesökare. 

Den sistnämnda åsikten lutade sig delvis på det uttalande i frågan som kom från Riksantik-
varieämbetets konservator Misa Asp:  

Det bästa är att inte ta fram målningar som sitter under en skyddande kalkning. I framtiden kan det 
komma att utvecklas metoder att analysera bilder och ingående material bakom övertäckningar. 
Finns det då kvar av icke framtaget muralt måleri i våra kyrkor kommer det att vara mycket värda 
tack vare sin autenticitet. 

Om muralt måleri ändå tas fram bör det accepteras och respekteras i befintligt skick. Nyframtaget 
kalkmåleri har ett stort värde i sin autenticitet. Restaurering, retuschering, komplettering eller 
”bättring” på annat sätt, bör inte få förekomma. Om det ändå sker bör det föregås av en skriftlig 
motivering som kan arkiveras tillsammans med tydliga fotografier före och efter åtgärden.371 

Asps huvudargument, förutom de rent tekniska svårigheterna med att täcka över kalkmåleri, 
grundar sig framförallt på autenticitetsvärdet. Mycket av det kalkmåleri som finns i svenska 
kyrkor togs fram under slutet av 1800- talet och början av 1900-talet, då man inte hyste 
samma restaureringsetik som råder i dag, och där kalkmåleri flitigt retuscherades och komp-
letterades. Asp menar därför att nyframtagna kalkmålningar har ett stort autenticitetsvärde då 
de utgörs av originalmaterial som inte bör manipuleras av dagens restaureringsåtgärder. 

Den som framförallt uttrycker sin ståndpunkt i frågan utifrån värdemässig argumentation är 
klimatkonsulten och civilingenjören Roy Clevenholm som anlitades av församlingen. I sin 
rapport om hur klimatet i Barsebäcks kyrka påverkar kalkmålningarna och vad man kan göra 
för att avhjälpa problemet skriver han följande: 

Kyrkan har stått i 900 år. Under årens lopp har många förändringar gjorts på byggnaden. Vår tids 
atmosfäriska omständigheter gör att det är svårt att tänka sig ett nytt 900 års perspektiv [sic.]. 
Material genomgår omlagringsprocesser och just vatten är med tiden en avgörande errosions-
faktor. Säkerhets [sic.] och miljömässiga aspekter kommer sannolikt att få en mycket stor betydel-
se framöver och frågan man ställer sig är om inte det är mera logiskt att vi i vår tid med våra förut-

                                                
370 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
371 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
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sättningar får del av historien och dokumenterar den på bästa sätt för framtiden i stället för att 
spara allt till morgondagen. Målningarna skadas även vid en övertäckning. Graden av skada är 
emellertid svårbedömd. Utlakningsprocesser av färg och pigmentskikt fortsätter på samma nivå så 
länge vattentransporten tillåts i väggen. 

[…] 

Åtgärdsförslag  

[…] 

5. Att täcka över målningar med argumentet att de annars är utsatta för åldrande skapar nya fråge-
tecken varför ett sådant beslut är ologiskt. Täcks målningarna över är pengar spenderat för fram-
tagningen bortkastade. Vidare är vetskapen om att målningarna nu finns och kan beskådas har 
större värde än ett omotiverat sparande inför framtiden som inte kan säkerställa bevarandet. Bättre 
att retuschera målningarna med visst intervall och ta del av historiens vingslag nu än att täcka över 
inför framtiden. 

6. Kyrkan och stiftet måste verka för en levande kyrka, en kyrka i vår tid. 372 

Det Clevenholm trycker på i sin rapport är att kalkmålningarna har ett större värde om de får 
stå framme i rummet för allmänt beskådande, än att de täcks över för att sparas inför framtid-
en när man inte ens kan säga att denna åtgärd kommer att ge önskat resultat. Som motivation 
för sin ståndpunkt framhåller han, vid sidan av rent tekniska argument, flera värdemässiga 
aspekter. Clevenholm nämner att ”vi i vår tid med våra förutsättningar får del av historien” 
samt att vi ska ”ta del av historiens vingslag”. Härigenom argumenterar han för kalkmålning-
arnas historiska värde. Detta historiska värde kan inbegripa både det som teoretikern Alois 
Riegl kallar historiskt värde och åldersvärde, där det förstnämnda rör ett värde av objektet 
som historisk källa som kan sättas in i ett historiskt sammanhang och åldersvärdet handlar om 
att värdesätta vår upplevelse av föremålets ålder utifrån vår fascination för det gamla och för 
det hisnande i historiens vingslag.373 Kalkmålningarna kan således fungera både som doku-
ment och som en påminnelse om kyrkans ålder och historia.  

”Vetskapen om att målningarna nu finns och kan beskådas” som Clevenholm nämner visar på 
ett värde av identitetsskapande som kalkmålningarna utgör för församling och kyrkobesökare. 
När man vet att målningarna finns där, och har varit framme en tid, blir de en del av kyrko-
rummet som sedan kommer att fattas om målningarna täcks över igen.  

En tredje värdemässig aspekt som Clevenholm tar upp är kalkmålningarnas användbarhet i 
kyrkorummet, det han anknyter till när han talar om ”en levande kyrka, en kyrka i vår tid”. Ett 
”omotiverat sparande inför framtiden” bidrar till att göra kyrkan till ett antikvariskt objekt, 
men om kalkmålningarna kan ha en användbarhet och en relevans även för vår tid, kan de 
vara viktiga för den levande kyrkan som Clevenholm vill verka för. Argumentationen kan 
sammanfattas i att kyrkans bruksvärde är viktigt.   

I citatet ovan argumenterar Clevenholm i klartext något som på andra ställen och av andra 
intressenter endast antyds. I dokumentationen kring Barsebäcks kyrka uttrycker han sig 
annars främst i tekniska termer. Detta språkbruk motiveras av att hans roll i processen fram-

                                                
372 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
373 Riegl, Alois (1996). ”The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development” i: Historical and 
philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Price, Nicholas Stanley, Talley, Mansfield Kirby & 
Melucco Vaccaro, Alessandra (red.). Los Angeles, Calif.: Getty Conservation Institute. sid. 72-77. 
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förallt var att hitta tekniska lösningar på klimatproblemen. Därför är det extra intressant att 
det just är han som framför så starka åsikter som bottnar i värdemässig argumentation. 

Dock är Clevenholm långt ifrån ensam i sin bedömning av situationen. Även kyrkoherde 
Backland har uttryckt liknande argumentation, men dock inte i den skriftliga dokumentation-
en utan i intervjun för denna uppsats som hölls den 13 december 2011: 

Nu är ju bekymret i vapenhuset. Där dröser det ju ändå ner. Det är ju svårt om man säger. Man sa 
ju att ”de [kalkmålningarna] kommer ju inte vara för all framtid”, det förstår man ju, men då är det 
ju i alla fall några som får se det. Och hade man lagt för det så menar man att offerskiktet hade inte 
gjort [någon skillnad] … där säger de olika, de lärda. Men man menar att det var väl [inte?] så bra 
att ha dem framme i denna kyrkan som har haft fuktproblem.374 

Backland uttrycker samma ståndpunkt som Clevenholm, att det är bättre att behålla kalkmål-
ningarna framme så länge de nu kan bevaras än att täcka över dem när man inte ens vet om 
det hjälper att bevara dem. Detta uttrycker helt enkelt kalkmålningarnas värde av synlighet. 

5.4	
  Värdediskussonen	
  utanför	
  den	
  formella	
  dokumentationen	
  	
  

De ovan beskrivna värdeargumenten är hämtade ur den formella dokumentationen från Barse-
bäcks kyrkas restaurering. Eftersom argumenten är relativt få i det skriftliga källmaterialet har 
det därför kompletterats med intervjuer och anteckningar från muntliga samtal med medver-
kande i konserveringsprocessen som gjorts i samband med uppsatsarbetet. Framförallt hämtas 
information från en intervju som utfördes med delar av Barsebäcks församling: kyrkoherden 
Owe Backland, kyrkorådsordföranden Jan Ranevi och kyrkvaktmästaren Pontus Kvarnholt, 
den 13 december 2011. Dessutom tillkommer information hämtad från ett samtal med den 
antikvariska experten Petter Jansson, antikvarie vid Regionmuseet Kristianstad/ Landsantik-
varien i Skåne, som gjordes den 21 september 2011, samt de anteckningar som uppsatsförfat-
taren upptog från ett möte med inblandade i konserveringsprocessen som hölls i Barsebäcks 
kyrka den 20 september 2011. Denna metod har använts för att få försöka nå värden som till-
skrivs kalkmålningarna men som inte nödvändigtvis nämns i den officiella dokumentationen. 

Kalkmålningsfynden i Barsebäcks kyrka är intressanta eftersom de skiljer sig åt inbördes. 
Skillnaderna ligger i ålder, placering i kyrkorummet, bevarandegrad och utsatthet för kyrkans 
inomhusklimat. Dessa skillnader ligger också till grund för hur kalkmålningarna har värde-
rats. Intressant är också att kalkmålningarna i olika delar av kyrkorummet uppvisar stora in-
bördes likheter som gör det relevant att diskutera dem utifrån placeringen i kyrkorummet. De 
olika delarna är koret, långhuset, tornbågen och tornrumsvalvet. 

Draperimålningen	
  i	
  koret	
  
Målningarna i koret var de som fick det mest blandade mottagandet. En del av kyrkobesökar-
na tyckte att det var fantastiskt med det draperimåleri som togs fram bakom altaret och ängla-
huvudena i kortaket.375 Dock fanns det andra, bland dem kyrkoherden Owe Backland, kyrko-
rådsordföranden Jan Ranevi och kyrkvaktmästaren Pontus Kvarnholt, som tyckte att framför-
allt draperimålningen var för framträdande. Detta berodde dels på draperimålningens place-
ring, mitt i blickfånget under gudstjänsten där den ramar in altaret och altartavlan, samt att 
den retuscherats och fyllts i mer än församlingen hade förväntat sig. Följande citat är en 
transkribering av intervjun med representanter för Barsebäcks kyrka: 
                                                
374 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
375 Informant: Pontus Kvarnholt, nuvarande kyrkvaktmästare i Barsebäcks kyrka, 13/12 2012. 
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Owe Backland, kyrkoherde: Där tror jag att det kan vara att kyrkorådet inte riktigt medvetet om att 
det skulle bli så ifyllt. Man hade kanske kunnat lägga på något tunt, så att man hade sett det lite 
grand, vad där fanns. Där tror jag att man… men det var väl inte… 

Pontus Kvarnholt, kyrkvaktmästare: Precis vad jag skulle säga. Det behövde ju inte vara… så här. 

Jan Ranevi, kyrkorådsordförande: Nä… 

Kvarnholt: För det tar ju rätt så mycket. 

Kajsa Nyström Rudling, intervjuare: Men hur tänkte ni om autenticiteten i det här att man fyller i. 
Har ni någon tanke om det? Alltså att man har retuscherat för mycket? 

Ranevi: Ja, retuscherat för mycket! 

Alla håller med 

Backland: Ja, det var det man tyckte då kanske, att det var ju inte samma grej då. 

Kvarnholt: Nej, jag tycker väl inte riktigt att det är det. För detta är ju nytt ju! 

Backland: Och så kan man ju säga så att det var ju väldigt vackert med gamla medeltida valv runt 
om. Om man tittar på… det är ju väldigt vackert här i koret, när bara murverket får tala. Det är ju 
mycket 1700-tal [i kyrkorummet]. I och för sig är det det, men det är en medeltidskyrka också. 
Och runt om är det ju också… det ser man ju inte på samma sätt nu. Med det här kryss[valvet] och 
den där bågen som kommer här. 

Ranevi instämmer.376 

Citatet visar varför man till en början kände ett motstånd både mot kalkmålningarna själva 
och mot deras sätt att behandlas under konserveringen. Det här tar upp är framförallt den höga 
graden av retuschering och till upplevd rekonstruktion av skadade delar som gjorde att kalk-
målningarna gav intrycket av att vara nygjorda. Detta skulle kanske inte i sig ha utgjort ett 
sådant problem om målningarna varit placerade på någon mindre framträdande plats i kyrko-
rummet. Dock gav deras placering nu, i blickfånget under gudstjänsterna, upphov till att kyr-
korummets karaktär ändrades drastiskt. Backland nämner att korvalvet, då det innan restau-
reringen fick stå vitkalkat, gav honom en annan känsla av medeltida karaktär i koret. När nu 
målningarna från 1700-talet togs fram och återskapades gav de upphov till en för honom mot-
stridig bild av stilblandning mellan det medeltida och 1700-talet. Detta menar han till viss del 
bottnar i hans personliga smak för det enkla och de rena linjernas estetik.   

Den personliga smaken är subjektiv och kan därför skilja sig åt från person till person. Ett 
annat exempel på när smaken fått styra hur kalkmålningarna värderas kommer från kommi-
nistern i Barsebäcks kyrka, Eva Hejde, som enligt kyrkoherden Owe Backland tycker mycket 
om änglar och därför har använt änglarna i korvalvet i sin predikan.377 Änglamålningarna från 
1700-talet får därigenom ett värde som utgår från Hejdes personliga intresse. Detta intresse 
för änglar får dock även en betydelse för församlingen eftersom det genom Hejdes predikan 
knyter kalkmålningarna Bibelns texter och budskap. Värt att notera i sammanhanget är att 
denna anknytning mellan bild och text är ett av de ursprungliga huvudsyftena till varför kalk-
målningarna målades i kyrkan från början. Anknytningen var visserligen viktigare under 
medeltiden och minskade med reformationens Bibelöversättning till folkspråket och den 

                                                
376 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
377 Informant: Owe Backland, Kyrkoherde i Barsebäcks församling. Intervju 13/12 2011. 
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succesivt ökade läskunnigheten, men kopplingen mellan kyrkans bilder och Bibelns texter var 
fortfarande relevant på 1700-talet när änglahuvudena målades. 

Kalkmålningarna	
  i	
  predikan	
  
Att kalkmålningarna refereras till i predikan är intressant eftersom det visar att den religiösa 
kontexten i vilken målningarna skapades delvis finns kvar eller, kanske snarare, har återupp-
stått. I intervjun med representanterna för Barsebäcks kyrka problematiserades frågan dock 
vidare. Även kyrkoherde Owe Backland sade sig i predikan ha talat om exempelvis den lilla 
stjärnan som syns ovanför djävulsgestalten på långhusets västvägg, och att han möjligtvis har 
nämnt några andra kalkmålningar i andra sammanhang. Detta, sade han, har dock avtagit med 
tiden sedan friläggningen. Kyrkorådsordförande Jan Ranevi förklarade det enligt följande: 

Jan Ranevi, kyrkorådsordförande: Det kan kanske inte bli en standardgrej i gudstjänsten att på något 
sätt påvisa för besökarna i gudstjänsten att här ska ni titta på målningarna. För då hade det… det går 
inte att göra. För det är ju i princip samma folk som kommer varje gång. 

Owe Backland, kyrkoherde: Ja, inte alltid, men någon gång kan man ju göra det… och jag har nämnt 
den gestalten då… Men det kan ju vara dags […] 

Ranevi: Ja, men man kan ju inte passa på varje gång, så att säga. När man ser att det är en hel del 
nya, som inte brukar gå på gudstjänst, då kan man passa på!378 

Dopgudstjänst kan vara ett sådant lämpligt tillfälle att nämna kalkmålningarna. Problemet, 
som Ranevi såg det, är att det är ett förhållandevis litet antal gudstjänstbesökare och att det 
oftast är samma människor som återkommer. Detta gör att predikan måste varieras för att 
hålla intresset uppe och det går därför inte att nämna kalkmålningarna för ofta. Detta torde 
inte ha varit ett problem tidigare i historien när gudstjänstbesökandet var en större självklar-
het, men i dag ligger ett stort ansvar på prästen att hålla predikan intressant och relevant för 
att uppmuntra människor att återkomma till gudstjänsterna. Det är således i andra samman-
hang än i söndagsgudstjänsterna som det kan vara relevant att referera till kalkmålningarna. 
Dock visar diskussionen ändå på att kalkmålningarna kan ha ett religiöst/spirituellt värde i 
dag. Även om detta givetvis inte är lika påtagligt som det var när målningarna skapades.  

Djävulsfiguren	
  i	
  långhuset	
  
Den målning som har fått mest uppmärksamhet från kyrkobesökare verkar ha varit den djä-
vulsfigur med snabelliknande näsa och en liten röd stjärna ovanför som sitter på långhusets 
västvägg, daterad till 1400-talet.379 Uppmärksamheten var dock som störst i början, varefter 
man med kyrkoherde Owe Backlands ord blivit ”hemmablind”. Framförallt är det vid förrätt-
ningar, som dopgudstjänster, där nya kyrkobesökare kommer till kyrkan som folk frågar om 
djävulsfiguren. Särskilt är det barnen som är fascinerade, i synnerhet av snabeln, som vakt-
mästaren Pontus Kvarnholt ofta har hört kommenteras.380  

Det verkar även vara djävulsfiguren som uppmärksammats mest utanför församlingen. I en 
tidningsartikel som behandlade den pågående kalkmålningskonserveringen omtalas den redan 

                                                
378 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
379 Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig renovering, 
konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter Jansson och Cecilia Pantzer, sid. 17. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
380 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
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i rubriken: ”Kyrkan vittrar - då dyker djävulen upp”. Därefter diskuteras den i artikeln där 
reportern frågar konservatorn Magnus Wihlborg varför man skulle måla en sådan figur i kyr-
kan, och Wihlborg hänvisar då till den dåliga läskunnigheten under medeltiden.381 Reportern 
påpekar vidare att det inte blir något vanligt julfirande i kyrkan detta år eftersom det nu ”sitter 
en djävul på kyrkväggen”. Kyrkoherde Backland försöker i artikeln dock tona ner djävulsfi-
gurens roll genom att påpeka: ”- Jo. Men om man tittar i ena hörnet kan man också se en stjär-
na. Den representerar hoppet och det tycker jag vi skall ta fasta på när vi tittar på figuren”. 
Denna stjärna, som en motpol till djävulsfiguren, har Owe Backland dessutom nämnt i en pre-
dikan: ”jag predikade faktiskt om min stjärna då när det var aktuellt. Den stod över det som 
var ont, på något sätt… och jag ville lyfta fram den då”.382 

Djävulsfiguren är intressant eftersom den representerar ett bildspråk som inte används i sam-
ma utsträckning inom religiös konst i dag, en representation av ondskan. Denna ikonografi 
skulle visa på farorna med att inte följa Guds ord och tjänade således som avskräckande 
exempel för kyrkobesökarna. Tydligast blir detta i avbildningar av yttersta domen där männis-
korna vaknar ur sina gravar på den yttersta dagen för att möta sin dom om var de ska spendera 
evigheten. Eftersom djävulsfiguren i Barsebäck endast utgör ett fragment av en större bild är 
det svårt att avgöra vilket syfte bilden hade från början. Det är även tänkbart att den var en typ 
av droleri som utgjordes av oftast burleska framställningar av fantasifigurer och fabelväsen 
som var vanligt förekommande i den medeltida konsten, inte minst på kalkmålningar. Oavsett 
det ursprungliga syftet utgör djävulsfiguren i dag ett inslag i kyrkorummet som kan te sig 
malplacerat, men som ändå väcker fascination. Den har ett värde i egenskapen av att vara 
annorlunda och något spektakulärt som väcker reaktion hos betraktaren. 

S:t	
  Jakobs	
  pilgrimsanknytning	
  
En annan religiös aspekt av Barsebäcks kalkmålningar handlar om pilgrimser. Bakgrunden till 
detta är den gestalt som avbildats i tornrummets södra kappa, identifierad som Jesu lärjunge 
S:t Jakob genom ett bevarat språkband med texten ”Sanctos Iacobus”. Målningen har daterats 
till 1300-talet och Jakob är här försedd med pilgrimshatt och vandringsstav. Denna bild har i 
församlingen fått symbolisera pilgrimen, och har i denna egenskap inspirerat församlingen på 
flera sätt. Sedan friläggningen av kalkmålningen har några församlingsmedlemmar gett sig ut 
på pilgrimsvandring till S:t Jakobs grav i Santiago de Compostela i Spanien, en av medeltid-
ens största vallfartsorter. Att detta direkt kan kopplas till Barsebäcks Jakobsbild vill dock inte 
kyrkoherde Backland påstå, eftersom han säger att pilgrimsvandringar är ett fenomen som 
ökat inom kyrkan på senare tid, och att även radio och TV kan ha bidragit.383 Dock vill han 
inte utesluta att kalkmålningen kan ha inspirerat, en åsikt som också framfördes under det 
återsamlingsmöte som hölls den 20 september 2011.384 En ännu tydligare inspirationskälla har 
S:t Jakob varit när ett nytt bostadsområde skulle byggas efter kyrkorestaureringen, där en av 
gatorna fick namnet Pilgrimsvägen.385 Ett intressant sammanträffande i sammanhanget är att 
man under de arkeologiska förundersökningarna i området hittade en pilgrimsampulla som 

                                                
381 Rosvall, Östen (2000). ”Kyrkan vittrar - då dyker djävulen upp”. Sydsvenskan. 2000-12-23. sid. 5-7. 
382 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
383 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
384 Anteckningar från möte i Barsebäcks kyrka 20/9 2011. 
385 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
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förts till platsen under medeltiden, efter det att vägen redan namngivits.386 Den största pil-
grimskopplingen för Barsebäcks kyrka är att man nu har blivit en pilgrimskyrka. Om detta går 
att hänföra direkt till Jakobsbilden vill inte Backland fastställa, men han berättar i intervjun att 
den torde ha haft ett visst inflytande: 

Och så berättade jag detta för en som heter Anna Alebo, en präst. Hon är pilgrimspräst i Lunds stift 
kan man säga. Och hon tyckte för några år sedan att man skulle göra en pilgrimsled här. Och då kom 
hon att tänka på att Barsebäcks kyrka har ju den här Jakobfiguren. Så då ska den gå via denna kyrka. 
Så man kan säga att hade inte den kalkmålningen funnits, så kan det vara att man [pilgrimsvägen] 
ändå hade gått [via Barsebäck], men samtidigt är ju Hofterups kyrka ändå äldre. Och jag var på om 
att, ska man inte gå via den [Hofterups kyrka] då. Men nej, nu blev det denna [väg] man tog. Eller så 
hade man tagit en annan väg. Alltså det var mycket det att hon tyckte att det var så spännande att 
man hade hittat den [Jakobsbilden] här.387 

Sammanlagt har man märkt ut 74 kyrkobyggnader längs pilgrimsvägen som Anna Alebo, pil-
grimspräst i Lunds domkyrkoförsamling, har upprättat genom Skåne och Blekinge.388 Utanför 
varje pilgrimskyrka på leden finns en skylt med en berättelse som anknyter till pilgrimsvand-
ringen, som även publicerats på pilgrimsvägens hemsida. Berättelsen vid Barsebäcks kyrka 
handlar om S:t Jakob, dels att han har avbildats i kyrkan och dels hur hans liv och martyrium 
tedde sig.389 Valet av denna berättelse talar för att Jakobsbilden har haft ett stort inflytande på 
valet av Barsebäcks kyrka som ett av pilgrimsvägens mål. Detta ger också kalkmålningen ett 
religiöst värde eftersom målningarna har en relevans för de pilgrimsvandrare som besöker 
kyrkan, men visar inte lika väl på dess relevans för församlingen eller de som besöker kyrkan 
oftare. På frågan, som ställdes under intervjun 13 december 2011, om vad det har inneburit 
för Barsebäcks kyrka att man nu är en del av pilgrimsvägen svarade Backland: 

Owe Backland, kyrkoherde: Ja, det innebär ju att vi ska kunna ha mer öppet när det kommer 
pilgrimsfolk. Nu är det så att det vallfärdar kanske inte hit folk, men vi har nog ändå haft en del 
häruppe som har bott över i prästgården här.  

Pontus Kvarnholt, kyrkvaktmästare: Och här inne [i kyrkan] också. 

Backland: Och här inne också, har det gjort. Och så kommer de ibland, när de går uppifrån… de 
inbitna pilgrimsvandrarna… Men säkert kan det komma någon förbi utan att vi vet om det också. 
Men det är alltså [så] att man bara kan gå in och ha en liten stund med…390 

Det är svårt att avgöra exakt hur stor betydelse Jakobsbilden har haft för församlingen på det 
personliga planet. I den intervju som gjorts med representanter för kyrkan och församlingen 
framgår det i alla fall att S:t Jakob har gjort ett stort intryck på kyrkoherde Owe Backland 
eftersom han återkommer till den flera gånger och pratar om hur han skulle kunna använda 
den i predikosammanhang.391 Att Alebo valt att göra Barsebäcks kyrka till ett av målen på pil-
grimsvägen, oavsett hur stor inverkan upptäckten av Jakobsbilden haft på beslutet, har påver-

                                                
386 UV-blogg, Riksantikvarieämbetet: ”Pilgrimsampullan vid Pilgrimsvägen”. Publicerat 23/9 2011. 
http://www.uvblogg.se/wordpress/barsebacks-bytomt/pilgrimsampullan-vid-pilgrimsvagen/2011/09/23/ [hämtat 
12/12 2012]. 
387 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
388 Pilgrimsvägen, Svenska kyrkan. http://www.pilgrimsvagen.se/default.asp?pid=55 [hämtat 12/12 2012]. 
389 Pilgrimsvägen, Svenska kyrkan: ”Barsebäcks kyrka”. 
http://www.pilgrimsvagen.se/pdf/Barsebacks_kyrka_H2.pdf [hämtat 12/12 2012]. 
390 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
2011. 
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kat kyrkan. Den har fått en ny betydelse som ett religiöst besöksmål, och därigenom lockat 
nya kyrkobesökare. Dessa besökare har dessutom uppmanats att koppla ihop sin vistelse i 
kyrkorummet med kalkmålningen som därigenom har stärkt sitt religiösa värde. I hur stor ut-
sträckning församlingsmedlemmarna har påverkats av detta är svårt att avgöra, men det torde 
inte ha undgått dem att de nu har en pilgrimskyrka på orten. Dessutom har flera församlings-
medlemmar åkt på pilgrimsfärd och även om inte Jakobsbilden inspirerat till resan torde den 
ha i alla fall ha fått en ökad betydelse efter hemkomsten.  

Avbildningen av S:t Jakob, som fått stå som en representant för pilgrimsvandring, verkar 
representera tre viktiga värden. Dels rör det sig om ett religiöst eller spirituellt värde som 
kommer till uttryck i inspirationen till pilgrimsfärd och i den roll han fått för andlighet som 
uttryckts i predikan. Dels utgör själva pilgrimsvandringen, som Backland påpekar, en del av 
ett nyväckt intresse som är ett modernt historiebruk. Härvid kan man tolka Jakobsbildens vär-
de som både pedagogiskt och turismfrämjande, det vill säga som en del av en större modern 
rörelse. Slutligen har bilden av S:t Jakob fått ett identitetsskapande, socialt värde, i och med 
den personliga betydelsen den fått för de som inspirerats av den, men även för orten då man 
anknutit till den vid namngivningen av Pilgrimsvägen. Att täcka över kalkmålningen för att 
bevara den för framtiden skulle innebära en förlust av denna nyvunna identitet.  

Ekonomiskt	
  värde	
  
För församlingen är konserverings- och restaureringskostnaden i högsta grad en faktor som 
spelar in i sammanhanget. Dock är det inte kalkmålningarnas ekonomiska värde som då dis-
kuteras, såtillvida att detta avgör hur mycket pengar de är villiga att lägga på konserveringen. 
Istället är den konserveringskostnaden ett nödvändigt ont som man får ta när kyrkan restau-
reras. Att exempelvis lägga mindre pengar på en viss kalkmålning eftersom denna anses 
mindre ekonomisk värdefull har således inte diskuterats.  

Ekonomin spelar dock en stor roll i Barsebäcks renovering eftersom konserveringskostnader-
na var så höga att församlingen har varit beroende av ekonomiskt bidrag för att kunna genom-
föra arbetena. I och med detta har också den intressent som styr över fördelningen av kyrko-
antikvarisk ersättning, det vill säga stiftet, fått en större makt i diskussionen om kalkmålning-
arnas eventuella övertäckning. Ekonomin styr vem som har makten över besluten. Stiftsantik-
varien krävde länge en övertäckning av kalkmålningarna för att församlingen skulle beviljas 
kyrkoantikvarisk ersättning.  

Den ekonomiska aspekten var viktig för församlingen. Det märks inte minst i Backlands 
resonemang kring beslutet att ha framme kalkmålningarna:  

Så vi har ju ändå gjort beslutet: det ska vara kvar. […]	
  Det ska då retuscheras på den väggen. Hade 
vi sagt: ”Nej”, då hade det inte blivit någonting. Och då hade kanske kostnaden blivit bättre också, 
men samtidigt, kostnaden var ju att man skulle fästa färgen, och det var ju underhållet, och det 
hade vi ju en skyldighet att göra, så att… Och det var ju det som var det dyra. Och sen att låta det 
vara framme blev väl nästan billigare kanske. Så det var lika mycket procedur att fästa det 
innan.392 

Kostnaden finns med i diskussionen men har inte styrt valet av exempelvis konserverings-
metod, vilket ju inte heller har legat på församlingen. Församlingen har fått rätta sig efter 
konservatorernas metodval och länsstyrelsens beslut, men ekonomin är likväl ett bekymmer.  

                                                
392 Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks kyrka, 13/12 
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Mänskligt	
  värde	
  
Ett annat intressant uttalande som ligger nära den ekonomiska diskussionen är frågan om 
mänskligt värde: 

Kajsa Nyström Rudling, intervjuare: […]	
  Jag märkte på mötet [den	
  20	
  september	
  2011] att du 
pratade mycket om just det mänskliga värdet. Att du tycker att det är viktigare än just det här 
antikvariska… 

Owe Backland, kyrkoherde: Jaja… 

Nyström Rudling: … om du kunde utveckla det lite? 

Backland: Ja, detta är ju ett bekymmer, då för kyrkan. Det är ju dels kyrkorådet med ordförande, 
kyrkoherden, kyrkvaktmästaren som dras in i detta… kanske även annan personal. Det är ju dels 
en kostnadssak. Det menar många församlingar, att det är kämpigt när det kostar pengar. […] Och 
det är ju arbetsprocessen, att det tar tid av oss. Och den tiden som vi då lägger ner [på	
  restaure-­‐
ringsdiskussioner]	
  skulle vi ju kunna lägga på väldigt mycket mer [arbete]	
  med bygden. Sam-
tidigt som vi tycker att det är väldigt intressant, […]	
  och vi måste ju göra det. Samtidigt finns det 
människor som sitter ensamma, som väntar på att vi skulle komma dit kanske. Ja, nu har vi visser-
ligen folk som skulle kunna komma dit och är frivilliga, men lite grand kan det ju vara en krock… 
det får man ju ta.393 

Även om Backland tycker att det är intressant och vill engagera sig i restaureringsfrågorna i 
sin kyrka innebär det samtidigt att han klyvs mellan detta och det som han ser som kyrkans 
uppgift, nämligen att ta hand om människor. Detta torde vara särskilt märkbart i Barsebäcks 
fall där diskussionerna har varit så utdragna och pågått i så många år. Detta har tagit mycket 
tid av kyrkans anställda och den tiden har fått tas från exempelvis hembesök hos behövande 
eller utsatta människor. Det mänskliga värdet, eller det tidsmässiga värdet, är således en 
resurs som delvis kan mätas ekonomiskt om man tar in kyrkans personals löner. Det är också 
något som försummas till förmån för den tid som läggs på diskussioner mellan olika intres-
senter i restaureringsfrågorna. 

5.5	
  Sammanfattning	
  av	
  värdemässiga	
  perspektiv	
  

En uppdelning har här gjorts mellan de värden som nämns i den officiella dokumentationen 
och de värden som kommit upp under samtal och intervjuer med berörda intressenter i efter-
hand. Dessutom har dokumentation om kalkmålningsfriläggningen på 1920-talet använts för 
att fördjupa tidsperspektivet.  

Vid fyndet av kalkmålningar i tornbågen år 1927 talades det framförallt om två värden: konst-
historiskt och dekorativt. Motiveringen att ta fram målningarna under putsen låg i det dekora-
tiva värdet eftersom de inte ansågs ha ett tillräckligt konsthistoriskt värde.  

Det dekorativa eller estetiska värdet fick inte något större utrymme i den officiella konser-
veringsdiskussionen på 2000-talet. Dock dök det upp i intervjun med representanter för 
Barsebäcks kyrka. Utanför den akademiska debatten kan sådana värdeord som ”vackert” 
användas.  

Det konsthistoriska värdet återkom dock i 2000-talets dokumentation. Man såg då Barsebäcks 
kalkmålningar i kontrast mot dem i Hofterups kyrka som stått framme längre och värderats 
högt. I jämförelsen ansågs dock Barsebäcks målningar stå sig väl eftersom de består av ett 
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större antal målningsskikt som visar på kyrkans forna rikedom, där man med jämna mellan-
rum kostat på sig en ommålning av kyrkorummet. Genom fyndet av Barsebäcks målningar 
fick man dessutom ökad kunskap om målningstraditionerna i bygden under medeltiden. 

Det konsthistoriska värdet dök sedan upp igen, delvis i en annan form, i den antikvariska 
kontrollrapporten där kalkmålningarna värderades utifrån sin förmåga att stärka rummets 
karaktär av stilblandning och samtidigt visa på byggnadens kontinuitet. Dessa värden upp-
skattades dock inte av alla. Vid intervjun med representanterna för Barsebäcks kyrka visade 
sig framförallt kyrkoherden uppskatta det tidigare vitkalkade korvalvet högre än det med 
framtagna 1700-talsmålningar, eftersom han ansåg att den medeltida karaktären av valv och 
ribbor nu skymdes. Det finns således ett värde i rummets estetiska helhetsverkan, men olika 
intressenter uppskattar detta värde på olika sätt, genom att antingen föredra den förstärkta 
stilblandningen eller rummets stilistiska homogenitet.  

Ett värde som återkommer i den officiella dokumentationen är det pedagogiska värdet. Att 
kalkmålningarna får förbli synliga ses som ett nöje för församlingen och ett sätt att visa på hur 
kyrkorummet tett sig genom historien. Samtidigt anser man att det ligger ett pedagogiskt 
värde i att visa kommande kulturvårdsrepresentanter vad som döljer sig under putsen i kyrkan 
så att de lättare ska kunna ta beslut kring konserverings- och restaureringsåtgärder.  

Det pedagogiska värdet kan också handla om att locka till sig nya besökare som annars inte 
skulle komma till kyrkan. Här kan man tala om ett turistvärde eller i förlängningen ett ekono-
miskt värde, som i Barsebäck kanske framförallt yttrat sig genom pilgrimsvandrare som 
besökt kyrkan i och med att den nu blivit en pilgrimskyrka.  

Det talas också kalkmålningarnas värde för vår förståelse för den kyrkliga utsmyckningen i 
Barsebäck och i kyrkorna runtomkring. Detta värde kan beskrivas som pedagogiskt, men har 
också ett forskningsmässigt och vetenskapligt värde. Samtidigt ligger det nära Rigels defini-
tion av historiskt värde. Till skillnad från konsthistoriskt värde är det inte det estetiska som 
fokuseras utan istället kalkmålningarnas förmåga att fungera som historiska källor som ger 
oss kunskap om historien. 

Riegl definierar också ett åldersvärde.394 Detta handlar inte om objektets förmåga att fungera 
som historisk källa, utan snarare om värdet i upplevelsen av att något är gammalt, att känna 
historiens vingslag. Det är också viktigt att det som är gammalt får se gammalt ut, att det får 
behålla sin patina och inte retuscheras för mycket. Detta ligger nära autenticitetsvärdet.  

Autenticitetsvärdet i Barsebäck hör till argumentationen hos dem som anser att kalkmålning-
arna ska hållas under ett skyddande putsskikt. Här handlar det framförallt om värdet att be-
vara målningarna inför framtiden. Detta på grund av att deras olika värden inte ska förbrukas 
under en begränsad tid när de utsätts för nedbrytning och slitage i det dåliga inomhusklimatet. 
Att kalkmålningar som inte tagits fram eller retuscherats kommer ha ett allt större värde i 
framtiden eftersom de är så ovanliga. Detta ger dem ett stort värde för framtidens forskning 
kring friläggnings- och undersökningsmetoder, samt i deras egenskap av oförvanskade his-
toriska källor för framtidens kalkmålningsforskning, ett slags dokumentationsvärde.  

Att låta kyrkobesökare, kulturvårdare och forskare ta del av kalkmålningarna under den tid de 
kan bevaras i kyrkan handlar också om ett tillgänglighetsvärde. Detta är värdefullt eftersom 
det bidrar till att göra kyrkan till ett levande rum med relevans även i dag, istället för att 
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endast se det som ett antikvariskt objekt. Här kan det sägas handla om ett bruksvärde där en 
del av kalkmålningarnas värde ligger i att de får användas, och i längden även förbrukas, 
eftersom detta värde är större än att spara dem inför en osäker framtid.     

Utanför den officiella dokumentationen kring kalkmålningskonserveringen, i intervjuerna, 
uppkommer en del andra värden. Ett sådant är det religiösa eller spirituella värdet hos kalk-
målningarna. Detta har yttrat sig dels genom det nyvunna intresset för pilgrimsvandring som 
inspirerats av fyndet av S:t Jakobsframställningen i tornrummet. Parallellt med detta har kalk-
målningarna också fått ett religiöst värde i och med att de, om än sporadiskt, har använts i 
gudstjänstpredikan. Här får dessutom kalkmålningarna del av det värde de ursprungligen haft 
i kyrkorummet, att illustrera bibelns texter och kristendomens tankar för kyrkobesökarna.  

Djävulsfiguren på långhusväggen har visat på ett värde av det som är annorlunda och spekta-
kulärt. Det som väcker tankar och frågor. Detta delvis på grund av att den kan kännas malpla-
cerad i ett modernt kyrkorum där denna typ av ikonografi som bygger på varnande exempel 
och skrämselpropaganda, som var vanligare under medeltiden. Dock bidrar den också till 
detta värde genom sitt annorlunda utseende i egenskap av fantasifigur, försedd med snabel. 

Ett viktigt värde som också kommer upp i intervjun är det sociala värdet eller identitetsvärdet 
som kalkmålningarna har givit upphov till. Eftersom kalkmålningarna nu har fått stå framme i 
kyrkorummet under en längre tid har de båda börjat kopplas ihop med varandra i folks med-
vetande. Att täcka över målningarna skulle på nytt ändra rummets karaktär och ta bort en del 
av kyrkans identitet som en kyrka med kalkmålningar. Samtidigt har kalkmålningarna givit 
församlingen en identitet i sin jämförelse med Hofterups kyrka som tidigare var den kyrka i 
trakten som värderats högst för sina målningar. Framförallt är det kanske identiteten som pil-
grimskyrka som skulle äventyras om målningarna täcktes över, samt anknytningen på orten 
där den nyligen namngivna Pilgrimsvägen skulle tappa sin identitet. 

Slutligen kan nämnas två värden som inte kan räknas som kulturhistoriska, men som likväl 
har haft relevans i Barsebäck. Ett av dem är det ekonomiska värdet, som här inte har handlat 
om att värdera kalkmålningarna ekonomiskt men som, på grund av de höga kostnaderna som 
kalkmålningskonserveringen och friläggningen har utgjort har haft en påverkan på metodval 
och åtgärdsdiskussioner. Det andra handlar om det mänskliga värdet som handlar om tidsmäs-
siga prioriteringar där kyrkoherden påpekat att mycket av den tid som gått åt till kalkmåleri-
diskussioner och utdragna beslutsprocesser istället hade kunnat läggas på omsorg om männi-
skorna i församlingen, som enligt honom borde vara en viktigare uppgift för kyrkan.  

Frågan kommer sedan till vilka intressenter som framhåller vilka typer av värdeargument. Ett 
problem i sammanhanget är att det inte alltid som värdeargumenten framförs tydligt i doku-
mentationen. Ofta kan man snarare ana de enskilda intressenternas ståndpunkter utifrån deras 
handlande. Detta är exempelvis fallet med stiftsantikvarien. Andra intressenter, som exempel-
vis Clevenholm, uttrycker sig inte med direkta värdeargument. Istället formulerar han en åsikt 
som vilar på värdebaserade tankar, men de enskilda värden som han förespråkar kan endast 
anas och tolkas utifrån hans resonemang. De värden han lutar sig mot handlar framförallt om 
åldersvärde och tillgänglighets- eller bruksvärde.    

Under restaureringen på 1920-talet rådde det enighet mellan intressenterna i värdebedömning-
en. Både restaureringsarkitekten som hittade målningarna och amanuensen som skickats dit 
av Riksantikvarien för att bedöma situationen tryckte på det dekorativa värdet. Arkitekten 
bedömde dessutom målningarna utifrån deras konstvetenskapliga värde, men ansåg här att 
detta inte var tillräckligt för att ensamt motivera en friläggning.  
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Även under 2000-talets konserveringsprocess fanns det intressenter som framförde tydliga 
värdeargument. Till dessa hör den antikvariska experten. I hans arbetsuppgifter ingår att göra 
en antikvarisk bedömning och därför är värdeargumenten att vänta. De värden han framför 
kan sammanfattas som pedagogiskt, vetenskapligt/historiskt värdet av estetisk helhetsverkan.  

De pedagogiska värdena, som nöje för församlingen och som information för framtidens kon-
servatorer, tas även upp av entreprenören för kyrkorestaureringen.  

Riksantikvarieämbetets antikvariska expert trycker främst på autenticitetsvärdet som nyupp-
täckta kalkmålningar har, så länge man respekterar originalmaterialet och inte förändrar dem 
genom retuschering. Dessutom framhåller hon oframtagna kalkmålningars vetenskapliga 
värde eller dokumentationsvärde, på grund av de tekniker för analys och friläggning som kan 
utvecklas i framtiden.  

De mer informella intressenterna som inte uttalar sig i den officiella dokumentationen, men 
vars upplevelser av och relation till kalkmålningarna kan tolkas utifrån intervjun med repre-
sentanter för Barsebäcks kyrka, inbegriper församlingen, kyrkoanställda, ortsbefolkningen, 
kyrkobesökare och pilgrimsvandrare. Dessa företräder värden som inbegriper turistvärde, 
tillgänglighetsvärde, bruksvärde, religiöst eller spirituellt värde, socialt eller identitetsvärde 
samt värdet av det annorlunda och spektakulära. Det ekonomiska och mänskliga värdet som 
omtalas ovan har främst varit relevanta för församlingen och de kyrkligt anställda. 
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6.	
  Slutdiskussion	
  

6.1	
  Konserveringsprocessen	
  

Orsakerna till att kalkmålningskonserveringen och de efterföljande diskussionerna blev så 
långdragna verkar ha varit flera.  

Kalkmålningskonserveringen utfördes i ett skede av stora organisatoriska förändringar på 
nationell nivå. Dels flyttades Riksantikvarieämbetets centrala inflytande över beslutsfattande 
kring konserveringstillstånd till en regional nivå där länsstyrelsen hädanefter fattade dessa 
beslut. Dels skildes Svenska kyrkan från staten för att bli ett religiöst samfund bland flera. 
Kyrkobyggnaderna och deras inventarier låg dock även fortsättningsvis under statligt inflyt-
ande i och med att kulturminneslagen fortfarande gällde för dem och att tillstånd för föränd-
ringar skulle sökas hos länsstyrelsen.  

Kyrkoantikvarisk ersättning infördes mitt under konserveringsarbetet. Den nya möjligheten 
att söka dessa medel för konserveringsarbetet gjorde att stiftet först kom in i diskussionerna 
kring friläggning av kalkmålningarna när arbetet redan var utfört. Detta gjorde att nya krav på 
övertäckning av kalkmålningarna aktualiserades vilket blev en källa till utdragna diskussioner 
som istället borde ha utförts innan friläggningsarbetet startade. 

Ett stort problem i sammanhanget är avsaknaden av riktlinjer för hur konserveringsprocessen 
ska gå till. Sådana har nu utkommit från Riksantikvarieämbetet, men först sedan konserve-
ringen avslutats. Den största skillnaden mot riktlinjerna ligger i att det i Barsebäck saknas 
åtgärdsprogram och konserveringsrapport för kalkmålningarna. Detta kan ha varit avgörande 
för de tidskrävande diskussionerna som följde. Riktlinjerna förespråkar ett tydligt åtgärdspro-
gram innan konserveringsarbetet startar. Ett sådant fanns i Barsebäck men skrevs dock innan 
kalkmålningarna upptäcktes under putsen. När detta skedde skulle, enligt riktlinjerna, arbetet 
ha avbrutits, frågan ha diskuterats med den antikvariska experten, ett nytt åtgärdsförslag ha 
utarbetats och nytt tillstånd ha sökts hos länsstyrelsen. Ett sådant förfarande går inte att spåra i 
dokumentationen och mycket tyder på att friläggningsarbetet fortsatte kontinuerligt efter den 
första provknackningen. Konsekvenserna av dokumentationsbrist vid konservering har disku-
terats i en FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet. Där påtalas behovet av en utförlig konser-
veringsteknisk förundersökning innan arbetet startar, samt en efterföljande dokumentations-
rapport. Här ska skadeorsak och konserveringsmetoder undersökas och testas. Dokumenta-
tionen ska vara så utförlig att det i efterhand går att följa upp och motivera de utförda konser-
veringsarbetena. Om detta hade skett i Barsebäcks kyrka hade de utdragna efterföljande 
diskussionerna eventuellt kunnat undvikas. Nu saknades både ett utförligt åtgärdsförslag och 
konserveringsrapport, och diskussionerna kom igång efter det att stora delar av konserve-
ringsarbetet redan hade utförts, utan möjlighet att gå tillbaka och motivera åtgärderna i 
efterhand. 

Ett annat problem i beslutsprocessen torde också ha varit att det saknades formell konserva-
torskompetens på såväl länsstyrelsen, länsmuseet och stiftet. Visserligen sökte man sig sådan 
från Riksantikvarieämbetet och genom kontakter med det danska Nationalmuseet och konser-
vatorsskolan i Köpenhamn. Att ha konservatorskompetens på plats i åtminstone någon av 
institutionerna som granskar eller ger tillstånd: länsstyrelsen, länsmuseet eller stiftet hade 
dock troligtvis underlättat beslutsfattandet, eftersom det hade möjliggjort för den konservator 
som utförde arbetet att ha en kontinuerlig teknisk diskussion under arbetets gång. De berörda 
institutionerna hade också haft en möjlighet att på plats få hjälp med underlaget för sitt 



 

93 

beslutsfattande istället för att, som det nu var, vänta på information från externa parter och 
experter. 

Att ta fram och övertäcka kalkmåleri är i dag en väldigt ovanlig företeelse. Därför är det en 
fråga som inte ofta diskuteras eller tas upp av forskare. Dels saknas det konserveringstekniska 
erfarenheter i Sverige kring dessa frågor och dels finns det värdemässiga hänsyn som aktua-
liseras. Bristen på erfarenhet och diskussion kring dessa frågor har försvårat beslutsprocessen 
och bidragit till att kalkmålningsfrågan i Barsebäck blivit så långdragen. 

6.2	
  Intressenterna	
  

Under arbetet med att kartlägga konserveringsprocessen kring Barsebäcks kalkmålningar har 
två grupper av intressenter kunnat identifieras, formella och informella.  

De intressenter som är lättast att identifiera är de med en formell roll i konserveringsproces-
sen, varav vissa till och med har roller och uppgifter som regleras i Kulturminneslagen. De 
formella intressenterna beskrivs bland annat i Handbok för beställning och utförande av kon-
servering av kyrkliga kulturminnen, som getts ut av Riksantikvarieämbetet: beställare, till-
ståndsprövande myndighet, länsmuseer, central förvaltningsmyndighet, stiftsantikvarie, kon-
servator och antikvarisk expertis.395 Alla dessa förekom också i någon roll i Barsebäcks 
konserveringsprocess. Utöver dem fanns det i Barsebäck intressenter som hade formella roller 
utöver dem som nämns i handboken. Det rörde sig dels om en huvudentreprenör som fungera-
de som mellanhand mellan församlingen och övriga aktörer, samt dels om olika konsulter och 
experter som anlitats eller rådfrågats.  

Den andra gruppen, de informella intressenterna, är dock svårare att identifiera. För att ringa 
in dem har Salvador Muñoz Viñas konserveringsteorier varit till hjälp. Enligt Muñoz Viñas 
ligger ett konserveringsobjekts värde inte i själva föremålet utan existerar endast eftersom vi 
människor tillskriver dem det. Dessa värden är således inte eviga utan förändras över tid. De 
personer som ger objektet dess värde kallar han för stakeholders, vilket på svenska kan över-
sättas med intressenter. Intressenterna måste uppfylla ett av två kriterier, antingen att de på-
verkar objektets betydelse eller att de själva påverkas av att objektet förändras.396 De formella 
intressenterna i Barsebäckskonserveringen, som nämnts ovan, uppfyller det första kriteriet 
tydligt eftersom det är dessa som utformar och utför de konserveringsåtgärder som påverkar 
kalkmålningarna. Dock finns det även människor som påverkar kalkmålningarna genom att de 
ger dem ett värde och som således även uppfyller Muñoz Viñas andra kriterium i och med att 
de påverkas på olika sätt av hur kalkmålningarna behandlas av de formella intressenterna. 

Något som framförallt framgår av intervjun med kyrkans representanter är att det finns grup-
per av intressenter i form av de kyrkobesökare som inte tillhör församlingen och därför inte 
har en formell roll i konserveringsprocessen som ägare av kyrkan och dess inventarier. En 
sådan grupp är de personer som besöker vigsel, dop eller begravning och då intresserar sig för 
kalkmålningarna. En annan grupp är de kyrkobesökare som har inspirerats av bilden av S:t 
Jakob till att göra pilgrimsvandring till Barsebäcks kyrka. Andra har inspirerats av bilden till 
att besöka helgonets grav i Santiago de Compostela i Spanien. Dessa människor har inte fått 
något formellt utrymme i debatten kring konserveringen i Barsebäck men på grund av sin 
starka anknytning till kalkmålningen utgör de ändå en viktig intressentgrupp. De har ofta en 
åsikt om kalkmålningarna och påverkas också av om de skulle förändras eller täckas över.  

                                                
395 Nilsen (red.) (2010).	
  
396 Muñoz Viñas (2005). sid. 161. 
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En annan intressentgrupp är de akademiker som intresserar sig för kalkmålningar i sitt arbete., 
exempelvis konstvetare eller konservatorer. Denna intressentgrupp tas särskilt upp av Muñoz 
Viñas eftersom de, enligt honom, fungerar som en mellanhand mellan föremålen och allmän-
heten och därför är viktiga för vår förståelse och uppskattning av objekten.397 I dagens 
Sverige är det visserligen få som arbetar med kalkmålningsforskning, men dessa påverkas lik-
väl av nya kalkmålningsfynd som det i Barsebäck och utgör således en intressentgrupp.   

Slutligen finns det en grupp av intressenter som utgörs av kommande generationer, de som 
ska ärva kalkmålningarna och som därför i högsta grad påverkas av hur vi behandlar dem i 
dag. Av förklarliga skäl kan dessa intressenter inte uttala sig själva i frågan och har därför ett 
stort behov av att få sina intressen tillvaratagna av övriga intressenter. I konservatorns upp-
drag ingår det att tolka och tillgodose de framtida generationernas intressen, men för att 
lyckas med detta kan konservatorn inte endast tolka utifrån sina egen utbildning och special-
kunskap utan måste också vara noga med att ta in de andra intressenternas åsikter. 

6.3	
  Intressenternas	
  inflytande	
  över	
  konserveringsbesluten	
  

De formella intressenter som nämnts ovan är de som får komma till tals i dokumentationen 
kring kalkmålningskonserveringen. Informella intressenter får inget utrymme i de formella 
diskussionerna även om de påverkas av kalkmålningarnas öden.  

Enligt Muñoz Viñas teorier ska intressentens auktoritet stå i proportion till dess engagemang 
för objektet.398 Att avgöra vem som har det största engagemanget är dock svårt eftersom det 
inte är direkt mätbart. Man kan hävda att de informella intressenterna inte aktivt engagerat sig 
i kalkmålningsdiskussionerna och att det borde ligga på deras ansvar att göra sig hörda.  

Att avgöra vem som har haft störst inflytande och makt över besluten kring konserverings-
frågorna i Barsebäck är också vanskligt eftersom det beror på hur man ser på saken. Läns-
styrelsen har en formell makt över besluten i egenskap av tillståndsgivande myndighet. Dock 
har de i sin tur varit beroende av andra intressenters bedömningar för att fatta sina beslut. En 
av dessa inflytelserika intressenter är den antikvariska experten Petter Jansson som har haft 
länsstyrelsens uppdrag att göra just sådana bedömningar.  

Stiftsantikvarien har varit den som starkast drivit frågan om överkalkning. Den maktposition 
hon har haft är formell, i egenskap av representant för Svenska kyrkan, men i Barsebäck var 
den till stor del även ekonomisk. Konserveringsarbetena var kostsamma och församlingen var 
beroende av kyrkoantikvarisk ersättning. I egenskap av fördelare av dessa medel inom stiftet 
har stiftsantikvarien således fått en stark maktposition över konserveringsbesluten. Eftersom 
kulturhistoriska värden inom kulturvården anses stå över ekonomiska värden kan det te sig 
problematiskt att ta hänsyn till denna aspekt. Samtidigt är de ekonomiska faktorerna en reali-
tet i de flesta konserveringar och således något som måste tas hänsyn till.399 Kanske är det ett 
alternativ att göra som i Storbritannien där fler restaureringsprojekt finansieras genom att 
söka olika externa bidrag.400 

                                                
397 Muñoz Viñas (2005). sid. 210. 
398 Muñoz Viñas (2005). sid. 161. 
399 Varoli-Piazza, Rosalia (2007). ”Tools for the future”. I: Sharing conservation decisions: lessons learnt from 
an ICCROM course. Varoli-Piazza, Rosalia & Mezzabarba, Stefania (red.).  Rome: ICCROM. sid. 164-166. 
http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_15_SharingConservDecisions_en.pdf [hämtat 3/5 2013]. sid. 164f. 
400 Gowning, Robert (2007). ”Maximizing scarce resource. Funding for building conservation projects”. I: 
Sharing conservation decisions: lessons learnt from an ICCROM course. Varoli-Piazza, Rosalia & Mezzabarba, 
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6.4	
  Argumentationen	
  kring	
  kalkmålningskonserveringen	
  i	
  Barsebäcks	
  kyrka	
  

Här presenteras fyra alternativa hållningar och vilka argument som användes för att motivera 
dem. 

Att	
  behålla	
  kalkmålningarna	
  kvar	
  under	
  putsen	
  
Arkitekten Theodor Wåhlin förde vid 1920-talets kyrkorestaurering fram argumentet mot en 
friläggning av kalkmålningarna i valvbågen, att de saknade konsthistoriskt värde. Detta efter-
som de utförts med en relativt grov behandling, och var mycket fragmentariska.401 

Under 2000-talets konservering talades det inte om att låta bli att ta fram kalkmålningarna på 
grund av eventuella kvalitativa brister. Istället handlade argumenten om att kunna bevara dem 
för framtiden. De som argumenterade för att målningarna skulle behållits under putsen var 
framförallt stiftet och Riksantikvarieämbetet. Konservatorn Misa Asp på Riksantikvarieämbe-
tet argumenterade både utifrån tekniska och värdemässiga aspekter. Hennes värdeargument 
handlade framförallt om autenticitetsvärdet i oframtagna kalkmålningar. Hon menade att väl-
digt mycket kalkmåleri redan tagits fram och förvanskats genom retuschering och tillägg. Om 
tekniken för studier och bevarandemöjligheter utvecklas i framtiden kommer ett oframtaget 
kalkmåleri få ett ännu större värde. De får då ett stort forskningsvärde på grund av sin säll-
synthet. Även ur ett tekniskt perspektiv såg Asp en fördel med att behålla kalkmålningarna 
under putsen eftersom de där kan skyddas från nedbrytning av ljus, syre, rengöringsslitage 
och saltkristallisation.402   

Stiftsantikvarie Aina Mandahl hade också ståndpunkten att kalkmåleri som bevarats under 
puts inte ska tas fram, utan sparas till eftervärlden. Hon uttalade dock inte några nya värde-
argument utan hänvisade istället till experter som Asp. Tekniska argument hämtade hon från 
konservatorer som Bøllingtoft. Mandahl lutade sig dessutom på formella argument genom att 
hänvisa till länsantikvarie Erik Nordin, som var sakkunnig i Svenska kyrkan angående hand-
läggning av den kyrkoantikvariska ersättningen, som enligt henne hävdat att ekonomiska 
medel inte skulle utgå till friläggning och konservering av tidigare dolda kalkmålningar.403  

Arbetsmiljöingenjör Roy Clevenholm höll dock inte med om dessa argument utan ansåg att 
kalkmålningarnas nedbrytning till största delen berodde på det dåliga inomhusklimatet och att 
det var detta man borde åtgärda. Vid sidan av tekniska argument framhöll han också att ”vi i 
vår tid med våra förutsättningar bör få del av historien och dokumenterar den på bästa sätt för 
framtiden i stället för att spara allt till morgondagen”, vilket snarare utgör en värdemässig 
argumentation.404 

I Barsebäcks församling fanns det en del som värderade kyrkorummet högre utan kalkmål-
ningar än efter friläggningen. Till dessa hörde bland annat kyrkoherde Owe Backland som 
vände sig mot den ökade graden av stilblandning som det framtagna 1700-talsmåleriet i koret 
bidrog till. Genom att detta blev synligt doldes formen av korets medeltida ribbor och kappor. 

                                                                                                                                                   
Stefania (red.). Rome: ICCROM. sid. 167-171. 
http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_15_SharingConservDecisions_en.pdf [hämtat 3/5 2013].  
401 Brev från domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin till Riksantikvarien. 22/10 1927. Dnr. 4310. Antikvarisk-
topografiska arkivet. 
402 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
403 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
404 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
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De värdebegrepp som använts på oframtaget kalkmåleri i Barsebäck är flera och av olika 
karaktär. På 1920-talet ansåg man att bristande konstvetenskaplig kvalitet kunde vara ett argu-
ment mot att ta fram målningar.405 Det konstvetenskapliga värdet, där forskningsbarheten och 
möjligheten att sätta in kalkmålningarna i sitt konsthistoriska sammanhang värdesätts, var så-
ledes något som var viktigt i argumentationen under denna tid. Vid 2000-talets restaurering 
kretsade den officiella värdediskussionen också kring det vetenskapliga värdet, i och med de 
möjligheter som ges ett sällsynt oframtaget kalkmåleri. Dels har det ett autenticitetsvärde i 
det att det inte förvanskats genom retuscher och tillägg, och dels ger det nya möjligheter att 
utveckla tekniker för att konservera och undersöka kalkmålningar som ligger dolda under put-
sen. I inofficiella argument som således inte framfördes i dokumentationen fanns ett missnöje 
med stilblandning i koret. Å andra sidan sågs stilblandningen som något eftersträvansvärt av 
den antikvariska expertisen. 

Eftersom friläggningen av kalkmålningarna skedde så tidigt i processen innan de egentliga 
diskussionerna hade satt igång finns det få argument i dokumentationen för att behålla kalk-
målningarna under putsen. På det formella planet är det framförallt stiftsantikvarien som 
framhöll att kyrkoantikvarisk ersättning inte skulle utgå för kalkmålningar som togs fram. 

Att	
  frilägga	
  kalkmålningarna	
  och	
  behålla	
  dem	
  framme	
  
Att ta fram tornbågens kalkmålningar var, trots bristen på konsthistoriskt värde, den åtgärd 
som gjordes vid konserveringen på 1920-talet. Detta motiverade Wåhlin med kalkmålningar-
nas dekorativa värde. Samma bedömning gjordes av amanuens Olle Källström på Lunds uni-
versitets historiska museum, som såg målningarna som en ”dekorativ enhet”. Han argumente-
rade dessutom för att två kalkmålningslager skulle tas fram parallellt. Inga tekniska eller for-
mella argument fördes fram i sammanhanget. 

Under 2000-talskonserveringen argumenterade särskilt den antikvariska experten Petter 
Jansson för att kalkmålningarna skulle behållas framme. Argumenten var framförallt värde-
mässiga och grundade i målningarnas pedagogiska värde. Detta värde gällde dels att kyrko-
besökare skulle få en möjlighet att föreställa sig hur kyrkan sett ut, och skiftat utseende, 
genom historien. Dels skulle det visa för framtidens konservatorer vad som fanns under put-
sen vi för att underlätta deras arbete. Samma argumentation framfördes i entreprenören 
Cecilia Runstens arbetsbeskrivning. Även klimatkonsult Clevenholm menade att ”vetskapen 
om att målningarna nu finns och kan beskådas har större värde än ett omotiverat sparande 
inför framtiden”.406 

Till skillnad från kyrkoherde Backland såg Jansson, i sin kulturhistoriska bedömning, att kyr-
kans karaktär av stilblandning som något positivt och att kalkmålningarna har bidragit till att 
stärka detta värde. Samtidigt stärkte de också tornrummets medeltida karaktär vilket han även 
värderat som positivt. Detta förklarade Jansson med att de framtagna målningarna visar på 
den rika kontinuiteten av utsmyckning i kyrkan, samtidigt som det, där det som i koret eller 
tornrummet finns en större homogenitet i bemålningen, kan visa på rummens tidigare funk-
tion. Det karaktärsskapande värdet är således pedagogiskt, men även vetenskapligt värdefullt 
eftersom den bidrar till vår kunskap om Barsebäcks kyrka. Detta är dock inte endast värdefullt 
för Barsebäck utan bidrar även till förståelsen av bygden runtomkring. Jansson jämförde med 
Hofterups kalkmålningsutsmyckning som tidigare värderats högt, men som inte visar på sam-

                                                
405 Brev från domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin till Riksantikvarien. 22/10 1927. Dnr. 4310. Antikvarisk-
topografiska arkivet.	
  
406 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
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ma mångfald i målningsperioder i jämförelse med Barsebäck. Samtidigt har man nu fått en 
större kunskap om hur utbredd tidigmedeltida kalkmålningsutsmyckning varit i området.  

Det finns också en ekonomisk aspekt på kalkmålningsfriläggningen som ligger någonstans 
mellan de formella och värdemässiga perspektiven. Backland påpekade att arbetet varit väl-
digt kostsamt. Därför har församlingen varit beroende av den kyrkoantikvariska ersättningen 
för att kunna täcka kostnaden. Samtidigt såg Backland att kostnaderna framförallt rörde fäst-
ningen av färgskiktet och att detta låg på församlingens ansvar för att bevara dem. I diskussio-
nen om eventuell övertäckning drog även Clevenholm fram ekonomiska argument då denna 
åtgärd skulle innebära ännu högre kostnader och att pengarna man redan spenderat för frilägg-
ningen då vore bortkastade.407 Den ekonomiska aspekten, eller kanske snarare en tidsmässig 
sådan, kan också ställas mot det mänskliga värdet som Backland anser det viktigt att kyrkan 
ska stå för. Tiden som har lagts på konserveringsdiskussioner hade han hellre velat lägga på 
arbetet med människorna i sin församling, exempelvis genom hembesök till de sjuka och en-
samma. Detta tidsmässiga värde har gått förlorat på grund av den långdragna processen.  

Eftersom eventuell förundersökning av kalkmålningarnas skick före friläggningen inte doku-
menterades när den utfördes saknas skriftliga tekniska argument för denna åtgärd. Dock moti-
verade konservator Wihlborg det i efterhand med att friläggningen var nödvändig för att 
kunna konservera kalkmålningarna.  

Argumenteringen för att behålla de frilagda målningarna framme byggde på faran med att 
täcka över kalkmålningarna när de väl tagits fram. Eftersom det finns så lite forskat på konse-
kvenserna av en övertäckning och på lämpligaste metod- och materialval har de flesta intres-
senterna ansett att övertäckningen inte kunnat garantera ett skydd av kalkmålningarna och 
därför inte varit motiverat. Detta konserveringstekniska argument har framförts vid många 
tillfällen och sammantaget åberopats i högre grad än de värdemässiga argumenten. 

Att	
  retuschera	
  frilagt	
  kalkmåleri	
  
Hur ska man behandla framtaget kalkmåleri om det är tänkt att hållas framme? Antikvarie 
Jansson påpekade i sin rapport över arbetet i kyrkan att kalkmålningarna har en skiftande 
bevarandegrad och tydlighet, men uttryckte dock inte att detta skulle vara något negativt för 
kalkmålningarnas värde.408 Konservator Asp argumenterade starkt för att undvika retusche-
ring och tillägg. Hon menade att kalkmåleri som friläggs har ett stort autenticitetsvärde då det 
inte har rörts under så pass lång tid och att det därför bör respekteras i befintligt skick. Hon 
avrådde således starkt från all form av restaurering, retuschering, komplettering eller 
”bättring” på annat sätt.409 Mot denna åsikt stod klimatkonsult Clevenholm som ansåg att 
målningarna, i takt med att de slits och skadas, kan retuscheras med visst intervall.410 Detta 
för att kalkmålningarna ska leva längre och skänka glädje även i framtiden. Kyrkoherde 
Backland, kyrkorådsordförande Ranevi och kyrkvaktmästare Kvarnholt, som regelbundet 
vistas i kyrkan och tar del av kalkmålningsutsmyckningen, ansåg dock att den retuschering 
som trots allt gjordes i samband med friläggningen borde ha varit mer sparsam. Särskilt när 

                                                
407 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbetsmiljö-
ingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
408 Barsebäcks kyrka – invändig renovering: Antikvarisk kontroll 2002-03. Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne. Rapport 2003:81. Petter Jansson, 2003. s. 11. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. 
409 Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20. Lunds stift. 
410 Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, Arbets-
miljöingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsen i Skåne län. 
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det gäller kormålningen som sitter i blickfånget under gudstjänsterna. De ansåg att kalkmål-
ningarna genom retuscheringen har mist en del av sin autenticitet eftersom det nu ser nytt ut. 

Retuschering är en intressant åtgärd eftersom den utförs av konservatorer utan att vara en kon-
serveringsåtgärd i sig, det vill säga inte tjänar till att bevara kalkmåleriet utan endast är en es-
tetisk åtgärd. Därför återfinns av förklarliga skäl ingen teknisk argumentation kring retusche-
ring i Barsebäck. Inte heller används formella argument. En retuschering kan dock få långt-
gående konsekvenser för hur kalkmåleriet uppfattas och därmed även hur det värdesätts och 
slutligen bevaras. Därför är det anmärkningsvärt att det inte går att spåra någon diskussion 
innan retuscheringsarbetet igångsattes. Alla de argument för eller emot en retuschering som 
framfördes kom efter det att kalkmålningarna redan retuscherats.  

Frågan om retuschering ger utrymme för en fördjupning. Retuscheringsproblematik i sam-
band med kalkmålningsrestaurering är något som har diskuterats av Isabelle Brajer, vid 
Nationalmuseet i Köpenhamn, i artikeln ”Authenticity and restauration of wall paintings: 
issues of truth and beauty”.411 Här identifierar hon fyra typer av autenticitet som man bör ta 
hänsyn till vid retuschering och konservering, men som oftast är svåra att sammanfoga. Den 
första som nämns är materiell autenticitet där originalmaterialet ska bevaras oförvanskat. Den 
andra är autenticitet av form och design, där objektets estetiska originaluttryck premieras, 
vilket tillåter en del retuschering för att ge bilden en helhet. Åldersautenticitet som hon sedan 
nämner går ut på att man ska bevara spåren av ett föremåls egen historia, vilket inbegriper 
senare tillägg och förändringar. Den sista autenticitetstypen som Brajer diskuterar är autenti-
citet av själ, känslor och minnen och är det som handlar om vad människor runt föremålet har 
för upplevelser av det, oavsett om dessa ligger i linje med kulturvårdsetik eller inte.  

Den sistnämnda autenticiteten handlar om intressenterna och att deras åsikter är en viktig fak-
tor när det kommer till konserveringsarbeten. Det är dock också en av de svåraste faktorerna 
att relatera till eftersom allmänhetens åsikter kan vara lika många som de individer som är del 
av den. Detta illustreras tydligt i frågan om Barsebäcks kormålningar. Vissa tyckte att de var 
fantastiska, medan andra ansåg att de hade retuscherats för hårt och några hade hellre sett de 
medeltida spetsbågarna stå vita, utan senare tillägg såsom 1700-talsmåleri.  

Samtidigt kan man även spåra de tre förstnämnda autenticitetsaspekterna i dessa värderingar. 
Originalmaterialet är viktigt eftersom man nu anser att bilderna har retuscherats för mycket 
och att man inte kan skilja på det som är nytt och gammalt. Man prioriterar alltså inte i första 
hand en estetisk helhetsverkan, en autenticitet av form och design, där bildens form och färg 
från målningens originalutförande ska återskapas, eftersom man anser att den då ser för ny ut 
och att den tar för stor plats i kyrkorummet, på bekostnad av formerna av det medeltida valvet 
som då överskuggas. Man lyfter heller inte fram den ursprungliga gestaltningsambitionen. Att 
valvet ursprungligen aldrig var tänkt att stå vitt, utan torde ha byggts med intentionen att de-
koreras, är således inte betydelsefullt i sammanhanget. Istället är det alltså originalmaterialet 
som prioriteras, och den estetik som det ger upphov till.  

Hur en konservator ska förhålla sig till retuschering regleras bland annat i Burra Chartern, 
men formuleringen är relativt vag och ger utrymme för en tolkning som tillåter retuschering 
så länge det inte reducerar objektets kulturella betydelse. Dessutom ska retuscheringen vara 

                                                
411 Brajer, Isabelle (2009) “Authenticity and restoration of wall paintings: issues of truth and beauty”. I: Art, 
conservation and authenticities: material, concept, context. (red.) Hermens, Erma & Fiske, Tina. London: 
Archetype. 
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reversibel.412 E.C.C.O professional guidelines tillåter också retuschering av ett skadat eller 
nedbrutet objekt för att underlätta dess ”perception, appreciation and understanding.413 Kravet 
är dock att konservatorn i största möjliga utsträckning använder material och metoder som gör 
objektet återbehandlingsbart, så att retuschen inte ska störa framtida konservering. 

Enligt Brajers undersökningar av danska förhållanden finns det en tendens till att allmänheten 
föredrar mer retuscherat och kompletterat kalkmåleri, som ger en tydligare bild av hur det tett 
sig när vid uppförandet och vars motiv är mer lättolkat. Brajer skriver i sin artikel ”When 
taking the latter [authenticity of spirit, feeling and memory] into account, aesthetic interven-
tions often end up focusing on the preservation of a ’pleasing’ appearance, which might well 
convey a false picture of the object’s state of preservation”. Att allmänheten i Danmark före-
drar en uppfattad ”hel” kalkmålning, retuscherad och kompletterad, där spåren av nedbrytning 
och tidens tand har maskerats, bekräftar Brajer också genom en enkätundersökning.414 Här 
konstaterade hon att 94 % av de tillfrågade ansåg kalkmålningarnas läsbarhet vara väldigt 
viktig och därför förordade retuschering, samt att drygt hälften ansåg att fragmentariska bilder 
störde intrycket, varav 6 % så mycket att de då skulle föredra om de kalkades över.415  

Dessa preferenser för helhet och läsbarhet, som Brajer finner i sin undersökning av danska 
förhållanden, visar sig dock inte stämma för Barsebäcks kyrka. Här är det istället represen-
tanter för kulturvården, både konservatorerna som utförde arbetet och de instanser som stod 
för tillstånd och godkännande, som verkar ha förordat retuschering. Detta är också intressant 
eftersom det i undersökningen till min kandidatuppsats på konservatorsprogrammet verkade 
som om svenska konservatorer i dag har en mindre tendens till att retuschera än de i 
Danmark, vilka enligt den danska allmänheten ändå inte ansågs retuschera tillräckligt.416 

Att	
  frilägga	
  kalkmålningarna	
  och	
  sedan	
  åter	
  täcka	
  över	
  dem	
  
Arkitekten Wåhlin framförde på 1920-talet indirekt det enda värdeargumentet att täcka över 
redan frilagt kalkmåleri, nämligen att målningarna hade kunnat täckas över om de inte varit så 
dekorativa. På 2000-talet är argumenten snarare konserveringstekniska. Det handlar om att 
skydda kalkmålningarna från den skadliga saltkristallisationen som uppträder när luftfuktig-
heten fluktuerar kraftigt. Detta skulle göras genom att ett offerskikt applicerades utanpå kalk-
målningarna för att saltkristallisationen skulle ske i detta skikt istället för i kalkmåleriet. Prob-
lemet är dock att eftersom övertäckning av så stora kalkmålningspartier på senare tid är ovan-
ligt, och det saknas tillräcklig forskning på området för att man med säkerhet ska kunna säga 
att denna åtgärd verkligen skulle skydda målningarna.  

Argumentationen har därför snarare varit av en formell karaktär kopplad till fördelningen av 
kyrkoantikvarisk ersättning. Det har framförallt varit stiftsantikvarien, som ansvarar för denna 

                                                
412 The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999. (2000). 
Australia ICOMOS Incorporated: Burwood, Australien. Article 15.1 & 15.2. 
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/IWTN_2012/BURRA_CHARTER_1999.pdf [hämtat 
14/11 2012]. 
413 E.C.C.O. Professional Guidelines (2002). http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html 
[hämtat 31/10 2012]. 
414 Brajer, Isabelle (2008) ”Values and opinions of the general public on wall paintings and their restoration: a 
preliminary study”. Conservation and access: contributions to the London Congress, 15-19 September 2008. 
(red.) Saunders, David, Townsend, Joyce H. & Woodcock, Sally London: International Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works. 
415 Brajer (2008) sid. 35. 
416 Rudling, Kajsa (2010). Förändra, förbättra, förnya? Retuschering av medeltida kalkmåleri. Kandidatuppsats 
på konservatorsprogrammet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet vt 2010. 
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fördelning, som hävdat att ersättning varken ska utgå till friläggning eller konservering av 
tidigare dolda kalkmålningar.417  

Att spara kalkmålningarna för eftervärlden istället för att förbruka dem i det skadliga inom-
husklimatet är dock ett argument som både har en värdedimension och en formell aspekt. 
Konservatorer och andra som arbetar inom kulturvård har ett ansvar gentemot kommande 
generationer. Detta understryks exempelvis i Burra chartern i definitionen av cultural signi-
ficance som: ”aesthetic, historic, scientific, social or spiritual value for past, present or future 
generations”.418 Likaså nämns den i AIC:s definition av konserveringsobjekt: ”It is material 
which has significance that may be artistic, historical, scientific, religious, or social, and it is 
an invaluable and irreplaceable legacy that must be preserved for future generations”.419 
Uppgiften att se till de framtida generationernas intressen ligger hos konservatorn. E.C.C.O. 
Professional Guidelines skriver att ”the fundamental role of the Conservator-Restorer is the 
preservation of cultural heritage for the benefit of present and future generations”.420 

Värdet för framtidens generationer måste dock vägas mot de värden som kalkmålningarna har 
fått för församlingen i dag. De har fått ett religiöst värde i och med att de använts i predik-
ningar av både kyrkoherden och komministern. De har gett ett identitetsskapande och socialt 
värde för församlingen då man nu kan jämföra sin kyrka med Hofterups som tidigare värde-
rats högt på grund av sin kalkmålningsskrud. Samtidigt har S:t Jakobsbilden i tornrummet gett 
kyrkan och bygden en ny identitet då den har kopplats ihop med pilgrimsvandring. Detta har 
yttrat sig dels i och med att kyrkan blivit en pilgrimskyrka som bland annat lockat nya besök-
are dit. Målningen har också gett namn åt Pilgrimsvägen i den nybyggda delen av Barsebäck 
som på detta sätt knyts till historien på platsen. Slutligen har S:t Jakob också bidragit till att 
inspirera församlingsbor att pilgrimsvandra till hans grav i Santiago de Compostela. 

Att gömma redan framtagna kalkmålningar under en skyddsputs är en helt annan sak än att 
låta bli att ta fram kalkmålningar som varit dolda i flera århundraden. Kalkmålningarna i 
Barsebäck har fått nya värden som går förlorade om de täcks över.  

Eftersom frågan om övertäckning inte bara påverkar deras bevarande, utan även de värden de 
tillskrivits i och med friläggningen, är det intressant att notera att de tekniska argumenten 
förekommer mer frekvent och av fler intressenter jämfört med både värdemässiga och formel-
la argument. En mer värdebaserad diskussion hade kanske öppnat upp för att intresset för de 
informella intressenternas åsikter i frågan hade ökat och de därigenom, liksom de formella 
intressenterna, kunde få ett inflytande över konserveringsbesluten.  

                                                
417 Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. 
Lunds stift. 
418 The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999. (2000). 
Australia ICOMOS Incorporated: Burwood, Australien. sid. 2. 
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/IWTN_2012/BURRA_CHARTER_1999.pdf [hämtat 
14/11 2012]. 
419 AIC – Code of Ethics and Guidelines for Practice. 
http://www.conservation-us.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&PageID=858&E:\ColdFusion9\verity\Da
ta\dummy.txt [hämtat 14/11 2012]. 
420 E.C.C.O. Professional Guidelines, antagna 2002. 
http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html [hämtad 31/10 2012].	
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7.	
  Sammanfattning	
  

I kandidatuppsatsen på konservatorprogrammet vid Göteborgs universitet valde jag att skriva 
om hur retuschering påverkar kalkmålningarnas funktion som konstverk, historiska källor och 
som del av ett modernt kyrkorum. Här låg fokus på konserveringsobjekten själva. I master-
uppsatsen har jag istället valt att flytta fokus från objekten till det som gör dem värdefulla: 
intressenterna. Detta perspektiv är ovanligt inom konservering men har fått ett allt större ut-
rymme inom byggnadsvård. I en byggnad som fortfarande används är givetvis brukarperspek-
tivet viktigt, men detta stämmer även för konserveringsobjekt. Salvador Muñoz Viñas skriver 
i sin bok Contemporary theory of conservation, att ett konserveringsobjekt inte har ett innebo-
ende värde, och att värdet istället bestäms av intressenterna runt objektet. Intressenterna har 
därför en viktig roll då de definierar vad som är ett konserveringsobjekt och vilka värden det 
har. En annan konservator som försökt lyfta fram intressenternas roll är Isabelle Brajer som 
bland annat gjort en undersökning av kyrkobesökares åsikter kring en kalkmålningskonser-
vering. 

Teorimässigt utgår uppsatsen från Muñoz Viñas tankar i Contemporary theory of conserva-
tion. Han utgår alltså från att det är människor som skapar objektets värde. Dessa människor 
kallar han stakeholders, i denna uppsats översatta med intressenter, vilka han definierar som 
de som påverkas av eller påverkar ett konserveringsobjekt. Konservering sker för att stärka 
dessa värden och bör därför innehålla en dialog mellan intressenterna, det Muñoz Viñas kallar 
intersubjektivism. Experter inom olika kulturvårdande områden, där konservatorerna utgör en 
del, är viktiga intressenter eftersom det är de som framförallt hanterar objekten. Genom sin 
expertis fjärmar de sig dock från den bredare publiken vilket gör att de inte automatiskt är de 
som bäst kan avgöra hur kulturhistoriska objekt ska hanteras. Istället är det enligt Muñoz 
Viñas viktigt att konservatorer lär sig lyssna på alla intressenter för att därigenom kunna ta 
bra konserveringsbeslut. 

Uppsatsen har två syften: dels att lyfta fram intressentperspektivet i en konserveringsprocess, 
dels att undersöka hur konserveringsprocessen styrs av värderelaterade argument i förhållande 
till teknisk och organisatorisk argumentation. Målsättningen är att anlägga dessa perspektiv 
på en verklig konserveringsprocess genom en fallstudie av kalkmålerikonservering i Barse-
bäcks kyrka. Konserveringen i denna kyrka blev utdragen på grund av motsättningar mellan 
intressenter angående hur nyss frilagda kalkmålningar skulle hanteras. I uppsatsen studeras 
Barsebäcks konserveringsprocess för att försöka urskilja de faktorer som gjort den så utdrag-
en. Uppsatsens andra målsättningar är att identifiera intressenterna och deras inflytande över 
konserveringsbesluten samt vilka typer av argumentation som används: tekniska, organisato-
riska och värdemässiga. 

Dispositionsmässigt börjar uppsatsen med en kronologisk och tematisk genomgång av arkiv-
materialet från två av Barsebäcks kyrkorenoveringar, från 1920-talet och från 2000-talet. Där-
efter följer en diskussionsdel. Först kommer en diskussion av konserveringstekniska aspekter: 
friläggning, övertäckning och preventiv konservering. Därefter följer en diskussion av organi-
satoriska och formella aspekter: organisation, intressenter, formell arbetsgång och dokumen-
tationsprocess. Detta följs av en diskussion av värdemässiga aspekter uppdelad i formell 
dokumentation och informella intressenter. Sist kommer slutsatser som fokuserar på konser-
veringsprocessen och på intressentperspektivet. 

Framförallt bygger det material som använts på en arkivstudie, kompletterad med intervju.  
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Metodmässigt är det en fallstudie av kalkmålerikonserveringarna i Barsebäcks kyrka. Den 
första av dessa gjordes 1926-28, då kalkmålningar togs fram i tornbågen. Den andra, som är 
huvudfokus i uppsatsen, utgörs av kalkmålningskonserveringen 2000-2003, med efterföljande 
diskussioner fram till 2011. Diskussionerna startade vid friläggningen av kalkmålningar i 
kyrkorummet för att de skulle kunna konserveras. Bland annat på grund av fluktuerande och 
fuktigt inomhusklimat uppstod saltutfällningar som hotade bryta ner dem, varvid det uppkom 
diskussion om övertäckning med offerputs. 

Olika delar av kyrkorummet uppvisade olika bevaringsgrad och problematik. I koret hittade 
man draperimålning och änglahuvuden från 1700-talet. Där fanns en del putslossning som 
dock ej var saltrelaterat. Målningarna fick ett blandat mottagande bland annat eftersom de var 
placerade i blickfånget för gudstjänstdeltagare och kyrkobesökare och därför gav ett mer 
direkt intryck än övriga kalkmålningar i kyrkan. En del av församlingen ansåg att de retusch-
erats för kraftigt och nu nästan såg nytt ut medan kyrkoherden ansåg att effekten av de medel-
tida valven förtogs av 1700-talsmåleriet. 

I långhuset återfanns kalkmåleri från flera tidsperioder: 1100-, 1200-, 1300- och 1400-talet. 
Saltutfällningar förekom i det västra valvet, men inte på västväggen. För att förebygga salt-
skador föreslogs och utfördes en inkapsling med offerputs på västvalvets ovansida. Dessutom 
diskuterades byggandet av en klimatkammare, en låda av plexiglas som skulle placeras utanpå 
kalkmålningarna på västväggen, där klimatet kunde mätas och till viss del styras. Denna ut-
fördes dock aldrig. Målningarna fick ett mer positivt mottagande. Särskilt intressant var en 
liten snabelförsedd djävulsfigur på västväggen, som särskilt drog till sig barnens blickar. 

Tornbågens kvaderstensmålning från 1200-talets slut och odaterade bladranka upptäcktes och 
frilades redan 1927. Målningarna konserverades år 2000. Innan friläggningen bedömdes de 
vara ”utan nämnvärt konsthistoriskt intresse” men så dekorativa att de ändå togs fram. 

I tornrumsvalvet hittade man målningar från 1300- och 1500-talet. Det är det enda stället i 
kyrkan där konserveringsrapport skrevs över hur arbetet med kalkmålningarna hade gått till. 
Ingen rapport skrevs för koret eller långhuset. Dock skrevs tornrumsrapporten först två år 
efter avslutat konserveringsarbete. Av rapporten framgår att konserveringen i tornrummet 
bestod av friläggning, färgfästning och rengöring. Eftersom tornrumsvalvet var extra utsatt för 
saltutfällningar, som hotade att skada kalkmålningarna, föreslogs redan tidigt att målningarna 
skulle kläs in med ett offerskikt. Tanken var att saltkristalliseringen skulle ske på detta lager 
istället för på kalkmålningarna som därigenom skulle skyddas. När målningarna hade frilagts 
upptäckte man dock att dessa var relativt välbevarade och av hög konstnärlig kvalitet som på-
minde om den skånska Snårestadsmästaren. Dessutom fann man en bild av Jesu lärjunge S:t 
Jakob, ofta avbildad som pilgrim. Detta bidrog till att församlingsmedlemmar inspirerades till 
pilgrimsfärd till Jakobs grav i Santiago di Compostela. Ytterligare spår av upptäckten sattes i 
kyrkans närhet när en nyanlagd gata fick namnet Pilgrimsvägen. Detta sammantaget gjorde 
tanken på övertäckning mindre självklar. Dock krävde stiftet fortfarande att kalkmålningarna 
skulle kläs med offerskikt för att bevaras, eftersom den kyrkoantikvariska ersättningen, som 
stiftsantikvarien fördelade, inte skulle gå till friläggning av kalkmålningar utan endast till att 
bevara dem. Andra hävdade dock att övertäckning inte var en beprövad metod som kunde 
garantera att målningarna bevarades. De ansåg därför att målningarna skulle behållas framme 
för att åtminstone dagens kyrkobesökare skulle kunna njuta av dem. 

Genom en analys av dokumentation från konserveringsprocessen och kompletterande intervju 
utifrån konserveringstekniska, formella och organisatoriska samt värdemässiga perspektiv 
nåddes följande resultat.  
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Att konserveringsprocessen i Barsebäcks kyrka drog ut på tiden verkar ha haft flera orsaker. 
Dels skedde stora organisatoriska förändringar på nationell nivå. Dels genomfördes en regio-
nalisering av konserveringsmässiga tillståndsbeslut, från Riksantikvarieämbetet till länsstyrel-
serna. Dels skiljdes Svenska kyrkan från staten. I och med skilsmässan infördes kyrkoantikva-
risk ersättning som ett bidrag till bland annat konserveringskostnader. Detta kom dock först 
efter det att arbetet i Barsebäcks kyrka redan pågått en tid och stiftet, som ansvarade för 
ersättningsfördelningen, kom därför in i diskussionen relativt sent. Vid denna tid saknades det 
en policy kring förundersökning vid kalkmålningskonservering. Hade detta krävts i Barsebäck 
hade troligtvis diskussionen kring en eventuell friläggning och övertäckning kunnat tas innan 
arbetet påbörjades och kunde förhoppningsvis också ha lösts tidigare. 

I analysen framkom både formella och informella intressenter till kalkmålningarna i Barse-
bäcks kyrka. Skillnaden mellan dem låg i deras utrymme i den formella dokumentationen 
samt deras makt över konserveringsbesluten. De formella intressenterna fick komma till tals i 
den formella, dokumenterade diskussionen och hade även mer eller mindre möjlighet att på-
verka besluten som togs. Dessa var beställare, tillståndsprövande myndighet (länsstyrelsen), 
länsmuseer, central förvaltningsmyndighet (RAÄ), stiftsantikvarie, konservator, antikvarisk 
expertis, övrig expertis och entreprenör. De informella intressenterna däremot gick inte att 
finna i den officiella dokumentationen utan ringades in med hjälp av den intervju som gjordes 
för uppsatsen med representanter för Barsebäcks kyrka. Informella intressenter var kyrkobe-
sökare, pilgrimer, turister, forskare och kommande generationer, men ingen av dem fick 
någon direkt talan i konserveringsdiskussioner. 

Frågan om övertäckning påverkar inte bara målningarnas bevarande, utan även de värden som 
de tillskrivits i och med framtagningen. Därför är det intressant att notera att de tekniska argu-
menten förekom mer frekvent och av fler intressenter jämfört med både värdemässiga och 
formella argument.  

En konserveringsdiskussion som fokuserade mer på värdebaserade argument hade troligtvis 
öppnat upp för de informella intressenternas åsikter i frågan och därigenom kunde de, liksom 
de formella intressenterna, ha fått inflytande över konserveringsbesluten.  
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8.	
  Käll-­‐	
  och	
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8.1	
  Otryckta	
  källor	
  och	
  litteratur	
  

Informanter	
  
Owe Backland, kyrkoherde, dåvarande Barsebäcks församling, nuvarande Löddebygdens 
församling. Mötesanteckningar: 20/9 2011. Intervju: 13/12 2011.  

Roy Clevenholm. ingenjör och konsult på Arbetsmiljöingenjörerna (MAI). 
Mötesanteckningar: 20/9 2011.  

Petter Jansson, antikvarie, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. 
Mötesanteckningar: 20/9 2011. Samtal: 21/9 2011. 

Pontus Kvarnholt, kyrkvaktmästare, Barsebäcks kyrka. Intervju: 13/12 2011. 

Cecilia Sjölin, universitetslektor, avdelningen för konsthistoria och visuella studier, 
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. ”Re: SV: SV: Fråga om 
kalkmålningskonserveringar”. E-post: 12/1 2012.  

Kristofer Sjöö, antikvarie, Länsstyrelsen i Hallands län. ”SV: Skickat från: 
skyddad-bebyggelse”. E-post: 23/8 2011. 

Ingrid Wedberg, konservator, Skånes målerikonservatorer. ”Re: Förfrågan”. E-post: 17/4 
2013. 

Arkiv	
  
Lund 

Lunds	
  stift	
  

Angående övertäckning av muralt måleri. Misa Asp, Riksantikvarieämbetet, 2003-10-20.  

Arbetsbeskrivning: Kalkmålningar, Barsebäcks Kyrka. Cecilia Runsten, Wigot Konsult AB, 
2001-04-26.  

Barsebäcks kyrka: Invändig restaurering. informationsbroschyr. 

Barsebäcks kyrka: Konserveringsrapport omfattande framtagning och konservering av 
kalkmålningar i tornrummet, höst-vinter 2002, uppföljning 2004-2005. Magnus Wihlborg, 
konservator. Dnr 2444 1/01.  

Brev från Lunds stift till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 2001-09-26.  

”Byggmötesprotokoll från Barsebäcks kyrka, 2000-11-28”. Citerat i Åtgärder för bevarande 
av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka, Aina Mandahl, Lunds stift, 2002-12-16. Dnr. 2444 
1/01. 

Åtgärder för bevarande av kalkmålningarna i Barsebäcks kyrka. Aina Mandahl, Lunds stift, 
2002-12-16. Dnr. 2444 1/01. 
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Regionmuseet	
  Kristianstad/Landsantikvarien	
  i	
  Skåne	
  

Brev från Petter Jansson, Landsantikvarien i Malmöhus län, 1996-02-01.  

Brev från Håkan Lindberg, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Institutionen 
för konservering, målerienheten, 1996-03-08. 

Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn, Kävlinge kn, Antikvarisk kontrollrapport vid invändig 
renovering, konservering av kalkmålningar samt rengöring av vindsutrymmen. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2002:40 L 12.30-13-01 sn 1183, Petter 
Jansson och Cecilia Pantzer. 

Barsebäcks kyrka – invändig renovering: Antikvarisk kontroll 2002-03. Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:81. Petter Jansson, 2003. 

Barsebäcks kyrka - invändigt underhåll: Besiktning 2000-11-22. Wigot konsult AB. 

Barsebäcks kyrka invändigt underhåll – Anteckningar från möte på platsen 2005-05-18.  

Barsebäcks kyrka – märkvärdigare än du tror: Byggnadsarkeologisk undersökning 1996, 
2000-2003. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:80. Petter 
Jansson (2003).  

Byggmöte 2001-04-23 kl. 13. 

Byggmöte 2001-08-09. Barsebäcks kyrka.  

Meddelande från Petter Jansson, Landsantikvarien i Malmöhus län, 1996-02-01. 

Möte 2001-04-23 kl. 10. Barsebäcks kyrka. 

Malmö 

Länsstyrelsen	
  i	
  Skåne	
  län	
  

Angående ansökan om att gräva ett schakt runt kyrkan och installation av vattenburen värme, 
Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun. Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i 
Skåne län till Löddebygdens församling, 2007-07-05. Dnr. 433-18871-07. 

Angående ansökan om tillstånd att schakta runt Barsebäckskyrka, Barsebäck socken, 
Kävlinge kommun. Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i Skåne län till Svenska kyrkan i 
Löddebygdens Församling, 2007-11-07. Dnr. 433-18871-07. Länsstyrelsens i Skåne län arkiv. 

Angående kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, Skåne 
län. Ann Tschannen, Länsstyrelsen i Skåne län till Riksantikvarieämbetet, 2003-11-29. Dnr. 
433-55431-03. 

Angående kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun, Skåne 
län. Thomas Romberg, Länsstyrelsen i Skåne län till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 
2003-12-16. Dnr. 433-55431-03. 
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Angående kalkmålningarna i vapenhuset. Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge 
kommun. Ann Tschannen, Länsstyrelsen i Skåne län till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 
2004-12-22. Dnr. 433-55431-03. 

Angående kalkmålningar i vapenhuset Barsebäcks kyrka Kävlinge kommun. Johny 
Wigothson, Wigot Konsult AB till Länsstyrelsen i Skåne län, 2005-01-27. Dnr. 
433-55431-03. 

Angående rengöring av långhusvind och tornvind, Barsebäcks kyrka, Barsebäcks sn. Jesper 
Carlsson, Regionmuseet i Skåne till Wigot Konsult AB, 2000-12-11. Dnr. 225-36430-00. 

Ansökan om samråd/tillstånd enligt 2 kap Kulturminneslagen (SFS1988:950 ). Roy 
Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna AB till Länsstyrelsen i Skåne län, 26/3 2007. Dnr. 
431-18870-07, 433-18871-07. 

Barsebäcks kyrka. e-post från Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
Skåne län, till Alice Öberg, Länsstyrelsen i Skåne län. 2005-03-31 kl. 13.41. Dnr. 433-55431-
03. 

Barsebäcks kyrka, invändig putsnings- och kalkmålningsarbeten 1996-11-04. Wigot Konsult 
AB till Länsstyrelsen i Skåne län, 1997-03-14. Dnr. 225-13096-97. 

Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen med 
representanter för länsstyrelsen 2003-12-12. Johny Wigothson, Wigot Konsult AB, 2003-12-
17. Dnr. 433-55431-03. 

Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen 2005-03-30. 
Johny Wigothson Wigot Konsult AB. Dnr. – 

Barsebäcks kyrka, invändigt underhåll: Anteckningar från möte på platsen 2005-05-18. 
Johny Wigothson, Wigot Konsult AB. Dnr. -  

Barsebäcks kyrka, Kävlinge kommun. Johny Wigothson, Wigot Konsult AB, till 
Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-07. Dnr. 433-55431-03. 

Barsebäcks kyrka, rengöring av vindarna över långhus och torn, reparation av fem 
gravstenar i tornets bottenvåning, Kävlinge kommun. Thomas Romberg, Länsstyrelsen i 
Skåne län, till Löddeköpinge Kyrkliga Samfällighet, 2001-01-12. Dnr. 225-36430-00. 

Barsebäcks kyrka, Åtgärdsförslag: Kyrkvinden. Cecilia Runsten, Wigot konsult AB till 
Länsstyrelsen Skåne län, 2000-12-08. Dnr. 225-36430-00. 

Begäran om ytterligare komplettering angående värmesystem i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks 
sn, Kävlinge kommun. Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län till Löddebygdens 
församling, 2007-07-25. Dnr. 433-18871-07. 

Brev från Peder Bøllingtoft, konservator M. Sc. och avdelningschef på avdelningen för 
monumentalkonst, Det Konglige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering, till Owe Backland, kyrkoherde i Löddebygdens församling. Brevet odaterat.  

Ert brev den 5 juli 2007 angående om att gräva ett schakt runt kyrkan och installation av 
vattenburen värme, Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge Kommun. Roy 
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Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna AB, till Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-12. Dnr. 
433-18871-07. 

Installation av vattenburet värmesystem i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge 
kommun. Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-31. Dnr. 433-18871-07. 

Invändiga putsnings- och kalkmålningsarbeten i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, 
Kävlinge kommun. Petter Jansson, Landsantikvarien i Skåne län till Länsstyrelsen Skåne län, 
1997-07-18. Dnr. 225-13096-97. 

Kompletterande information till vår ansökan om nytt värmesystem samt återställande av 
marknivå vid Barsebäcks Kyrka. E-post, från Roy Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna, till 
Emma Bönnestig, Länsstyrelsen i Skåne län. 2007-05-04 kl. 16:01. Dnr. 433-18871-07. 

Kompletterande åtgärder till renoveringen 2000-2002 Barsebäcks kyrka: februari 2007. Roy 
Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2007-02-15. 

Minnesanteckningar efter möte i Barsebäcks kyrka, Barsebäcks socken, Kävlinge kommun. 
Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 2007-07-13. Dnr. 433-18871-07. 

Möte den 2007-03-05 Barsebäcks församlingshem. Bo Hirche, Arbetsgrupp Barsebäck 
uppvärmning, 2007-03-05. Dnr. –  

Nu har jag tröttnat. E-postkonversation mellan Henrik Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 
och Petter Jansson, Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien Skåne län, 18-20/7 2007. 

Rapport: Klimatpåverkan, problem i tiden. 2001-2005, Barsebäcks Kyrka. Roy Clevenholm, 
Arbetsmiljöingenjörerna AB, 2005-04-19.  Dnr. 433-18871-07. 

Svar på ytterligare kompletteringar angående värmesystemet i Barsebäcks kyrka. Roy 
Clevenholm, Arbetsmiljöingenjörerna AB, till Henry Ogstedt, Länsstyrelsen i Skåne län, 
27-07-2007.  

Till översynssammankomst angående Barsebäcks kyrkas kalkmålningar och murverksstatus. 
Owe Backland, kyrkoherde i Löddebygdens församling, 2011-08-08. Dnr. -   

Tillståndsansökan för övertäckning av kalkmåleri. Konservator Magnus Wihlborg till 
Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-11. Dnr. 433-55431-03.  

Utdrag från Kyrkorådets protokoll, sammanträde 2007-12-05. Löddebygdens församling, 
2007-12-05.  

Övertäckning av kalkmålningar i Barsebäcks kyrka, Löddebygdens församling, Kävlinge 
kommun. Sune Lindkvist & Misa Asp, Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Skåne län, 
2003-12-01. Dnr. 433-55431-03. 

Stockholm 

Antikvarisk-­‐Topografiska	
  Arkivet	
  (ATA)	
  

Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag. Owe Backland, Nils-Olof Persson v. ordf. 
pastoratskyrkan, 29/11 1995 till Kyrkofonden. Dnr. 330-1482-1996, ink. 12/3 1996.  
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Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag. Dnr. 330-1886-1997, ink 1997-03-20.  

Avskrift – utdrag ur protokoll angående patronatsrätten för sammanträde 10/9 1923. 

Barsebäcks kyrka – Arbetsbeskrivning för reparationer. Theodor Wåhlin, Lund i oktober 
1924. Dnr. 3175. 

Beslut om kyrkobyggnadsbidrag. Kyrkofonden till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet, 4/9 
1996. Dnr. 330-1482-1996, ink. 12/3 1996. 

Brev från Kungl. Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 28/11 1924. 
Dnr. 3363. 

Brev från Kungl. Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 23/4 1926. 
Dnr. 1730.  

Brev från Kungl. Byggnadsstyrelsen till Pastorsämbetet i Barsebäcks församling, 23/3 1928. 
Dnr. 1349.  

Brev från amanuensen Olle Källström till Riksantikvarien. 12/12 1927. Dnr 5089. 

Brev från länsstyrelsen i Malmöhus län till Löddeköpinge kyrkliga samfällighet. Dnr. 330-
4794-1997, ink 1997-09-10.  

Brev från länsstyrelsen i Malmöhus län till Riksantikvarieämbetet. Dnr.  330-1597-1996, 11/3 
1996.  

Brev från Olof Olinder, kyrkoherde i Barsebäcks församling till Riksantikvarien, 7/5 1926. 
Dnr. 1600.  

Brev från Riksantikvarien till Kungl. Byggnadsstyrelsen, 7/4 1926. Dnr. 3449 och 1017. 

Brev från Riksantikvarien till Kungl. Byggnadsstyrelsen, 29/12 1927. Dnr. 3410, 5089/27. 

Brev från Riksantikvarien till Pastorsämbetet i Barsebäck, 7/4 1926. Dnr 1017.  

Brev från Riksantikvarien till Pastorsämbetet i Barsebäck, 2/6 1926. Dnr. 1600 och 1949. 

Brev från Riksantikvarien till professor Otto Rydbeck, 25/11 1925. Dnr. 3449.  

Brev från Riksantikvarien till professor Otto Rydbeck. 12/5 1926. Dnr. 1600. 

Brev från Riksantikvarien till professor Otto Rydbeck, 26/10 1927. Dnr. 4310/27.  

Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 18/3 1926. Dnr. 1017. 

Brev från professor Otto Rydbeck till Riksantikvarien, 28/5 1926. Dnr 1949.  

Brev från redaktör Ludvig Sjöberg till Riksantikvarien, 16/11 1925. Dnr. 3449.  

Brev från domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin till Riksantikvarien, 22/10 1927. Dnr. 4310. 

Kyrkofonden: Underrättelse. KBB07-101-96, 1997-09-02.  
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Preliminär arbetsbeskrivning och förslag till arbetsbeskrivning för konserveringsarbeten. 
Konservator Magnus Wihlborg till Kyrkorådet i Barsebäck, 24/11 1995. Vidarebefordrat till 
Riksantikvarieämbetet 28/1 1996. Dnr. 331-508-1996.  

Yttrande angående ändring av tak i Lerums kyrka, Lerums socken, Lerums kommun, Västra 
Götalands län. Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2006-09-06. 
Dnr. 312-2510-2006. 

Åtgärdsförslag avseende reveterade tak i Lerums kyrka. Studio Västsvensk Konservering. 
2006-02-10. Dnr. 433-17934-2006. 

Hos	
  uppsatsförfattaren,	
  Kajsa	
  Nyström	
  Rudling	
  

Anteckningar från återsamlingsmöte i Barsebäcks kyrka 20/9 2011. 

Transkribering av intervju med Owe Backland, Jan Ranevi och Pontus Kvarnholt, Barsebäcks 
kyrka, 13/12 2011. 
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