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SAMMANFATTNING

Denna rapport ansluter till tidigare rapport R 61:1974
"Kravspecifikationer for skétsel och underhall av mark™.

For att kunna fatta beslut om investeringar i markanlagg-
ningar kravs forutom produktionstekniska och ekonomiska
varderingar, aven uppgifter om anlaggningarnas kommande
skotsel och underhall. De uppgifter som ur skotsel- och
underhalls synpunkt bor ingd i beslutsunderlag &ar dels en
allman malsattning vad galler utférande och kvalitet,
dels ekonomiska forutsattningar for att klara foreslagen
malsattning .

Betraffande krav pd material och arbetsutfdrande for
skotsel och underhdllsarbeten hanvisas till tidigare
rapport R 61:1974 "Kravspecifikationer for skotsel och
underhall av mark".

Med rapport R 61:1974 som bakgrund for vart fortsatta
arbete med planeringsforutsattningar for skotsel och
underhall av mark redovisar vi i denna rapport, "Mat-
metoder och kalkylsystem for skotsel och underhall av
mark', synpunkter pa en forvaltnings planeringsarbete
med kalkylering, analys och erfarenhetsaterforing. Aven
problem krin% matning och ersattning av utfdrda skotsel
och underhallsarbeten diskuteras.

| korthet kan inneh&llet beskrivas:

- Synpunkter pa kalkylering av skotsel och underhalls-
arbeten under projekteringsskedet, dar savial ans lags-
kalkyl som anbudskalkyl utgdr forutsattningar for
medel ti 11 del ning och kontoplaner.

- Synpunkter pa erfarenhetsaterforing och analys av
planeringsdata (a-priser). Med en malinriktad erfa-
renhetsdterforing bade vad galler forutsattningar
for redovisade kostnader och kostnadernas samman-
sattning kan ett ka!lkyl kartotek uppréattas.

- Synpunkter pa registrering av erfarenheter i Tfalt.
Genom system med arbetsplatsbokféring kan avvikelser
fran planerad verksamhet atgardas i tidiga skeden
och erfarenheter Aaterforas ti 11 kal kyl kartotek.

- Forslag till regler vid uppmatning av utfdérda arbeten.
Regler for matning och ersattning har utformats sd att
arbetet mats och varderas utan deloperationer for vilka
tillagg kan utgd. Vidare har generella granser for mat-
ning angivits for olika ytor och anléaggningsdelar.



INLEDNING

Malsattningen med denna rapport har wvarit att kom-
plettera forekommande entreprenadforeskrifter for
skotsel och underhall av mark med regler for kal -
kylering, matning och ersattning.

Kal kyl begreppet stalls i centrum for att pavisa

noddvandigheten av kostnadsmedvetenhet i allt pla-
neringsarbete for iordningstallande och brukande
av markanlaggningar.

I en overgadng frAn en period med ett intensivt
byggande till en period dar forvaltningsatagandet
blir det allt mer dominerande synes det nddvandigt
med regler for kalkylering och planering av olika
skotsel- och underhdl | sinsatser.

For att i ndgon man behandla de ekonomiska konsekven-
serna av skotsel och underhall av mark genom hela
byggprocessen omfattar rapporten avsnitt ur saval
planering, kalkylering och effektivitetshojande at-
garder som fOrutsattningar for matning, rapportering
och erfaren hetsaterforing fran arbetsfaltet.

Rapporten riktar sig till huvudman, administratorer,
projektorer och arbets!edande personal ansvariga for
skotsel och underhdllsarbeten av markanlaggningar.

For huvudman och administratdrer ar rapportens av-
snitt "Kal kyl system och kostnadsplaner" av speciell
vikt. Avsnittet behandlar olika kalkylskeden fran

anslagskalkyl till arbetsplatsbokforing.

Projektdéren ges en allman rekommendation for grans-
dragning, redovisning och kvanti fiering av ytor och
anlaggningsdetaljer som skall bli foremal for skot-
sel och underhal!.

Arbetsledande personal vars huvudsakliga sysselsatt-
ning ar att valja och dimensionera resurser for olika
skotsel och underhdallsarbeten ges synpunkter pa er-
farenhetsaterforing , ar betsplatsbokforing och maéatning
pd arbetsfaltet.

Slutligen bor ndmnas att denna rapport ansluter till
tidigare byggforskningsrapport R 61:1974 "Kravspeci-
fikationer for skotsel och underhall av mark".

1-1 BAKGRUND

Som en direkt foljd av tidigare arbete med rapporten
"Kravspecifikationer for skotsel och underhall av
mark"” samt allt mer utvecklade former for upphandling
av skotsel och underhdallsarbeten kommer kraven pa



regler for matning och ersattning.

Aven under projekterings- och kal kyl skedena torde det
vara vasentligt med regler for matning och registre-
ring av ytor och utrustning for sammanstallining till
kalkyl data.

Med utgdngspunkt frAn de tidigaste objekten Skovde-
sjukhuset KSS och Varbergs Lasarett som fick tjana

som referensobjekt for en programstyrd upphandling

av markskotsel har utvecklingen gatt vidare till att
omfatta projekt inom saval bostadsomraden, industrier
som kommunal mark. Utredningar och programarbeten har
aven kommit att omfatta den del av skotsel och under-
hallsarbeten som utfors i egen regi. Utvecklade former
for redovisning av malsattning och resursdimensione-
ring fOor egen regiutforande har bland annat resulterat
i en differentiering av krav pad kvalitet och utférande.

Som en direkt foljd av rapport R 61:1974 "Kravspeci-
fikationer for skotsel och underhall av mark" och de
erfarenheter man vunnit genom denna verksamhet soktes
och erholls byggforskningsanslag for utarbetande av
"Matmetoder och kalkylsystem for skotsel och under-
hall av mark".

1-2 MALSATTNING

Vi har under vart arbete med systematisering av skot-
sel och underhdllsarbeten uppméarksammat behovet av
regler och fOrutsattningar for resursdimensionering
av dessa arbeten.

Under projekteringsskedet synes det nddvandigt att
parallellt med produktionskostnadskalky! é&aven kalky-
lera kostnader for skotsel och underhall. Detta
ligger i linje med motiven bakom systemet for ars-
kostnadsredovisning.

Vid upprattandet av forfrAgningshandlingar och avgi-
vande av anbud ar det noédvandigt med enhetliga regler
for registrering och angivande av mangder. Genom att
tilampa enhetliga regler for matning saval pad rit-
ningar som i falt torde forutsattningarna for lamnade
priser och entreprenadarbetens genomfdérande ha Okats
avsevart.

For beslutsfattare ar det naturligt att aven ta han-
syn till skotsel- och underhallskostnader vid beslut

om investeringar i olika projekt. Konsekvenser av
gjorda investeringar vad betraffar skotsel och under
hall bor sdlunda ingd i beslutsunderlag for varje

enskilt projekt.



1.3 GENOMFORANDE

Arbetet med denna rapport har utforts av Landskaps-
gruppen AB i Goteborg med ingenjor Lars Johansson
som ansvarig projektledare.

Parallellt med detta byggforskningsarbete har skilda
organisationstyper for utférande av skotsel och under
hall av mark studerats och bidragit till denna rap-
ports utformning. Harvid kan n&mnas Kommunernas och
Landstingens egen regiverksamhet och entreprendrernas
erfarenhet fran skotsel och underhallsarbeten av mark
anlaggningar



2 KALKYLSYSTEM OCH KOSTNADSPLANER

Ansvaret for ekonomi, effektivitet och rationalise-
ringseffekt for varje arbetsomrade forutsatts Aavila
respektive forvaltningsenhet. Det aligger salunda
forvaltningsenheten att bevaka investeringar i fOr-
hallande till erhallna ramar for skotsel och under-
hallsarbete. Kravet pd effektivitet innebar att
angivna verksamhetsinriktningar och ekonomiska ramar
tillgodoser beslutad verksamhet till lagsta total-
kostnad .

Planering for god effektivitet inom en forvaltnings-
enhet syftar i princip till framtagande av utforan-
dealternativ med avseende pd metoder och kostnader.
Av alternativen fOrutsatts om inte sarskilda skal
foreligger det alternativ valjas som visar lagsta
totalkostnad. Denna kostnadsmedvetenhet medfor att
planeringen for okad effektivitet i ett tidigt skede
av planeringsprocessen maste kompletteras med kalky-
ler (prissattning) i senare stadium. Planering utan
kalkyler ar ofullstandig. | princip forutsatts darfor
planering kunna ske enligt nedan.

ANSLAGSKALKYL
ANBUDSKALKYL

DETALJ KALKYL

Anslagskalkyl skall ligga till grund for framstall-
ning om anslag for skotsel och underhall sarbeten.
Darmed avses den aven ligga till grund for fast-
stallande av verksamhetsplaner och kostnadsramar
for desamma.

I skedet nar anslagsframstallningar gors, foreligger
ofta ringa detaljikannedom om arbetet ifrAga. Anslags-
kalkyl for skotsel och underhallsarbeten far darfor
grundas pad generaliserade kalkyldata, vilket for det
enskilda fallet kan medféra stora avvikelser. Detta
faktum aktualiserar tillkomsten av en &-prislista.

Anslag utges till forvaltningsfunktionen per Aar.
Speciella anslag for viss standardhodjning utges per
objekt/projekt. Detta medfor att aven verksamhets-
planering forutsatts ske for saval viss tidsperiod
som visst objekt/projekt i princip sdsom nedan il -
lustreras.

KONTINUERLIG, FORPLANERAD FORVALTNING

Forplanerad for-
valtning av mark

Tid

=».



VISS STANDARDHOINING (PUNKTINSATS)

Projekt

Projekt

Projekt 111 I

Fordelningen av anslag o©over olika enheter inom foOr-
valtningsorganisationen betraktas som ett led i en
planering. Detta fOrutsatter en anpassad kontoplan,
som betraktar t ex sambanden mellan enheter och kost-
nadsstallen. Likasd forutsatts, att summan av ansla-
gen per organisationsenhet inte Overstiger forvalt-
ningsenhetens totalanslag. Sarskilt méaste detta be-
traktas vid eventuella omfordelningar under perioden.

I motsats till anslagskal kyl ering, som tillampas vid
tidiga projekteringsskeden, ingar anbuds- och detalj-
kalkylering som en standigt pagdende process inom
forvaltningens administrativa funktion. Systemet
syftar alltsd direkt till att oka effektiviteten.

Den namnda processen kan illustreras pa foljande satt:
ANBUDSKALKYL

ANALYS » ARBETSUTFORANDE
ERFARENHETS- EFFEKTIVITETS- REDOVISNING
ATERFORING UPPFOLJINING

Anbudskal kyl en syftar till att pd basis av givna for-
utsattningar ligga till grund for kostnadsangivelser
(pris) for verksamheten. | princip innebar anbuds-

kalkylering att varje organisationsenhet for vardera
sin verksamhet berdknar och budgeterar sin verksamhet
med avseende pd begransningar till olika funktioner.

For att en kalkyl skall kunna lamnas pa& angivet satt
fOorutsatts att verksamhetens art, omfattning och kva-
litet kan bestammas. Viss generalisering far dock
accepteras aven i detta skede. Den utforande enheten
bér emellertid ha kaédnnedom om vilka resursslag som
erfordras samt kostnaderna for ifrdgavarande resurser.

Likasd forutsatts saval arbetsinsats som ©Ovrig resurs-

insats kunna anges i mat- och reigstreringsbara en-
heter.
2-1 ANALYS

Analysavsnittet syftar till att med utgdngspunkt fran
vad som skall utforas, faststalla kalkyldata per
resursslag och malenhet till utvarderingserfarenheter



efter genomford verksamhet. | detta avseende efter-
stravas en successivt 0kad kvalitet hos kalkyldata,
dvs allt battre oOverensstammelse mellan kalkyldata
och verklig kostnad.

Analysen avser olika resurstyper och delar darav. Den

totala verksamheten forutsatts indelas i enlighet med
vad som beskrivits i det foregdende.
For arbetenas utforande forutsatts i princip foljande

resursslag komma ifraga:
- Personal (manuellt arbete)
- Teknisk utrustning (maskiner, fordon mm)

- Material

Utgangspunkt for faststallande av kalkyldata utgors
for de tva forstnamnda resursanslagen av kostnad per
tidsenhet, t ex Kr/tim, samt for material av kostnad
per enhet. For "personal” och "teknisk utrustning”
forutsatts kinnedom om kapacitet, dws hur maéanga
enheter som kan utfdoras per tidsenhet. Vad galler
"material" forutsatts omriakning kunna ske fran kost-
nad per materialenhet till kostnad per enhet. For
vardera resursslaget forutsatts salunda, att ett
"pris" per enhet kan anges. Dessa enhetspriser be-
namns har kalkyldata.

Framtagen kalkyldata foOrutsatts samlas i ett kalkyl-
kartotek, varmed avses en systematisk forteckning
over enhetskostnader for respektive resursslag. Detta
kartotek far en med tiden allt hogre kvwvalitet, genom
att erfarenheter fran verksamhetens genomforande till-
varatas och laggs till grund for korrigeringar av
tillampad kalkyldata.

Principerna kan illustreras pa foljande satt:
KALKYLKARTOTEK

Resursslag

Personal Teknisk Materii al
utrustning

Kr/tidsenh Kir/tidsenh Kr/ytenh

(st)y(m2)(m
Kap. yta Kvantitet
per tids- matr.enh
per ytenh
Kr/ytenh Kr/ytenh Kr/ytenh
DETALJKALKYL Utvardering

verki.kost-
nad

10
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Som framgar av figuren pa foregdende sida fors enhets-
kostnaderna per resursslag in i detaljkalkylen och
multipliceras med kvantiteten varvid erhalles kostna-
den i kronor per resursslag. For tydlighetens skull
har i modellen angivits enbart ett resursslag per
arbetsart. | praktiken kan givetvis for en arbetsart
flera resursslag férekomma.

Principiellt viktigt ar, att den kalkylerade resurs-
kostnaden anges i kronor. Darmed elimineras den nack-
delen ur kal kyl synpunkt, att ett flertal matenheter
maste forekomma for att beskriva totalverksamheten.
Saledes erhalles ett enhetligt matt (kronor) pa re-
sursinsatsen, vilket i figuren illustreras av rutorna
med beteckningen "Kr" wvertikalt och horisontellt.
Modellen visar ocksd, att resurskostnaden kan berak-
nas dels per resursslag, dels per arbetsart och dels
for hela verksamheten, dwvs summan av alla resurs-
kostnader for alla arbetsarter.

I fall dar det ar mojligt anges ett matvarde for hela
verksamheten, dvs for samtliga arbetsarter samman-
tagna. Detta matvarde avser d& slutford verksamhet
till skillnad fr&n arbetsarternas matvarden, som van-
ligen avser slutford del av verksamhet.

Genom tillampning av redovisade kal kyl eringsprinciper
skapas underlag for framtagande av alternativa metoder
for verksamheten. Syftet ar harvid att faststalla den
metod som innebar att utfbrandet kan ske till lagsta
mojliga kostnad.

Kal kyl eringsforfarandet forutsatts ske i samverkan
mellan berord personal pd olika nivaer inom forvalt-
ningen, Darmed Aasyftas, att personalen dels skall fa
mojlighet att paverka den totala planeringen, dels
skall kanna ansvar for att vad som beslutats ocksa
genomfors i praktiken.

2.2 EFFEKTIVITET OCH RATIONALISERINGSEFFEKT

Resursbegreppet stalls i centrum och i princip forut-
satts allts& effektiviteten o6ka ju mindre resursin-
sats som séatts in for att uppnd ett visst givet
resultat eller en viss given verksamhet. Med anknyt-
ning till vad som framgar av foéregdende forutsatter
okad effektivitet systematiska analyser med syfte
att valja det utforandealternativ - metod, resursval
mm - som ger lagsta mojliga totalkostnad. Denna kost-
nad anges i detaljkal kylen pd det satt som redovisats
i foregdende avsnitt.

Ovanstaende effektivitetskrav galler all verksamhet.
I princip gors ingen skillnad mellan materiella pro-
dukter och tjanster.



Som tidigare anforts innebdr detta synsatt att ett
betydande antal olika mdtenheter erfordras for att
kvantitativt beskriva den samlade verksamheten. Pa
motsvarande satt erfordras ett stort antal maten-
heter for kvantifiering av resursinsatser. For att
eliminera denna mangfald av matenheter har forut-
satts att grunden for effektivitetsmatning utgors
av kalkylerad resurskostnad med i slutfasen "kronor"
som enda matenhet.

Oetaljkal kyl en forutsatts salunda ange den resursfor-
brukning per enhet som maste underskridas for att
effektiviteten skall oOka. Detta synsatt innebar att
effektivitet i allt vasentligt blir Ilktydlgt med
resursutnyttjning eller "Utnyttjningsgrad” enligt
nedanstdende definition.

e , Berdknad(kal kyl erad)resurs kostnad
utnyttjnmgsgrad = verklig(Tedovisad)resurskos'tnad

Med utgangspunkt fran.ovanstdende utgor detaljkalky-
lering samt redovisning av det verkliga utfallet av
den verksamhet som kalkylerats tvd vasentliga medel
for effektivitetsuppfoljning och darmed for oOkad
effektivitet. | fﬁl'ande avsnitt behandlas erforder-
lig redovisning, vilken i princip avser registrering
av_"Verklig resurskostnad dvs namnaren i ovan-
stdende uttryck for utnyttjnlngsgrad

2.3 REDOVISNING OCH EFFEKTIVITETSUPPFOLINING

Med redovisning avses i detta sammanhang huvudsak-
ligen registrering av_vad som sker nar arbetet ut-
fors. Sadan registrering kan avse kvantiteter,
resursinsats mm. Som utgangspunkt galler harV|d
att redovisningen sker analogt med detaljkalkyl
for verksamheten.

Vad galler effektivitetsuppfoljning forutsatts denna
ske med utgangspunkt fran den definition av effek-
tivitetsbegreppet som redovisats i foregdende av-
snitt.

Redovisningen syftar till att skapa forutsattningar
for jamforelser mellan & ena sidan verklig resursin-
sats och & andra sidan vad som planerats och kalky-
lerats. Effektivitetsuppfoljningen grundar sig pa
principen avvikelserapportering, vilket salunda
innebar att u‘;()pfdfjnlngen skall ge signal nar verk-
ligheten avviker fran plan och kalkyl. Modellen pa
nasta sida illustrerar detta. Anvanda beteckningar
ar foljande:

P Personal
Tu Teknisk utrustning
M = Material

12



Resurskostnad kronor

Differens
Arb Prod Kalkyl erad Verkl. Kalkyl/Verkl
art enh P Tu M S:a P % S:qa P TuM S:a

Resurskostnad avseende
verksamheten i dess
helhet

For registrering av erforderliga data forutsattes
sarskilda redovisningsrutiner, vilka anpassats till
den enskilda forvaltningens verksamhet och forut-
sattningar i ovrigt. omfang och komplexitet staller
krav pd att rutinerna datoranpassas. Samtidigt fore-
ligger krav pé snabbhet i rutinerna s& att erforder-
lig aktualitet tillgodoses.

Angivna krav kan komma att std i motsatsforhallande
till varandra. Datorbehandlad redovisning medfor
ibland risker for att kravet pd aktualitet efter-
satts. | sddana fall forutsatts i princip den dator-
anpassade redovisningen kompletteras med viss manuell
redovisning .

Grunduppgifterna for redovisningen forutsatts hamtas
dels indirekt fran olika delrutiner for berdrda re-
sursslag, dels fran registrering direkt pad arbets-
platsen. | det forstndmnda avseendet forutsatts
redovisningsrutinerna anknytas till rutinerna for
bokfdr ing.

2.4 ARBETSPLATSBOKFORING

Registrering av redovisningsdata direkt pd arbets-
platsen benamns i detta sammanhang "Arbetsplats-
bo kforing "

Arbetsplatsbokforingen syftar till att ge snabb
information om kostnadslaget for verksamheten.
Genom sadan information kan negativa avvikelser
atgardas direkt under pagaende arbete, t ex genom
forbattringar av arbetsmetoderna. Behovet av
arbetsplatsbokforing forutsatts galla generellt
men rutinerna mste avvagas mot den verksamhet
det i varje enskilt fall ar fraga om. Vid konti-



nuerlig verksamhet av viss typ kan arbetsplatsbokfo-
ring i flertalet fall ersattas med direkt avstamning
mot uppgjorda planer. Principiellt viktigt i vad ovan
anforts ar att likvardiga forutsattningar for effek-
ti vi tetshgjande &tgarder skapas oavsett om verksam-
heten &ar kontinuerlig eller forekommer under kortare
tidsperioder eller i tidsintervaller.

Oavsett hur arbetsplatsbokforing och 6vrig dataregist-
rering rutinutformas forutsatts underlag lamnas till
manadsrapportering (bokforing) och i forekommande fall
som underlag for registrering (fakturering). Redovis-
ningsrutinerna i sin helhet forutsatts som ovan namnts
datoranpassade, vilket medfor att registrering av data
bor ske pa& blanketter som direkt kan tjana som stans-
underlag. Detta medfor bl a krav pd systematisk siffer-
identifiering av vissa redovisningsdata, t ex arbets-
arter. | princip galler salunda att forutsattningar

sd langt mojligt skapas for datorbehandling i redovis-
ni ngsruti nernas olika led.

Redovisningen av differenser pad det satt som framgar av
modellen syftar forutom till att direkt initiera_effek-
tivi tetshdjande insatser &aven till okad effektivitet pa
langre sikt. Genom analys av differenserna och tillvara
tagande av gjorda erfarenheter vid pafiljande detalj kal
kyler forutsatts successivt erhdllas dels forbattrade
arbetsmetoder, dels allt mer verklighetsanknutna kalkyl
data. Det sistnamnda forhallandet paverkar &aven kalky-
lering i projekteringsskedet.

Slutligen bor framh&llas att d& verksamhetsforutsatt-
ningarna sarskilt mdste utredas innan redovisnings-
rutinerna kan fastlaggas, kan sjalva upplaggningen av
rutinerna i sig betraktas som en betydande effektivi-
seringsinsats.



3. HATMETODER

3.1 ALLMANT

Rapporten ger i detta avsnitt anvisningar for matning
av material- och arbetsmangd jamte kompletterande
uppgifter rorande omfattning av arbete. Reglerna é&r
avsedda att komplettera R 61:1974 "KravspeC|f|kat|o-
ner for skotsel och underhall av mark".

Matmetoder, sattet att mata och ersatta skotsel och
underhallsarbeten av mark, kan tillampas i entrepre-
nadupphandling av skotsel och underhallsarbeten da
forfragningsunderiaget ar utformat i samspel med

R 61:1974 "KravspeC|f|kat|oner for skotsel och under-
hall av mark".

3.2 REGLERNAS UTFORMNING

Arbeten enligt beskrivningsforelagg R 61:1974 jamte
upptagna arbeten i dessa matmetoder ingdr i ersatt-
ning enligt samma principer som galler for Mark AMA
och ersattningsregler - markarbeten.

Reglerna é&r forsedda med kod och rubrik enligt de
system som tillampas i R 61:1974.

For att reglerna skall f3 en likartad utformning har
de byggts upp efter foljande mall:

- | ERSATTNING INGAR

Har anges arbeten som inte direkt framgar av R 61 :
1974 eller beskrivning, men som skall utfdéras inom
ramen fOr ersattning.

- MAT- OCH ERSATTNINGSREGEL

Har redovisas regel fTor ugpmatnlng av arbete, Ti-
gur/text eller med en kombination av bade flgur
och text.

Vidare anges matdimension, t ex verklig langd och
teoretisk léngd samt ersattningsenhet, t ex (m)
och (m2).

- TILLAGG

Har redovisas kostnader for deloperationer utanfor
det egentliga a-priset.



- SPECIELLT GALLER
Har infors regler av speciell typ.
- SKADESTAND
Har ges bestallaren mojlighet till ekonomisk kom-

pensation for de brister och fel som entreprendren
ar orsak till.

- UNDANTAG

Har anges avvikelse fran regel som gjorts for visst

arbete.

- ANMARKNING

Har anges kommentarer i fortydligande syfte.

3.3 TILLAMPNINGSANVISNINGAR

Matmetoderna liksom rapport R 61:1974 ar uppbyggda
enligt principen att for varje rubrik galler aven
foreskrifter, som finns inforda under oOverordnade
rubriker. Med undantag for kapitel k "Snoérdjning,
ha 1kbekampning , isarbeten” avses arbetet ersattas
per gadng som detta utfors.

3.4 BEGREPPSFORKLARINGAR
- ARBETE, avser saval arbetsprestation som darvid
anvanda hjalpmedel, material och varor.

- ERSATTNING, betalning som erlaggs for arbete en-
ligt handlingarna.

- FAST UTRUSTNING, mobler, soffor, bord m m med jord-

fasta fundament.
- GRONGJORD YTA, gras och planteringsyta.
- HARDGJORD YTA, belaggningar och bekladnader.

- LINJESKIFT, kansten och ©vriga element som anger
eller begransar en yta frAn en annan.

- LOS UTRUSTNING, modbler, soffor, bord m m ej jord-
fasta.

- MATREGEL, regel for uppmatning av arbete.

- MATGRANS, mot matregel svarande grans enligt fig.
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- PLANTERINGSGROP, ©Oppen yta som omger trad eller
sol i tar bus ke

- TEORETISK YTA, (m2), yta inom teoretisk begréns-
ningslinje pa ritning. (Avser tonad yta enligt
figur 1.)

- T!LLAGG, betalning som erldggs utdver annan ersatt-
ning.

- VERKLIG YTA, (m2), yta inom verklig erhallen be-
gransningslinje vid matning i falt.

- URNA, lada, planteringselement med sidor och botten

Figur 1. (Avser beteckningar for registrering pa ritn
-------- m= MATGRANS

OMRADE  INOM VILKET
AVVIKELSE INTE REGLERAS

h___ H STRACKA SOM MATS

pirz_sF\Nr_i YTA SOM MATS
Ibel aggn i ngayj SLAG AV YTA ANGES ENLIGT

YTBETECKNINGAR | R 61:1974

Figur 2.
MATGRANS V STRACKA SOM MATS

MATGRANS SATTS ALLTID TILL
CENTRUM AV BEGRANSNINGSELE-
MENT, LINJE

YTA SOM GRANSAR TILL BYGGNAD
MATS TILL HUSLIV

OMRADE INOM VILKET AVVIKEL-
SE INTE REGLERAS



3-5

bi

bl-l

bl_11

bl.12

18

MATNING OCH ERSATTNING

FORUTSATTNINGAR/ FORBEREDELSER
UNDERSOKNING,  INWATNING
UNDERSOKNING, UTREDNING

Provtagning och analys av jord.

| ersattning ingar

Redovisning (kartering) var jordprov tagits
jamte forpackning av provmaterialet. Prov-
materialet Overlamnas till bestéllaren.
Mat- och ersattningsregel

Arbete som mats ar jord-

prov omfattande 10 st

del prover

Anmarkning

Bestéallaren ombestrjer och bekostar frakt

och 6vriga kostnader i samband med prov-
tagning och analys.

Provtagning och analys av sjukdomar och
s kadeang repp.
Mat- och ersattningsregel

Omfattning avgors i sam-
rad med bestallaren.

Arbetet ersatts i kronor
per (tim)



bl . 13

bl.2

bl.21

bl.22

Provtagning och analys av vaxtarter.

Mat- och ersattningsregel

Omfattning avgodrs i sam-
rdd med bestallaren.

Arbetet ersatts i kronor
per (tim).

INMATNING

Inmatning av samtliga brunnar, ventiler mm

| ersattning ingar

1. Markering av brunnar, ventiler mm.

2. Kartering och upprattande av inmatnings
skiss.

Mat- och ersattningsregel

Arbetet ersatts i kronor
per (tim).

Inmatning av blockerat omréade.

| ersattning ingar

1. Kartering och upprattande av inmatnings
skiss.

2. Berakning av tillkommande/avgaende
mangder.
Mat- och ersattningsregel

Arbetet ersatts i kronor
per (tim).



STADNING, RENHALLNING

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt ¢ med undantag av de arbe-
ten for vilka tillagg utgar.

2. Transport och tippning av o6verblivet mate-
rial pa sidotipp med arbeten for tipp och
i tipp jamte tippavgift.

3. Merkostnader som kan uppkomma pd grund av
att av entreprendéren avsett arbetsforfa-
rande med maskiner inte kan tillampas.

4. Rengoring av betéckningar till brunnar,
ventiler mm d& dessa forekommer i yta som
stadas.

Tillagg

Tillagg utgadr for respektive slag av delyta

nar >70 % av ytan &r nerskréapad eller for
stadning i samband med haveri eller olycka.

BELAGGNINGAR, BEKLADNADER

| ersattning ingar

1. Rapportering av skador i belaggningar och
bekladnader som utgdr risk eller hinder.

2. Stadning av annan typ av hardgjord yta sa-
som ranndalar, kantskift, linjeskift, plan-
teringsgrop mm, da dessa ingar i yta som
mats.

3. Tillfallig flyttning och aterstallande av
16s utrustning.
Anmarkning

Yta som upptas av fast eller 16s utrustning
ingdr i yta som mats.



cl.!

cl.2

cl-3

BITUMINOSA BELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Till &g

Tillagg utgar for ej sopbara fororeningar som

maste spolas eller skrapas bort.

Undantag
D4 ranndalar stadas sarskilt och inte i ett

sammanhang med angransande hardgjord yta er-
satts detta enlig c¢3.2 ranndalar.

GRUSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i wverklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Undantag
Dd ranndalar stadas sarskilt och inte i ett

sammanhang med angransande Ovrig hardgjord
yta ersatts detta enligt c3.2 ranndalar.

BETONGBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Till 4gg

Tillagg utgar for ej sopbara fororeningar
som maste spolas eller skrapas bort.
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BELAGGNINGAR AV STEN, TRA OCH BETONGPLATTOR

Tillagg

Tillagg utgar for ej sopbara fororeningar
som maste spolas eller skrapas bort.

Belaggning av gatsten.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
hori sontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Till agg
Dd ranndalar stadas sarskilt och inte i ett

sammanhang med omgivande hardgjord yta er-
satts detta sarskilt enligt ¢3.2 ranndalar.

Beldaggning av kullersten.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Beldggning av betongplattor.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
hori sontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (mo).

Till &gg

D4 ranndalar stadas sarskilt och inte i ett
sammanhang med omgivande hardgjord yta er-
satts detta sarskilt enligt c¢3.2 ranndalar.



cl.44

cl.45

cl.46

cl.5

Beldggning av naturstensplattor

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
hor i sontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Belaggning av marktegel.

Mat- och ersattningsregel

Arbete méats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Belaggning av tra.

Mat- och ersattningsregel

Arbete méats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

SAND- OCH KOLSTYBBSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

BELAGGNING AV SYNTETISKT MATERIAL

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).
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c2

c2.1

c2.2

24

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

| ersattning ingar

1. Stadning av annan typ av grongjord yta,
inslag av berg i dagen, natur- och impe-
dimentmark mm, da dessa ingdr i yta som
mats.

2. Tillfallig flyttning och aterstillande av
16s utrustning.

Anmarkning

Yta som upptas av fast eller 16s utrustning
ingdr i yta som mats.

GRASYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Till 4gg
Tillagg utgér for I6vbehandling, lovkratt-

ning och lovrakning pa c2.12 extensiv gras-
yta.

ANGSMARK

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Tillagg

Tillagg utgdr for lovbehandling och l16vrak-
ning.



c2.3

c2.4

c3

25

NATURMARK

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Till agg

Tillagg utgar for lovbehandling och l6vrak-
ning.

PLANTERINGSYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Plantering i urna, lada T
samt Kklart avgransad
planteringsyta, trad-

grop mm < 2 m2 mats och

ersatts i (st).

Tillagg

Tillagg utgar for lovrakning om detta utfores
separat

KANTSTOD, RANNDALAR, YTMARKERINGAR HM

| ersattning ingar

1. Rapportering av skador pd kantstod, rann-
dalar, ytmarkeringar mm som utgor risk
eller hinder.

2. Betackningar till dagvattenbrunnar i rann-
dal rengdrs i samband med stadning.



c3.2

c4

c4.1

RANNDALAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal stracka (m).

Arbetet ersatts i (m).

Till agg

Tillagg utgar for ej sopbara fororeningar som
maste spolas eller skrapas bort.

Undantag

Ersattning utgar inte da ranndalar stadas i
samband med omgivande hardgjord yta.

TRAPPOR/ TRAPPVAGAR OCH ENTREER

| ersattning ingar

Rapportering av skador i trappor och entréer
som utgor risk eller hinder.

TRAPPOR OCH TRAPPVAGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal stracka (m).

Arbetet ersatts i (m).

Vilplan = 3,0 m langd

ingar i matning for

trappa.

Till &gg

For trappor i terrang utgar tillagg for ej

sopbara fororeningar som maste spolas eller
skrapas bort.



c4.2

cb

c6 -1

c6.2

c/

ENTREER, PORTGANGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st).

Arbetet ersatts i (st).

PAPPERSKORG, STORBEHALLARE MM

PAPPERSKORG

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (sbt).

Arbetet ersatts i (st).

STORBEHALLARE

| ersattning ingar
Uppstallning av storbehallare jamte forflytt-
ning inom arbetsomradet.
Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st).

Arbetet ersatts i (st).

BRUNNAR, VENTILER, POSTER

| ersattning ingar

Rapportering av skador pad betackningar som
utgor risk eller hinder.
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c7.1

c7.2

c7.3

c8

c8.1

REGNVATTENBRUNN

Méat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st).

Arbetet ersatts i (st).

DRANVATTENBRUNN

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st).

Arbetet ersatts i (st).

BRANDPOST, SPOLPOST

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st).

Arbetet ersatts i (st).

MARKUTRUSTNING

STOLPE, STATIV, SKYLT

| ersattning ingar
Rengoéring av stolpe, stativ,
linor.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st) .

Arbetet ersatts i (st).

skylt och

28



c8.2

c8.3

c9

c9.1

LEKUTRUSTNING/ MOBLER

| ersattning ingar

Rengéring av ben, stativ och
ningar.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verkligt
antal (st).

Arbetet ersatts i (st).

HAGNADER, RACKEN

Mat- och ersattningsregel
Arbete mats i verklig
langd (m) i aktuell
lutning.

Arbetet ersatts i (m).

UVRIGA YTOR

OVERBYGGNAD

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

infastningsanord-
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a2

d2.1

30

JORDFORBATTRING, GODSLING

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt d med undantag for de arbe-
ten for vilka tillagg utgar.

2. Att folja rekommendationer for jordforbatt-
ring did detta anges i handlingarna.

Speciel It géaller

Lamnade varden for mullhalt, ledningstal, PH-

varde, P-AL, K-AL och Mg-AL &r avsedda som

riktvirden och rekommendation for jordforbatt-

ring da analys saknas.

Skadestand

Skador pd vegetation som orsakats av en fel-

aktig hantering eller ett felaktigt val av

godselmedel ersatts av entreprendren.

Anmarkning

Bestallaren ges full mojlighet till kontroll

av all tillforsel av godselmedel bade vad
galler kvalitet och kvantitet.

gras- och planteringsyta

GRASYTA

| ersattning ingar

Arbeten med begransning och skydd av yta och
vegetation som kan ta skada av gddselmedel.
Till 4gg

Tlllagg utgdr for underhdl 1sgédsl ing och gods-

ling med naturgodsel da detta inte anges sar-
skilt i handlingarna.



d2.n

d2.4

d2.41

Intensiv grasyta.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Anmarkning

Hardgjord yta som inslag i grasyta s k gras-
armerad yta mats och ersdtts som grasyta.

PLANTERINGSYTA

| ersattning ingar

Begrénsning och skydd av yta och vegetation
som kan ta skada av godselmedel.

Tillagg

Tillagg utgar for godsling med naturgodsel

och tillforsel av mull d& detta inte anges
sarskilt i handlingarna.

Buskyta

| ersattning ingar

Godsling av trdd och busktrad som &r plante-
rade i buskyta.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m°).

Plantering i urna, lada
samt klart avgransad yta
<2,0 m2 mats och ersatts

i (st).



d2.42

Speciel It galler

Sol i tArplanterade buskar och busktrdd mats
och ersatts som d2.42.

Tradplanterad yta.

| ersattning ingar

Anordnande av tillfallig anordning (haltag-
ning i grongjord yta) for anbringande av go6d-
selmedel’ jamte erforderliga aterstallnings-
arbeten.

Mat- och erséattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m).

Solitarplanterade tréad
mats i (st).

Arbetet ersatts i (st).

Speciellt galler

Trad planterade i buskyta ersatts inte sar-
skilt, utan ingar i planterad yta.



e2

e2.3

BESKRRNING

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt e med undantag fOr de arbe-
ten for vilka tillagg utgar.

2. Transport och tippning av oOverblivet mate-
rial pd sidotipp med arbeten for tipp och
i tipp jamte tippavgift.

3. Merkostnader som kan uppkomma pa& grund av
att av entreprendren avsett arbetsforfa-
rande med utrustning for beskarning inte
kan tillampas.

4. Arbeten med bortplockning av avskuret vaxt-
material frAn vaxter och planteringsyta.

5. Arbeten med stegar, stallningar, avstang-
ningsanordningar mm, nédvandiga for arbe-
tets genomforande och sakerhet.

Till agg

Tillagg utgar for upprojning och rengoring
efter vindfallen.

Skadestand

Vid felaktig beskarning som orsakar skador pa
vegetation eller ger en vasentlig och icke
avsedd formforandring erlagger entreprendren
skadestand.

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

NATURMARK

Mat- och ersattningsregel

Tradfall ning :

Arbete mats i (st) trad
med diameter =>0,1 m pa
héjden 1,3 m over mark-
ytan.

Arbetet ersatts i verkligt
antal (st) med matning pa
rot
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e2.4

e2.41

34

Réjning:

Arbete mats i (m") tréad
och buskar med diameter
<0,1 m pd hojden 1,3m
over markytan liksom
rester fran avverkning
ingdr i rojningen.
Arbete mats i verklig
horisontal yta.

. 0
Arbetet ersatts i (m ).

Tillagg

Tillagg utgdr for stubbrytning inkl erforder-
liga aterstéall ningsarbeten.

PLANTERINGSYTA

| ersattning ingar

1. Arbeten med att avlagsna dott, sjukt eller
skadat vaxtmateri al .

2. Behandling mot svampangrepp pd snittytor
=-50 mm.

3. Arbeten med beskarning &aven for de delar

av vaxten som stracker sig utanfor yta som
mats.

Buskyta

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verki ig
planterad yta (m2) i
aktuell [lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Sol itarplanterade buskar
mats och ersatts i (st).

Till &gg

Tillagg utgadr for uppbyggnads-, underhalls-
och foryngringsbeskarning .

Tillagg utgadr for borttagande av vissna
blommor pé& lagforadlade rosor under blom-



e2.414

e2.415

e2.42

e2.43

ning s peri oden.

Hack

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
mantelyta av hack (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Kl attervaxter

Mat- och ersattningsregel
Arbete mats i verklig
mantelyta (m2) av
vaxtens utbredning.

Arbetet ersatts i (mo).

Tradplanterad yta
Mat- och ersattningsregel
Arbete méats i verkligt

antal (st) trad.

Arbetet ersatts i (st).

Perenn yta

Mat- och ersattningsregel
Arbete som méts &r
verklig Elanterad yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).
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e2.44

36
Annuel! vyta

Mat- och ersattningsregel
Arbete mats i verklig
planterad yta (m2) i
aktuel! lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Till &gg

Tillagg utgdr for borttagande av vaxtmate-
rial efter vegetationsperiodens slut.



f2

f2.1

f2.11

GRASKLIPPNING, SLATTER

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt f med undantag for de arbe-
ten for vilka tillagg utgar.

2. Transport och tippning av Overblivet mate-
rial pd sidotipp med arbeten for tipp och
i tipp jamte tippavgift.

3. Merkostnader som kan uppkomma pd grund av
att av entreprendren avsett arbetsforfa-
rande med maskiner inte kan tillampas.

4. Borttagande av frammande foremal som utgor
hinder med vikt <50 kg och som forhindrar
framkomligheten.

5. Rengoring efter grasspill pd gang- och
trafikytor.

6. Tillfallig flyttning och aterstallande av
16s utrustning.

Anmarkning

Inslag av angsmark och naturmark i grasytor

méats som grasyta inom respektive klass da

dessa inte mats sarskilt.

Inslag av hardgjord yta sdsom grasarmerings-

plattor, gangplattor mm ingar i matning for
grasyta di dessa ytor inte mats sarskilt.

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

GRASYTA

Intensiv grasyta

Mat- och ersattningsregel

Arbete méats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).



2.12

Tillagg

Tillagg utgar for puts kring kanter och hin-
der. Enstaka strd eller frostallningar tas
bor t.

Anmarkning

Matgrans for olika klasser av grasyta anges
pa ritning.

Extensiv grasyta

| ersattning ingar

Transport, aven for hand, av gras inom arbets-
omradet.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Anmarkning

Matgrans for olika klasser av grasyta anges
pad ritning.
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MARK- OCH YTBEHANDLING

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt g med undantag for de arbe-
ten dar tillagg utgar.

2. Transport och tippning av Ooverblivet mate-
rial pd soptipp med arbeten for tipp och i
tipp jamte tippavgift.

3. Observation och rapportering av skadad be-

laggning eller slitlager som utgor risk
eller hinder.

ai BELAGGNINGAR, BEKLADNADER

g2 GRUSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
hori sontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).
Grusbelaggning i plan-
teringsgrop samt klart
avgransad yta ™~2,0 m2
mats och ersatts i (st)

Tillagg

Tillagg utgar for valtning.

gl-5 SAND- OCH KOLSTYBBSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete maéats i teoretisk
yta (m2) inom matgrans.

Arbetet ersatts i (m2).

Till &gg

Tillagg utgar for valtning och vattning.



g2

92.1

g2.4

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

GRASYTA

| ersattning ingar

Justering av ytan med dressgods sid att mindre
(<10 mm) ojamnheter och lokala skador i tur-

fen igenlagges.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i

Tillagg

Tillagg utgar for

PLANTER INGSYTA

(m2).

luftning och valtning.

Mat- och ersattningsregel

Arbete méats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i

Tillagg

Tillagg utgar for
och krattning.

(m2).

skyffling, kantskarning
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KEMISK OGRASBEHANDLING

ersattning ingar

1. Arbeten enligt h med undantag for arbeten
dar tillagg utgar.

2. Merkostnader som blir en foljd av att ar-
betet utfors under ogynsamma vaderleks-
forhall anden.

3. Transport och tippning av emballage, res-
ter av bekampningsmedel p& sidotipp med
arbeten fOr tipp och i tipp jamte avgift
for tipp.

4. Tillfallig flyttning och aterstallande av
16s utrustning.

5. Avskarmning av yta, ytskikt och utrustning
som kan skadas av behandlingen.

Skadestand

Skador pad vegetation, ytskikt och utrustning
ersatts av entreprendren.

BELAGGNINGAR, BEKLADNADER

BITUMINOSA BELAGGNINGAR

GRUSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m?).

Arbetet ersatts i (m2).

Undantag

D& ranndalar behandlas sarskilt och inte i
ett sammanhang med angransande yta ersatts
detta enligt h3 kantstdéd, ranndalar, ytmar-
keringar mm.



hil.5

h2

h2.1

BELAGGNINGAR AV STEN-/ TRA- OCH BETONGPLATTOR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
hori sontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Undantag
D4 ranndalar behandlas sarskilt och inte i
ett sammanhang med angransande yta ersatts

detta enligt h3 kantstdéd, ranndalar, ytmar-
keringar mm.

SAND- OCH KOLSTYBBSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

GRASYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Anmarkning

Inslag av hardgjord yta sisom grasarmering
och gallerplattor ingar i yta som méts.
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h2.4 PLANTER ING6SYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete maéats i verklig yta

(m”) i aktuell lutning.
Arbetet ersatts i (m2).
Tillagg

Tillagg utgar for kompletteringsbesprutning .

h3 KANTSTOD, RANNDALAR, YTMARKERINGAR MM

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal stracka (m) .

Arbetet ersatts i (m).
Undantag
D4 ranndalar mm bekampas samtidigt och i

ett sammanhang med omgivande yta utgar
ingen sarskild ersattning.

h4 TRAPPOR, TRAPPVIIGAR OCH ENTREER

Mat- och ersattningsregel

Arbete maéats i verklig
horisontal stracka (m).

Arbetet ersatts i (m).
Vilplan <3,0 m !angd

ingar i matning for
trappa.

h9 OVRIGA YTOR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).



MEKANISK OGRASBEHANDLING

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt | med undantag for arbeten
dar tillagg utgar.

2. Transport och tippning pd sidotipp med
arbeten for tipp och i1 tipp jamte avgift
for tipp.

3. Tillfallig flyttning och aterstallande av
16s utrustning.

BELAGGNINGAR, BEKLADNADER

GRUSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig
horisontal yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).
Skyffling av planterings-
Erop, urna och lada samt
lart avgransad yta < 2,0
m2 mats och ersatts i (st)
Tillagg

Tillagg utgdr for handrensning (ogras med
palrotg).

SAND- OCH KOLSTYBBSBELAGGNINGAR

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2) inom matgrans.

Arbetet ersatts i (m2).
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i2.1

45

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

GRASYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

PLANTERINGSYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell lutning.

Arbetet ersatts i (m2).

Planteringsyta i urna,
ldda mm samt klart av-
gransad planteringsyta
<2,0 m2 mats och er-

satts i (st).

Till agg

Tillagg utgar for handrensning och kant-
skarning.



J2.1

J2-4

BEVATTNING

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt j med undantag for arbeten
dar till &gg utgar.

2. Bevakning av bevattningsbehov och anmélan
till bestédllaren

3. Avskarmning och skyddstackning eller till-
fallig flyttning av utrustning och komple-
ment som kan skadas av vatten.

4. Material, slangar, spridare mm.

Skadestand

Skador som orsakas genom bevattning ersatts av
entreprendren

Anmarkning

Bestallaren haller med vatten fran tappstalle.
Entreprenéren mater vattendtgéng och rapporte-
rar vattenforbrukning manadsvis.

Inslag av hardgjord _yta och naturmark inom om-
rade som bevattnas ingar i yta som mats.

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

GRASYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).
PLANTERINGSYTA
| ersattning ingar

1. Transport av vatten i tank inom arbets-
omradet.
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2. Vattning for hand med kanna eller slang
inom arbetsomradet.

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i teoretisk
yta (m2).

Arbetet ersatts i (m2).

Sol itarplanterade trad
mm som bevattnas genom
injektering eller inom
vallar méats och ersatts

i (st).

a7



kl

SNOROJINING, HALKBEKAMPNING, 1SARBETEN

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt k med undantag foér arbeten
dar tillagg utgar.

2. Arbeten som maste utféras pa grund av
entreprendrens satt att bedriva arbeten
med maskiner.

3. Transport och tippning pd sidotipp med ar-
beten for tipp och i tipp jamte avgift for

tipp.

Skadestéand

Skador som orsakas av arbeten med snérdjning
ersatts av entreprendren.

Anmarkning

Om upplag for sné kan anvisas av bestallaren
anges detta i handlingarna. | oOvrigt skall
all sn6 koras till sidotipp.

BELAGGNINGAR, BEKLADNADER

| ersattning ingar

Kompletterande manuell snoérdéjning.

Mat- och ersattningsregel

Handlingarna - ritningar och beskrivning -
anger omfattning och tidsangivelser for sno-
rojning resp halkbekampningsarbeten

Entreprendren anger omfattning av erforder-
liga resursinsatser for snoréjning resp halk-
bekadmpning. Omfattning av erforderliga resur-
ser skall avse totala ytan som sndrdjes resp
halkbekampas och helt folja de krav pa inten-
sitet som anges.

Arbete mats i Verklig
hori sontal yta (m2).
Delomraden med tid-
och frekvensangivel-
ser bildar omraden
som mats vart och

ett for sig.
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k2

k2.1

k3

Arbetet ersatts

- fast del for snérojning. Ersattning utgar
per dygn och avser jourtjanst och anskaff-
ning av resurser avseende delyta som skall
snorojas.

- fast del for halkbekampning. Ersattning ut-
gar per dygn och avser jourtjanst och an-
skaffning av resurser avseende delyta som
skall halkbekampas.

- rorlig del for snordjning. Ersattning ut-
gar per timma for den sammantagna resurs-
insatsen raknat pad delyta.

- rorlig del for halkbekampning. Ersattning
utgar per timma for den sammantagna resurs-
insatsen raknat pad delyta.

Undantag

Ranndalar, ytmarkeringar, brunnar, ventiler

och poster som snordjes samtidigt och i ett

sammanhang med omgivande yta ersatts inte
sarskilt.

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

GRASYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbetet méats och ersatts

per (tim).

Till agg

Tillagg utgar for reparationsarbeten pa gras-

yta d& dessa inte orsakats av snordjningsar-
beten .

KANTSTOD, RANNDALAR, YTMARKERINGAR M

Mat- och ersattningsregel

Arbetet mats och ersatts
per (tim).
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Anmarkning

Sarskild ersattning utgdr endast dd ranndalar,
ytmarkeringar mm snoérdjes sarskilt i syfte att
forbattra vattenaviedning och trafikforhallan-
den.

Bestallaren avgdr omfattningen av arbetet.

TRAPPOR, TRAPPVAGAR OCH ENTREER

Mat- och ersattningsregel

Arbetet méats och ersatts

per (tim).

Anmarkning

Sarskild ersattning utgar endast dia trappor
snordjes resp halkbekampas sarskilt i syfte

att sakerstalla gangtrafiken.

Bestallaren avgdr omfattningen av arbetet.

BRUNNAR, VENTILER, POSTER

Mat- och ersattningsregel

Arbetet méts och ersatts

per (tim).

Anmarkning

Sarskild ersattning utgar endast dd brunnar,
ventiler och poster snorbjes sarskilt i syfte
att forbattra vattenavledning och sakra at-

komligheten till poster och ventiler.

Bestallaren avgdr omfattningen av arbetet.

MARKUTRUSTNING

Mat- och ersattningsregel

Arbetet mats och ersatts
per (tim).



Anmarkning

Sarskild ersattning utgdr endast da utrust-
ning avtorkas (befrias fran sné och is) pa
uppdrag av bestallaren.



REPARATION, BYTE

Arbeten mats och ersatts enligt "AMA Er-
sattningsregler - markarbeten 75" (MR 75
Nr 3).



m2

m2.4

53

SKYDD

| ersattning ingar

1. Arbeten enligt m med undantag for arbeten
dar tillagg utgar.

2. Transport och tippning av skydd pa sido-

tipp med arbeten for tipp och i tipp jamte
avgift for tipp.

GRAS- OCH PLANTERINGSYTA

PLANTERINGSYTA

Mat- och ersattningsregel

Arbete mats i verklig yta
(m2) i aktuell Ilutning.

| ersattning ingar aven
avtackning och transport
till tipp.

Arbetet ersatt i (m2).

Till agg

Tillagg utgar for kupning och skydd mot aver-
kan .
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